		Číslo jednací Objednatele: SPU 208169/2023/Pob/LG 
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		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   GB20212S006
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice pod Ralskem

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice pod Ralskem
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 187
E-mail: m.srnkova@spucr.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném          u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: 4pq7xj6
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
DIČ: CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1484-2021-541101
Čl. I 
Předmět a účel dodatku
[bookmark: _Hlk135130198]V rámci zjišťování průběhu hranic obvodů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dubnice pod Ralskem došlo k upřesnění těchto obvodů. To vedlo k několika změnám závazku na dílčích částech 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.8 a k několika na ně navazujícím změnám v měrných jednotkách na dílčích částech 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. Z tohoto důvodu jsou tímto dodatkem upraveny práce takto: 
Hlavní celek „Přípravné práce“ je upraven v následujících dílčích částech: 
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Počet měrných jednotek se mění z 323 na 365. 
[bookmark: _Hlk107476360]Cena se zvyšuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH. 
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
Počet měrných jednotek se mění z 337 na 67. 
Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH. 
6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
Počet měrných jednotek se mění z 496 na 247. 
Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH. 
6.2.7 Rozbor současného stavu                      
Počet měrných jednotek se mění z 1427 na 1336. 
Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.2.7 Rozbor současného stavu na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH. 
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Počet měrných jednotek se mění z 1427 na 1336. 
Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH. 
Hlavní celek „Návrhové práce“ je upraven v následujících dílčích částech: 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Počet měrných jednotek se mění z 1360 na 1331. 
Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH. 
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Počet měrných jednotek se mění z 1360 na 1331. 
Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH. 
Hlavní celek „Mapové dílo“ je upraven v následující části: 
6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
Počet měrných jednotek se mění z 1427 na 1336.  
Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH. 

Uvedené změny závazku jsou změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ. 
Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. 

Čl. II 
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	XXXXXX Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	XXXXXX Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	XXXXXX Kč

	Celková cena díla bez DPH
	6 588 142,00 Kč

	DPH 21 %
	1 383 509,82 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	7 971 651,82 Kč



	Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 1484-2021-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 
V Liberci dne:	29. 5. 2023	                             V Brně dne: 29. 5. 2023
	

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	




Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	




Ing. Zdeněk Láska 
jednatel společnosti 
GB-geodezie, spol. s r.o.
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