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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 16.5.2016, č. j. NPÚ-450/37908/2016 

evidenční číslo smlouvy zhotovitele: HK-020516 Bchl
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 

„Smlouva")

I.
Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ:CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana 
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou
kterou zastupuje:
Územní památková správa v Kroměříži 
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž 
jednající
zástupce pro věcná jednání:

zástupce pro věci technické (TDS):
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 
(dále jen „objednatel")

a
Zhotovitel: Řehák - SPELEO s.r.o.,

Se sídlem Úvoz 169/6,11800 Praha ,
IČ 04203216
Jednající
Zapsaná v OR u Městského soudu pro Prahu pod spis. zn. odd. C, vl. 244110 
(dále jen „zhotovitel")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
DODATEK č. 1 ke Smlouvě od dílo na zhotovení díla s názvem:

„Buchlovice-Stavební obnova historických štol"

II.
1. Smluvní strany konstatují, že dne 16.5.2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPU - 450/37908/2016, 

číslo zhotovitele HK-020516 Bchl, jejímž předmětem je projektová dokumentace stavební obnovy 
historických štol na SZ Buchlovice.

2. Vzhledem k nutnosti provést rozsáhlejší průzkum štol a nemožnost konzultace s památkovým 
garantem vzhledem k jeho onemocnění se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 5.1 a čl. 
VI. odst. 6.1 smlouvy takto:

5.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech:
• termín zahájení díla: do 2 pracovních dnů po podpisu této smlouvy,
• termín předání PD nejpozději do 29.10. 2016
o termín předání části PD včetně výkazu výměr a rozpočtu, závazného stanoviska a stavebního 

povolení do 30 dní od právní moci stavebního povolení.

6.4 Splatnost veškerých faktur je 30 dní po doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli cenu PD podle odst. 6.1.1 
ve dvou splátkách. Část z ceny díla ve výši 200.000 Kč bez DPH bude uhrazena po protokolárním
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předání PD. Zbylá částka z ceny díla bude uhrazena po protokolárním předání PD pro provedení 
stavby včetně všech výkresů, rozpočtu a výkazu výměr a včetně závazného stanoviska, 
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu-vydaného stavebního povolení. Cena za autorský 
dozor bude hrazena měsíčně podle skutečného počtu hodin autorského dozoru podle soupisu 
prací potvrzeného TDS.

4- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento 
je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

4. Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze 
změn.

V Praze dne 24.10.2016 V Kroměříži dne 25.10.2016
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