
  Číslo smlouvy objednatele 505-2019-514101 
  Číslo smlouvy zhotovitele 8374 19 1359 
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosečné 
 

 DODATEK č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 505-2019-514101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 
Smluvní strany: 
 
 
 
Objednatel:                                                       Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:                                                                  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
                                                                           Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Adresa:                                                             Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený:                                                       Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
                                                                           pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového  
                                                                           úřadu pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
                                                                           Bc. Kateřina Křechová, DiS., Pobočka Trutnov 
Adresa:                                                              Horská 5, 541 01 Trutnov 
Tel.                                                                    +420 606 689 085 
E-mail:                                                               trutnov.pk@spucr.cz 
ID DS:                                                                z49per3 
Bankovní spojení:                                              ČNB 
Číslo účtu:                                                         3723001/0710 
IČO:                                                                   01312774 
DIČ:                                                                   CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
 
Zhotovitel:                                                       „Společnost Ekomonitor + SELLA 
                                                                         + Geodetales Chrudim - KoPÚ Prosečné“ 
 
 
 
Člen sdružení č. 1 – vedoucí společník        Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
Sídlo:                                                                 Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
Zastoupený:                                                      Ing. Josefem Drahokoupilem a Mgr. Pavlem 
                                                                          Vančurou – jednatelé společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Josef Drahokoupil a Mgr. Pavel Vančura 
V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxx 
Tel./Fax:                                                            +420 xxx xxx xxx 
E-mail:                                                               xxxx 
ID DS:                                                                3v8a5db 
Bankovní spojení:                                              ČSOB Chrudim 
Číslo účtu:                                                          272199033/0300 
IČO:                                                                   15053695 
DIČ:                                                                   CZ15053695 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 1036 
 
 
  



  Číslo smlouvy objednatele 505-2019-514101 
                                                     Číslo smlouvy zhotovitele 8374 19 1359 
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosečné 

 

 
Strana 2 

 

Člen sdružení č. 2 SELLA & AGRETA s.r.o. 
Sídlo:                                                                 Masarykova 620, 565 01 Choceň 
Zastoupený:                                                      Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Milan Petr 
Tel./Fax:                                                           +420 xxx xxx xxx 
E-mail:                                                              xxx 
ID DS:                                                               ye3zrqr 
Bankovní spojení:                                             Komerční banka, pobočka Choceň 
Číslo účtu:                                                        271258410247/0100 
IČO:                                                                  25935721 
DIČ:                                                                  CZ25935721 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
15896 
 
 
Člen sdružení č. 3 Geodetales Chrudim s.r.o. 
Sídlo:                                                                K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 
Zastoupený:                                                     Ing. Alešem Kubátem, PeaDr. Jiřím Pokorným 
                                                                         – jednatelé společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Aleš Kubát 
Tel./Fax:                                                           +420 xxx xxx xxx 
E-mail:                                                              xxx 
ID DS:                                                              7ec75hx 
Bankovní spojení:                                            Česká spořitelna, pobočka Chrudim 
Číslo účtu:                                                       1226873318/0800 
IČO:                                                                 27545857 
DIČ:                                                                 CZ27545857 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Okresní soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 
25283 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku. 
 
 

Tímto dodatkem č. 8 se mění smlouva o dílo č. 505-2019-514101 a její příloha č. 1, která je 
uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Prosečné a v navazující části katastrálního území Arnultovice (dále jen KoPÚ Prosečné) ve 
znění jejího dodatku č. 7. 

 

Čl. I 
Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku č. 8 smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 na vypracování návrhu KoPÚ 
Prosečné je : 

I.) Změna smluvních termínů plnění u dílčích částí díla  3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) 
(viz tabulka č. 1)  
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Tabulka č. 1 – Změna termínu plnění 

 

Čl. II 
Odůvodnění uzavření dodatku 

 

Objednateli byla doručena žádost zhotovitele č.j. SPU 162402/2023 o prodloužení termínů 
plnění dle smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 ke KoPÚ Prosečné, týkající se výše uvedených 
dílčích částí díla 3.5.1 až 3.5.i.c) dle položkového výkazu činností. Smluvní strany se dohodly 
na prodloužení termínu plnění těchto dílčích částí díla o 2 měsíce.  

Důvodem pro prodloužení termínu plnění uvedených etap prací je nově vzniklý požadavek -  
dodatečného řešení nové polní cesty HC21 v k.ú. Prosečné, jejíž potřeba vyplynula až v 
průběhu měsíce března 2023 z důvodu dořešení naváznosti cestní sítě, a to cesty HC26 ze 
sousedícího území Dolní Lánov, také s probíhající KoPÚ Dolní Lánov. 

PSZ v rámci sousedního území KoPÚ Dolní Lánov byl již 2x projednáván ve sboru zástupců a 
dle sdělení zhotovitele KoPÚ Dolní Lánov z dubna 2023 jsou již trasy cestní sítě projednány 
se sborem a ujasněny. PSZ bude ještě  před finalizací projednáván na konci května 2023, kdy 
projektant KoPÚ Dolní Lánov upřesní detaily navrhované cesty HC26 na rozhraní k.ú. Dolní 
Lánov a k.ú. Prosečné.  

Na základě nově vzniklé situace, pro zajištění návaznosti polních cest HC26 Dolní Lánov a 
HC21 Prosečné  na rozhraní katastrálních území a z důvodu souvislosti s vývojem a postupem 
pozemkové úpravy v sousedícím území Dolní Lánov, bude nově navržená cesta HC21 
zhotovitelem dopracována do PSZ. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti objednatel souhlasí s požadavky zhotovitele na 
prodloužení termínu plnění výše jmenovaných dílčích částí. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. 
jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6. 

 

 

 

 Dílčí část 
původní 
smluvní 
termín 

nově 
stanovený 

termín  

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

30.5.2023 31.7.2023 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

3.5.i.c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 
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Součástí tohoto dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 505-2019-514101 ke KoPÚ Prosečné je  
Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností s novými termíny plnění ve znění tohoto dodatku č. 8. 

Čl. III 
 

Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatků č. 1-7, se tímto dodatkem č. 8 nemění. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s 
jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 8 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

 

 

V Hradci Králové dne 29.05.2023 

 

 

 

V Chrudimi dne 26.05.2023 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
Pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil 
jednatelé společnosti Vodní zdroje 
Ekomonitor s.r.o 
ved. spol. Společnost Ekomonitor + SELLA 
+ Geodetales Chrudim – KoPÚ Prosečné 
(na základě plné moci) 
 

 
Příloha: Položkový výkaz činností – Příloha č.1 ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo – KoPÚ 
Prosečné 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ve znění Dodatku č.8 Smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 - KoPÚ Prosečné

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 6 3 500 21 000 28.2.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 444 800 355 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 29 1 000 29 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 11 1 000 11 000 31.8.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 

100 bm 24 2 000 48 000 31.8.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 348 2 000 696 000 15.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 10 2 000 20 000 15.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 4 3 000 12 000 30.06.2024

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 473 400 189 200 31.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 470 380 178 600 28.02.2022

1 560 000

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 468 775 362 700

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 468 370 173 160

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 123 670 82 410

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 14 880 12 320

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 468 760 355 680 30.11.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 915 47 745
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 034 015

3.6. Mapové dílo ha 468 430 201 240 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

201 240Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.8.2020 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.7.2023



ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

pro Královéhradecký kraj ved spol. "Společnost Ekomonitor + SELLA + Geodetales Chrudim - 

Státní pozemkový úřad KoPÚ Prosečné" (na základě plné moci - smlouva o společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové  dne 29.05.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3 382 259 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Chrudimi dne 26.05.2023

………………………………………… …………………………………………………………………….

1 560 000 Kč

1 034 015 Kč

201 240 Kč

2 795 255 Kč

587 004 Kč

Ing. Petr Lázňovský Mgr. Pavel Vančura,  Ing. Josef Drahokoupil


