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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VSeobecnych technickych podminkach
plati rovnéz pro Zvlastni technické podminky. Pojmy s velkym pocate¢nim pismenem, které
nejsou definovany v téchto VTP, maji vyznam uvedeny v OP, které jsou soucasti Smlouvy.

AD ........eeeet Autorsky dozor

B+R .iciruienns .Bike & Ride", parkovisté cyklistické dopravy pro prestup na vefejnou hromadnou dopravu

BOZP .......... Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

BpV .ircvrninnns VySkovy systém Balt po vyrovnani

CTD .cicvererene Centrum telematiky a diagnostiky

Lol » S Ceské drahy, a.s.

D+B ..ccceeeees Design & Build (vyprojektuj a postav) - zhotoveni stavby vcetné zpracovani a projednani
projektové dokumentace

DD ....covnans Doprovodna dokumentace (volitelna priloha k ZP)

DKM ........... Digitalni katastrdini mapa

DOS ......ceuut Projektovd dokumentace pro ohlaseni stavby

DS P Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni

DSPS .......... Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

DUR ....ccceues Dokumentace pro uzemni fizeni

DUSL .......... Projektovd dokumentace pro spole¢né povoleni podle liniového zakona

DUSP ......... Projektovd dokumentace pro spolecné povoleni

(3 e Posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi (Environmental Impact Assessment)

(e] ) rrerrerrere Geometricky plan

GPK .....ceuees Geometricka poloha koleje

(e] 215 Srerrrrrere Globalni polohovy systém

GR ..ovcverenns GeneralIni feditel

GRSZ ......... Generdlni feditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace

1s éD ......... Informaéni systém Ceskych drah

KGR .Kiss & Ride", misto pro zastaveni a vystoupeni a nastoupeni osob

KMD ........... Katastralni mapa digitalizovana

KSuaTP ...... Koordinaéni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni

MD ....covveeee Ministerstvo dopravy

MZP .....cceee. Ministerstvo zivotniho prostiedi

(o} b errrerrerroee Odbor finan¢ni

(o] rrrerrrrrers Odbor pripravy staveb

013 ............ Odbor tratového hospodarstvi

(o3 | rrrerrrrrors Organiza¢ni jednotka

OR ..ccvverenas Oblastni Feditelstvi

(o)) 1) Srrerrrrrors Obecné technické podminky

OTSKP ........ Oborovy tridnik stavebnich konstrukci a praci

B S ey ~Park & Ride", parkovisté pro prestup na verejnou hromadnou dopravu

PDPS .......... Projektovd dokumentace pro provadéni stavby

PHO ........... Protihlukové opatfeni

1] STy Prostorova poloha koleje

13 e Objekt technologické ¢asti (dfive Provozni soubor)

PUPFL ........ Pozemek urceny k plnéni funkci lesa

PUR .....ceeee. Politika izemniho rozvoje

RD S Realizaéni dokumentace stavby

RFID .......... Radio Frequency Identification - identifikace na radiové frekvenci

S-JTSK ....... Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

SFDI .......... Statni fond dopravni infrastruktury

(0 ) rrerrrrrors Objekt stavebni ¢asti (drive Stavebni objekt)

SOD ....coveens Smlouva o dilo
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] - ST Sluzebni rukovét

SS i Stavebni sprava

SSV .vvviienens Stavebni sprava vychod

SSZ ..ccvvuens Stavebni sprdva zapad

SZ cevvvnrreeens Sprava zeleznic, statni organizace

SZDC .......... Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
SZG .covrreenn Spréava Zelezni¢ni geodezie

SZT ovvrreeen Odbor zelezni¢nich informacnich technologii

TDS .covvvnnnns Technicky dozor stavebnika

TNZ .covvrenee Technickd norma Zeleznic

TKP ceienenns Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(IS Iyrereeeeeses Technické specifikace pro interoperabilitu

TUDU ......... Oznaceni datového objektu "defini¢ni usek"

U} { & oo Mezindrodni zelezni¢ni unie

vozr .......... Uredné opravnény zeméméricky inzenyr

UMVZST ..... Uprava majetkovych vztah v zelezni¢nich stanicich
USES .......... Uzemni systém ekologické stability

VKP ..covvenens Vyznamny krajinny prvek

VMP ...ccovene volny mostni prostor

VSMP ......... volny schlidny manipulaéni prostor

VAT e VSeobecné technické podminky

ZCHU .......... ZvI4sté chranéné Gzemi

740)V Zasady organizace vystavby

742 rerrerrerre Zameér projektu

ZPF .ivveeeeees Zemédélsky padni fond

74120 eerrerrerre Zvlastni technické podminky

ZPMZ .......... Zaznam podrobného méreni zmén

ZBP .....coe.... Zelezni¢ni bodové pole

ZMP ........... Zelezni¢ni mapové podklady

ZP .vvrreen, Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

Tyto VSeobecné technické podminky (VTP) jsou souborem standardnich poZadavkd na
zhotoveni predprojektové a projektové dokumentace a jsou prilohou Smlouvy o dilo, jako
soucdst zakladnich dokumentd pod oznacenim , Technické podminky".

Technické podminky jsou souborem dokumentd, které stanovi pozadavky Objednatele na
provedeni Dila. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah, V§eobecné technické podminky a Zvlastni technické podminky.

VTP dopliuji a upresiuji vSechny obecné pozadavky Objednatele v zadavaci
dokumentaci na zhotoveni Dila a vychazeji z aktudlnich TKP, dokumentl a predpist
vydanych Objednatelem, obecné platnych technickych norem a obecné zdvaznych
pravnich predpisd, zakon{ a vyhlasek pravniho fadu.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro konkrétni stavbu a definuji dalsi
parametry Dila a upresnuiji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

VTP vychazi z aktudlniho stavu uvedenych pravnich predpisd, technickych norem
a vnitinich predpist a dokumentl v dobé& vydani VTP. Zhotovitel odpovida za pouziti
aktudlni verze vychozich podkladd.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji
pojmy s velkymi zacateCnimi pismeny pouzité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako
shodné pojmy uvedené v Obchodnich podminkach.

Ustanoveni ZTP maji prednost pred ustanovenim VTP, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP
v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

Od 8. 4. 2022 je G¢inna smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni
organizace, schvalend pod &j. 23385/2022-S7-GR-06 ze dne 5. 4. 2022 (dale jen
,SZ SM011“) [77], kterd rusi a nahrazuje Smérnici generdlniho Feditele & 11/2006,
Dokumentace pro pripravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regiondlnich,

ze dne 30. 6. 2006.

Zameér projektu (ZP) je predprojektova dokumentace, ktera se zpracovava v rozsahu
a obsahu dle smérnice MD &. V-2/2012 [56]. Dle pozadavku Objednatele mdze byt k ZP
zpracovana Doprovodna dokumentace (DD). Pro potieby projedndni, zejména v ramci
Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%), se pouZiji pro zpracovani této
dokumentace pozadavky prilohy P2 smérnice SZ SM011 [76].

Dokumentace pro uzemni Fizeni (DUR) je predprojektova dokumentace pro vydani
rozhodnuti o misténi stavby drahy a staveb na drdze, pripadné tuzemniho souhlasu nebo
vydani zavazného stanoviska organu UGzemniho planovani dle pozadavkd zakona
¢. 183/2006 Sb. (dale jen ,stavebni zakon™) [1], ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu
prilohy €. 3 vyhlasky &. 499/2006 Sb. [33]. Pro potieby projednani, zejména v ramci SZ,
se pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky piilohy P3 smérnice SZ SM011[76].

Projektova dokumentace pro spoleé¢né povoleni podle liniového zakona (DUSL) je
projektova dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy a staveb na draze,
kterd se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy €. 1 vyhlasky ¢. 583/2020 Sb. [49].
Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky prilohy P4 smérnice SZ SM011 [76].

Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni (DUSP) je projektovd dokumentace
pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy a staveb na draze, ktera se zpracovava
v Clenéni a rozsahu prilohy €. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33]. Pro potreby projednani,
zejména v rdmci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace pozadavky ptilohy P5
smérnice SZ SM011 [76].

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), resp. obsahové shodna
Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS), dale uvdadéna pouze
dokumentace DSP, je projektovd dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, resp. pro
ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zakona [1], ktera se
zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy €. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [29]. Pro potieby
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projednani, zejména v radmci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace pozadavky
prilohy P6 smérnice SZ SM011 [76].

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
kterd se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pftilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [29]. Jedna
se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), ktera dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potiebnych pro vybér zhotovitele stavby v zaddvacim fizeni, a to
s dodrzenim zdsad transparentnosti, primérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize
zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobkdl, dodavanych technologii, technologickych
postupd a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadé, e je stavba
zadavana v rezimu D+B. Pro potieby projedndni, zejména v ramci SZ, se pouziji pro
zpracovani této dokumentace pozadavky prilohy P7 smérnice SZ SM011 [76].

Realizaéni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii, technologickych
postupd a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucasti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenska a dokumentace dodavatele mostnich objektd.
RDS se vzdy zpracovava v pripadé, Ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujedndni. RDS neméni
koncepcné-technické reSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy,
pokud neni smluvnimi podminkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan
prilohou P8 smérnice SZ SM011 [76]. Naklady spojené se zpracovanim RDS budou
uvedené v samostatné polozce v soupisu praci prislusnych SO a PS, u kterych
je opodstatnéné takovéto Cinnosti vyZzadovat.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera
se zpracovava v rozsahu piilohy & 14 vyhlasky &. 499/2006 Sb. [33] a pozadavkl
Smlouvy. Jednd se o dokumentaci, kterou zpracovava zhotovitel stavby po ukonceni
stavebnich praci. Pro potfeby SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky
prilohy P9 smérnice SZ SM011 [76].

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto VTP se rozumi zpracovani prislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle odstavcl 1.9 aZ 1.16 té&chto VTP dle
zadani Dila.

Pokud jsou v textu této kapitoly odkazy na obecné zdvazné pravni predpisy, normy nebo
vnitini predpisy provozovatele drahy (ddle jen ,vnitfni predpisy"), pak se vztahuji na
platné znéni prislusného dokumentu. PIné znéni nazvu je uvedeno v kapitole 12. Citované
a souvisejici dokumenty.

VSEOBECNA USTANOVENI

Uvodni ustanoveni

V pripadeé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujedndni téchto podminek strany
sjednavaiji, Ze se takové nejasné ujednani vyloZi primarné dle vdile stran obsazené v SOD
pripadné Obchodnich podminkach. Pri vykladu téchto VTP se dale bude prihlizet k tomu,
Ze jejich obsahem jsou ujedndni stran tykajici se plnéni verejnoprdvnich povinnosti
spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VTP tedy bude vzdy
smérovat k tomu, aby byly pfedevsim naplnény vSechny verejnoprdvni povinnosti s Dilem
spojené a dale k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péci panujicim
pii provadéni dél tohoto druhu.

Dokumentace bude vypracovana v ¢eském jazyce.

Zamér projektu

ZP bude zpracovan podle pozadavk( Smérnice MD &. V-2/2012 [56] vietné jejich ptiloh
a prilohy P2 smérnice SZ SM011 [76]. Tato dokumentace bude predloZzena Objednatelem
ke schvadleni Centrdlni komisi MD a nasledné bude tvofit zavazny podklad pro zpracovani
dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti, pripadné tzemniho souhlasu, zavazného
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stanoviska organu uzemniho planovani dle stavebniho zdkona [1] nebo DUSL nebo DUSP.
Upfesnéni rozsahu a projednani ZP je definovan v ZTP.

Pokud bude v zaddvaci dokumentaci k ZP poZadovano zpracovani Doprovodné
dokumentace (DD), bude DD zpracovana dle &asti prilohy P2.3 smérnice SZ SM011 [76].
Upresnéni rozsahu, projednani a schvaleni této dokumentace je dle nasledujicich kapitol
téchto VTP a poZadavk( definovanych v ZTP.

Dokumentace pro izemni Fizeni

Dokumentace DUR bude zpracovana podle pozadavk(i podle ptilohy P3 smérnice
SZ SM011 [76].

Rozsah projednani musi byt proveden tak, aby v dalSim stupni zpracovani projektové
dokumentace nedoSlo ke zméné stavebnétechnické, technologické a provozni naplni
jednotlivych SO a PS z dlivodu vydani negativnich stanovisek pozadovanych k stavebnimu
Fizeni dle stavebniho zékona [1]. Cinnost Zhotovitele koné&i po nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti nebo vydanim uzemni souhlasu, ptipadné dolozeni zdvazného
stanoviska organu uzemniho planovani, a to dle charakteru stavby. Pouze v pfipadé, ze
z ddvodu prokazatelné& nezpochybnitelnych prekazek v Gzemnim fizeni nebylo mozné, pfi
veskeré soucinnosti Zhotovitele, vySe uvedené nabyti pravni moci dolozit, bude ukoncena
¢innost Zhotovitele dle SOD.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni podle liniového zakona

Dokumentace DUSL bude zpracovana podle pozadavk(i podle piilohy P4 smérnice
SZ SM011 [76].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] provadéni
Autorského dozoru projektanta (AD) v pripravé a zhotoveni stavby dle zdkona €. 360/1992
Sb. [5].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi vesSkerych cinnosti koordindtora
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani
Dokumentace, a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. [22].

V pripadé spolufinancovani projektu z dotacnich zdroji je také soucasti povinnosti
Zhotovitele vypracovani navrhu zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby z dotacnich
zdroju dle pokyn(i Objednatele, véetné véech poZadovanych ptiloh, a to véetné vyporadani
pripominek hodnotitel(l Zadosti, a to aZ do vydani rozhodnuti o prid&leni dotace, pripadné
rozhodnuti o zamitnuti zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
dila dle SOD.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

Dokumentace DUSP bude zpracovéna podle pozadavkl podle pfilohy P5 smérnice
SZ SM011 [76].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zdkona [1] provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb. [5].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi vesSkerych cinnosti koordindtora
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pri zpracovani
Dokumentace, a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. [22].

V pripadé spolufinancovani projektu z dotacnich zdrojii je také soucasti povinnosti
Zhotovitele vypracovani navrhu zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby z dotacnich
zdroju dle pokyn(i Objednatele, véetné véech pozadovanych priloh, a to véetné vyporadani
pripominek hodnotitel(l Zadosti, a to aZ do vydani rozhodnuti o prid&leni dotace, pripadné
rozhodnuti o zamitnuti zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
dila dle SOD.
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Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby
Dokumentace DSP bude zpracovéna podle pozadavkl podle prilohy P6 smérnice SZ SM011
[76].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb. [5].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veSkerych cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pri zpracovani Dokumentace,
a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. [22].

V piipadé spolufinancovani projektu z dotaénich zdroji je také sou&asti povinnosti
Zhotovitele vypracovani navrhu zZadosti o spolufinancovani predmétné Stavby z dotacnich
zdroju dle pokyn( Objednatele, véetné véech pozadovanych priloh, a to véetné vyporadani
pripominek hodnotitel(l Zadosti, a to aZ do vydani rozhodnuti o prid&leni dotace, pripadné
rozhodnuti o zamitnuti zadosti. Zhotovitel veskeré tyto ndklady zapocte do celkové ceny
dila dle SOD.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Dokumentace PDPS bude zpracovdna podle pozadavk( podle piilohy P7 smérnice
SZ SM011 [76].

Projektova dokumentace se zpracovava jako samostatna dokumentace, rozpracovanim
z predchoziho stupné dokumentace (DSP nebo DUSP) do podrobnosti nezbytnych pro
provadéni stavby. Soucasné musi byt do dokumentace zpracovany pozadavky a podminky
vzedlé ze spravniho fizeni v ramci povolovacich procesd.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi technickych podkladl pro vypracovani
zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele ve stadiu zhotoveni stavby, a to v rozsahu
podklad(i pro ZTP na zhotoveni stavby a soupisu praci v predepsaném formatu véetné
veobecného objektu a rekapitulace nakladd.

PROJEDNANI A ODEVZDANI DOKUMENTACE

Urceni zastupcli objednatele a dalSich dotcenych osob k projednani
dokumentace

S ohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, Zze Zhotovitel bude pfi
projednavani Dokumentace jednat primo se specializovanymi utvary Objednatele,
s urenymi zastupci Objednatele a dalSimi dotéenymi osobami a organy. Dokumentace
musi byt projedndna s nize uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty Objednatele, dale
se zastupci dalSich dotéenych osob a s dotéenymi orgdny statni spravy, pripadné fyzickymi
a pravnickymi osobami dle pozadavkd prislusného tradu, vydavajiciho stavebni povoleni.

Organizaéni Gtvary GR SZ prizvané k projednani Dokumentace:

e Usek generalniho reditele, Odbor strategie (026),

e Usek generalniho reditele, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030),

e Usek ekonomicky, Odbor finan¢ni (O1)

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodarstvi (013),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014),
e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor pozemnich staveb (023),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),

e Usek modernizace drahy, Odbor pripravy staveb (06),

e Usek modernizace drahy, Odbor projektovani staveb (09),

e Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy VRT (021), existuje-li vazba na sit VRT
e Usek fizeni provozu, Odbor fizeni provozu (011),
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e Usek fizeni provozu, Odbor planovani a koordinace vyluk (012),

e Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (016),

e Usek ekonomicky, Odbor prodeje a pronajmu (0O31).

Organizaéni jednotky SZ piizvané k projednani Dokumentace (OJ SZ):

e prislusna Stavebni sprdava (SSZ a SSV),

e Oblastni reditelstvi (OR),

e Sprava Zelezni¢ni geodézie (SZG),

e Centrum sdilenych sluzeb (CSS),

e Centrum telematiky a diagnostiky (CTD),

e Centralni dispeCerské pracovisté (CDP),

e Odbor Zelezni¢nich informacnich technologii (SZT)
Objednavatelé dopravy ve verejném zajmu (MD, Kraje).
Dotéeni dopravci.

Dotéené organy a osoby v rozsahu pozadavk( stavebniho zdkona [1] a zékona
¢. 500/2004 Sb. [26].

Pokyny k projednani a pripominkovému rizeni dokumentace

Dokumentace bude radné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak
po strance legislativni a bude posuzovana a schvalovana v pripominkovém fizeni dle
pozadavkli Objednatele. Technickd a obsahové naplfi bude projednana na poradach
s opravnénymi osobami Objednatele a s urenymi zdstupci Objednatele dle ¢lanku 3.1
téchto VTP. Legislativni rozsah projedndni s dotéenymi organy a osobami je dan obecné
platnou legislativou, pripadné dalSimi pozadavky pfislusného stavebniho Gradu. Zaroven
musi splfiovat poZadavky platnych dokumentl a predpisti vydanych Objednatelem.

Projednani kazdého jednotlivého stupné Dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani Dokumentace mize svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pripadé
potfeby miZe Zhotovitel o svolani jednani pozadat Objednatele. Na kazdé projednani musi
byt pozvdny opravnéné osoby Objednatele a ur€eni zastupci Objednatele dle kapitoly 3
téchto VTP. Pozvanka na poradu se zasila elektronicky (emailem), pripadné také pisemné,
alespori 7 dnli pred konanim porady na prislusné stavebni spravy a pisludné organizaéni
atvary. Svolani porady musi byt provedeno vzdy v soucinnosti a védomim oprdavnéné
osoby Objednatele. Seznam emailovych adres bude Zhotoviteli preddn zdstupcem
Objednatele po podpisu Smlouvy.

Vstupni porada - pri zahajeni projekcnich praci svolda Zhotovitel vstupni jednani
s opravnénymi zastupci Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3
té&chto VTP. Vstupni porada mdzZe byt spojena s mistnim $etfenim v misté stavby.

Priibézné porady - odborné otdzky navrzeného technického feseni v pribéhu
projek¢nich praci, bude zastupce Zhotovitele resit na profesnich poradach a konzultacich,
i elektronickych konzultacich a poradach, které bude provadét a svoldvat podle potieby.
Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svolana minimalné jedna odborna priib&zna
porada pro kazdy stuperi dokumentace. Legislativni ¢ast Ize projednat formou pisemné
zadosti - vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné
souhlasné stanovisko. Prib&7na porada mdlZe byt spojena s mistnim Setifenim v misté
stavby. Zhotovitel bude také svoldvat pravidelné porady tykajici se majetkopravniho
vyporadani.

Zavérecné porada - bude svolana vzdy pred odevzdanim Dokumentace dle jednotlivych
stupiid dokumentaci k pripominkovému fizeni s opravné&nymi osobami Objednatele
a ur¢enymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, kteri se ucastnili predeslych
projednavani, a byli seznameni s obsahem Dokumentace.

Pribéh a vysledky porad Dokumentace se zaznamendvaji v listinné podobé& formou
zdznamu nebo zapisu. Zaznam nebo zdpis musi obsahovat stru¢ny popis projednavané
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problematiky a vyjadreni jednotlivych u&astnikl prezentovand na poradé. Ze zaznamu
musi byt jednoznacné zirejmé, zda tato vyjadieni byla ¢i nebyla akceptovana. Tento doklad
z jednani se zasila véem pozvanym a pritomnym Géastnikiim pouze v elektronické podobé,
listinna podoba je souclasti Dokladové c¢asti - Doklady objednatele. Navrh zdznamu
z projednani Dokumentace musi byt rozeslan nejpozdé&ji do 7 dnli ode dne jednani.
Ucastnici jednani mohou ve Ihdté 14 dnl ode dne obdrzeni zdznamu zaslat k zéznamu
pripominky, pokud se v této Ihiité nevyjadFi, ma se za to, 7e s obsahem souhlasi. Zaznam
ani pripominky k zdznamu nemohou obsahovat pozadavky na doplnéni tykajici se
zdlezitosti, které nebyly predmétem projednani. Podle predmétu jednani a dohody
Gcastnik( je moZné pro zaznamenani obsahu jedndani zvolit formu zapisu, ktery bude
na zaveér jednani precten, odsouhlasen a podepsan vsemi ucastniky.

Majetkopravni vyporadani bude vedeno v ,Tabulce pozemkid a staveb dotcenych
stavbou" viz 3.3.4 téchto VTP.

Odborna vyjadreni k navrhu technického reSeni zajisti Zhotovitel na zakladé zadosti
Objednatele. Opravnéna osoba Objednatele vyhotovi a predd zadost Zhotoviteli
v listinné nebo v elektronické podobé a uréi pozadavky na rozsah elektronické
a listinné podoby predkladané Dokumentace. Zhotovitel zajisti predani kompletni
Dokumentace v listinné a elektronické podob& odbornym slozkam uréenym zastupciim
Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, v€etné kopie zadosti. Potvrzené kopie zadosti budou
predany Objednateli.

Jestlize se zjisti, ze k projednani Dokumentace nebyl prizvan zastupce Objednatele, jehoz
se projednavana problematika také tyka, musi Objednatel a Zhotovitel Dokumentace
s neprizvanym zastupcem dodate¢né Dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani
Dokumentace za Ucasti véech dotéenych zastupcd Objednatele. Dodate¢né projednani
musi byt provedeno vzdy v soucinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele.

Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického reseni nad ramec
zadavaci dokumentace, ptipadné nad ramec pozadavkd platné legislativy, je nutno vzdy
uplatriovat pisemné nebo elektronicky primo u opravnéné osoby Objednatele a v kopii na
sekretaridt GR SZ 06. Objednatel pozadavek posoudi a rozhodne o jeho schvéleni nebo
odmitnuti.

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu UOZI Zhotovitele ovéfenych geodetickych a mapovych podkladd véetné
geodetické dokumentace spravci ZBP a ZMP prislusného pracovisté SZG.

Odevzdani Dokumentace k pripominkovému fizeni pro posouzeni ze strany Objednatele
bude provedeno v podobé dle ¢lanku 3.4 téchto VTP.

Soucasti definitivniho odevzdani Dokumentace ve stupni ZP budou i zapisy z projednani
s nedraznimi slozkami.

Soucasti definitivniho odevzdani Dokumentace DUR, DUSL, DUSP, DSP a PDPS budou
zapisy z projednani a komplexni verejnopravni a inZzenyrsko-investorska c¢innosti
provadéné na zdkladé plné moci Objednatele, pro zajisténi vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti, pripadné tzemniho souhlasu nebo vyjadreni prislusného stavebniho
uradu o souladu navrhované stavby se zaméry tuzemniho planovani, vydani spolecného
povoleni nebo stavebniho povoleni dle stavebniho zdkona [1]. Soucasti jsou také veskeré
pozadované certifikaty o shodé, vydavanych notifikovanou osobou v souladu s platnymi
smérnicemi Evropského parlamentu a Rady (EU) o interoperabilité zelezni¢niho systému
[61] pripadné zajisténi dalSich posouzeni vydavanych notifikovanou osobou nezbytnych
k vydani stavebniho povoleni. Podminku interoperability musi Zhotovitel notifikovat
akreditovanou osobou dle [2]. Zhotovitel DUSL, DUSP a DSP Dokumentaci zpracuje tak,
aby bylo mozné na zakladé vydaného certifikatu o ovéreni prislusného subsystému vydat
prohlaseni o ovéreni subsystému, jako soucast zadosti o vydani spole¢ného povoleni nebo
stavebniho povoleni.

Zhotovitel musi u Dokumentace zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v ramci dotéenych
subsystémui a zajistit prokazani shody systému se stanovenymi pozadavky dle smérnice
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Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 [69] a Provadéciho narizeni komise (EU)
¢.402/2013 [62]. Zaznam o nebezpedi zpracovany podle prilohy P13 smérnice SZ SM011
[76] Zhotovitel projednad s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci
Objednatele dle kapitoly 3 t&chto VTP, ktefi jsou garanty subsystéml a jejichZ se
posouzeni a hodnoceni u navrzenych zmén tykd, jesté pred predanim subjektu pro
posuzovani. Zaznam o provedeném hodnoceni a posouzeni rizik a Zaznam o nebezpeci
bude odevzdan v oteviené formé (viz 3.4.19 téchto VTP). Origindl zpravy o posouzeni
bezpec¢nosti bude soulasti odevzdani Dila k pripominkovému fizeni.

Lhdta pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 21 dni od data
piredani Dokumentace Zhotovitelem.

Pripominkové Fizeni je uzavieno zpravidla projedndnim pfipominek obsazenych
v jednotlivych stanoviscich, na kterém se dohodne konecny zplsob vyporadani
pripominek. Projednani pripominek svolava Objednatel nebo Zhotovitel Dokumentace.
Vysledky projednani budou uvedeny v Protokolu o vyporadani pripominek (viz 3.2.20
téchto VTP).

Projednani pripominek - bude provedeno jako projednani odbornych vyjadreni,
pripominek a pozadavk( vzeSlych z pripominkového Fizeni opravnénych zastupct
Objednatele a uréenych zastupc Objednatele dle kapitoly 3 t&chto VTP, ktefi se ticastnili
predeslych projednavani a byli seznameni s obsahem Dokumentace, pripadné byli jinak
obeznameni s obsahem a rozsahem Dokumentace a vznesli predmétné pripominky.
Projednani pripominek miiZze byt provedeno konferenéni formou. Viem zastupctim
Objednatele bude pred projednavanim zaslana pozvanka na projedndni pripominek
s navrhem vyporddani vSech pripominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné
podobé elektronicky opravné&nému zastupci Objednatele a zpracovatelim stanovisek
nejpozdéji 7 dni pred datem projednani pripominek, spole¢né s elektronickou podobou
odevzdané Dokumentace. V navrhu vyporadani pripominek budou zahrnuta stanoviska
obdrzena nejméné 14 dni pred uvedenym datem projedndni pripominek.

Soucasti Dokladové casti - Dokumenty objednatele bude samostatny dokument
~Protokol o vyporadani pripominek™. Toto konecné vyporadani pripominek bude
obsahovat seznam veSkerych pripominek Objednatele vyjadfujicich se k dané
Dokumentaci, vletné identifikace pripominkujici slozky a osoby. Souclasti Protokolu
vyporadani pripominek bude zplisob vypotadani jednotlivych pfipominek a pozadavkd
ze strany Zhotovitele a zplisob zapracovani pripominek do prislusné &asti Dokumentace.
Kazda pripominka musi byt vyporadana jednoznaéné. Protokol o vyporadani
pripominek musi byt pfi prevzeti dila podepsan Zhotovitelem.

Pokud dojde po ukonceni pripominkového fizeni ke zméndm technického rfeSeni nebo
rozsahu stavby (napt. z ddvodl akceptace pozadavkl statni spravy a samospravy,
nutnosti snizeni celkovych investi¢nich nakladi, atd), musi byt vedkeré zmény
Dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny s jednotlivymi opravnénymi zastupci
Objednatele a ur¢enymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, kterych se tato
zména tyka. O veskerych zménach musi byt informovan také specialista ZP Objednatele
na prisluéné stavebni spravé. Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v pribé&hu
pripominkového fizeni. Zmény, které se netykaji celkové koncepce stavby a soucasné
neméni podstatnym zplsobem naplfi dila Ize projednat s piisludnymi uréenymi zastupci
Objednatele formou pisemné Zzadosti, a to i elektronicky a ziskat vyjadreni, pokud
vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko.

Doklady tykajici se projedndni stavby, zdpisy z jednani, veSkera souhlasna vyjadreni
a stanoviska dotéenych organd a osob, soucasnych i budoucich spravcl a provozovateld,
véetné dokladG o projedndni zadsahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek SZ7)
budou soucasné s Dokumentaci predany dle pozadavku smérnice SZ SMO011 [76]
Objednateli v kopiich jako sou&ast Dokladové &asti. Originaly dokladl v listinné podobé
budou piedany v samostatné sloZce opatiené soupisem predavanych dokladd.

V piipadé pouziti vyjadieni a doklad’ z Dokumentace pro Gzemni Fizeni zajisti Zhotovitel
jejich véasnou aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni viz 3.4.12 téchto VTP.
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3.2.24 V Dokumentaci pokud mozno nebudou navrzena fesSeni vyZzadujici vyjimku z obecné

3.3
3.3.1

3.3.2

platnych legislativnich ustanoveni, norem, vnitinich predpisd Objednatele. V piipadé
navrhu technického fesSeni s vyuzitim vyjimek z technickych norem nebo feSeni odchylné
od platnych dokumentd a piredpist Objednatele, musi Zhotovitel zajistit tyto vyjimky nebo
souhlas s odchylnym Fegenim u pfislusnych dotéenych organ a osob, pripadné dot&enych
sloZzek Objednatele. VSechny vyjimky nebo odchylna reSeni musi byt predem projedndna
na poraddch za ucasti vSech dotlenych slozek Objednatele. Vyjimky a souhlasy budou
dolozeny v Dokladové Casti.

Smluvni zajisténi

U Dokumentace DUR, DUSL a DUSP budou soudasti dila také veSkera souhlasna
stanoviska pripadné jiné smluvni dokumenty, nutné pro zajisténi vyddni uzemniho
rozhodnuti, pripadné uzemniho souhlasu nebo vyjadreni prislusného stavebniho Gradu
o souladu navrhované stavby se zaméry uzemniho planovani dle stavebniho zdkona [1]
a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb. [39] nebo vydani spoleCného povoleni dle stavebniho
zakona [1].

Soucasti Dila u Dokumentace DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude také smluvni zajisténi
(majetkopravni vyporadani trvalych a do¢asnych zaborl pro stavenisté véetné nezbytnych
ploch a objektl zafizeni stavenisté):

¢ na vykupy a zatizeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):

- smlouvy o prevodu nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemkl a staveb,
nejsou-li souéasti pozemku), soucasti a prislusenstvi véetné strojii nebo jinych
upevnénych zarizeni ve smyslu ust. § 508 zdkona 89/2012 Sb. [21], uzaviené
s vlastniky (¢i jinymi opravnénymi osobami) trvale dotéenych nemovitych véci
vCetné zajisténi jejich ovéreného podpisu (kupni smlouvy a smlouvy prevodu
prava/prislusnosti hospodareni s majetkem statu),

- smlouvy prokazujici pravo provést stavbu dle stavebniho zakona [1], zejména
smlouvy o umisténi a provedeni stavby, smlouvy o vypljéce, véetné zavazku
uzavfit po skonceni stavby na zastavéné pozemky smlouvu o prevodu nemovitych
véci, v pripadech kdy z &asovych dlivod( nelze uzaviit smlouvy o prevodu
vlastnického prava a vlastnik souhlasi s prevodem (napt. CD, kraj, obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bremene - sluzebnosti ¢ smlouvy
o ziizeni vécného biremene - sluzebnosti k nemovité véci nebo jeji ¢asti uzaviené
s vlastniky (¢i jinymi opravnénymi osobami) nebo smlouvy o plnéni majici povahu
vécného bfemene - sluzebnosti,

e na najmy pro ucely stavby (docasné zabory):

- smlouvy na do¢asné zabory stavbou dotéenych nemovitych véci nebo jejich ¢asti
(tykéd se pouze docasnych zabord souvisejicich s technologickym postupem
predepsanym Zhotoviteli stavby DUSP a DSP - Zasady organizace vystavby
(Z0OV)), zejména smlouvy o umisténi a provedeni stavby, smlouvy o smlouvach
budoucich najemnich,

e na demolice:

- smlouvy o pravu k stavebnim Upravdm nebo demolici cizich objektli (mimo
majetek SZ),

e na investice vyvolané stavbou:

- smlouvy o prelozce/prekladce zarizeni distribu¢ni soustavy dle energetického
zdkona [16] a siti elektronickych komunikaci dle zakona o elektronickych
komunikacich [17] a jinych siti technického vybaveni ¢i dopravni infrastruktury,

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli dokonéenych SO
a PS, které budou obsahovat zplsob a podminky prevzeti téchto objektd
do vlastnictvi nebo uZivani prisludnych subjektd a v piipad& prelozky pozemni
komunikace budou obsahovat zplisob a podminky ptevzeti téchto objektl, véetné
pozemk{ nebo jejich &asti, do vlastnictvi nebo uZivani pfisludnych subjektd dle
zadkona o pozemnich komunikacich [19].
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3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

14/57

VysSe uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnymi pravnimi predpisy a dle
pokynt a podkladd (viz 3.3.12 téchto VTP) Objednatele.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pripadé trvale dotcenych
nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemk{ a staveb, nejsou-li sou¢asti pozemku) pred
pripravou prvni kupni smlouvy zjistit, zda se na stavbu aplikuje zakon
€. 416/2009 Sb. [28], coz plati pro tyto pripady:

a) Stavba je umistovana v plochach a koridorech vymezenych v platné politice izemniho
rozvoje (PUR), v jeji textové, Ci grafické ¢asti. Rozumi se tim kdekoli na trati, ktera je
v textové Ci grafické ¢asti PUR vymezena.

b) Stavba je v Uzemné planovaci dokumentaci vymezena jako verejné prospésna.
Uzemné planovaci dokumentaci se rozumi Zasady Uzemniho rozvoje jako Uzemné
planovaci dokumentace kraje a Uzemni plan jako Uzemné planovaci dokumentace
obce. Tuto skutecnost je nezbytné zjistit nahlédnutim do platné uzemné planovaci
dokumentace, porizenim kopie prislusné ¢asti této dokumentace vymezujici verejné
prospésné stavby a zalozenim této kopie do spisu smlouvy. Nebude-li mozno
do Uzemné planovaci dokumentace nahlédnout na internetu, je tfeba vznést pisemny
dotaz na prislusny organ uzemniho planovani a jeho vyjadreni zalozit do majetkopravni
¢asti dokumentace.

Zhotovitel povede majetkopravni vyporadani v prehledné “Tabulce pozemkd
a staveb dotéenych stavbou“. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach,
o geometrickych planech pro rozdéleni pozemk& a vymezeni rozsahu vécného bfemene
k ¢asti pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskani prav k pozemk{im pro Objednatele
atd. budou pribé&zn& doplfiovany a aktualizovdny ve spolupraci s Objednatelem.
Podkladem pro vyhotoveni uvedené tabulky je tabulka zaborového elaboratu
zpracovana podle pozadavki, které stanovuje predpis SZ M20/MP013 [122]
(viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat, soubor: Vzorova dokumentace ZE.zip - TAB_vzor_dok_mm_rrrr.xlsx).

Zhotovitel zahaji majetkopravni vyporadani na zdkladé uzaviené SOD a pravomocného
uzemniho rozhodnuti, resp. v terminu uvedeném v SOD. Zhotovitel bude svolavat
pravidelné kontrolni porady tykajici se majetkopravniho vyporadani.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisténi pro pripojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, a to i v pripadé
Ze, je pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vySky odebiraného prikonu na uhradé
opravnénych nakladi provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele piisluiné
distribuéni soustavy spojenych s pripojenim svého zarizeni, které plyne ze zdkona
¢. 458/2000 Sb. [16]. Jednd se také o prelozky zarizeni prenosové soustavy a zarizeni
distribu¢ni soustavy a o prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pfi¢emz vlastnictvi
zarizeni prenosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych zarizeni se
po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou uUpravu, nebo preklddku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni verejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na drovni
stdvajiciho technického feseni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

V piipad&, 7e se na stavbu bude aplikovat zéakon o urychleni vystavby [28], miZe byt
uzaviena pouze kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého Objednatelem.
Pokud bude nemovitd véc vlastnéna spoluvlastniky, bude kazdému spoluvlastnikovi
predlozen samostatny navrh kupni smlouvy na prevod spoluvlastnického podilu.
S vlastnikem nemovité véci nelze uzavrit smlouvu o prdvu provést stavbu ani smlouvu
o smlouvé budouci kupni.

V pripadé, ze se na stavbu bude aplikovat zdkon o urychleni vystavby [28] a vlastnik
nesouhlasi se zfizenim budouciho vécného bremena, musi byt vlastnikovi zasldna
(dolozeno doruceni) smlouva o zfizeni vécného bfemena, vfetné geometrického planu
vyhotoveného v souladu s Dokumentaci.
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3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.4
34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

Nevyplyva-li z VTP néco jiného, na pIinéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi
se primérené uZiji ustanoveni § 2445 ob&anského zakoniku [21]. Uplata (provize) je
soutasti Ceny Dila, a to vletné& naklad( spojenych s pInénim uvedenych povinnosti
Zhotovitele.

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz 3.3.2, 3.3.3 téchto VTP), budou soucasné
s Dokumentaci predany Objednateli v kopiich jako soucast Dokladové &asti - Doklady
objednatele - Doklady o projednani - Majetkopravni doklady, dle pozadavku smérnice SZ
SMO011 [76]. Origindly doklad( budou predany v samostatné slozce opatiené soupisem
predavanych dokladl. Kupni smlouvy a Smlouvy o zfizeni vécného biemene - sluzebnosti
predd, za ucelem zapisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli neprodlené po
jejich uzavreni.

Pro smluvni zajisténi (viz 3.3.2, 3.3.3 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli
soucinnost pfi uzavirani smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv.
Objednatel poskytne Zhotoviteli i soucinnost pfi vybéru znalce v oboru ocenovani
nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné zajisti zpracovani potfebnych posudkl pro
smluvni agendu majetkopravni ¢asti. Cena stanovena znaleckym posudkem bude vzdy
uvedena bez DPH. Pokud se Zhotoviteli nepodafi ve Ihiité 90 dnli ode dne nasledujiciho
po doru€eni navrhu na uzavieni smlouvy vlastnikovi i jiné opravnéné osobé uzavrit
smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo ke stavbé, a to ani po projednani pripominek
vlastnika ke smlouvé, preda Zhotovitel Objednateli dle jeho pozadavku veskeré podklady
pro podani zadosti o zahdjeni vyvlasthovaciho fizeni, prip. Zzaloby na zruSeni
spoluvlastnictvi.

Pokyny pro odevzdani dokumentace

Ke kazdému diléimu terminu dle SOD bude provedeno odevzdani Dokumentace
odpovidajici stupni rozpracovanosti dle poZzadavk( SOD (viz ptiloha ¢. 5 - Harmonogram
plnéni), na zdkladé projednaného technického reSeni, a to v listinné podobé v poctu
jedné soupravy, (pokud neni v ZTP stanoveno jinak) a v elektronické podobé v poctu
2 x CD/DVD. Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v uzaviené formé
(viz 3.4.19 téchto VTP).

Soucasti odevzdani kazdé dil¢i etapy musi byt Dokladova ¢ast (je-li sou¢asti Dokumentace
v dané etap&) v aktudlnim rozsahu, minimalné vsak s dolozenim zaznaml a zapist
z uskute¢nénych porad a jednani a vyjadreni rozhodujicich dotéenych organd a osob,
které podstatny zpldsobem ovliviiuji ekonomické a technické parametry stavby.

Kazdé odevzdani Dokumentace v dil¢i etapé musi byt dolozeno pisemnym dokladem
prokazujicim predani dokumentace Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem
s odsouhlasenim pozadovaného rozsahu &innosti a spin&ni terminé dle SOD.

V pripadé, Ze soucasti zadani neni stuperi dokumentace ZP, bude hodnoceni ekonomické
efektivity stavby dolozeno jako soucdst Dokladové ¢asti — Naklady stavby.

K pripominkovému Fizeni bude Dokumentace odevzdana v listinné a elektronické
podobé. Elektronickd podoba bude obsahové a strukturou plné odpovidat ¢lenéni listinné
podoby Dokumentace. Dokumentace bude ddle obsahovat soufadnicoveé pripojené vykresy
v elektronické podobé v rozsahu priloh: C.2 Katastralni situac¢ni vykres, C.3 Koordinacni
situacni vykres, D.2.1.1 Kolejovy svrSek a spodek, D.2.1.2 Nastupisté, E.5 Geodeticky
podklad pro projektovou &innost zpracovany podle jinych pravnich predpisii. Sou¢asné
s Dokumentaci bude dorucena pozvanka na projednani pripominek (viz 3.2.19 téchto
VTP). Polet vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické Dokumentace bude v takovém
poctu, ktery dostatecné zajisti v€asné a odborné projednani s urenymi zastupci
Objednatele a dotéenymi osobami (pokud v ZTP neni stanoveno jinak). Mimo tento
pocet Objednatel obdrzi dokumentaci v listinné podobé v poctu dvou souprav
a v elektronické podobé v uzaviené formé v poétu 2 x CD (DVD). Naklady na
odevzdani dokumentace v pozadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

V pripadé, Ze soulasti Dokumentace ve stupni DUR je Oznameni respektive
dokumentace EIA, bude tato dokumentace predana v poctu vytiskd o 3 prevysujici
pozadavek prislusného spravniho organu, a v elektronické podobé o 2 prevysujici
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3.4.7

3.4.8

3.4.9

3.4.10

3.4.11

3.4.12

3.4.13

3.4.14

3.4.15

3.4.16
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pozadavek pfislusného spravniho organu. Odevzdani v elektronické podobé bude
provedeno v uzaviené formé (viz 3.4.19 téchto VTP).

Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni DUR k pripominkovému Fizeni bude
ocenény Propolet vcietné vykazu vymér a Souhrnny rozpoclet, v oteviené formé
ve formatu *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP)
v rozsahu a podrobnostech stanoveném smérnici SZDC ¢. 20 [78].

Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pripominkovému fizeni bude
vzdy ocenény Soupis praci s vykazem vymeér v oteviené formé ve formatu *. XML a *.XLSM
nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP) v rozsahu
a podrobnostech stanoveném vyhlagkou 169/2016 Sb. [47] a smérnici SZDC &. 20 [78].

Definitivni odevzdani samostatného ZP dle pozadavk{ smérnice MD &. V-2/2012 [56]
vCetné povinnych priloh za iéelem predlozeni ZP ke schvaleni Centralni komisi MD
bude provedeno v listinné podobé v poctu ¢tyr souprav a v elektronické podobé
v po¢tu 2 x CD/DVD v uzaviené formé dle 3.4.19 téchto VTP. Soucasti tohoto
odevzdani nebude Protokol o vyporadani pripominek.

Dokumentace ve stupni DUR, DUSL, DUSP nebo DSP odevzdavana Zhotovitelem
za ucelem podani Zzadosti o vydani izemniho rozhodnuti nebo spoleé¢ného/
stavebniho povoleni bude v poctu dle pozadavki spravnich organt s jednim paré
Dokumentace pro Objednatele. VSechny odevzdané paré budou oznaceny
autoriza¢nimi razitky a podpisem zpracovatele dil¢i dokumentace dle zdkona ¢. 360/1992
Sb. [5]. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost a vytyCovaci vykresy budou ovéreny
U0ZI podle zakona ¢&. 200/1994 Sb. [14].

Definitivni odevzdani ZP a Doprovodné dokumentace (je-li soucasti Dila) Objednateli
bude provedeno v listinné podobé v poctu dvou souprav a elektronické podobé
v poc¢tu 2 x CD/DVD v uzaviené formé a 2 x CD/DVD v oteviené formé dle 3.4.19
téchto VTP (pokud v ZTP neni stanoveno jinak), se zapracovanim veskerych
akceptovanych pozadavk( a pripominek Objednatele a dalich dotéenych osob
a veskerych poZadavkd vzedlych z projednani pripominek (viz 3.2.19 té&chto VTP).
Soucasti tohoto odevzdani je Protokol o vyporadani pripominek (viz 3.2.20
téchto VTP).

Definitivni odevzdani DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude provedeno po ukonceni projek¢ni
¢innosti a schvaleni Objednatelem v listinné podobé v poétu Sesti souprav
a v elektronické podobé v poctu dle odst. 3.4.18 téchto VTP (pokud neni v ZTP
stanoveno jinak), se zapracovanim vedkerych akceptovanych poZadavk( a pripominek
Objednatele a dotéenych osob a vedkerych pozadavkd vzedlych z konferenéniho
projednani (3.2.19 t&chto VTP), véetné pozadavk( vzedlych ze strany dotéenych organd
statni spravy v izemnim / spole¢ném Uzemnim a stavebnim / stavebnim fizeni, nebo pfi
vydavani zavaznych stanovisek. O kazdém odevzdani dokumentace bude sepsan zaznam
o predani a prevzeti dokumentace. Souéasti odevzdani PDPS bude Dokladova cast,
a to véetné kompletni Dokladové casti z DUSL, DUSP nebo DPS s platnosti
dokladii minimalné 3 mésice po terminu odevzdani.

Definitivni odevzdani Dokumentace dle predchoziho odstavce bude oznacené poradovym
Cislem paré 1 az 6. Paré 1 az 3 bude opatfeno autoriza¢nim razitkem a podpisem
zpracovatele dil¢i dokumentace dle zdkona ¢. 360/1992 Sb. [5]. Na koordinacnich
vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych SO
a PS, pripadné koordinace s dot¢enymi souvisejicimi stavbami.

Definitivni odevzdani ocenéného Propoctu probéhne v oteviené formé ve formdtu *.XLSX
a v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

Definitivni odevzdani ocenéného Soupisu praci v Dokumentaci ve stupni PDPS
probéhne v oteviené formé ve formatu *.XML (datovy predpis XDC) a v elektronické
podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

Definitivni odevzdani Souhrnného rozpoctu probéhne v oteviené formeé ve formatu *.XLSM
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).
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Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zaddvacim fizeni na
zhotoveni stavby pfi feSeni dodate¢nych informaci, dopinéni, ¢i opravé Dokumentace ve
stanovenych |hiitdch tak, aby nedodlo k posunu terminli podani nabidek. V pfipadé
potfeby Upravy Soupisu praci v probihajicim zadavacim fizeni na zhotoveni stavby
Zhotovitel odevzda opraveny Soupis praci Objednateli vzdy v ocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formdtu *.XML - datovy predpis XDC
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).
Na zakladé téchto uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace
v rozsahu vSech priloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahdjenim
zhotoveni stavby.

Definitivni odevzdani Dokumentace v elektronické podobé bude provedeno dle
smérnice €. 117 [87] a pokynu GR ¢&. 4/2016 [90] ndsledovné po téchto castech:

a) struktura TreelInfo, kompletni oteviena a uzaviena forma, bez rozpocti
b) kompletni dokumentace stavby v oteviené formé, bez rozpoctd
c) kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé, bez rozpocta

d) Souhrnny rozpocet a ocenény Propocet / Soupis praci v oteviené a uzaviené
formé

Predani Dokumentace probéhne na médiu DVD (pro kazdou ¢ast 2x) nebo USB flash
disk (pro kazdou ¢ast 1x). Uvedeni pozadovaného média nebo dalSi moznosti predani
jsou uvedeny v ZTP.

Struktura elektronické podoby odevzddni musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele:

¢ oteviena forma (editovatelnad):
- textové casti ve formatu *.DOCX;
- souradnicové, vypoctové a rozpoctové ¢asti ve formatu *.XLSX,

- Souhrnny rozpocet ve formatu *.XLSM (viz priloha smérnice ¢. 20 [78]: Formular
SR ve stadiu pripravy),

- Propocet ve formatu *.XLSX (viz ptiloha smérnice ¢. 20 [78]: Formular SO/PS
ve stadiu 2 - Propocet)
- Soupis praci ve formatu *.XML- datovy predpis XDC (viz xdc.szdc.cz)

- Soupis praci formatu *.XLSM (viz priloha smérnice ¢. 20 [78]: Formulai SO/PS
ve stadiu 3 - Rozpocet a Formulair SO9898) nebo *.XLSX (export z SW pro tvorbu
rozpoctl);

- vykresové Casti ve formatu *.DGN;

- 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii a videokompozice ve formatu:
*.DGN, *.DWG nebo *.3DS a *.MOV nebo *.MPG.

e uzaviena forma:
- ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

- Soupis praci ve formatu *.PDF - export z *.XLSM Formular SO/PS ve stadiu 3 -
Rozpocet nebo export z SW pro tvorbu rozpoct()

- 3D Vizualizace a 3D zdkresy vizualizaci do fotografii (ve formatu *.JPG, *.TIF,
* TGA nebo *.PDF.

Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou piné odpovidat listinné podobé.

Autorsky dozor

Na zdkladé pozadavku stavebniho zdkona [1] budou souclasti povinnosti Zhotovitele
u Dokumentace ve stupni PDPS i ¢innosti spojené s vykonem Autorského dozoru
projektanta v prib&hu pfipravy a realizace dila dle zakona ¢&. 360/1992 Sb. [5]. N&plni
prace AD je dodrzeni hlavnich zdsad celkového feSeni PDPS a udrzeni souladu mezi
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jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel Dokumentace bude AD
vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a)

b)

d)

e)

ucast na predani stavenisté Zhotoviteli. Stavenisté predava Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skutenosti zndmé v dobé predavani stavenisté odpovidaji
predpokladlim, podle kterych byla vypracovana Dokumentace;

ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pri operativnim
feeni probléml vzniklych na stavb&. Autorsky dozor projektanta sleduje
z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvdlenou
Dokumentaci;

sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim nebo
spoleénym povolenim a stanovisky dotéenych uc&astnikd vystavby, kterd jsou
v rozhodnuti o povoleni stavby stanovena jako zavazna;

pravo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho deniku a v pripadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a Dokumentaci o této skutecnosti neprodlené
informovat;

soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby
ve stadiu 4 - po zadavacim Fizeni na zhotoveni stavby a souhrnnych rozpo¢tl ve stadiu
5 pfi zméné béhem vystavby, dle smérnice SZDC ¢. 20 [78] v platném znéni.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto zhotoveni stavby popf. jind mista uréena
Objednatelem.

V ramci vykonu AD se Zhotovitel dale zavazuje vykonavat tyto ¢innosti:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

b))

k)

dohled nad souladem zhotoveni stavby s technickym a architektonickym navrhem
podle podminek povoleni stavby a Zadavaci dokumentace;

kontrola souladu RDS se Zadavaci dokumentaci a posouzeni navrhi RDS z hlediska
technické spravnosti a ekonomické vhodnosti, vcéetné dodrzeni polohovych
a geometrickych parametrd stavby;

uvédomit bez zbyte¢ného odkladu Stavebni dozor, popi. Objednatele, Zhotovitele
a dotéeny organ statni spravy, zjisti-li nedodrzeni ¢innosti v rdmci zhotoveni Stavby
v souladu s projektovou dokumentaci, ptipadné pravnich predpisG a technickych
norem ¢&i jakychkoli prislusnych povoleni & souhlas( organ( statni spravy;

pozadat, aby nebyly zahdjeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na zhotoveni
Stavby, pokud zdvazné zavady vytykané dle vySe uvedeného odstavce nebyly vcas
odstranény, nebo jestlize by mohly byt jinak ohrozeny ddleZité zajmy spole¢nosti;
uvédomit bez zbyte¢ného odkladu Stavebni dozor, popr. Objednatele, pokud zjisti
nebo pfi vynalozeni odborné péce mél zjistit, ze je Stavba provddéna v rozporu
s projektovou dokumentaci, rozhodnutim ¢&i pokyny Objednatele nebo jakymkoli
prislusnym povolenim ¢& souhlasem orgdand statni spravy;

navrhovat Stavebnimu dozoru, popr. Objednateli, opatieni, zjisti-li odchylky
od projektové dokumentace;

na pozadani Zhotovitele, Stavebniho dozoru, Objednatele nebo jim povérené osoby
poskytnout nutna vysvétleni k projektové dokumentaci;

zabezpetovat soulad situagnich nebo vyty&ovacich vykrest stavebnich pozemnich
a inzenyrskych objektl s celkovou a koordinaéni situaci Stavby (zastavovacim
planem);

schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obkladl, vné&jsich a vnitinich
natérl nebo jinych Uprav povrchd, tvard, druhl a polohy architektonickych prvkd,
pevnych osvétlovacich téles apod.;

zajistovat soulad objektd zafizeni Stavenisté s projektovou dokumentaci
a zhotovenim dila;

zajistovat dodrzeni Cinnosti pfi zhotoveni dila v souladu s projektovou dokumentaci
s prihlédnutim k podminkam stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout
vysvétleni potfebné pro plynulost Stavby;
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) posuzovat ndvrhy na odchylky a zmény proti projektové dokumentaci, davat k nim
stanovisko a ucastnit se jejich projednani s Objednatelem, pripadné organy statni
spravy;

m) sledovat postup zhotoveni dila z technického hlediska a z hlediska dokumentace
provadéni stavby;

n) udastnit se prejimaciho rizeni pri predani a prevzeti dila nebo ¢asti dila a zkousek,
méreni, komplexniho vyzkouseni a zkusebniho provozu;

0) zajistovat dle potfeby Gcast uifedné opravnéného zemémérického inzenyra zhotovitele
projektové dokumentace na Autorském dozoru;

p) spolupracovat se Stavebnim dozorem a na vyzvu Stavebniho dozoru nebo Objednatele

uc¢inénou ustné, pisemné, telefonicky, faxem, elektronickou zpravou nebo zapisem do
stavebniho deniku, se Glastnit vSech jedndni a na nich se kvalifikované vyjadrovat;

q) nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni, a stavebni denik pfi
nahlizeni podepisovat;
r) zpracovat pro Objednatele zmény a dopliiky dila v rozsahu pozadavku Objednatele,

pricemz konkrétni podminky zpracovani zmén dila budou pfedmétem samostatné
uzavienych dodatké Smlouvy;

s) pro ucely zménového fizeni v ramci zhotoveni Stavby vypracovat na vyzvu
Objednatele stanovisko vlivu a dopadd zamys$lené zmény na Stavbu a provadéni
Stavby a zucastnit se tohoto zménového tizeni.

Zhotovitel je povinen kazdé Ctvrtleti a ve Ctvrtém Ctvrtleti nejpozdéji ke dni 15. 11.
predlozit Spravci stavby / TDS k potvrzeni Vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude
obsahovat:

e soupis viech provedenych Gkond Zhotovitele v rdmci vykonu AD,

e jména osob vykonavajicich AD,

e datum provedeni jednotlivého ukonu,

e rozsahu prace na jednotlivém ukonu v hodinach,

e vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendarnim &tvrtleti.

V pripadé, ze udaje ve Vykazu poskytnutych sluzeb budou odpovidat skutecnosti, potvrdi
jej Spravci stavby / TDS svym podpisem.

POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENI DOKUMENTACE

VSeobecné

Clenéni a oznadeni Dokumentace, struktura objektové skladby, véetné grafické
upravy Popisového pole bude provedeno dle prilohy P10 smérnice SZ SMO11 [76]
(Manuadl pro strukturu dokumentace a popisového pole). Navrzend objektova skladba
a konvence pojmenovani objektd musi byt odsouhlasena Objednatelem. Pokud bude
v predchozim stupni jiné oznadeni SO/PS, Zhotovitel dokumentace v Privodni technické
zpravé uvede pro zménu oznaceni SO/PS prevodni tabulku mezi predchozim stupném.
V pripadé jiz vydaného platného izemniho rozhodnuti, zajisti souhlas se zménou konvence
znaceni pro potfeby stavebniho fizeni.

Zamér projektu

U Dokumentace ZP bude rozsah a ¢&enéni odpovidat pozadavkim smérnice SZ SM011
[76], t&chto VTP a poZadavk(im v pfislusnych ZTP.

Dokumentace pro GUzemni Fizeni

Pozadavky na rozsah, obsah a ¢lenéni dokumentace ve stupni DUR jsou stanoveny
v priloze P3 smérnice SZ SM011 [76]. Tato priloha upresnuje a dopliiuje o pozadavky na
stavby SZ dle Prilohy ¢&. 3 vyhlasky &. 499/2006 Sb. [33].
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DUR bude zpracovana tak, aby urcovala stavbu do technickych, ekonomickych
a architektonickych podrobnosti, které jednoznacné vymezuje predmét Dila dle zadani.
Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické, technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti a jakost, dale zohlednuji vliv stavby na Zivotni prostiedi a umoziiuji vyhotoveni
rozpoCtu jednotlivych SO a PS (zpracované jako propocty jednotlivych SO a PS,
v podrobnosti a mife agregace jednotlivych polozek odpovidajici stupni zpracovani
Dokumentace) a souhrnného rozpoctu stavby ve stanovené a pozZadované presnosti
viz smérnice SZDC &. 20 [78]).

Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti DUR provedeny odchylné od smérnice SZ SM011 [76]
Ize provést pouze po projednani s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani
Dokumentace musi splfiovat rozdéleni dle technologickych a stavebné technickych celk{
s ¢lenénim hmotného investiéniho majetku Objednatele i jinych subjektd.

Soucasti Dokladové ¢asti - Naklady stavby bude ocenény Propolet a Souhrnny rozpocet
stavby dle pozadavkl smé&rnice SZDC &. 20 [78].

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni podle liniového zakona

Pozadavky na rozsah, obsah a ¢lenéni dokumentace ve stupni DUSL jsou stanoveny
v priloze P4 smérnice SZ SM011 [76]. Tato priloha upresriuje a dopliiuje o pozadavky
na stavby SZ dle Prilohy €. 1 vyhlasky ¢. 583/2020 Sb. [49].

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

Pozadavky na rozsah, obsah a ¢lenéni dokumentace ve stupni DUSP jsou stanoveny
v priloze P5 smérnice SZ SM011 [77]. Tato priloha upresfiuje a dopliiuje o pozadavky
na stavby SZ dle Prilohy €. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33]..

Dokumentace pro spolené povoleni bude zpracovana tak, aby urcovala stavbu
do technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnosti, které jednoznacné
vymezuje predmét Dila dle zadani. Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické,
technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti a jakost, ddle zohledriuji vliv stavby na
Zivotni prostredi.

Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti DUSP provedeny odchylné od smérnice SZ SM011 [76]
Ize provést pouze po projednani s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani
Dokumentace musi splfiovat rozdéleni dle technologickych a stavebné technickych celk{
s ¢lenénim hmotného investiéniho majetku Objednatele i jinych subjektd.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Pozadavky na rozsah, obsah a c¢lenéni dokumentace ve stupni DSP jsou stanoveny
v priloze P6 smérnice SZ SM011 [76]. Tato priloha upresniuje a doplfiuje o pozadavky
na stavby SZ dle Prilohy €. 3 vyhlasky 146/2008 Sb. [29].

Obsahovéa struktura, pojmenovani a ¢&islovani jednotlivych objektd (SO a PS) bude
vychdzet ze schvdlené a odsouhlasené dokumentace predchoziho stupné. Zménu lze
provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v pripadech, kdy zména negativné
neovlivni schvalené a vydané izemni rozhodnuti a MD schvaleny Zamér projektu stavby.
Veskeré takto provedené zmény musi byt projednané a odsouhlasené Objednatelem.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Pozadavky na rozsah, obsah a ¢lenéni dokumentace ve stupni PDPS jsou stanoveny
v priloze P7 smérnice SZ SM011 [76]. Tato priloha upresnuje a doplfiuje o pozadavky
na stavby SZ dle ptilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [29].

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v souladu s predchozim navazujicim
stupném dokumentace DSP nebo DUSP, a to rozpracovanim do podrobnosti umoznujicich
zhotoveni stavby, se zachovanim zasad transparentnosti a rovného zachazeni.

Soucasti Dokladové ¢asti - Naklady stavby bude ocenény Soupis praci jednotlivych SO
a PS s vykazem vymér s uvedenym nazvem polozky vcetné technické specifikace dle
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pozadavkl vyhlasky €. 169/2016 Sb. [47] a Souhrnny rozpocet stavby dle pozadavku
smérnice SZDC ¢. 20 [78].

POZADAVKY NA ZPRACOVANI DOKUMENTACE

VSeobecné

Pro zhotoveni Dokumentace jsou zavaznymi podklady SOD, obecné platné pravni
predpisy CR, dale pak platné vnitfni predpisy vydané Objednatelem (jako naptiklad
smérnice, TKP, predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP,
normy TNZ a CSN, vse v platném znéni. Objednatel umoziiuje Zhotoviteli piistup ke véem
svym vnitfnim predpisiim (viz kapitola 12). Pfi zpracovani dokumentace si Zhotovitel
zajisti veSkeré vysSe uvedené zavazné podklady na vlastni naklady a predmétnou
dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

U prelozek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychazet také z platnych internich
dokumentd a predpist budouciho vlastnika/spravce (napf. Technické kvalitativni
podminky staveb pozemnich komunikaci - viz www.pjpk.cz). Pfi zasahu a do stavebné
technickych a technologickych konstrukci tietich subjektd musi Zhotovitel respektovat
interni pozadavky vlastnika a spravce. V pfipadé rozport mezi pozadavky tfetiho subjektu
a Objednatele musi Zhotovitel svolat jednani za Gcasti vSech stran.

Osoby odborného personalu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby,
které byly hodnoceny v ramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkudenosti vybranych ¢&len(
odborného personalu dodavatele™ pripadné osoby, které je nahradily, dle prislusnych
ustanoveni SOD, se musi prfimo podilet na pInéni Dila. Tato skute¢nost bude dolozena
uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace, pripadné Gcasti na jednani (viz 3.2
téchto VTP), coz bude dolozeno prezencni listinou z jednani.

Veskerd navrzena reSeni, materidly a technologické postupy navrzené v Dokumentaci
musi umoZznit vyuZiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouziti v Ceské
republice. Zhotovitel bude ddle respektovat skute¢nost, Ze technologie pro pouziti
na celostatnich a regiondlnich drahach ve vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu fizeni
podle prislusné smérnice Objednatele [82] a [85].

Dokumentace bude zpracovéna bez uréeni konkrétnich nazvd vyrobkd a dodavateld,
tj. s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni (ustanoveni se
nevztahuje na RDS zpracovanou Zhotovitelem stavby). Vyjimkou jsou dokumentace
zadané a zpracované v rezimu D+B.

V pripadé, Ze bude stavba realizovand na draze celostatni, navrhne Zhotovitel v ramci
zpracovani Dokumentace takova teseni subsystéml, ktera budou splfiovat podminky
prislusnych Technickych specifikaci interoperability (TSI) pro konvencni traté (smérnice
evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 [61]).

Podle rozdéleni drahy bude navrzené reSeni v souladu s prislusSnymi vnitfnimi predpisy
(smérnice GR €. 16/2005 [77], smérnice SZDC ¢. 30 [79] a smérnice SZDC ¢. 32 [80]).

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti dle pokynu
GR ¢. 16/2013 [89].

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou naplini provést dlslednou koordinaci
s dal$imi stavbami SZ, stavbami jinych investor na pozemcich SZ a v ochranném pasmu
drahy, stejné tak se stavbami tretich stran v dotéeném uzemi.

V Dokumentaci DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude pro presnou identifikaci podzemnich siti,
metalickych a optickych kabell, kanalizace, vody a plynu navrzeny RFID markery.
Mohou se pouzivat pouze markery, u kterych neni nutné pri ukladani dbat na jejich
orientaci. V rdmci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:

a) Silova zarizeni a kabely — €erveny marker [169,8 kHz], v&etné kabell uréenych
k napajeni zabezpec&ovacich zatizeni - trasy kabel( (v ptipadé pozadavku umisténi po
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b)

d)

e)

f)

cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfizeni kabeld; servisni smycky; paty
instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

Rozvody vody a jejich zarizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi; paty
servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vdechny typy ventild; kiiZeni, rozdvojky; Cistici
vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zaFizeni - Zluty marker [383,0 kHz] - trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; kiizeni, véechny typy ventill; mé&fici
skiing; ukoncCovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; véechny typy armatur a spoju.

Sdélovaci zarizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabel(
sdélovacich optickych a HDPE (v pripadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na lomové
body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase - v pripadé
pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabeld; odbo¢né body z paternich tras optickych kabell a HDPE; ulozeni
spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni - doporucené).

Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporuc¢ené umisténi markeru po
cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbocné body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném provedeni;
kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld
(markery v zapisovatelném provedeni); ulozeni spojek optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur; Cistici
vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejsi vedeni; znaceni tras nekovovych objektd.

5.1.10.1 Oznac¢niky je nutno k uloZenym kabel(im, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upevinovat (napr. plastovou vazaci paskou).

5.1.10.2 U sdélovacich a zabezpe&ovacich kabeld OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod ozna¢enim ,RFID". U slozek,
které nemaji zadnou elektronickou databdzi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

5.1.10.3 V Soupisech praci musi byt informace o pouziti marker(l, véetné& uvedeni

zéznamu do DSPS.

5.1.10.4 Do digitdlni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim
podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vSech 6 vrstev, rozliSeni
kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Regeni nakladani se srazkovymi vodami bude pii rekonstrukci objektli, zméndach ve vyuZiti
staveb nebo rekonstrukcich pfrilehlych ploch v souladu s platnou legislativou, zejm. § 5
Zakona €. 254/2001 Sb. [12] a ddle § 20 odst. 5 ¢) Vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. [39].

5.1.11.1 Vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo

zpevnénych ploch, pokud se neplanuje jejich jiné vyuziti, pfitom musi byt
reSeno:

e prednostné jejich vsakovani, v pripadé jejich mozného smiseni se
zavadnymi latkami umisténi zarizeni k jejich zachyceni, neni-li mozné
vsakovani,

e jejich zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni
srazkovych vod do vod povrchovych, v pripadé jejich mozného smiseni se
zavadnymi latkami umisténi zarizeni k jejich zachyceni, nebo

e neni-li mozné oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich
regulované vypousténi do jednotné kanalizace.
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5.1.11.2 Zvoleny zplsob nakladani se srazkovymi vodami bude podrobn& popsan
a zdlivodnén.

Dokumentace bude navrzena v souladu se smérnici Evropského parlamentu (EP) a rady
2000/60/ES [71] a Koncepci ochrany pred nasledky sucha pro uzemi Ceské republiky [58].

Zamér projektu

U v8ech mostnich objektG musi byt stanovena zatiZitelnost podle predpisu SZ S5/1
[106] a prokazana prechodnost tratové tridy dle ZTP. Pro ZP se pripousti stanoveni
zatizitelnosti v kategorii ,A" nebo ,,B". V pripadé nevyhoveéni pro max. rychlosti, bude dalsi
postup projednan s odbory GR SZ 013, 06 a OR.

U v&ech mostnich objekt( a zdi bude zjist&no prostorové usporadani (VSMP, VMP, obrys
kolejového loze). Na zaklad& vysledk( zatiZitelnosti a prostorového usporadani bude
rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu.

Nové a rekonstruované mostni objekty budou navrzeny prednostné s prib&znym
kolejovym lozem. Jsou pozadovany konstrukce s minimadlnimi naklady na udrzbu.
K navrhu se prednostné pouzije Mostni vzorovy list MVL 110 [128].

V pripadé pamatkové chranénych budov a pripadné jinych objektd pozada Zhotovitel pred
zahajenim praci na ZP prislusny odbor pamatkové péce o zavazné stanovisko k zamyslené
stavbé a o urceni vstupnich podminek zamyslené stavby (stavbou se rozumi cely predmét
ZP). Toto stanovisko a vstupni podminky budou zohlednény v ZP.

U budov osobnich nddrazi musi byt ndvrh dispozi¢niho feSeni a komercnich prostor
predlozen k vyjadieni odboru 031 a Odboru obchodnich Cinnosti prislusného OR. Vyjadreni
bude zarazeno do Dokladové ¢asti - Dokumentace objednatele.

Zhotovitel je povinen si vlastnimi silami zajistit u dopravcd aktualni frekvenci cestujici
verejnosti v Zzelezni¢ni stanici osobniho nadrazi. Tato frekvence bude jednim z vychozich
podkladli pro ovéfeni a navrh dimenze vefejnych prostor vypravni budovy véetné
pristupovych ploch.

V ramci ZP bude feSena navazujici dopravni infrastruktura. Budou stanoveny normové
kapacitni pozadavky pro zachytna parkovisté (typu P+R, K+R, B+R). Zhotovitel dolozi
zapisy projednani formy pripadné spolulcasti prislusné obce, nebo meésta na reSeni
navazujici infrastruktury a prednadrazniho prostoru.

Zhotovitel navrhne teSeni dle dokumentu ,Koncepce prfi nakladani s nemovitostmi
osobnich nadrazi* [126], které porovna s aktudlnimi moznostmi SZ (zejména z hlediska
vlastnictvi pozemk®).

ZP budov osobnich nadrazi budou vzdy zpracovany s ohledem na mozné spolufinancovani
Evropskou unii v ramci vhodného operac¢niho programu. Zhotovitel bude spolupracovat
s GR SZ 01, oddélenim externiho financovani a s energetickym konzultantem SZ.

Dokumentace pro tzemni Fizeni

Navrh technického feSeni Dokumentace pro uzemni fizeni, musi byt zpracovan
a projedndn v takovém rozsahu, aby v navazujici fazi pripravy Dila nedoslo k navyseni
nakladd a soucasné k podstatnym zmé&ndm v rozsahu ekonomickych & technickych
parametrd a tudiz i mozného vyznamného ovlivnéni ZP.

Navrh technického fedeni bude tesit pozadavky a pripominky, dotéenych organd a osob
vznesenych v priibéhu zpracovani dokumentace a v priib&hu Gzemniho Fizeni, dale bude
reSit pozadavky a pripominky vzesSlé z projednani a posouzeni DUR. Dokumentace
ve stupni DUR bude vZdy vychazet z parametrl, zavéri a akceptovanych pfipominek
schvaleného ZP ze strany Centralni komisi MD.

V souhrnné technické zpravé a stejné tak v technickych zpravach vSech SO a PS budou
uvedené veskeré pozadavky na technické Fedeni, prizkumy, méfeni a legislativni
pozadavky vzeslé z projednani dokumentace s dot¢enymi osobami, organy a organizacemi
v priib&hu uzemniho Fizeni (v rozsahu pozadavku odstavce 2.1.3 téchto VTP) a Ukony,
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které jsou vyZadované pro zpracovani dalSiho stupné dokumentace a vydani stavebniho
povoleni.

Zhotovitel projekéné vyresi napojeni nového smérového a vyskového reSeni GPK vcéetné
stanieni na stavajici useky platného projektu PPK v nutném rozsahu pro te¢né smérové
a vyskové napojeni, pripadné napojeni na projektované reSeni okolnich staveb. Existujici
platné projekty PPK poskytne prostiednictvim Objednatele piislu$né pracovisté SZG.

Zhotovitel predd Objednateli Zjednodusené koordinacni situace dle prilohy ¢. 1 smérnice
SZDC ¢&. 117 [87], ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v této priloze a které
budou soucasti Dokladové ¢asti - Doklady objednatele.

Zhotovitel bude pii tvorb&/tpravé stani¢eni, ¢lenéni sité na TUDU a oznadeni objekt(
infrastruktury postupovat v souladu s predpisy SZDC D1 [111], SZDC M21 [115]
a SZDC (CD) M12 [113] a po uzavieni ndvrhu konfigurace kolejisté pozada mistni
odbornou komisi pro staniceni a ¢iselniky M12 [92] mistné prislusného OR o soucinnost
a preda ji kolejové schéma s vyznacenim objektd Zelezni¢ni infrastruktury dotéenych
pripravovanou stavebni Upravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této odborné
komise a zaradi zapis o rozhodnuti odborné komise vcetné schématu do Dokladové casti
- Doklady objednatele.

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spoluprdci se spravci dotcenych
energetickych zatizeni dle poZadavkl zakona &. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotéenych
elektronickych komunikaci dle zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezniéniho svrku a spodku a umélych objektd budou
reSeny prednostné ve stdvajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo
k naruSeni stavajicich nedotéenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové
trasy se pozaduje pouzit také katastralni mapu. V piipad& nutnosti zasahl na pozemky
tretich osob, zpracuje projektant patfi¢né podklady pro majetkopravni rizeni.

Soucasti dokumentace bude ,Zprava o posouzeni bezpecnosti* dle [62], viz odst. 3.2.16
téchto VTP.

Soucasti souhrnné technické zpravy bude seznam navrzeného softwarového fesSeni, které
bude soudasti technickych a technologickych zarizeni uréenych k predani provozovani
Objednatelem, a bude zpracovany dle piilohy P12 smérnice SZ SM011 [76]. Zhotovitel se
pro pripojeni do datové infrastruktury SZ bude Ffidit pokynem GR & 21/2017 [91]
a vypracuje dokument podle Prilohy €. 1 tohoto pokynu, ktery bude soucdasti Dokladové
¢asti - Doklady objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze v SZ je realizovan autentizaéni
protokol IEEE 802.1x.

U vdech mostnich objekti musi byt prokézana prechodnost tratové tfidy dle ZTP
a stanovena zatizitelnost podle predpisu SZ S5/1 [106] min. v kategorii ,C". V ptipadé
nevyhovéni pro max. rychlosti, bude dalSi postup projednan s odbory GR SZ 013,
06 a OR.

Na stdvajicich mostnich objektech a zdech bude proveden stavebné technicky
a inzenyrskogeologicky prizkum v rozsahu nezbytném pro stanoveni zatiZitelnosti
a s ohledem na predpokladany charakter stavebnich praci (rekonstrukce, sanace apod.).
Navrzené technické feSeni bude respektovat pozadavky na prostorové usporadani (VSMP,
VMP, obrys kolejového loze). Na zakladé vysledkd prizkumd, zatiZitelnosti, statického
posouzeni a prostorového usporddani bude odsouhlasen Objednatelem navrh rozsahu
Uprav kazdého konkrétniho objektu ve stavbé&. U objekt(, u nichz se predpokladaji Gpravy
v rozsahu sanace, je prednostné pozadovéno prostorové usporadani dle CSN 73 6201
véetn& nutného obrysu kolejového loZe. Pfi navrhu rekonstrukci mostnich objektd a zdi
jsou pozadovany konstrukce s minimalnimi ndklady na udrzbu.

Nové mostni objekty budou navrzeny prednostné s priib&znym kolejovym lozem. K navrhu
se prednostné pouzije Mostni vzorovy list MVL 110 [128].

Pro zaloZeni novych mostnich objektd a zdi musi byt proveden inZenyrskogeologicky
o
pruzkum.
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Na novych nebo rekonstruovanych mostnich objektech s lozisky, u nichZz bude dosazeno
80 % a vice nejvétsi pripustné dilatujici délky podle Tab. 1 dilu XII ptedpisu SZDC S3
Zelezni¢ni svréek [102]. Na mostnich objektech dle predpisu SZDC S3 dil XII [102] musi
byt provéfeno spoluplsobeni koleje a mostu (interakce, posouzeni prvkd Zelezni¢ni
konstrukce, uloZeni, ...). Toto se tyka mostnich objektd s nepferusenou bezstykovou koleji,
pripadné mostl s vice dilatujicimi nosniky, kde budou kolejnice svaireny do vétsi délky
pres tyto nosniky (Tab. 1, pripady 2, 3 a 4). U konstrukci v Tab. 1 neuvedenych stanovi
dal$i postup Objednatel (GR SZ 013).

Zhotovitel v Dokumentaci navrhne feseni na vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové
zeminy pro vlastni Gcely stavby s provedenou a doloZzenou koordinaci jednotlivych
stavebnich postupl v ZOV, pfiéem? musi jasné stanovit zplisob nakladani s odpady dle
zdkona €. 541/2020 Sb. [11] (dale jen ,zdkon o odpadech™) a souvisejicich provadécich
predpisG [46][55] s prehlednym zatfidénim a doloZenym odbornym stanoviskem
povéiené osoby na hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd. Zhotovitel v Dokumentaci
také navrhne alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit
naklady na odvoz a ulozeni na sklddce. V technickych zpravach jednotlivych SO/PS bude
v Casti odpady a nakladani s odpady dolozen vliv stavby na zivotni prostiedi.

V ramci zpracovani Dokumentace je nutno do ¢asti B.6 tykajici se nakladani s odpady
zapracovat nejen seznam a odborny odhad mnoZstvi vdech druhl a kategorii odpadi
a pouzitych stavebnich vyrobkl vztahujicich se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam
skladek odpadl prislusnych skupin véetné jejich kilometrickych vzdalenosti. Obdobnym
zplsobem budou uvedeny i konkrétni moZnosti nakladani s pouZitymi stavebnimi vyrobky,
které nespliiuji definici odpadu.

V pripadé vzniku vyziskaného materidlu ve smyslu smérnice ¢. 42 [84] bude rozsah
opétovného vyuziti stanoven kategorizatorem Objednatele a odbornym posudkem
opravnéné osoby Objednatele na posuzovani nebezpecnych vlastnosti dle zdkona
o odpadech [11] a bude schvalen zastupcem Objednatele. V pripadé, ze pouzité drevéné
prazce nebudou slouZit op&tovnému pouziti k pdvodnimu Géelu, je nutno je zaradit pod
katalogové Cislo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpe¢nym odpadem, ptipadné je
mozny jejich prodej a ndsledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle narizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 [68] (priloha XVII, polozka 31,
odst. 2¢).

Jako podklad pro dalSi pouziti vytézeného kameniva a jeho recyklace slouzi predbézné
posouzeni materidlu kolejového loze (viz OTP - Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich
drah [127]). Vysledky predbézného posouzeni jsou soucasti Dokumentace. Zhotovitel
bude dlsledné poZadovat recyklaci kameniva na frakci 31,5/63 vyziskaného z kolejového
loze.

Kontaminace $térkového loZe a ostatnich zemin z demolovanych objektl (véetné
vykopovych zemin) bude uréena na zaklad& predbézného prizkumu, véetn& chemického
slozeni (inZzenyrskogeologické sondy atp.). Prlizkumné prace, které jsou provadény, mimo
jiné za ucelem kategorizace materidlu pro odpadové hospodarstvi, musi byt provedeny
tak, aby bylo mozné dostatecné zattidit material uréeny jako odpad a dostatecné zatridit
materidl uréeny k recyklaci. Prlizkumné prace budou provedeny v podrobnosti, ktera je
dostate¢nd pro jednoznaéné stanoveni rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadd, tj. tak,
aby bylo mozné odpady spravné analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace
nebezpeénych latek v odpadech, dle zakona o odpadech [11]. Za zat¥idéni odpadl nese
odpovédnost Zhotovitel. V pripadé neprovedeni vsech zkousek, které je nutné provést pro
spravné zatfidéni odpadd, pripadné nerespektovani vysledk zkousek pri vykazovani
v ramci soupisu praci, je toto pokladano za vadu dila. Postup pro zarazeni do kategorie
odpadd je soucasti vyhlagky &. 8/2021 Sb. [46] a ostatni legislativy MZP.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni podle liniového zakona

Zpracovani Dokumentace bude pfiméiené provedeno podle &asti pro zpracovani stuprid
dokumentace DUR a DSP.
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Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

Zpracovani Dokumentace bude pfiméiené& provedeno podle &asti pro zpracovani stupfid
dokumentace DUR a DSP.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Zakladni rozsah navrzenych uprav musi odpovidat dle typu zarazeni traté vnitfnim
predpisim Objednatele [77], [79] a [80].

Navrh a rozsah technického freSeni musi odpovidat predeSlému schvalenému stupni
Dokumentace a musi respektovat poZadavky, podminky a ptipominky organ( statni
spravy a dotlenych osob v uzemnim ftizeni (je-li vydano), pripadné jiné pozadavky
a zavéry vznesené v procesu schvalovani ze strany MD, nebo poskytovatelé dota&nich
zdroji a pozadavky vze$lé z podminek schvalovaciho protokolu prede$lého stupné
Dokumentace.

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spoluprdci se spravci dotéenych
energetickych zatizeni dle poZadavkl zakona &. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotéenych
elektronickych komunikaci dle zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

V dokumentaci budou jednoznatné specifikovana technicka zarizeni urcenad
k provozuschopné c¢asti stavby s navrhem podminek pro zavedeni zkuSebniho provozu
a stanoveni jeho délky.

Zhotovitel projekéné vyresi napojeni nového smérového a vysSkového feseni GPK vcetné
stanieni na stavajici useky platného projektu PPK v nutném rozsahu pro te¢né smérové
a vyskové napojeni, pripadné napojeni na projektované reSeni okolnich staveb. Existujici
platné projekty PPK poskytne prostiednictvim Objednatele pfislu$né pracovisté SZG.

Zakladni parametry prvkl, které jsou soucasti interoperability a subsystém{ pouZitych
v evropském Zelezni¢nim systému musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti dopravni
cesty drahy s vlastnostmi kolejovych vozidel a zabezpelit na tratich evropského
zelezni¢niho systému plynulé a bezpecné provozovani drazni dopravy, pozadovanou
Uroveri vykonnosti a kvality sluZeb pii vynaloZeni primé&tenych nakladl na provozovani
drahy a drdzni dopravy.

Zhotovitel predda Objednateli Zjednodusené koordinacni situace dle prilohy ¢. 1 smérnice
SZDC ¢&. 117 [87], ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v této priloze a které
budou soucasti Dokladové ¢asti - Doklady objednatele.

Zhotovitel bude pii tvorb&/tpravé stani¢eni, ¢lenéni sité na TUDU a oznadeni objekt(
infrastruktury postupovat v souladu s predpisy SZDC D1 [111], SZDC M21 [115]
a SZDC(CD) M12 [113] a po uzavieni ndvrhu konfigurace kolejisté pozada mistni
odbornou komisi pro stanic¢eni a ¢iselniky M12 mistné prisluného OR o soucinnost a preda
ji kolejové schéma s vyznalenim objektl Zelezni¢ni infrastruktury dot&enych
pripravovanou stavebni Upravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této odborné
komise a zaradi zapis o rozhodnuti odborné komise vcetné schématu do Dokladové casti
- Doklady objednatele.

Pokladka nové kabelizace a tpravy Zelezniéniho svrku a spodku a umélych objektd budou
reSeny prednostné ve stdvajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo
k naruSeni stavajicich nedotéenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové
trasy se pozaduje pouzit také katastralni mapu. V piipad& nutnosti zasahl na pozemky
tretich osob, zpracuje projektant patfi¢né podklady pro majetkopravni rizeni.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZ a tietich osob a organizaci
a podle toho bude usporadana.

Pro majetkopravni vyporadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych planQ
v souladu poZadavky prislusnych pravnich predpisti a technickych norem [18][19]
[30][72].
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Pokud bude Zhotovitelem v navrzenych technologickych zarizeni uvazovano i s dodavkou
softwaru a hardwaru, musi byt navrzené technické reseni projednano s Objednatelem
(SZT).

V Souhrnné technické zpravé bude seznam navrzeného software, ktery bude soucasti
technického a technologického =zarizeni a ktery bude po predani provozovan
Objednatelem, a bude zpracovany dle piilohy P12 smérnice SZ SM011 [76]. Zhotovitel se
pro pripojeni do datové infrastruktury SZ bude Ffidit pokynem GR & 21/2017 [91]
a vypracuje dokument podle Prilohy €. 2 tohoto pokynu, ktery bude soudasti Dokladové
¢asti - Doklady objednatele.

Zhotovitel stanovi po projednani s opravnénym zdastupcem Objednatele predpokladanou
dobu provadéni nasledné Upravy smérového a vyskového usporddani koleje po uvedeni
do provozu, véetné zajisténi geodetického kontrolniho zaméteni PPK u SZG (dale jen
,Naslednd uprava GPK"). Doba nasledné upravy GPK je stanovena na zakladé
pirepokladaného vyvoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na dané trati
s prihlédnutim na smérové a sklonové poméry koleje. Pro kazdy SO zelezni¢niho svrsku,
u kterého je predpokladana nasledna Gprava GPK (dle SZDC (CD) S3/1 [103]), musi byt
v ZOV uveden predpokladany termin provadéni nasledné upravy odpovidajici uvedeni
koleje do provozu.

Nasledna uprava GPK - jedna se o prace provadéné vzdy po rekonstrukci koleje v pripadé,
Ze rekonstrukce zahrnuje Cisténi, nebo zfizeni nového kolejového loze, nebo sanaci plané
zelezni¢niho spodku, pripadné zvySovani unosnosti prazcového podlozi, nebo ostatni prace
pokud se provadéji se snesenim kolejového rostu (viz vnitini predpis SZDC (CD) S3/1
[103] a TKP [74]).

Predpokladany termin pro zhotoveni nasledné Gpravy GPK miZe zahrnovat i obdobi
po ukoné&eni stavby, aviak nejdéle 13 mésici od predpokladaného ukonéeni stavebnich
praci dodavanych zhotovitelem stavby dle ZOV a soucasné do vydani kolaudacniho
souhlasu.

Nasledna uprava GPK bude provadéna prioritné v ramci stavby a bude uvedena jako
samostatna polozka Soupisu praci (polozka dle OTSKP) ptislusného SO zelezni¢niho svrsku
vyjma ptipadl, kdy predpokladany termin realizace nasledné tpravy GPK presahne dobu
stanovenou pro zhotoveni stavby, tzn., kdy provedeni ndsledné Upravy probéhne az po
predpokladaném terminu ukonceni stavebnich praci. V téchto pripadech bude prislusny
objekt rozdélen na podobjekty dle prilohy P10 smérnice SZ SM011 [76] (viz 4.1.1 téchto
VTP), kde jeden z podobjektli bude obsahovat pFislusné polozky k nasledné upravé GPK.

Soucasti Dokumentace je zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakcniho
propojeni (KSUaTP) dle smérnice SZDC SM33 [81] pro vSechny stavebni postupy
v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a tratovych usecich.

Zhotovitel v Dokumentaci navrhne feSeni na vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové
zeminy pro vlastni Ucely stavby s provedenou a dolozenou koordinaci jednotlivych
stavebnich postupll ZOV, ptiéem? musi jasné stanovit zplisob nakladani s odpady dle
zdkona o odpadech [11] a souvisejicich provadécich predpisti [46][55] s prehlednym
zatfidénim a dolozenym odbornym stanoviskem povérené osoby na hodnoceni
nebezpeénych vlastnosti odpad(i. Zhotovitel v Dokumentaci také navrhne alternativni
moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni
na skladce. V technickych zpravach jednotlivych SO/PS bude v &asti odpady a nakladani
s odpady dolozen vliv stavby na zivotni prostredi.

V pripadé vzniku vyziskaného materidlu ve smyslu smérnice ¢. 42 [84] bude rozsah
opétovného vyuziti stanoven kategorizatorem Objednatele a odbornym posudkem
opravnéné osoby Objednatele na posuzovani nebezpecnych vlastnosti dle zakona
o odpadech [11] a bude schvalen zastupcem Objednatele. V pripadé, ze pouzité dievéné
prazce nebudou slouZit op&tovnému pouziti k plivodnimu Géelu, je nutno je zaradit pod
katalogové cCislo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpe¢nym odpadem, pfipadné je
mozny jejich prodej a ndsledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle narizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 [68], priloha XVII, polozka 31,
odst. 2c.
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Priizkumné prace, které jsou provadény, mimo jiné za ti¢elem kategorizace materialu pro
odpadové hospodarstvi musi byt provedeny tak, aby bylo moZné dostatec¢né zatridit
material uréeny jako odpad a dostate¢né zatiidit materidl uréeny k recyklaci. Prizkumné
prace budou provedeny v podrobnosti, kterd je dostatecna pro jednoznacné stanoveni
rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadd, tj. tak, aby bylo mozné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech, dle
zakona o odpadech [11]. Za zatfidéni odpadli nese odpové&dnost Zhotovitel. V pfipadé
neprovedeni vdech zkoudek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni odpadd,
pripadné nerespektovani vysledkd zkousek p¥i vykazovani v ramci soupis praci, je toto
pokladano za vadu dila. Postup pro zatazeni do kategorie odpadl je soucasti vyhlasky
¢. 8/2021 Sb. [46] a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostiedi.

V ramci zpracovani Dokumentace bude kapitola tykajici se nakladani s odpady v souladu
s [84] vychazet z predkategorizace ne starsi nez jeden rok.

Zhotovitel bude disledné pozadovat recyklaci kameniva vyziskavaného z kolejového loze.
Recyklace se bude provadét vzdy pri odtézeni min. 5 tisic tun kameniva (viz OTP -
Kamenivo pro kolejové loze zelezni¢nich drah [127]. Vzdy bude prednostné pozadovana
recyklace na frakci 31,5/63. S ohledem na nutnost efektivniho vyuzivani omezenych
zdroji kameniva, je nutno jiz pfi navrhu pouziti tfidy kameniva ddsledné uplatiiovat
moznosti uvedené v predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svriek Dil X Kolejové loZze a jeho
usporadani, dle ¢. 30, Tab. 1 Pouziti tfidy kameniva tzn., aby kamenivo tfidy BI bylo
navrhovano pouze do koleji s rychlosti vétSi nez 120 km/h a do ostatnich koleji bylo

navrhovano kamenivo tfidy BII.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Zhotovitel zapracuje z pohledu pozarni bezpec¢nosti pozadavek na vypracovani a schvaleni
prislusné dokumentace pozarni ochrany (zejména ,,Dokumentace zdolavani pozard“) jako
soucast zadavacich podminek pro zhotovitele stavby napr. v textové ¢asti Dokumentace /
soupisu praci, u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim nebezpecim (§ 4
zdkona ¢. 133/1985 Sb. [23]), u které nejsou bézné podminky pro zasah (absence tladitek
TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.)."

Soucasti Dokumentace ve stupni PDPS bude vypracovani soupisu praci dle ¢lanku 6.3
téchto VTP.

NAKLADY STAVBY, POSOUZENI EKONOMICKE EFEKTIVITY,
PROPOCET, SOUPIS PRACI A SOUHRNNY ROZPOCET

Zamér projektu

Naklady stavby budou ocerované dle cenovych databdzi pro ocenéni zZelezni¢nich staveb,
viz aktudlni cenova databdze SFDI - Sbornik pro ocenovani zelezni¢nich staveb ve stupni
studie proveditelnosti a zamér projektu (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/). Prepokladané naklady na pripravu a zabezpeceni, vletné
veobecnych nakladl na realizaci stavby budou vychézet z procentnich sazeb uvedenych
v prilohach A a B smérnice SZDC ¢&. 20 [78].

U budov osobnich nadrazi bude zpracovano ekonomické hodnoceni dle prilohy ¢. 8 Rezortni
metodiky [57] a dle pokynu SZDC PO-01/2019-R0O6 [93].

Souhrnny rozpocet a rozpocty jednotlivych SO a PS se nevypracovavaji, pokud neni
smluvné stanoveno jinak.

Dokumentace pro izemni Fizeni

Soucasti Dokumentace, Dokladové Casti - Naklady stavby, budou Propocty jednotlivych
SO a PS zpracované dle smérnice SZDC ¢. 20 [78]. Pro otevienou formu bude pouzit
format *.XLSX (viz 3.4.19 téchto VTP). Vzor formulare ve stadiu 2 - Propocet je prilohou
smérnice SZDC ¢. 20 [78] (Formuldi SO/PS ve stadiu 2 - Propoet, viz
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).
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Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynd smérnice SZDC &. 20 [78], a to do
formulare, ktery je prilohou této smérnice (Formuldi SR ve stadiu pripravy,
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

Naklady na vyziskany material budou ocenény v souladu se smérnici SZDC &. 42 [84]
ve znéni véech zmén a dodatkd. Vyziskany material vkladany do stavby bude ocenén
v Souhrnném rozpoctu dle smérnice SZDC ¢. 20 [78].

V souladu se smérnici SZDC €. 20 [78] budou v samostatné poloZce uvedené mimo
polozkovy Propocet jednotlivych SO/PS ostatni rozpoctové ndklady, tj. ostatni ndklady
spojené s plnénim povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych
v polozkovych propoctech SO/PS.

V pripadé prekro¢eni nakladl stavby schvaleného ZP musi tuto skutednost Zhotovitel
oznamit Objednateli, a to v&etné& upresnéni, u kterych nakladd k navyseni doslo.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Zhotovitel vypracuje Soupis praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu ocenéného Soupisu
praci dle pozadavk( vyhlasky & 169/2016 Sb. [47] a smérnice & 20 [78]. Vzorovy
formuldi pro vytvoreni Soupisu praci je prilohou smérnice SZDC &. 20 [78] (Formula¥
SO/PS ve stadiu 3 - Rozpocet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/
podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zpilsob odevzdani Soupisu praci je
uveden v ¢lanku 3.4 téchto VTP.

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynd smérnice SZDC ¢&. 20 [78], a to do
formulare, ktery je prilohou této smérnice (Formuldr souhrnného rozpoctu ve stadiu
pripravy, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/
stanoveni-nakladu-staveb) k prislusnému roku zahajeni a ukonceni stavby, a to
samostatné v listinné a elektronické podobé v oteviené i listinné formé (viz. 3.4.19
téchto VTP).

V pripadé prekro¢eni nakladl stavby schvaleného ZP musi tuto skutednost Zhotovitel
oznamit Objednateli, a to v&etné& upresnéni, u kterych nakladd k navyseni doslo.

ZIVOTNI PROSTREDI, HLUK A ODPADY

Zamér projektu

Tato kapitola bude zpracovdna v obecné roviné v rozsahu kapitoly 9) ZP Prilohy €. 1
smérnice MD ¢&. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. prilohy P2 smérnice SZ SM011 [76] . Nad
ramec specifikace odpadového hospodarstvi bude provedeno:

a) Zhotovitel ve spolupraci s Objednatelem (spravcem trati/budovy) zajisti historické
a soudobé informace o predmétné trati / oblasti dopravny s kolejovym rozvétvenim
o existenci ekologickych zat&%i, havarijnich unikd, vyskytu popelovych jam, plvodnich
nadrzi pro latky s nebezpecnymi vlastnostmi a odstavné Casti trati (kde by mohlo
dochazet k Ukaplm latek s nebezpeénymi vlastnostmi).

b) Zhotovitel nasledné vytipuje mozné znecisténi kameniva kolejového loze (popripadé
zeminy) a provede odborny odhad rozsahu vzorkovani na zakladé zkuSenosti
a ziskanych podkladd. Pokud bude navrZzeno odt&Zeni zeminy mimo polohu stavajicich
koleji, provéri Zhotovitel i historické informace o predmétné lokalité.

c) Zhotovitel provede odhad potieby demolovanych pozemnich staveb a na zakladé
pochlizky provede odhad definovaného stavebniho a demoli¢niho odpadu véetné jeho
mozného nasledného vyuziti, respektive recyklace v rdmci stavby.
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Dokumentace pro izemni Fizeni, Projektova dokumentace pro spolec¢né
povoleni podle liniového zakona a Projektova dokumentace pro
spolec¢né povoleni

Dokumentace v ¢asti B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana bude
zpracovana v pripadé DUR podle prilohy P3 smérnice SZ SM011 [76], Dokumentace DUSL
podle prilohy P4 smérnice SZ SM011 [76] a DUSP podle prilohy P5 smérnice SZ SM011
[76].

Bude provéiena poloha stavby vié& ZCHU, evropsky vyznamnym lokalitdm a ptacim
oblastem dle zakona ¢. 114/1992 Sb. [7] (ddle jen zakon ,,0 ochrané prirody a krajiny").
Pfedméty ochrany budou obecné popsany, bude proveden inventdrni priizkum a bude
provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s prislusnym dotéenym spravnim aradem.
Soucasti bude zakres predmétnych lokalit do mapového podkladu, ktery bude v Dokladové
¢asti pro spravni fizeni. Pokud by stavba mohla vyznamné ovlivnit priznivy stav predmétu
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bude zpracovano
Hodnoceni disledk( stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle
§ 45i zakona o ochrané prirody a krajiny [7]. Soucasné s dalSimi vyjadrenimi vSech
dotéenych organd oblasti ochrany ZP bude dokladova ¢ast obsahovat také samostatné
oddvodnéné stanovisko podle ptisluiného zakona o ochrané pfirody a krajiny [7]
k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti a nasledné vyjadreni dotéeného
spravniho Uradu, zda zamér bude posuzovan dle zakona ¢. 100/2001 Sb. [6]. Ihned po
obdrzeni budou oba doklady piedany Objednateli - specialistovi na ZP pfisluiné OJ.

Dale bude provéfena poloha stavby vi¢i USES, VKP, prirodnim parkim, pamatnym
stromdm atp. dle zédkona o ochrané ptirody a krajiny [7]. Ptedméty ochrany budou obecné
popsany, bude proveden inventarni priizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude
projednano s prislusnym dotéenym spravnim uradem. Soucdsti bude i zndzornéni
v mapovém podkladu, ktery bude v Dokladové &asti pro spravni fizeni.

Bude proveden Biologicky prizkum s dlirazem na vyskyt kriticky ohroZenych a silné
ohroZenych druhl plaz{, obojzivelnik, letound a bezobratlych v rozsahu zasazeného
tUzemi a na zdkladé pozadavku dotleného orgdnu ochrany prirody. Biologické hodnoceni
dle § 67 zdkona o ochrané prirody a krajiny [7] bude provedeno na zadkladé stanoviska
dotleného organu ochrany prirody.

V ptipadé prokdzaného vyskytu zvlasté chranénych druhl na zakladé biologického
priizkumu v obvodu stavby nebo bezprostiednim okoli musi byt stanovena takova opatfeni
na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla pozadavkim z&kona o ochrané ptirody
a krajiny [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany museji byt projednany
s dotéenymi spravnimi urady.

V piipadé rekonstrukce mostli a propustkd ve volné krajiné bude respektovana Metodika
kiizeni komunikaci a vodnich tokd s funkci biokoridorti (Agentura ochrany prirody a krajiny
CR, 1995). V navrhu projektového iedeni bude pokud mozno zachovan stavajici profil pod
mostnim objektem v souladu s odtokovymi poméry v daném povodi, tak aby nebyla
omezovana migrace volné Zijicich Zivoc¢ichG. Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo
ke zhorSeni migracni prostupnosti zejména pro vodni obratlovce, obojzivelniky a plazy.

Pro Dokumentaci bude proveden Dendrologicky priizkum v obvodu pfipravované stavby
a z bezpe¢nostnich dlvod pro provoz drahy i v prilehlém okoli. Prlzkum bude
vyhodnocen v souladu s dotlenou legislativou (padova vzdalenost, ochrana elektrického
vedeni atp.) s drazem na ochranu lesni a mimolesni zelen&. Déle bude projednan zplsob
nakladani s vytézenou drevni hmotou a ostatnimi zbytky vegetace. Zavér Dendrologického
priizkumu bude obsahovat pfesny seznam drevin a zapojenych porostd mimolesni zelen&
kdacenych v rezimu stavby (s povolenim a bez povoleni ke kaceni) av rezimu
provozuschopnosti dle zakona o ochrané prirody a krajiny [7]. Soucasti budou mapové
zakresy zjisténé situace, které budou v Dokladové Casti pro spravni fizeni. Solitérni
dieviny uréené ke kdaceni budou zaméfeny souradnicemi GPS. Useky souvislych
zapojenych porostd drevin rostoucich mimo les a plochy kfovin budou zaméteny pomoci
staniCeni a zaméreni bude prehlednou formou preneseno mapovych situaci. Pokud
odstranéni vegetace bude provedeno spravcem resp. majitelem pozemku mimo verejnou
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7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

7.2.16

zakazku na zhotoveni stavby do zahajeni praci na Dokumentaci ve stupni DSP, Zhotovitel
Dokumentace ovéri a dolozi doklad o tom, Ze sprdvce resp. majitel pozemku odstranil
nebo odstrani vegetaci do zahdjeni praci na Dokumentaci ve stupni DSP dle metodického
pokynu SZ [117].

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedeno Akustické posouzeni - hluk z provozu
drahy, vcetné ndlezitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho méreni, v souladu
s metodikou SZ [116].

Akustické posouzeni hluku ze Zzelezni¢ni dopravy bude zpracovdno v rozsahu dle
metodického pokynu SZ [116] a prislugné prilohy. Je-li predmétem Akustického posouzeni
hluk z pozemni komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se obdobné dle charakteru
posuzovaného zdroje hluku v souladu s pozadavky zakona 258/2000 Sb. [10] a nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. [51]. Liniovy zdroj hluku musi byt vzdy charakterizovan stavajicim
staniCenim, pripadné i budoucim. Stani¢eni musi byt vyznaceno rovnéz v mapovych
vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno pomoci vypoctového 3D modelu
sestaveného na zakladé aktudlnich mapovych podkladd. Vypoétové body budou
vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatizeni zajmového Uzemi.

Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy bude méreni hluku provedené
dle metodického pokynu SZ [116] a piisluéné piilohy. Objednatel odsouhlasi vybér
méticich bodl a bude informovan o terminu méfeni. Cilem méfeni hluku ze Zelezni¢ni
dopravy je stanoveni stdvajici hlu¢nosti s ohledem na vesSkeré parametry zelezni¢ni
dopravy, které se vyznamné podili na celkové hlukové zatézi a u nichz je potreba pfi
navrhu PHO zohlednit jejich vyvoj v €ase. V priib&hu méteni tak musi byt zaznamenany
veskeré dostupné udaje o projizdé&jicich soupravach (&as prdjezdu, typ soupravy, typ
hnaciho vozidla - trakce, pocet voz(, rychlost, typ kolovych brzd, smér jizdy atp.).
Pfi mé&feni hluku z jinych zdroji se postupuje obdobné& dle pfiislusnych metodik
ministerstva zdravotnictvi.

Nestanovi-li objednatel jinak, bude soucasti Akustického posouzeni rovnéz ndavrh PHO
vedoucich k naplnéni ustanoveni zdkona ¢. 258/2000 Sb. [10] a nafizeni vlady
€. 272/2011 [51]. Predpoklada se, ze navrh PHO bude proveden po zvazeni vesSkerych
dostupnych technickych moznosti s ohledem na charakter daného tGzemi a ekonomickou
efektivnost.

Bude zpracovano Akustické posouzeni - hluk ze stavebni ¢innosti na zakladé definovanych
ploch pro zafizeni stavenist&, dopravnich tras (v&etné& odvozl a dovozu materidl(),
stavebnich postupl, stavebnich mechanismi atp. V zav&ru posouzeni bude provedeno
vyhodnoceni a ndvrh pripadnych PHO.

Ddle bude zpracovano Vyhodnoceni expozice vibracim dle namérenych dat
v nejzasazengjSich objektech. Bude provedeno méfeni hladiny zrychleni vibraci
v chranénych vnitrnich prostorech staveb v okoli zajmového tzemi. Soucasti Vyhodnoceni
bude Protokol o méfeni, fotodokumentace a popis méficich bodd.

Koncept akustického posouzeni a pripadny ndvrh PHO bude nejprve odsouhlasen
Objednatelem a az nasledné bude projednan s prislusSnym organem ochrany verejného
zdravi.

Pokud bude stavba podléhat posuzovani vlivd na Zivotni prostiedi dle zakona
¢. 100/2001 Sb. [6] budou prednostné zpracovany ty casti dokumentace, které jsou
podkladem pro zpracovani Oznameni, respektive Dokumentace EIA. Podklady musi byt
zpracovany v takové podrobnosti, aby nedochazelo v dalSich stupnich Dokumentace
k takovym zménam, které by znamenaly opétovny proces posouzeni zaméru. Pokud bude
zameér podléhat celému procesu EIA, budou do Dokumentace ve stupni DUR zapracovany
podminky ze Stanoviska EIA.

Zpracované Ozndmeni respektive Dokumentace EIA bude Zhotovitelem zaslana
prostirednictvim elektronické posty k pripominkdm Objednateli - specialistovi ZP prislu§né
stavebni spravy a specialistovi ZP GR SZ 06, a to minimalné 14 dni pied planovanym
odevzdanim.
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7.2.17

7.2.18

7.2.19

7.2.20

7.2.21

32/57

Technické fteSeni v DUR/DUSL/DUSP musi byt totozné s Oznamenim respektive
Dokumentaci EIA. Pokud by doSlo k technickym zménam, zmény musi byt
vyspecifikovany, vyhodnoceny z hlediska vlivi na ZP a nasledné projednany s prislu$nym
dotéenym spravnim organem.

Do Technickych zprav jednotlivych PS a SO budou zapracovany vysledky z prizkumd,
studii a posouzeni tykajici se ZP.

Pro recyklaci $térkového loze, pripadné stavebnich odpad(, bude s piisludnym spravnim
uradem projednano umisténi recykla¢ni zakladny, vcetné podminek pro jeji provoz
(pristupové cesty, rozptylova studie, vodohospodarské ochranné opatreni atp.)

Vzorkovani Zelezni¢niho télesa, zeminy a kolejového loZze pro zarazeni druhu
odpadii ve stupni DUR:

a) Zhotovitel aktualizuje ve spoluprdci s Objednatelem a spravcem trati informace
o predmétné trati/dopravny.

b) Prizkumné prace, které jsou provadé&né, mimo jiné pro odpadové hospodaistvi musi
byt provedené tak, aby bylo mozné dostatecné zatfidit materidl ur¢eny jako odpad
a dostate¢né zatfidit material uréeny k recyklaci. Prizkumné prace budou provedené
v podrobnosti, kterd je dostatecna pro jednoznacné stanoveni rozsahu nebezpecnych
vlastnosti odpadd, tj. tak aby bylo mozné odpady spravné& analyzovat, vyhodnotit
a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech, dle zdkona
¢. 541/2020 Sb. [11] a ostatni legislativy MZP. Za zatfidéni odpadl nese odpovédnost
Zhotovitel. V pripadé neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést pro spravné
zatfidéni odpadd, pripadné nerespektovani vysledkd zkouek pfi vykazovani v ramci
soupisu praci, je toto pokladano za vadu dila.

c) Zhotovitel predlozi Objednateli (specialistovi ZP) ,Plan vzorkovani*, kde bude uveden
prehledny navrh vzorkovacich mist pro dany zdmér, na zakladé vstupnich podkladd,
pochlizky predmétného tseku a osobnich zkusenosti.

d) Soudasti Planu vzorkovani bude prehledna situace se zakreslenim sond, navrh termind
vzorkovani a informace, které sondy jsou v rdmci inZzenyrskogeologického prizkumu
vyuZity pro prizkum kontaminace Zelezni¢niho té&lesa a kolejového loze (sondy pro
priizkum prazcového podlozi budou také vyuzity pro priizkum kontaminace kolejového
loze). Pokud je navrzeno odtézovani ¢asti zeminy, musi byt tyto ¢asti také vzorkovany.
Plan vzorkovani bude mimo jiné obsahovat soupis vSech sond dle koleji a staniceni
s uvedenim smésnych a dil¢ich vzorkd.

e) Plan vzorkovani (tvoreni smésnych vzorkld) bude zpracovan podle navrhovanych
postupdl stavebnich praci (dle ZOV), aby byly &asti Usekl vzorkovany samostatné, tak
jak budou v ramci realiza¢nich praci samostatné odtézovany. Jednotlivé profily (Stérk,
konstrukéni vrstva, pokud existuje, a zemina zemni plané) budou vzorkovany
oddélené, aby nedoslo ke smichani celého profilu a vysledky nebyly zkreslené.

f) Plan vzorkovani bude odsouhlasen na zakladé pochlizky Objednatele se Zhotovitelem
(zpracovatelem Planu vzorkovani).

g) Na zakladé Planu vzorkovani bude zpracovan podrobny priizkum. Rozsah vzorkovani
musi splnit zakonné pozadavky a metodicka doporuceni. Zhotovitel zajisti chemickou
analyzu vzorkd dle platné legislativy. Souéasti vyhodnoceni bude situace s presnym
zakresem mist odbér vzorkl (dle stani¢eni nebo GPS) a jejich fotodokumentace.

h) V ramci odpadového hospodarstvi bude presné zohlednéno, jak bude nalozeno
a v jakém mnozstvi s odpadem, respektive materidlem dle daného SO/PS.

Demolice pozemnich staveb ve stupni DUR:

a) Zhotovitel na zakladé podkladl z predchoziho stupné dokumentace zajisti podrobny
priizkum véech demolovanych objekt( a zajisti si ke ka?dému demolovanému objektu
informace (doklady o existenci stavby, historie objektu, nakladani s chemickymi
latkami, vytapéni budovy, zplsob odvodu odpadnich vod (septik, Zumpa atp.), ostatni
zdroje mozného znecisténi, existence studny atp.), které budou v dokumentaci
nalezité popsany.
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b)

Zhotovitel navrhne postup a rozsah kazdého demolovaného objektu zvlast a provede
odhad mnozstvi vyskytu nebezpecného odpadu, stavebniho a demoli¢niho odpadu
uréeného k recyklaci, respektive pripravé pro opétovné pouziti. Soucasti bude i navrh
vyuzitelnosti predmétného stavebniho a demoli¢niho odpadu v ramci stavby nebo
v recyklacnich stiediscich.

7.2.22 Vzorkovani zelezni¢niho télesa, zeminy a kolejového loZze pro zarazeni druhu
odpadii ve stupni DUSL a DUSP:

a)

b)

c)

d)

f)

)

h)

Zhotovitel aktualizuje ve spolupraci s Objednatelem a sprdvcem trati informace
o predmétné trati /dopravny.

Priizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné pro odpadové hospodaistvi musi
byt provedené tak, aby bylo mozné dostatecné zatfidit materidl ur¢eny jako odpad
a dostate¢né zatfidit material uréeny k recyklaci. Prizkumné prace budou provedené
v podrobnosti, kterd je dostatecna pro jednoznacné stanoveni rozsahu nebezpecnych
vlastnosti odpadd, tj. tak aby bylo mozné odpady spravné& analyzovat, vyhodnotit
a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech, dle zakona o odpadech
[11] a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostfedi. Za zatfidéni odpadl nese
odpovédnost Zhotovitel. V pripadé neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést
pro spravné zatfidéni odpadd, pfipadné nerespektovani vysledkd zkoudek pri
vykazovani v ramci soupisu praci, je toto pokladano za vadu dila.

Zhotovitel predloZi Objednateli (specialistovi ZP) ,Plan vzorkovani®, kde bude uveden
prehledny ndvrh vzorkovacich mist pro dany zamér na zakladé vstupnich podkladd,
pochlizky predmétného Useku a osobnich zkusenosti.

Soudasti Planu vzorkovani bude prehledna situace se zakreslenim sond, navrh termind
vzorkovani a informace, které sondy jsou v rdmci inZzenyrskogeologického priizkumu
vyuZity pro prizkum kontaminace Zelezni¢niho télesa a kolejového loZe (sondy pro
priizkum prazcového podlozi budou také vyuZity pro priizkum kontaminace kolejového
loze). Pokud je navrzeno odtézovani ¢asti zeminy, musi byt tyto ¢asti také vzorkovany.
Plan vzorkovani bude mimo jiné obsahovat soupis vSech sond dle koleji a staniceni
s uvedenim smésnych a dil¢ich vzorkd.

Plan vzorkovani (tvoreni smésnych vzork() bude zpracovan podle navrhovanych
postupd stavebnich praci (dle ZOV), aby byly &asti isekl vzorkovany samostatné, tak
jak budou v ramci realiza¢nich praci samostatné odtézovany. Jednotlivé profily (Stérk,
konstrukéni vrstva, pokud existuje, a zemina zemni plané) budou vzorkovany
oddélené, aby nedoslo ke smichani celého profilu a vysledky nebyly zkreslené. VSechny
¢asti usekl, kde se predpoklada mozny vyskyt nebezpeénych latek, se musi vzorkovat
samostatné. V ramci téchto ¢&asti Usekd nebudou vytvofeny smésné vzorky.
V né&kterych pfipadech musi byt odebran i vzorek z prikopt a svahl naspu Zelezni¢niho
télesa.

Plan vzorkovani bude odsouhlasen na zakladé pochlizky Objednatele se Zhotovitelem
(zpracovatelem Planu vzorkovani).

Na zakladé Planu vzorkovani bude zpracovan podrobny priizkum. Rozsah vzorkovani
musi splnit zakonné pozadavky a metodickd doporudeni. Zhotovitel zajisti chemickou
analyzu vzorkd dle platné legislativy. Soucasti vyhodnoceni bude situace s presnym
zakresem mist odbér vzorkl (dle stani¢eni nebo GPS) a jejich fotodokumentace.

Rozsah vzorkovani musi splnit zdkonné pozadavky a metodickd doporuceni. Plan
vzorkovani mdze aktualizovén a uptesnén dle redlnych okolnosti (metoda vzorkovani
s usudkem). Vzorkovani musi byt pritomen Zpracovatel Planu vzorkovani a vzdy bude
prizvén Objednatel (specialista ZP).

Zhotovitel dle charakteru musi odpad spravné kategorizovat a na zakladé chemickych
analyz spravné urcit zarazeni odpadu jako nebezpecény (N) a odpad ostatni (O). Dale
bude ostatni odpad rozdélen na zakladé vysledkd chemické analyzy rozdélit na odpad,
ktery se mlze (za urcitych predem stanovenych podminek) ukladat na povrchu terénu
a jasné stanovi mnozstvi urené k recyklaci a mnozstvi k ulozeni na skladku,
respektive v recyklacnich mist/center, s vy¢lenénim nebezpecného odpadu.

7.2.23 Demolice pozemnich staveb ve stupni DUSL a DUSP:
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7.2.24

7.2.25

7.2.26

7.2.27

34/57

a) Zhotovitel na zakladé podklad z predchoziho stupné dokumentace zajisti podrobny
prizkum v8ech demolovanych objektl a zajisti si ke kazdému demolovanému objektu
informace (doklady o existenci stavby, historie objektu, naklddani s chemickymi
latkami, vytapéni budovy, zplsob odvodu odpadnich vod (septik, Zumpa atp.), ostatni
zdroje mozného znedisténi, existence studny atp.), které budou v dokumentaci
nalezité popsany.

b) Zhotovitel navrhne postup a rozsah kazdého demolovaného objektu zvlast a provede
dikladnou prohlidku objektu s osobou povéfenou k hodnoceni odpadl za ucasti
Objednatele (specialisty ZP). Povéiend osoba k hodnoceni odpadt rozhodne, zda je
tfeba provést stavebné technicky prizkum. Souddsti prohlidky bude vymezeni &asti
stavby s moZnym vyskytem nebezpeénych odpadd, identifikace materidlG
k op&tovnému pouZiti nebo k recyklaci, identifikace druhu odpadd, postupy rozebrani
a demolice objektu a zjisténi kvality a mnoZstvi materialll, které budou umistény
v rdmci stavby nebo v recyklaénich stfediscich. U demolice staveb SZ je Zhotovitel
povinen zjistit u spravce budovy, zda je objekt zahrnuty v registru budov SZ
s vyskytem azbestu a p¥ipadny prizkum zahrne do podkladi.

c) Zhotovitel z prohlidky vyhotovi Protokol dle Metodického navodu odboru odpadi MZP
[55]. Soucasti Protokolu bude fotodokumentace, oznaceni ¢dasti stavby s vyskytem
nebezpe¢ného odpadu a budou odebrany vzorky dle metody vzorkovani s dsudkem.
Na zakladé Protokolu vypracuje Demoli¢ni plan.

Zhotovitel zpracuje u vSech PS/SO v zavéru prehlednou tabulku, ktera bude obsahovat
pirehled a mnozstvi odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatné bude vyhotovena
tabulka stavebniho a demoli¢niho odpadu, ze které bude vyplyvat odhadnuté
mnozstvi k recyklaci - k jeho pripravé k opétovnému pouziti zhotovitelem
stavby, resp. k predani k dalSimu zpracovani v recyklaé¢nich mistech/center
(katalogova ¢isla odpadd: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tadky a keramické
vyrobky; 17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobk{l neuvedené pod ¢islem 17 01 06; 17 02 01 D¥evo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty;
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01; 17 04 Kovy (vC€etné jejich
slitin); 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze
zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod cislem 17 05 07; 17 06 04 Izola¢ni materidly
neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry
neuvedené pod cislem 17 08 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) a odhadnuté mnozZstvi k ulozeni
na skladku. Nazvy odpadu musi vychazet z platné legislativy. Ve vykazu vymér musi byt
zohlednéna i recyklace stavebniho a demoli¢niho odpadu. Zhotovitel zakresli v koordinacni
situaci stavby polohu vdech sond geotechnického a stavebné-technického prizkumu
vcetné oznaceni.

V Dokladové &asti pro spravni frizeni bude i mapa s vytipovanymi moznymi deponiemi
a mezideponiemi pro material ze stavby. Polohy a vzdalenosti skladek pro odstranéni
odpadll jsou pouze informativni a slouZi pro interni potfeby Objednatele a spole¢ného
rizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové rizeni na zhotovitele stavby.

Soucasti priloh v ¢asti odpadového hospodarstvi mimo jiné budou:

a) Souhrn dokumentl a odkaz na prfislusnou &ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpadd.

b) Popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni.

c) V zavéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zprdveé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Zze poloha, umisténi a vzdalenost uvedenych
skladek, respektive recyklaénich mist/center pro likvidaci, respektive recyklaci odpad(
slouzi pouze pro ucely stavebniho fizeni. Umisténi skladek, respektive recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby.

U stuprid dokumentace DUSL a DUSP budou také soucdsti priloh v &asti odpadového
hospodafrstvi:
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7.2.28

7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

a) Prehlednd tabulka stavebniho a demoli¢niho odpadu (vyjma podskupiny odpadi
¢. 17 05). Tabulka bude obsahovat nazev odpadu, kéd a oznaceni O/N dle platné
legislativy, mnoZstvi ve stejné jednotce, dané PS/SO kde odpad vznikl, zplisob
nakladani s predmétnym odpadem - recyklace nebo odvoz na skladku. Tabulka bude
ddle obsahovat i prepoditani na % pro zjisténi mnozstvi recyklace (zajisténi recyklace
70 % stavebniho a demoli¢niho odpadu).

b) Souhrn odpadl za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpadd. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni poloZek samostatného objektu odpadd SO 90-90, ktery bude
podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby.

c) Podminky pro vyuziti vyziskaného materidlu, ktera jednoznac¢né stanovi, za jakych
podminek lze opétovné vyuzit mnozstvi vyziskaného materidlu (napf. dodrzeni
konkrétnich milnik( harmonogramu stavby apod.).

Naklady v ramci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako samostatna
polozka, kterd bude soucasti rozpoctli jednotlivych PS a SO.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Dokumentace v &asti B.6 Popis vlivQi stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana bude
zpracovana podle Prilohy P6 smérnice SZ SM011.

Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle DUR) vi¢i ZCHU, evropsky vyznamnym
lokalitam a ptacim oblastem dle zdkona o ochrané pftirody a krajiny [7]. V pripadé zmény
budou predméty ochrany obecn& popsany, bude proveden inventarni prizkum a bude
provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s prislusnym dotéenym spravnim Gradem.
Soucasti bude zakres predmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba mohla
vyznamneé ovlivnit priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné
lokality nebo ptadi oblasti, bude zpracovano Hodnoceni disledk(i stavby na uvedené
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle § 45i zakona o ochrané prirody a krajiny
[7]. Soucasné s dalsimi vyjadienimi viech dotéenych organd a osob oblasti ochrany ZP
bude dokladovd &ast obsahovat také samostatné odlivodn&né stanovisko podle zakona
o ochrané prirody a krajiny [7] k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti
a vyjadreni dotleného spravniho urfadu, zda zdmér bude posuzovan dle zdkona
¢. 100/2001 Sb. [6].

Dale bude provedena aktualizace polohy stavby (dle DUR) vi¢& USES, VKP, piirodnim
parkdim, pamatnym stromm atp. dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny [7]. PFfedméty
ochrany budou obecné popsany, bude proveden inventarni priizkum a bude provedeno
vyhodnoceni, které bude projedndno s prislusSnym dotéenym spravnim uradem. Soucasti
bude i zndzornéni v mapovém podkladu.

Bude provedena aktualizace Biologického prizkumu (dle DUR) s dlirazem na vyskyt
kriticky ohrozenych a silné ohroZenych druhd plaz, obojzivelnikd, letount a bezobratlych
v rozsahu zasazeného Gzemi a na zakladé pozadavku dotéeného orgdanu ochrany pfrirody.
Biologické hodnoceni dle § 67 zakona o ochrané prirody a krajiny [7] bude provedeno na
zakladé stanoviska dotéeného organu ochrany prirody.

V ptipadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhl na zakladé Biologického
priizkumu v obvodu stavby nebo bezprostiednim okoli musi byt stanovena takova opatieni
na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla pozadavkim z&kona o ochrané ptirody
a krajiny [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany museji byt projednany
s dotéenymi spravnimi urady.

V piipadé rekonstrukce mostl a propustkd ve volné krajiné bude respektovana Metodika
kiizeni komunikaci a vodnich tokd s funkci biokoridorti (Agentura ochrany pfirody a krajiny
CR, 1995). V navrhu projektového iedeni bude pokud mozno zachovan stavajici profil pod
mostnim objektem v souladu s odtokovymi poméry v daném povodi tak, aby nebyla
omezovana migrace volné Zijicich Zivo¢ichG. Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo
ke zhorSeni migracni prostupnosti zejména pro vodni obratlovce, obojzivelniky a plazy.

V pripadé potreby kaceni bude Zhotovitel DSP respektovat zakon o ochrané prirody
a krajiny [7]. Za ucelem stanoveni rozsahu a kvality kacené zelené bude aktualizovan
Dendrologicky priizkum (dle DUR) na soucasny stav, ktery bude slouzit jako podklad pro
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pripadné stanovisko ke kaceni dfevin rostoucich mimo les. Priizkum bude vyhodnocen
v souladu s dotcenou legislativou (padova vzdalenost, ochrana elektrického vedeni atp.)
s dlrazem na ochranu lesni a mimolesni zelen&. P¥ipadné kaceni musi byt projednano
s majiteli pozemk{ a s pFisludnymi spravnimi organy se zajisténim stanoviska ke kaceni
zelend. Dale bude projednan zplisob nakladani s vytézenou dfevni hmotou a ostatnimi
zbytky vegetace. Zavér Dendrologického priizkumu bude obsahovat ptesny seznam drevin
a zapojenych porostll mimolesni zelen& kacenych v rezimu stavby (s povolenim a bez
povoleni ke kdceni) av rezimu provozuschopnosti dle zdkona o ochrané prirody
a krajiny [7]. Solitérni dreviny urcené ke kaceni budou zaméreny souradnicemi GPS.
Useky souvislych zapojenych porostd dfevin rostoucich mimo les a plochy kiovin budou
zaméreny pomoci stani¢eni a zaméreni bude prehlednou formou preneseno do mapovych
situaci. V technické zpravé Dendrologického priizkumu bude uvedeno, ?e zhotovitel stavby
ma povinnost kacenou zeleri dle mapovych situaci v terénu oznacit takovym zplisobem,
aby nedoslo k nepovolenym zasahdm do dfevin ostatnich vlastnikd.

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzeni - hluk
z provozu drahy, vCetné nalezitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho méreni
hluku v souladu s metodikou SZ [116] a dle ptipadnych zmén a pozadavkd vyplyvajicich
z pripominek v predchozim stupni dokumentace.

Akustické posouzeni ze zelezni¢ni dopravy bude zpracovano v rozsahu dle metodického
pokynu SZ [116] a piislusné prilohy. Je-li predmétem Akustického posouzeni hluk
z pozemni komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se obdobné dle charakteru
posuzovaného zdroje hluku v souladu s pozadavky zdkona ¢. 258/2000 Sb. [10] a nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. [51]. Liniovy zdroj hluku musi byt vzdy charakterizovan stavajicim
staniCenim, pripadné i budoucim. Stani¢eni musi byt vyznaceno rovnéz v mapovych
vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno pomoci vypoctového 3D modelu
sestaveného na zakladé aktudlnich mapovych podkladd. Vypoétové body budou
vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatizeni zajmového Uzemi.

Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy bude méreni hluku provedené
dle metodického pokynu [116] a prislusné prilohy. Objednatel odsouhlasi vybér méficich
bodd a bude informovan o terminu méfeni. Cilem méteni hluku ze Zelezni¢ni dopravy je
stanoveni stavajici hlu¢nosti s ohledem na veskeré parametry zelezni¢ni dopravy, které se
vyznamneé podili na celkové hlukové zatézi a u nichz je potieba pfi ndvrhu PHO zohlednit
jejich vyvoj v ¢ase. V priib&hu méFeni tak musi byt zaznamenany veskeré dostupné Gdaje
o projizdéjicich soupravach (&as prijezdu, typ soupravy, typ hnaciho vozidla - trakce,
pocet vozU, rychlost, typ kolovych brzd, smér jizdy atp.). Pfi mé&feni hluku z jinych zdroj
se postupuje obdobné dle ptislusnych metodik ministerstva zdravotnictvi.

Nestanovi-li objednatel jinak, je souclasti akustického posouzeni rovnéz ndvrh PHO
vedoucich k naplnéni ustanoveni zdkona ¢. 258/2000 Sb. [10] a narizeni vlady
€. 272/2011 Sb., [51]. Predpoklada se, ze navrh PHO bude proveden po zvazeni veskerych
dostupnych technickych moznosti s ohledem na charakter daného uzemi a ekonomickou
efektivnost.

Bude aktualizovano Akustické posouzeni - hluk ze stavebni cinnosti na zdkladé
definovanych ploch pro zafizeni stavenisté, dopravnich tras (véetné& odvoz{ a dovozu
materiald), stavebnich postupl, stavebnich mechanismd atp. V zavéru posouzeni bude
provedeno vyhodnoceni a navrh pripadnych PHO.

Ddle bude zpracovano vyhodnoceni expozice vibracim dle namérenych dat
v nejzasazengjSich objektech. Bude provedeno méfeni hladiny zrychleni vibraci
v chranénych vnitinich prostorech staveb v okoli zajmového Guzemi. Soucasti vyhodnoceni
bude Protokol o méfeni, fotodokumentace a popis méficich bodd.

Koncept akustického posouzeni a pripadny ndvrh PHO bude nejprve odsouhlasen
Objednatelem a az nasledné bude projedndn s prisluSnym organem ochrany verejného
zdravi.

Pokud zamér podléhal posouzeni/posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb. [6], musi byt
pripadné zmény technického feseni v DSP vyspecifikovany, vyhodnoceny z hlediska vlivi
na ZP a nasledné projedndny s prislusSnym dotéenym spravnim organem.
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7.3.16 Vzorkovani Zelezni¢niho télesa, zeminy a kolejového loZze pro zarazeni druhu
odpadii:

7.3.17

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

Zhotovitel aktualizuje ve spolupraci s Objednatelem (spravcem trati) informaci
o predmétné trati /dopravny a pripravi doplfiujici Plan vzorkovani.

Zhotovitel predloZi Objednateli (specialistovi ZP) dopliiujici ,Plan vzorkovani*, kde
bude uveden ptehledny ndvrh vzorkovacich mist na zakladé aktualizovanych tdajd
z predchoziho stupné dokumentace a pochtizky.

Soudasti Planu vzorkovani bude prehledna situace se zakreslenim sond, navrh termind
vzorkovani a informace, které sondy jsou v rdmci inZenyrskogeologického prizkumu
vyuZity pro prizkum kontaminace Zelezni¢niho télesa a kolejového loZe (sondy pro
priizkum prazcového podlozi budou také vyuZity pro priizkum kontaminace kolejového
loze). Pokud je navrzeno odtézovani ¢asti zeminy, musi byt tyto ¢asti také vzorkovany.
Plan vzorkovani bude mimo jiné obsahovat soupis vSech sond dle koleji a stani¢eni
s uvedenim smésnych a dil¢ich vzorkd.

Plan vzorkovani (tvoreni smésnych vzork() bude zpracovan podle navrhovanych
postupd stavebnich praci (dle ZOV), aby byly &asti isekl vzorkovany samostatné, tak
jak budou v ramci realizac¢nich praci samostatné odtézovany. Jednotlivé profily (Stérk,
konstrukéni vrstva, pokud existuje, a zemina zemni plané) budou vzorkovany
oddélené, aby nedoslo ke smichani celého profilu a vysledky nebyly zkreslené. VSechny
¢asti usekl, kde se predpoklada mozny vyskyt nebezpeénych latek, se musi vzorkovat
samostatné&. V ramci téchto ¢&asti Usekd nebudou vytvofeny smésné vzorky.
V né&kterych pfipadech musi byt odebran i vzorek z prikopt a svah( naspu Zelezni¢niho
télesa.

Plan vzorkovani bude odsouhlasen na zakladé pochlizky Objednatele se Zhotovitelem
(zpracovatelem Planu vzorkovani).

Na zakladé Planu vzorkovani bude zpracovan podrobny priizkum. Rozsah vzorkovani
musi splnit zakonné pozadavky a metodicka doporuceni. Zhotovitel zajisti chemickou
analyzu vzorkd dle platné legislativy. Sou¢asti vyhodnoceni bude situace s presnym
zakresem mist odbér vzorkl (dle stani¢eni nebo GPS) a jejich fotodokumentace.

Rozsah vzorkovani musi splnit zakonné pozadavky a metodickd doporuceni. Plan
vzorkovani mize aktualizovan a upiesnén dle redlnych okolnosti (metoda vzorkovani
s usudkem). Vzorkovani musi byt pritomen Zpracovatel Planu vzorkovani a vzdy bude
prizvén Objednatel (specialista ZP).

Zhotovitel dle charakteru musi odpad spravné kategorizovat a na zakladé chemickych
analyz spravné urcit zarazeni odpadu jako nebezpecény (N) a odpad ostatni (O). Dale
bude ostatni odpad rozdélen na zakladé vysledkd chemické analyzy rozdélit na odpad,
ktery se mlze (za urcitych pfedem stanovenych podminek) ukladat na povrchu terénu
a jasné stanovi mnozstvi uréené k recyklaci a mnozstvi k ulozeni na skladky, respektive
recyklacnich mist/center, s vy¢lenénim nebezpecného odpadu.

Demolice pozemnich staveb:

a)

b)

Zhotovitel aktualizuje na zakladé ddkladné prohlidky objektu s osobou povéfenou
k hodnoceni odpadl za Gcasti Objednatele (specialisty ZP) informace o objektu.
Povéfena osoba k hodnoceni odpad(i rozhodne, zda je tfeba provést stavebné
technicky prizkum. Souddsti prohlidky bude vymezeni &asti stavby s moZnym
vyskytem nebezpeénych odpadl, identifikace materialll k op&tovnému pouZiti nebo
k recyklaci, identifikace druhu odpad{, postupy rozebrani a demolice objektu a zjisténi
kvality a mnoZstvi materidld, které budou umistény v rdmci stavby. U demolice staveb
SZ je Zhotovitel povinen zjistit u spravce budovy, zda je objekt zahrnuty v registru
budov SZ s vyskytem azbestu a ptipadny priizkum zahrne do podkladd.

Zhotovitel z prohlidky vyhotovi Protokol dle Metodického navodu odboru odpadi MZP
[55]. Soucasti Protokolu bude fotodokumentace, oznaceni Casti stavby s vyskytem
nebezpe¢ného odpadu a budou odebrany vzorky dle metody vzorkovani s dsudkem.
Na zakladé Protokolu vypracuje Demoli¢ni plan.

7.3.18 Zhotovitel zpracuje u vsech PS/SO v zdvéru prehlednou tabulku, ktera bude obsahovat
pirehled a mnozstvi odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatné bude vyhotovena
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tabulka stavebniho a demoli¢niho odpadu, ze které bude vyplyvat odhadnuté
mnozstvi k recyklaci - kjeho pripravé k opétovhému pouziti zhotovitelem
stavby, resp. k predani k dal§imu zpracovani v recyklaénich mistech/center
(katalogova &isla odpadd: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tadky a keramické
vyrobky; 17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobk{ neuvedené pod ¢islem 17 01 06; 17 02 01 D¥evo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty;
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01; 17 04 Kovy (vC€etné jejich
slitin); 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze
zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod cislem 17 05 07; 17 06 04 Izola¢ni materidly
neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry
neuvedené pod cislem 17 08 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) a odhadnuté mnozstvi k ulozeni
na skladku. Nazvy odpadu musi vychazet z platné legislativy. Ve vykazu vymér musi byt
zohlednéna i recyklace stavebniho a demoli¢niho odpadu.

V Dokladové &asti pro spravni frizeni bude i mapa s vytipovanymi moznymi deponiemi
a mezideponiemi pro material ze stavby. Polohy a vzdalenosti skladek pro odstranéni
odpadli uvedené v Dokumentaci jsou pouze informativni a slouZi pro interni potieby
Objednatele a stavebniho fizeni. Umisténi sklddek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

Soucasti priloh v ¢asti odpadového hospodarstvi mimo jiné budou:

a) Prehlednd tabulka stavebniho a demoli¢niho odpadu (vyjma podskupiny odpadi
¢. 17 05). Tabulka bude obsahovat nazev odpadu, kéd a oznaceni O/N dle platné
legislativy, mnozstvi ve stejné jednotce, dané PS/SO kde odpad vznikl, zplisob
nakladani s predmétnym odpadem - recyklace nebo odvoz na skladku. Tabulka bude
ddle obsahovat i prepoditani na % pro zjisténi mnozstvi recyklace (zajisténi recyklace
70 % stavebniho a demoli¢niho odpadu).

b) Souhrn odpadl za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpadd. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni poloZek samostatného objektu odpadd SO 90-90, ktery bude
podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby.

c) Podminky pro vyuziti vyziskaného materidlu, ktera jednoznac¢né stanovi, za jakych
podminek lze opétovné vyuzit mnozstvi vyziskaného materidlu (napf. dodrzeni
konkrétnich milnik( harmonogramu stavby apod.).

d) Souhrn dokumentl a odkaz na prfislusnou &ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpadd.

e) Popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni.

f) V zavéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zprdveé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Zze poloha, umisténi a vzdalenost uvedenych
skladek, respektive recyklaénich mist/center pro likvidaci, respektive recyklaci odpad(
slouzi pouze pro ucely stavebniho fizeni. Umisténi skladek, respektive recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Bude zvazena moznost dovzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a podlozi
v zavislosti na dobé uplynulé od posledniho vzorkovani a sou¢asného stavu traté.

Bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni ucely stavby
a alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady
na odvoz a uloZeni na skladce.

Naklady v ramci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako samostatna
polozka, kterd bude sou¢dsti rozpoctd jednotlivych PS a SO a nasledn& budou souhrnné
vycisleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadl véetné& dopravy v roztiidéni
do kategorii s uréenim nebezpeénych vlastnosti odpadd, kde budou tyto souhrnné polozky
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slouzit k ocenéni v ramci vybérového tizeni na zhotoveni stavby - podrobné viz kapitola
ZTP Vykazovani odpadu.

Soucasti priloh v ¢asti odpadového hospodarstvi mimo jiné budou dokumenty uvedené
v odst. 7.3.20 téchto VTP.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajiSténé veSkerych Cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani Dokumentace
DUSP, DSP a PDPS, a to v souladu s platnou legislativou [22] a vnitinich predpist
[109][110]. Zejména se jedna o tyto Cinnosti:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan
BOZP") pred zahajenim praci na stavenisti, véetné& kritickych milnik( vztaZenych
ke konkrétnim &innostem v SO a PS, kde dochazi k vy$$im narok(im na &innost BOZP,

e vypracovani piehledu pravnich predpisl tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a ochrany zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostiednimu okoli,

e jednoznacné stanoveni nebezpeci a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zietelem na prdce a Cinnosti vystavujici fyzické
osoby zvySenému ohroZzeni zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

o zajisténi veskerych podkladd odpovidajicich narodnimu standardu bezpe&nosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zietel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci,

e zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pri udrzovacich
pracich na stavbé - tzv. ,Manudl udrzby stavby".

e zabezpecleni, aby plan BOZP obsahoval, primérené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté udaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou
v dobé zpracovani planu znami; vytvorit v planu BOZP pftilohu ,Nesoulady" pfi reSeni
problematiky BOZP.

e zajisténi soulad navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s poZadavky pravnich predpisd tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a ochrany zivotniho prostredi.

Zhotovitel v technické zpravé stanovi rozsah ¢innosti a predpokladany potfebny pocet
hodin koordinatora BOZP v realizaci stavby.

VIZUALIZACE, ZAKRESY DO FOTOGRAFIi A VIDEOKOMPOZICE

VSeobecné

Zhotovitel v rdmci zhotoveni DUR, DUSL, DUSP, DSP a PDPS zpracuje 3D vizualizace, 3D
zakresy vizualizaci do fotografii a videokompozice dle smérnice SZ SM011 [76].
Vizualizace budou soucdsti Dokladové &asti - Dokladl objednatele. Celkovy rozsah
vizualizaci, zakresii a videokompozic bude upresnén v ZTP.

Zhotovitel se zavazuje archivovat vizualizace, zakresy a videokompozice nejméné po dobu
tri let ode dne jeho preddni, a to minimdlné na dvou oddélenych nosicich uréenych pro
profesiondlni archivaci.

Findlni prezentacni a propagacni materidly jsou majetkem Objednatele a budou pouzivany
bez teritoridlnich a mnozstevnich omezeni. Zhotovitel je opravnén pouzit dilo pro vlastni
prezentaci pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera zpracovani prezentacnich a propagacnich materiald pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizudlnim stylem organizace dle Grafického manuadlu jednotného vizualniho

VSeobecné technické podminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/05/22 39/57



9.1.5

10.

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.2
10.2.1
10.2.2

10.2.3

10.3
10.3.1

10.3.2

10.3.3

40/57

stylu SZ, ktery je k dispozici na https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-
logomanual.

Vizualizace a zdkresy budou odevzdany v oteviené a uzaviené formé (viz 3.4.19
téchto VTP).

POZADAVKY NA ZPRACOVANI GEODETICKE DOKUMENTACE

VSeobecna ustanoveni

Geodeticka ¢ast Dokumentace bude zpracovdna na zakladé platnych norem, predpisd,
vyhlasek a opatreni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu a zaroven musi zajistit
dostatec¢ny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetickou dokumentaci se rozumi ,Geodeticky podklad pro projektovou cinnost
zpracovany podle jinych pravnich predpisG* podle vyhlasky &. 499/2006 Sb. [33], vyhlasky
¢. 583/2020 Sb. [49] a vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [29].

Geodeticka dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny
uredné opravnénym zemémerickym inZzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno uredni
opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb. [14], ktery je odborné
zplsobily podle predpisu SZ Zam1 [107].

Zamér projektu
Geodeticka dokumentace bude provedena podle pozadavk{ uvedenych v ZTP.

V pfipadé Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd bude
dokumentace obsahovat zhodnoceni t&chto podklad( véetné& doporuceni a pozadavkd
na doplnéni zaméreni do dalSiho stupné dokumentace.

Geodeticka ¢ast Doprovodné dokumentace ZP bude specifikovana v ZTP.

Dokumentace pro izemni Fizeni

7z vz

Struktura geodetické casti dokumentace bude zpracovana v souladu se smérnici
SZ SMO11 [76] a jeji prilohou P10 ,,Manual pro strukturu dokumentace a popisové
pole®, kdy odpovidajici zpiisob clenéni a oznacovani dokumentace je uveden
v €lanku 10.3.2 (déli se na textovou a grafickou cast, pokud tento typ prilohy
obsahuji).

Geodeticka dokumentace bude rozdélena na casti:

E5.1 Technicka zprava

E5.2 Majetkopravni cast

E5.3 Geodetické a mapové podklady vcetné dopliujicich geodetickych
a mapovych podkladt

Technicka zprava
Struktura a obsahova naplri:

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické Casti
stavby podle piredpisu SZDC M21 Topologie sité a stani¢eni trati Zelezni¢nich drah
[115] a podle aktudlniho ¢&iselniku ,Prehled topologickych a defini¢nich Usekd™
(tj. TUDU a stani¢eni (km)) - viz SZDC (CD) M12 [113].

b) Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladd.

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplfujicich geodetickych
a mapovych podkladl, geodetického méteni a jeho technologie a dosazené presnosti,
informace o bodech stdvajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouzité
referencni systémy.

d) Doporuéeni na doplnéni geodetickych a mapovych podkladd pro dal$i projektovy
stupen.
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10.3.4

e) Technickd zprava pro majetkopravni ¢ast bude zpracovdna v souladu s metodickym
pokynem SZ M20/MP013 Zaborovy elaborat [122].

f) Technickd zprdva musi byt ovéfena UOZI Zhotovitele podle odstavce 10.1.3
téchto VTP.

Majetkopravni cast

10.3.4.1

10.3.4.2

10.3.4.3

10.3.4.4

10.3.4.5

10.3.4.6

10.3.4.7

10.3.4.8

10.3.4.9

10.3.4.10

10.3.4.11

Priloha, ktera je podkladem pro Guzemni fizeni a zhotovuje se tak, aby ji bylo
moZné pouZit pro majetkopravni pripravu stavby véetné podkladd pro odnéti
nebo omezeni pozemkl ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovana podle metodického pokynu SZ M20/MP013
Zaborovy elaborat [122].

V ramci majetkopravni pripravy staveb a tvorby zaborového elaboratu
je zavazné pro Zhotovitele vyhotoveni prislusné dokumentace podle
metodického pokynu SZ M20/MP013 [122], ktery definuje/stanovuje:

e vyménny format zaborového elaboratu, jenz je zdvaznym datovym
standardem pri tvorbé zaborovych elaboratu (priloha B),

o formu dokumentace zéborového elaboratu, véetné vzorl (ptiloha C),

’ ’ . o v ’ v . 7 v ’

e zasady pro stanoveni hranic pozemku, vécnych bremen a jiného dotceni
nemovitosti (priloha D - Katalog opakovanych feseni - navrh hranice
zaboru),

e rozsahy vécnych brfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zarizeni
technické infrastruktury ve spravé SZ (ptiloha E).

Dokumenty a datové soubory k metodickému pokynu SZ M20/MP013 [122]
jsou umistény na strankdch: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vykresova ¢ast bude obsahovat vhodné zobrazenou zjednodusenou koordinacni
situaci stavby, v€etné vyznaceni PS/SO vyvolavajicich trvaly a do¢asny zabor,
vécné bremeno a jiné dotéeni nemovitosti.

Vzorova dokumentace a zaklddaci vykresy zdborového elaboratu podle
metodického pokynu SZ M20/MP013 [122] uvedené v pfiloze C nezobrazuji
vSechny pripady, které mohou nastat pii zpracovani zaborového elaboratu.
V ptipadé odlivodnénych Uprav dokumentace a zakladacich vykrest
zdborového elabordtu, je moZné tyto data upravit po dohodé s UOZI
Objednatele.

Zhotovitel si v nejkratSim mozném terminu zjisti informace o probihajicich
zméndch, obnové nebo revizi katastralniho operdtu a zajisti soulad nové
vytvareného katastrdlniho operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodetickd dokumentace v uzemich, kde probihd obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana
s Objednatelem.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni
mapy Zhotovitel projedna feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel
pozadovat zpresnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel
dokumentaci o vyty&eni vlastnické hranice a geometricky plan pro pribéh
vyty€ené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemkd nebo v piipadé opravy
geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych navrhi geometrickych pland pro zpresnéni
nebo opravu zdkresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a predani
Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

Obsah majetkopravni ¢asti je uveden v metodickém pokynu SZ M20/MP013
[122] vCetné jeho pfiloh.
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10.3.5 Geodetické a mapové podklady vcetné dopliujicich geodetickych a mapovych
podkladd. Struktura a obsahova naplri:

10.4

104.1
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10.3.5.1

10.3.5.2

10.3.5.3

10.3.54

10.3.5.5

10.3.5.6

10.3.5.7

10.3.5.8

10.3.5.9

10.3.5.10

Zhotovitel musi vychazet z predanych a platnych geodetickych a mapovych
podkladli, kterymi jsou Zelezniéni bodové pole, topologie sit& a mapové
podklady zajistované SZG a ovéiené nebo schvalené UOZI Objednatele. Dal$imi
podklady mohou byt ohrani¢ovaci plany, podklady UMVZST.

Zhotovitel zajisti doplnéni geodetickych a mapovych podkladii nad ramec
podkladli predanych Objednatelem. Zhotovitelem dopln&né geodetické
a mapové podklady budou splfiovat platné predpisy a budou predany
k pfipominkam UOZI Objednatele.

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady,
tj. podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem a ddle samostatné
podklady doplnéné Zhotovitelem.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv,
zdvaznym geodetickym zdkladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi splfiovat nasledujici predpisy:

e Presnost, rozsah, obsah, strukturu vyhotoveni a technické specifikace pro
geodetické a mapové podklady stanovuje metodicky pokyn
SZ M20/MP010 [121].

e Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty
je stanoven metodickym pokynem SZ M20/MP006 [119].

¢ Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle
smérnice SZDC ¢&. 117 [87], metodického pokynu SZ M20/MP010 [116]
a pokynu generalniho reditele €. 4/2016 [90], vCetné metodického pokynu
SZ M20/MP005 [118].

e Body Zzelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméruji
a dokumentuji podle metodického pokynu SZDC M20/MP007 [120].

e Z&avazny systém defini¢niho staniceni uréuje predpis SZDC M21 [115],
véetné predpisu SZDC M12 [113], pokynu SZDC PO-9/2018-GR [92]
a Zobrazeni fedeni TUDU a stani¢eni a oznacovani objektl Zelezniéni
infrastruktury.

Zhotovitel dila provede dale zamé&feni volné rostoucich stroml. Toto zamé&reni
bude vyuzito pro ocenéni pri nutném kdceni a odstrafiovani porostu a pro
posouzeni z hlediska bezpec¢nosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan
s prislusnym oddélenim Objednatele.

Soudasti dila bude ovéfeni (vyty&enim v terénu) prib&hu kabelovych tras
v&etné prechod( a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu
dila v€etné zjisténi skute¢né hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatreni na rozsireni zemniho
télesa a jeho rozsahlejsi Upravy (rozsifeni, upravy svah( apod.), je nutné
provést zprestiujici geodeticka méteni pribéhu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady dale obsahuji zobrazeni reSeni TUDU, staniceni
a oznacovani objektd Zelezniéni infrastruktury (SZDC PO-9/2018-GR [92]).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci
na zhotoveni dila kontrolu UOZI zhotovitele ovérfenych geodetickych
a mapovych podkladl spravci ZBP a ZMP pfislusného pracovisté SZG.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni podile liniového zakona,
Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni, Projektova
dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

V cené Dila (viz SOD, Priloha ¢ 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty ndklady
na geodetické prace v ¢lenéni:
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10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

e stabilizace bod( vyty&ovaci sit&, popf. bodl bodového pole vedeného organy
zemémérictvi a katastru pri nutném premisténi mérické znacky v souvislosti s jejich
ochrany ochranou stanovené stanovenou zdkonem ¢. 200/1994 Sb. [14],

e zaméfeni a dokumentace bodl vyty&ovaci sit&, popt. bodli bodového pole vedeného
organy zemémeérictvi a katastru pri premisténi,

e geometrické plany,

e (geodetickd ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni,

e vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisténi novych objekti mimo
stavajici hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych podkladd) je soucasti zakazky
jejich doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele, ktery tuto
¢innost koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu
s TKP [74] a predpisy [76], [118], [119] a [120] a bude predana prostfednictvim UOZI
Objednatele ke kontrole spravcim ZBP a ZMP.
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Struktura geodetické ¢asti dokumentace bude zpracovana v souladu se smérnici
SZ SMO11 [76] a jeji prilohou P10 ,,Manual pro strukturu dokumentace a popisové
pole®, kdy odpovidajici zpiisob clenéni a oznacovani dokumentace je uveden
v ¢lanku 10.4.4 (déli se na textovou i grafickou éast, pokud tento typ prilohy
obsahuji).

Geodeticka dokumentace bude rozdélena na casti:

E5.1 Technicka zprava

E5.2 Majetkopravni cast

E5.3 Navrh vytycovaci sité (feSeno pouze v technické zpravé, dokladuje se v PDPS)

E5.4 Koordinacni vytycovaci vykres (feSeno pouze v technické zprave, dokladuje se
v PDPS)

E5.5 Obvod stavby (feSeno pouze v technické zpravé, dokladuje se v PDPS)

E5.6 Geodetické a mapové podklady

E5.7 Geometrické plany

Technicka zprava
Struktura a obsahova naplri:

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické Casti
stavby podle piredpisu SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati Zelezni¢nich drah
[115] a podle aktudlniho ¢&iselniku ,Pfehled topologickych a defini¢nich Gsekd™
(tj. TUDU a stani¢eni (km)) - viz SZDC (CD) M12 [113].

b) Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladd.

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych doplfujicich geodetickych
a mapovych podklad(, geodetického méteni a jeho technologie a dosazené presnosti,
informace o bodech stdvajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouzité
referencni systémy.

d) Doporuéeni na doplnéni geodetickych a mapovych podkladd pro daldi projektovy
stupen.

e) Technickd zprava pro majetkoprdvni ¢ast bude zpracovana v souladu s metodickym
pokynem SZ M20/MP013 Z&borovy elaborat [122].

f) DalSi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

g) Technickd zprdva musi byt ovéfena UOZI Zhotovitele podle odstavce 10.1.3
téchto VTP.

s vz

Majetkopravni cast

10.4.6.1 Priloha, ktera je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spole¢ného
povoleni a zhotovuje se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni
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10.4.6.2

10.4.6.3

10.4.6.4

10.4.6.5

10.4.6.6

10.4.6.7

10.4.6.8

10.4.6.9

10.4.6.10

10.4.6.11

pripravu stavby véetné podkladd pro odnéti nebo omezeni pozemkd ze ZPF
a PUPFL.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovana podle metodického pokynu SZ M20/MP013
Zaborovy elaborat [122].

V ramci majetkoprdavni pripravy staveb a tvorby zaborového elaboratu
je zdvazné pro Zhotovitele vyhotoveni prislusné dokumentace podle
metodického pokynu SZ M20/MP013 [122], ktery definuje/stanovuje:

e vyménny format zdborového elaboratu, jenz je zdvaznym datovym
standardem pri tvorbé zdborovych elaboratu (priloha B),

o formu dokumentace zéborového elaboratu, véetné vzorl (ptiloha C),

’ ’ . o v ’ v . 7 v ’

e zasady pro stanoveni hranic pozemku, vécnych bremen a jiného dotceni
nemovitosti (priloha D - Katalog opakovanych feSeni - navrh hranice
zaboru),

e rozsahy vécnych brfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technické infrastruktury ve spravé SZ (ptiloha E).

Dokumenty a datové soubory k metodickému pokynu SZ M20/MP013 [122]
jsou umistény na strankach: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/
podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vykresova ¢ast bude obsahovat vhodné zobrazenou zjednodusenou koordinacni
situaci stavby, v€etné vyznaceni PS/SO vyvolavajicich trvaly a do¢asny zabor,
vécné bremeno a jiné dotéeni nemovitosti.

Vzorova dokumentace a zaklddaci vykresy zdborového elaboratu podle
metodického pokynu SZ M20/MP013 [122] uvedené v pfiloze C nezobrazuji
vSechny pripady, které mohou nastat pii zpracovani zaborového elaboratu.
V ptipadé odlivodnénych Uprav dokumentace a zakladacich vykrest
zdborového elabordatu, je mozné tyto data wupravit po dohodé
s UOZI Objednatele.

Zhotovitel si v nejkratSim mozném terminu zjisti informace o probihajicich
zméndach, obnové nebo revizi katastralniho operdtu a zajisti soulad nové
vytvareného katastrdlniho operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodetickd dokumentace v uzemich, kde probihd obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana
s Objednatelem.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni
mapy, Zhotovitel projednd ieseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel
pozadovat zpresnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel
dokumentaci o vyty&eni vlastnické hranice a geometricky plan pro pribéh
vytyéené nebo vlastniky upfesné&né hranice pozemk{ nebo v piipadé opravy
geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych navrhi geometrickych pland pro zpresnéni
nebo opravu zdkresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a predani
Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

Obsah majetkopravni ¢asti je uveden v metodickém pokynu SZ M20/MP013
[122] vCetné jeho pfiloh.

10.4.7 Geodetické a mapové podklady

44/57

10.4.7.1

10.4.7.2

Zhotovitel vychazi z predanych a platnych geodetickych a mapovych podkladd,
kterymi jsou Zelezni¢ni bodové pole, topologie sité a mapové podklady
zajisfované SZG a ovérené nebo schvalené UOZI Objednatele. Dalimi podklady
mohou byt ohranic¢ovaci plany, podklady UMVZST.

Zhotovitel zajisti doplnéni geodetickych a mapovych podkladii nad ramec
podkladli prfedanych Objednatelem. Zhotovitelem doplnéné geodetické
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10.4.7.3

10.4.7.4

10.4.7.5

10.4.7.6

10.4.7.7

10.4.7.8

10.4.7.9

10.4.7.10

a mapové podklady budou spliiovat platné predpisy a budou predany
k pfipominkam UOZI Objednatele.

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady,
tj. podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem a ddle samostatné
podklady doplnéné Zhotovitelem.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv,
zdvaznym geodetickym zdkladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi splfiovat nasledujici predpisy:

e Presnost, rozsah, obsah, strukturu vyhotoveni a technické specifikace pro
geodetické a mapové podklady  stanovuje metodicky  pokyn
SZ M20/MP010 [121].

e Zplsob zamérfovani a zobrazovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty
je stanoven metodickym pokynem SZ M20/MP006 [119].

e Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle
smérnice SZDC ¢&. 117 [87], metodického pokynu SZ M20/MP010 [121]
apokynu GR & 4/2016 [90], v&etné metodického  pokynu
SZ M20/MP005 [118].

e Pro Zelezniéni bodové pole plati metodicky pokyn SZDC M20/MP007 [120].

e Z&avazny systém defini¢niho staniceni uréuje predpis SZDC M21 [115],
véetné predpisu SZDC (CD) M12 [113], pokynu SZDC PO-9/2018-GR [92]
a Zobrazeni fedeni TUDU a stani¢eni a oznacovani objektd Zelezni¢ni
infrastruktury.

Zhotovitel dila provede dale zamé&feni volné rostoucich stroml. Toto zamé&reni
bude vyuzito pro ocenéni pfi nutném kdceni a odstrafiovani porostu a pro
posouzeni z hlediska bezpec¢nosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan
s prislusnym oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéfeni (vyty&enim v terénu) prib&hu kabelovych tras
v&etné prechod( a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu
dila v€etné zjisténi skute¢né hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatreni na rozsireni zemniho
télesa ajeho rozsahlejsi Upravy (rozsifeni, upravy svah( apod.), je nutné
provést zprestiujici geodeticka méteni prib&hu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady dale obsahuji zobrazeni reSeni TUDU, staniceni
a oznacovani objektl Zelezni¢ni infrastruktury (SZDC PO-9/2018-GR [92]).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci
na zhotoveni dila kontrolu UOZI zhotovitele ovéfenych geodetickych
a mapovych podkladl spravci ZBP a ZMP prisluéného pracovisté SZG.

10.4.8 Geometrické plany

10.4.8.1

10.4.8.2

10.4.8.3

Zhotovitel se zavazuje ¢&innosti dle tohoto &lanku vést v Tabulce pozemkd
a staveb dotcenych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP), a to od ndvrhu nového
ohrani¢eni pozemkdl po predani geometrickych plant (dale také ,GP").

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahd vyhotoveni GP
a vytyéeni hranic pozemkl, nebudou-li nékteré tyto <&innosti zajistény
prostfednictvim  Objednatele (nebo vlastnika (spravce) technické
infrastruktury) nezavisle, a to dle katastrdlni vyhlasky ¢.357/2013 Sb. [30].
Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem
predany Zhotoviteli.

Vyhotoveni GP véetné navrhl, dokumentace o vytyéeni hranice pozemkd
a pripadné dalSi podklady pro majetkopravni vyporadani budou piné
koordinovany se zdborovym elabordtem (metodicky pokyn SZ M20/MP013
[122]), ktery bude na jejich zakladé postupné aktualizovan.
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10.4.8.4

10.4.8.5

10.4.8.6

10.4.8.7

10.4.8.8

10.4.8.9

10.4.8.10

10.4.8.11

10.4.8.12

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemk(i nebo jejich
¢asti, které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice pozemkl budou
navrzeny podle metodického pokynu SZ M20/MP013 [122]. Graficky ndvrh
nového ohrani¢eni pozemk{ bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohranieni Zhotovitel
zajisti vyhotoveni navrhl jednotlivych geometrickych plané. Zhotovitel vyzve
U0Z1 Objednatele k odsouhlaseni navrht geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodi novych a vyty&enych hranic pozemkd dle
ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [30].

Slucovani dilG zvice pozemk( je mozné pouze v piipadé, e se jedna
o pozemky stejného vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti,
stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které tesi trvalé
zabory, uveden druh pozemku a zpdsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z ddvodu
trvalého zaboru.

V pripadé, ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu
vécného biremene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli prilohu
(viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky navrh, u néhoz zajisti souhlas UOZI
Objednatele.

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

(a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztah(,
stejnopisy GP potifebné pro zdpis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro
kazdy pravni vztah pfi poc¢tu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni
stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pripadé aplikace zdkona
o urychleni vystavby [28] si Objednatel vyhrazuje pravo upresnit, resp.
navysit pocet GP dle po&tu spoluvlastnickych podil(l vaZicich se k nemovité
véci.,

(b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnil od jeho potvrzeni katastralnim Gradem:

- elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitdlni podobé + ZPMZ
v digitdlni podobé& shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni
pracovisté jako soucast zadosti o potvrzeni GP,

- originadl souhlasného prohlaseni o shodé na priib&hu hranic pozemkd,
nebo prohldseni o chybném geometrickém a polohovém urceni
pozemkd,

- digitalni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + souradnice v *.txt
formatu),

- 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele
(SS, SZG, OR, CTD)

- informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

- prilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude
vzdy uvedeno Cdislo a ndzev PS/SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného oprdvnéného, poloha
vécného bremene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bremene
a vymé&ra jednotlivych &asti pozemkl dotéené vécnym biemenem, a to
dle porovnani se stavem evidence pravnich vztah(,

- u ostatnich geometrickych planG bude pfilohou situaéni vykres
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a cisla
prisludnych Casti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

e zAakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon) [18],
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e vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska) [30],
o (SN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - biezen 1998 (&ast 6 Obvod
a krizeni drahy) [72],

e zAkon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [19]
avyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a priloha ¢. 3
vyhlasky) [37],

e zakon & 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni
zakon) [12],

e metodicky pokyn SZ M20/MP013 Z&borovy elaborat [122].

10.5 Projektova dokumentace pro provadéni stavby

10.5.1 Dokladova &ast zpracovavana v v souladu se smérnici SZ SMO11 [76] ramci
Dokumentace ve stupni DSP, DUSP nebo DUSL bude dopinéna o prilohy s vazbou
na vytyceni stavby.

10.5.2 Navrh vytycovaci sité

10.5.2.1

10.5.2.2

10.5.2.3

10.5.2.4

10.5.2.5

10.5.2.6

Vytycovaci sit musi vychazet z udajd o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které
vyhovuje platnym TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel. VytyCovaci sit
(polohova a vyskovd) se navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy
a vyskovych Grovni stavby podle prislusné normy (CSN 73 0420-1 Presnost
vytycovani - Cast 1: Zakladni pozadavky - ¢ervenec 2002). Body vyty&ovaci
sité musi svoji polohou a presnosti umoznit vytyCovaci, kontrolni
a dokumentacni prace po dobu vystavby a dale po jejim ukonceni musi byt
vyuzitelné pro potieby zelezni¢niho bodového pole. Pro umisténi, stabilizaci,
ochranu, technologii méfeni a uréeni soutadnic, dokumentaci a presnost bodu
vytylovaci sité se pouZije metodicky pokyn SZDC M20/MP007 [120]
a primérené& metodicky pokyn SZ M20/MP010 [121]. Soufadnice a nadmorské
vysky bodl vytylovaci sité se uvadéji v mm.

Zavaznymi geodetickymi referencnimi systémy jsou:
e Soutadnicovy systém S-JTSK (v realizaci ZBP)

e Vyskovy systém Bpv (v realizaci ZBP)

Zhotovitel pri ndvrhu vytyCovaci sité provede:

e navrhne umisténi bodd vyty&ovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena
stavebni ¢innosti ani zarizenim stavenisté,

e projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym
umisténim bodu (primarni systém) na nemovitosti

e stanovi pfipadné prekladani bodd vytycovaci sité v priib&hu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,

e naplanuje presnost bodd vytycovaci sité s ohledem na predané polohové
a vySkové bodové pole,

e ur&i zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a (drzby bodd
vytyCovadi sité.

Pozadavky uvedené v odst. 10.5.2.3 plati také pro navrh geodetické mikrosité
stavby (tunely, mosty apod.).

Pro body geodetické mikrosit& bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou
pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodl a jejich
stabilizace.

Body mikrositi budou mit dvoje souradnice
e v systému S-JTSK, se zavedenymi redukcemi ze zobrazeni a nadmorské
vysSky
e v systému S-mikrosit, kde nebudou zavadény zadné matematické redukce
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10.5.2.7 Navrh vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:

(a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje,
nivelaéni udaje, seznam souradnic a vySek apod.) o bodech zakladniho
a podrobného polohového a vyskového bodového pole, véetné bodd
7elezni¢niho bodového pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech
doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

(b) Pisemnou ¢ast ndvrhu vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které
se uvede:

- seznam bodd zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vysSkového), které spravuiji organy statni spravy nebo pravnické osoby
povéiené vedenim dokumentace té&chto bodd, navrzenych k premisténi,
odstranéni nebo jinému opatieni k ochrané znacky bodu,

- seznam stavajicich bodl vytyCovaci sit¢ - primarniho systému
(geodetickych bod(i polohového a vyskového bodového pole
z geodetickych podkladl, které Ize pouZit pro méfeni navrzenych bodd
vytyCovaci sité) s vyznacenim zdvad (bod nepouzitelny, bod znicen,
chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti bodd podle etap
vystavby,

- seznam navrzenych bodd vytyovaci sité a geodetické mikrosité bod(
s vyznacenim pouZitelnosti bod( podle etap vystavby.

(c) Vykres navrhu vytyovaci sité a geodetické mikrosité bodd v méfitku
koordinac¢ni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pritisk), ve
kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich orientace. Body
se barevné rozlisi.

(d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytycovaci sité a geodetické
mikrosité bodd.

(e) Protokol o predani véech nové ziizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel
s UOZI Objednatele.

(f) Vyjadreni organ( statni spravy nebo pravnickych osob povétenych vedenim
dokumentace bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vySkového) k navrzenym zménam.

10.5.3 Koordinacni vytycovaci vykres

48/57

10.5.3.1 Koordinaéni vytyovaci vykres se zhotovi podle piisluénych norem (CSN ISO

4463-1 (73 0411) Mé&fici metody ve vystavbé - Vyty&ovani a méreni - Cast 1:
Navrhovani organizace, postupy méfeni a pirejimaci podminky, CSN ISO 4463-
2 Mé&Fici metody ve vystavbé - Vytycovani a méreni - Cast 2: Mé&fici znacky,
v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Mé&fici metody ve vystavbé -
Vytycovani a méreni - Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych
sluzeb a CSN 01 3419 Vyty&ovaci vykresy staveb) a obsahuje:

(a) ¢ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO aseznam ¢isel bodl pro vytyéeni prostorové
polohy (sekundarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu,
tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich uprav, hlavni body osy drahy,
pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskové
body), bodd pro podrobné vyty&eni (rozmér a tvar objektu), popr. dalsich
pro vytyéeni pouZitelnych bodd (napt. body piiénych profilG), jejich
soufadnic v S-JTSK, nadmoiskych vy$ek v Bpv, popisu bodi a meznich
vytycovacich odchylek podle prisludnych norem (CSN 73 0420-1 Piesnost
vytycovani - Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Piesnost
vytycovani - Cast 2: Vytycovaci odchylky),

(b) vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méritku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se
zobrazenim v3ech PS a SO podle &asti pisemné a bodl primarniho systému
(to jsou geodetické body polohového a vySkové bodového pole
z geodetickych podkladd, které podle ndvrhu vytycovaci sité Ize pouZit pro
méreni vytyCovaci sité a pro vytycovani).
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Poznamka: Koordinaéni vytylovaci vykres bude ovéfen UOZI Zhotovitele
dle § 13 odst. 1, pism. ¢) zdkona ¢. 200/1994 Sb.[14], ktery je odborné
zplsobily podle predpisu SZ Zam1 [107].

10.5.4 Obvod stavby

10.5.5

10.5.6

11.
11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

10.5.4.1 Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zabor( nemovitosti a jiného dot&eni
nemovitosti pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych
pland a jinych podklad( pro majetkopravni vyporadani.

10.5.4.2 Obvod stavby musi byt koordinovan se zaborovym elaboratem (metodicky
pokyn SZ M20/MP013 [122]), s geometrickymi plany vyhotovenymi v priibéhu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro fizeni o vydani spole¢ného
povoleni) a dale s majetkopravni ¢asti pri jeji aktualizaci pro vydani stavebniho
povoleni nebo v pripadé obnovy (revize) operatu katastru nemovitosti.

10.5.4.3 Obvod stavby obsahuje:

(a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soutadnic lomovych bod(:

- obvodu stavenist&, tj. hranic trvalych a do¢asnych zaborli nemovitosti
a jiného dotceni nemovitosti vcetné ploch uréenych pro zafizeni
stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod., Pokud budou v zaborovém
elaboratu uréeny v trvalych zdborech nemovitosti (v souladu
s Dokumentaci) s rGznym zplsobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi
takovymi nemovitostmi.

- Hranice pozemkd v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem
z dostupnych podklad@ (napf. DKM, novomé&fické nacrty, KMD apod.).

(b) vykres obvodu stavby,

- v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodl uvedenych
v Casti pisemné a orientacniho zdkresu (napr. staniceni v ose stavajici
a projektované trasy zelezni¢ni traté).

Geodetické a mapové podklady

10.5.5.1 Zhotovitel provede v zavislosti na podminkach vydaného spravniho rozhodnuti
(stavebniho nebo spolecného povoleni) aktualizaci geodetickych a mapovych
podkladl dle odstavce 10.4.7 t&chto VTP.

Geometrické plany

10.5.6.1 Zhotovitel provede v zavislosti na podminkach vydaného spravniho rozhodnuti
(stavebniho nebo spole¢ného povoleni) aktualizaci geometrickych plant dle
odstavce 10.4.8 téchto VTP.

POZADAVKY NA ZAJISTENI PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Zamér projektu

V pribé&hu zpracovani dokumentace si Zhotovitel ve spolupraci se spravci infrastruktury
zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu
technického reseni stavby.

Z hlediska stanoveni naklad(i na zhotoveni dal$ich stupfid dokumentace zhotovitel ové&fi
moznost vyuZiti geodetickych podkladd dle pokynu SZ PO-06/2020-GR [97]u spravce dat
(SZG) - zejména existenci a rozsah stavajiciho bodového pole a mapovych a geodetickych
podkladl a jejich pouZitelnost pro stavbu.

Pro GCely zpracovani Dokumentace ve stupni ZP se inZenyrskogeologické prizkumy
neprovadé&ji. V dokumentaci bude shrnuti dostupnych podkladl - archivni rederde,
pripadné vyhodnoceni nedestruktivnich prizkum@ a mistnich Setfeni dle predpisu S4
[105]. Pro urleni rizikovych oblasti svahovych deformaci se pouzije metodicky pokyn
&j.: 14070/2018-S7ZDC-GR-013 [125]. Vystupem bude doporuceni pro navazujici etapu
prizkumu. P¥ipadné odlidnosti a pozadavky stanovi ZTP.
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11.2
11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.34

11.3.5

11.3.6

11.3.7
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Dokumentace pro izemni Fizeni

V priib&hu zpracovani Dokumentace pro umist&ni stavby si Zhotovitel ve spolupraci se
spravci infrastruktury zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k ndvrhu technického reSeni stavby.

Pro Dokumentaci ve stupni DUR se zpracovava zejména inZenyrskogeologicky,
hydrogeologicky, stavebné-technicky (umélé stavby, zdi a budovy), radonovy a korozni
prizkum, ptredkategorizace materidlu Zelezniéniho svréku a dal$i prizkumy a méteni
souvisejici s vlivem trakce. Predbé&zny inzenyrskogeologicky prizkum télesa Zelezni¢niho
spodku se zpracovava v rozsahu predpisu SZ S4 Zelezni¢ni spodek [105], u staveb malého
rozsahu se prevazné zpracovava podrobny prizkum.

PFi zpracovani prlizkumd se pro rizikové oblasti svahovych deformaci a mimoradnych
udalosti pouzije metodicky pokyn ¢&j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [125]. Pfipadné dalsi
poZadavky na zpracovani prizkumd stanovi ZTP.

Geodetické zaméreni stdvajiciho stavu bude provedeno v rozsahu a podrobnosti
potfebném pro ndvrh technického reseni a umisténi stavby (pokud neni v ZTP stanoveno
jinak), s vyuzitim stavajicich mapovych podkladd (viz nasledujici odstavec 11.2.5).

Z hlediska stanoveni naklad{i na zhotoveni dal$ich stupid dokumentace zhotovitel ové&fi
moznost vyuziti geodetickych podkladd dle pokynu SZ PO-06/2020-GR [97] u spravce dat
(SZG) - zejména existenci a rozsah stavajiciho bodového pole a mapovych a geodetickych
podkladl a jejich pouZitelnost pro stavbu.

Soucasti prace Zhotovitele bude i zjiSténi stdvajiciho stavu inzenyrskych siti v obvodu
stavby.

Pro uréeni majetkopravnich vztahd Zhotovitel zajisti platné (daje katastralniho Gradu
o vlastnictvi nemovitosti a pozemk(i v mistech, kde dochazi k nevyhnutnému zdsahu
v obvodu stavby.

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni podile liniového zakona,
Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

V prib&hu zpracovani Dokumentace pro umist&ni stavby si Zhotovitel ve spolupréci se
spravci infrastruktury zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k ndvrhu technického reSeni stavby.

Pro Dokumentaci ve stupni DUSP se zpracovava zejména podrobny inZzenyrskogeologicky,
hydrogeologicky, stavebné-technicky (umélé stavby, zdi a budovy), radonovy a korozni
prizkum, predkategorizace materidlu Zelezniéniho svréku a dali prlizkumy a méteni
souvisejici s vlivem trakce. Podrobny inZenyrskogeologicky priizkum, pfipadné doplfiujici
prizkum télesa Zelezni¢niho spodku se zpracovava v rozsahu predpisu SZ S4 Zelezniéni
spodek [105].

PFi zpracovani prlizkumd se pro rizikové oblasti svahovych deformaci a mimoradnych
udalosti pouzije metodicky pokyn ¢&j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [125]. Pfipadné dalsi
poZadavky na zpracovani prizkumd stanovi ZTP.

Geodetické zaméreni stdvajiciho stavu bude provedeno v rozsahu a podrobnosti
potfebném pro ndvrh technického reseni a umisténi stavby (pokud neni v ZTP stanoveno
jinak), s vyuzitim stavajicich mapovych podkladd (viz nasledujici odstavec 11.3.5).

Z hlediska stanoveni naklad{i na zhotoveni dalsich stupfid dokumentace zhotovitel ové&fi
moznost vyuziti geodetickych podkladd dle pokynu SZ PO-06/2020-GR [97] u spravce dat
(SZG) - zejména existenci a rozsah stavajiciho bodového pole a mapovych a geodetickych
podkladl a jejich pouZitelnost pro stavbu.

Soucasti prace Zhotovitele bude i zjisténi stavajiciho stavu inzenyrskych siti v obvodu
stavby.

Korozni prizkum pro ndvrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektd ve smyslu
TKP [74] - Kapitola 25 A, pfedpisu SR 5/7 - Sluzebni rukovét - Ochrana zelezni¢nich
mostnich objektl proti G¢inkm bludnych proudd a TP 124 - Z&kladni ochranna opatieni
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pro omezeni vlivu bludnych proudli na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce
pozemnich komunikaci (viz www.pjpk.cz).

Pro uréeni majetkopravnich vztahd Zhotovitel zajisti platné (daje katastralniho Gradu
o vlastnictvi nemovitosti a pozemk(i v mistech, kde dochazi k nevyhnutnému zdsahu
v obvodu stavby.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Pro Dokumentaci ve stupni DSP budou zpracovan dopliujici inZzenyrskogeologicky,
hydrogeologicky, stavebné-technicky (umélé stavby, zdi a budovy), radonovy a korozni
prizkum, ptredkategorizace materidlu Zelezniéniho svréku a dal$i prizkumy a méteni
souvisejici s vlivem trakce, piipadné daldi potfebné podrobné prlizkumy, které nebyly
zpracovany v piredchozim stupni dokumentace.

PFfi zpracovani prlizkumd se pro rizikové oblasti svahovych deformaci a mimoradnych
udalosti pouzije metodicky pokyn ¢&j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [125], pokud tyto
priizkumy nebyly provedeny v predchozim stupni dokumentace.

Doplfiujici geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu pozadavkd
vychazejicich z DUR uvedeném v ZTP.

Projektant provéFi existenci stavajicich archivnich podkladl a provéfi jejich aktudlnost.
DoplInéni a ovéreni stdvajicich inzenyrskych siti.

Korozni przkum pro ndvrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektd ve smyslu
TKP [74] - Kapitola 25 A, predpisu SR 5/7 - Sluzebni rukovét - Ochrana zelezni¢nich
mostnich objektl proti G¢inkm bludnych proudd a TP 124 - Z&kladni ochranna opatieni
pro omezeni vlivu bludnych proudl na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce
pozemnich komunikaci (viz www.pjpk.cz).

Zhotovitel zakresli v koordinacni situaci stavby polohu vSech sond inZzenyrskogeologického
a stavebné-technického priizkumu véetné& oznaceni.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Pro Dokumentaci ve stupni PDPS budou zpracovany dopliiujici prlizkumy z predchozich
stupfi dokumentace, ptipadné dalsi potiebné podrobné prlizkumy, které nebyly
zpracovany v piredchozim stupni dokumentace.

CITOVANE A SOUVISEJICI DOKUMENTY

VSeobecné

Vylet vnitfnich predpisti a dokumentd, pravnich predpisi a technickych dokumentd je
demonstrativni a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele
provést Dilo v souladu s pravnimi predpisy a vnitfnimi predpisy, a to i takovymi, které
v tomto vyctu uvedené nejsou. Pred zahajenim praci Zhotovitel provede aktualizaci
a doplnéni vdech vychozich podkladl, zejména platnych vnitropodnikovych dokumentd
a predpist SZ (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.) a novych CSN EN.

Pfi zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné zavazné
predpisy (zdkony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zavazné evropské predpisy,
Technické normy a vnitini predpisy vydané Objednatelem.

Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni
naklady.

Objednatel umoZzfiuje Zhotoviteli pFistup ke vdem svym vnitinim dokumentdm
a predpistim a typové dokumentaci na webovych strankdach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,archiv TD"
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Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: I
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Platné obecné zavazné pravni piedpisy, zadkony a vyhlasky €R

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

(18]

[19]

Zakon ¢€. 183/2006 Sb. o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném
znéni, v&etnd provadécich predpisd k tomuto zdkonu, v platném znéni,

Z&kon & 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni, véetné& provadécich predpist k tomuto
zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl, v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto zakonu v platném znéni,
Z&kon &. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi, v platném znéni, v&etné provadécich predpisd
k tomuto zdkonu v platném znéni,

Z&kon & 360/1992 Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architekt@ a o vykonu povoléni
autorizovanych inzenyr{ a technikd &innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provéadécich
ptedpistl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon & 100/2001 Sb. o posuzovéni vlivd na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon{ (zékon o posuzovani vlivl na zivotni prostiedi), v platném znéni, véetné
provadécich ptedpist k tomuto zédkonu v platném znéni,

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich
ptedpistl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Z&kon &. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pldniho fondu, v platném znéni, véetné
provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Z&kon & 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkonl (lesni zdkon),
v platném znéni, v&etné provéadécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Z&kon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zékond,
v platném znéni, veetné provadécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Z&kon & 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, véetné& provadécich predpist k tomuto
zdkonu v platném znéni,

Z&kon & 254/2001 Sb. o vodach a 0 zmé&né nékterych zdkond (vodni zékon), v platném znéni,
véetné provadécich predpisl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonl (chemicky zdkon), v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zdkonu
v platném znéni,

Z&kon & 200/1994 Sb. o zemé&méFictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zékond souvisejicich
s jeho zavedenim, v platném znéni, v&etné provadécich predpisd k tomuto zakonu v platném
znéni,

Z&kon & 201/2012 Sb. o ochrané ovzdudi, v platném znéni, véetné provadécich predpisd
k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon &. 458/2000 Sb. o podminkach podnikdni a vykonu sprdvy v energetickych odvétvich
a 0 zméné& nékterych zdkonl (energeticky zdkon), v platném znéni, v&etné provéadécich
piedpisti k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakon{ (zékon o elektronickych komunikacich), v platném znéni, veetné provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni, véetné
provadécich ptedpist k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon €. 184/2006 Sb. o odnéti nebo omezeni vilastnického prava k pozemku nebo ke stavbé
(zdkon o vyvlastnéni), v platném znéni, v&etné provadécich predpisll k tomuto zdkonu
v platném znéni,
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Zakon ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, vcetné provadécich
piedpisti k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon & 89/2012 Sb. ob&ansky zdkonik, v platném znéni, véetné provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pri
praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo
poskytovdni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci), v platném znéni, v&etné provédécich predpist
k tomuto zakonu v platném znéni,

Z&kon & 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni, véetné provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

Z&kon & 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpe&nymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a 0 zméné zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjdich predpisll, (zékon o prevenci zdvaznych havérii), v platném
znéni, v&etnd provadécich predpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

Z&kon &. 151/1997 Sb. o ocefovani majetku a 0 zméné nékterych zdkonl (zdkon o ocefovani
majetku), v platném znéni, v&etné provadécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném znéni,
Z&kon & 500/2004 Sb. sprévni Fad, v platném znéni, véetné provéadécich predpisl k tomuto
zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 340/2015 Sb. o zvldstnich podminkach udinnosti nékterych smluv, uverejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni,

Zakon €. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronickych komunikaci (liniovy zdkon), v platném znéni, vcetné
provadécich predpist k tomuto zékonu v platném znéni,

Vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

Vyhldaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vyddva stavebni a technicky rfad drah, v platném
znéni, v&etnd provadécich ptedpisd k této vyhldsce v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podm[nky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urcenych technickych zafizeni),
v platném znéni, v&etné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni,

VyhlaSka 376/2006 Sb. o systému bezpecnosti provozovdni drahy a drdzni dopravy
a postupech pri vzniku mimoradnych udalosti na drahach, v platném znéni, véetné provadécich
piedpistl k této vyhladsce v platném znéni,

Vyhlddka MD & 101/1995 Sb., kterou se vydavd Rad pro zdravotni a odbornou zplisobilost
osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy, v platném znéni, véetné provadécich predpisd
k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlasky MD €.173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rad drah, v platném znéni, véetné
provadécich predpist k této vyhldsce v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni,

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni,

Vyhlaska 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni
a stavebniho radu, v platném znéni,

Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho (vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném znéni,

Vyhldgka MZP ¢. 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni
rady & 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, v¢etné provadécich
predpistl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Vyhlaska €. 450/2005 Sb. o ndlezitostech nakladani se zdvadnymi latkami a nalezitostech
havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlddeni havérii, jejich zneSkodhovani a odstrafovani
jejich $kodlivych nasledkd, v platném znéni,

Vyhlaska CUZK ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon & 200/1994 Sb., o zeméméFictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zédkonl souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,
véetné provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znéni,
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Vyhldska & 8/2021 Sb. o Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadd, (Katalog odpad@),
v platném znéni,

Vyhlaska ¢ 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prdce a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové
uzivani staveb, v platném znéni,

Vyhlaska ¢ 583/2020 Sb. kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni u staveb dopravni infrastruktury, v platném znéni,

Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlaéce v platném znéni,
Narizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci,
v platném znéni,

Nafizeni vlddy & 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systém{ a statnich
mapovych dél zdvaznych na Uzemi statu a zadsadach jejich pouzivani, v platném znéni,
Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci Zzelezni¢niho svriku
v podminkdch Ceské republiky, Vydalo Ceské vysoké uleni technické v Praze (zpracovala
Fakulta dopravni) ve spolupraci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-
05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

Metodicky né\!od pro méFeniua hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi, Ministerstvo
zdravotnictvi CR, Véstnik MZ CR ¢dstka 11/2017 ze dne 18. 10. 2017,

Metodicky ndvod odboru odpad( Ministerstva zivotniho prostiedi pro fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpad( a pro naklddéani s nimi, Praha, srpen 2018; Vé&stnik MZP: zafi 2018
(Ro¢nik XXVIII, ¢astka 6, ¢j. MZP/2018/130/682), v platném znéni,

Smérnice MD ¢&. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v prib&hu piipravy investi¢nich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez ucasti statniho rozpoctu,
¢j. 644/2012-910-IPK/29, Zména €. 5 s udinnosti od 15. 3. 2021, platném znéni,

Rezortni metodika pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projekt{l dopravnich staveb ze dne
31. 10. 2017, SFDI (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky),

Koncepce na ochranu pred nasledky sucha pro Gzemi Ceské republiky, schvélend viddou CR
dne 24. 7. 2017 wusnesenim ¢&. 528 (http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-
zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html),

Metodicky ndvod pro navrhovani a posuzovani pozarné bezpecnostniho reseni, MV - Hasi¢sky
zachranny sbor Ceské republiky, srpen 2018 (https://www.hzscr.cz/clanek/metodicky-navod-
pro-navrhovani-a-posuzovani-pozarne-bezpecnostniho-reseni.aspx).

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

(60]

[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

(66]

[67]

(68]

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. brfezna 2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se zruuje
smérnice Rady 89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich ptedpist,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016
0 interoperabilité Zelezni¢niho systému v Evropské unii, ve znéni pozdéjsich predpist,
Provadéci narizeni komise &. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né bezpelnostni
metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni narizeni (ES) ¢. 352/2009.

Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystémd ,Rizeni a zabezpeeni® Zelezni¢niho systému
v Evropské unii, ve znéni pozdé&jsich predpisd,

Narizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro
interoperabilitu subsystému infrastruktura zelezni¢niho systému v Evropské unii, ve znéni
pozdé&jsich predpisd,

Narizeni Komise (EU) €. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pristupnosti zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ve znéni pozdé&jsich ptedpist,
Narfizeni Komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému energie zelezniéniho systému v Unii, ve znéni pozdéjsich ptedpist,
Narfizeni Komise (EU) &. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se ,bezpeénosti v Zzelezni¢nich tunelech" Zelezni¢niho systému
Evropské unie, ve znéni pozdéjsich predpisd,

Narfizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnoceni, povolovdni a omezovani chemickych l|dtek, o zfizeni Evropské
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agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS)
€. 793/93, narizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znéni pozdéjsich predpisd,

[69] Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. kvétna 2016
0 bezpeénosti zeleznic, ve znéni pozdéjsich predpist,

[70] Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013
o hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské dopravni sit€ a o zrusSeni rozhodnuti
&. 661/2010/EU, ve znéni pozdé&jsich predpisd,

[71] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000, kterou se stanovi
rdmec pro &innost Spolegenstvi v oblasti vodni politiky, ve znéni pozdéjsich predpis.

Technické normy

Prehled zakladnich technickych norem je uveden v priloze ¢. 5 VyhlaSky Ministerstva
dopravy ¢. 177/1995 Sb. [29].

Prehled zavaznych technickych norem a ptedpistl je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokument( ve vztahu k jednotlivym subsystémim
je uveden v priloze prislusného dokumentu.

[72] €SN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah,
[73] TNZ 342604 - Zelezni¢ni zabezpetovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni.

Interni dokumenty a predpisy

[74] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola ¢. 1 az 33,
[75] R4d SZ R14 R&d zabezpeleni pozdrni ochrany statni organizace Spréva Zeleznic,
¢j. 76833/2020-SZ-GR-030, ze dne 3. 12. 2020, s ucinnosti 9. 12. 2020,

[76] Smérnice SZ SMO11 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, stdtni organizace, ze dne
5. 4. 2022, ¢&j.: 23382/2022-S2-GR-06, s ucinnosti od 8. 4. 2022, v platném znéni,

[77] Smérnici GR &. 16/2005 - Zdsady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské
republiky, &j.: 3790/05-0P, s G¢innosti od 17. 1. 2006, v platném znéni,

[78] Smérnice SZDC ¢. 20 pro stanoveni &lenéni investi¢nich nakladd staveb u statni organizace
Spréva zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni Zmény &. 1, véetné zdvaznych vzord jednotlivych
formuldiG pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpo¢tl, &j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM,
s u¢innosti od 1. 8. 2017, v platném znéni,

[79] Smérnice SZDC &. 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezarazenych
do evropského zelezni¢niho systému, &j.: 35372/07-0OP, s u¢innosti od 1. 5. 2008, v platném
znéni,

[80] Smérnice SZDC &. 32 - Zasady rekonstrukce regiondlnich drah, &j.: 14936/07-0P, s G&innosti
od 1. 1. 2008, v platném znéni v&etné ptisludnych dodatkd,

[81] Smérnice SZDC SM33 Sprava koordinaénich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, ze dne
18. 4. 2018, ¢&j. 18752/2018-GR-014, s ucinnosti od 30. 4. 2018, v platném znéni,

[82] Smérnice SZDC & 34 - Smérnice pro uvddéni do provozu vyrobkl, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpelovacich zafizeni a zarizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni
zmény ¢. 1, ze dne: 26. 9. 2007, &j.: 21 783/07-0P, s ucinnosti od 15. 2. 2012, v platném
znéni v&etné pfisludnych dodatkd,

[83] Smérnice SZDC SM35 - Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych
radiovych zarizeni a zdsady pro jejich pfipravu a realizaci na Zzelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu ve znéni zmény €. 1, s G¢innosti od 15. 1. 2020, v platném znéni,

[84] Smérnice SZDC & 42 - Hospodareni s vyziskanym materidlem, &.: 45731/2012-ONVZ/1,
s u¢innosti od 7. 1. 2013, v platném znéni,

[85] Smérnice SZDC & 67 - Systém péle o kvalitu v oblasti trafového hospodarstvi, ze dne:
8. 8. 2011, ¢&j.: S 35410/11 - OTH, s u¢innosti od 1. 9. 2011, v platném znéni,

[86] Smérnice SZ SM105 Zmény béhem vystavby, ¢&j. 18039/2022-S2-GR-07 s Gcinnosti od 31. 3.
2022, v platném znéni,

[87] Smérnice SZDC ¢&. 117 Predévani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC dle zmény
€. 1, &.: S11908/2017-SZDC-GR-0O7 s ucinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

[88] Smérnice SZ SM118 Orientalni a informa(:ni systém v Zelezni¢nich stanicich a na zelezni¢nich
zastdvkach, ¢&j. 30555/2021-SZ-GR-023, ze dne 5. 5. 2021, s ucinnosti od 10. 5. 2021,
v platném znéni,
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(89]

[90]

[91]

[92]
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[94]
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(98]

[99]

[100]

[101]

[102]

[103]

[104]

[105]

[106]

[107]

[108]

[109]

[110]

[111]

[112]

Pokyn GR ¢&. 16/2013 Z4sady posuzovani moznosti optimalizace tratovych rychlosti, ve znéni
zmény €. 1, &j.: S 36880/2013-013 s udinnosti od 1. ¢ervna 2014,

Pokyn GR ¢&. 4/2016 Preddvani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty,
¢j.: S34781/2016-SZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016, platném znéni,

Pokyn SZDC PO-21/2017-GR Opatfeni a_omezeni pro dodavky technologickych celki
s dopadem na sifovou infrastrukturu SZDC, ¢&j.: 48729/2017-SZD-GR-014, ze dne
15. 1. 2018, s uc¢innosti od 18. 1. 2018,

Pokyn SZDC PO-9/2018-GR Odborné komise pro stani¢eni a &iselniky M12 &j. 14213/2018-
GR-022, s ucinnosti od 25. 5. 2018, v platném znéni,

Pokyn PO-01/2019-RO6 Uptesnéni postupll pfi zpracovani ekonomického hodnoceni staveb
dopravni infrastruktury s Gcinnosti od 21. 3. 2019,

Pokyn SZDC PO-20/2019-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR - Mobilia
ve znéni zmény ¢. 1, s ucinnosti od 2. 9. 2020,

Pokyn SZDC PO-22/2019-GR Moderni design a architektura naddrazi a zastdvek CR - Standardy
pro hygienicka zarizeni ve znéni zmény ¢€. 1 az 2, s udinnosti od 27. 11 2020,

Pokyn SZ PO-23/2019-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR - Zelezni¢ni
zastavky/pristresky, ¢&j. 57410/2019-SZDC-GR-013, ze dne 4. 12. 2019, s ucinnosti
od 11. 12. 2019,

Pokyn SZ PO-06/2020-GR Pokyn generalniho feditele k poskytovani geodetickych podkladt
a ¢innosti pro pripravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci, s uéinnosti od 1. 4. 2020
Pokyn SZ PO-10/2020-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastivek CR. Malé

technologické objekty, ¢j.14765/2020-S2DC-GR-014, ze dne 15. 6. 2020, s Gcinnosti od 1. 4.
2021,

Pokyn SZ PO-25/2020 Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR - Standardy pro
povrchy ndstupist, &j. 46313/2020-SZ-GR-013, ze dne 5. 8. 2020, s u¢innosti 13. 8. 2020,

Pokyn SZ PO-11/2020-GR Pokyn generdlniho feditele ve véci pripravy, realizace a udrzby
parkovacich ploch P+R, s uinnosti od 20. 3. 2020,

Pokyn SZ PO-12/2021-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR - Standardy
pro povrchy podchoddl, &. 15897/2021-SZ-GR-013, ze dne 12. 3. 2021, s u&innosti 24. 3.
2021, platném znéni,

Predpis SZDC S3, dil XII Zelezni¢ni svréek na mostnich objektech ve znéni zmén ¢. 1 aZ 4
s u¢innosti od 1. 3. 2021, platném znéni,

Pfedpis SZDC (CD) S3/1 Préce na Zeleznitnim svriku ve znéni zmény &. 2, &j.: 5170/2009-
TUDC, ze dne 21. 12. 2009, s uéinnosti od 1. 1. 2010, v platném znéni,

Predpis SZ S3/9 Technickd specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci soustav

Zelezni¢niho svréku UIC 60 a S 49 2. generace, ¢. j. 65133/2021-S7-GR-013, ze dne
22. 8. 2021, s ucinnosti 1. 8. 2021, v platném znéni,

Predpis SZ S4 Zelezni¢ni spodek, ze dne 18. 11. 2020, &j.: 76 496/2020-S7-GR-013,
s u¢innosti od 1. 1. 2021, v platném znéni,

Predpis Sz S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektd,
¢j. 11728/2021-SZ2-GR-013, ze dne 4. brezna 2021, s G&innosti od 12. 4. 2021,
v platném znéni,

Predpis SZ Zam1 Predpis o odborné zp{sobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni
dopravy ve znéni opravy €. 1 a zmény c 1 (uvc“:innost od 4. brezna 2020; udinnost od 1. 1.
2021), vydaného pod ¢&j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 ze dne 18. 12. 2019, s uéinnostiod 1. 1.
2020, v platném znéni,

Predpis SZDC Ob 1 dil II Vyd&vani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz
pro cizi subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod ¢&j.: 10583/20195ZDC-GR-030, s ucinnosti od 1. 4.
2019, v platném znéni,

Predpis SZ Bpl, Pokyny provozovatele drahy k zajiéténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prosto[a’crl zelezni¢ni drahy provozované
Spravou Zzeleznic, stdtni organizaci, ¢j.: 62585/2020-SZ-GR—010, ze dne 13. 10. 2020,
s u¢innosti od 1. 1. 2021, v platném znéni,

Predpis SZ Bp3, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach avaivstavebnich ¢innostech
v prostordch Spravy Zeleznic, statni organizace, ¢&j. 62677/2020-SZ-GR-010, ze dne 30. 11.
2020, s utinnosti od 1. 1. 2021, v platném znéni

Predpis SZDC D1 Dopravni a ndvéstni predpis, ¢j. 55738/2012-0OZRP s G¢innosti od 1. 7. 2013,
ve znéni zmén &. 1 az ¢&. 4, v platném znéni,

Predpis SZDC D7/2 Organizovdni vylukovych &innosti, &.: S 47995/2013-020 ze dne 11. 11.
2013, ve znéni zmény €. 2 s uéinnosti od 1. 1. 2019, v platném znéni,
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[128]

Predpis SZDC (CD) M12 Predpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist v IS €D, zmény
a doplnky dle 2. novely, ¢&j.: 59 792/99-029, s ucinnosti od 1. 11. 1999, v platném znéni,
Predpis SZDC M20 Predpis pro zeméméFictvi, &j.: S 1819/2015-013 ze dne 1. 6. 2015,
s u¢innosti od 1. 7. 2015, v platném znéni,

PFedpis SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati zelezni¢nich drah, &j.: 31554/2019-SZDC-
GR-015, ze dne 20. 6.2019, s ucinnosti od 25. 6. 2019, v platném znéni,

Metodicky pokyn pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy, ze dne 4. 1. 2018,
¢j.: 50023/2017-SZDC-GR-015, s u¢innosti od 15. 1. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ Metodicky pokyn pro udrzbu stromovi ve znéni zmény & 1 (s Géinnosti
od 4. 6. 2021), ze dne 4. 3. 2021, ¢&j. 8611/2021-SZ-GR-015, s ucinnosti od 9. 3. 2021,
v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MPO05 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méritka ve znéni zmény ¢. 1 az 5 (U¢innost od 1. 9. 2021), &j. 53172/2020-SZ-GR-
013 s Gcinnosti od 1. 9. 2020, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MPO06 Opatieni k zamérovani objekt Zelezni¢ni dopravni cesty, ve
znéni zmény €. 1 az 4 (U¢innost od 1. 9. 2021), ¢&j. 53213/2020-SZ-GR-013 s ucinnosti od 1.
9. 2020, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MPQ07 Zeleznitni bodové pole, s Gginnosti od 1. 4. 2018,
schvaleno pod ¢&j.: 17206/2018-SZDC-GR-015, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MP010 Ucelové Zelezni¢ni mapa velkého méfitka ve znéni zmény
€. 1, &j. 39342/2018-SZDC-GR-015, s ucinnosti od 15. 10. 2020, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MPO13 ga’borovy elabordt ve znéni zmény ¢. 1 (U¢innost od 7. ledna
2021), ¢&. 78823/2019-SZDC-GR-015 ze dne 16. ledna 2020, s ucinnosti od 7.1.2021,
v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ Prezkudovani a schvalovani zdvérovych tabulek ve znéni opravy &. 1,
¢j.: S33284/2018-SZDC-GR-014 ze dne 19. 7. 2018, s udinnosti od 18. 9. 2020,
v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC &j.: Energetické posouzeni rekonstrukce budovy/objektu, 7804/2019-
SZDC-GR-024, ze dne 5. 11. 2019, s uc¢innosti od 20. 11, 2019,

Metodicky pokyn SZDC ¢&j.: 14070/2018-SZDC-GR-O13 Metodicky pokyn pro pfipravu,
realizaci a sledovani liniovych dopravnich staveb ve vztahu k riziku svahovych deformaci
véetné reSeni mimoradnych udalosti,

Koncepce pfi naklddani s nemovitostmi osobnich nadrazi, schvdlena MD dne 17. 12. 2019,
pristupnd na: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/
koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi,

OTP Kamenivo pro kolejové loZe Zelezni¢nich drah &j. 38992/2020-S7-013, ze dne
16. 12. 2020, s uc¢innosti od 1. 1. 2021,

MVL 110 - Mostni vzorovy list. Standardni typy nosnych konstrukci Zelezninich mostnich objektd,
¢j.: 12615/2019-SZDC-GR-013, ze dne 26. 3. 2019, s ucinnosti od 17. 4. 2019.
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