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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 20864/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k objednávce č. 23/645200299 

Název veřejné zakázky: Žst. Praha Holešovice, hala, výpravní budova – havarijní oprava 
skleněné výplně 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

XXXXXXXXXXXXXXX 
 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

ALTECH Mladá Boleslav, s.r.o. 
se sídlem: Plazy 103, 293 01 Mladá Boleslav 
IČ: 61680371, DIČ: CZ61680371 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35832 
zastoupena: Jiřím Najmanem, vedoucím obchodního oddělení 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Plazy 103, 293 01, Mladá Boleslav 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k objednávce číslo: 23/645200299 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 28.04.2023 uzavřely objednávku číslo   
23/645200299 na provedení stavebních prací: Žst. Praha Holešovice, hala, výpravní 
budova – havarijní oprava skleněné výplně 

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání objednávky číslo 
23/645200299 s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode 
dne podpisu obou smluvních stran. 

1.3 Důvodem uzavření tohoto dodatku k objednávce číslo 23/645200299 je změna 
termínu z důvodů opožděného dodání skleněné výplně výrobcem. 
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2. Změny objednávky  

2.1 Termín dodání se mění a nově zní 15.06.2023.  

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání objednávky zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k objednávce číslo 23/645200299 je vyhotoven celkem ve dvou 
vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno 
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k objednávce číslo 23/645200299 za smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, 
spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

  1. Žádost o prodloužení termínu 

 

 

V Praze dne 29.05.2023                                                     V Mladé Boleslavi dne 29.05.2023
       

Objednatel                                                                        Zhotovitel                                
 

Jan Ticháček, v.r.                                                               Jiří Najman, v.r. 

………………………………………                                                     ………………………………………     

Jan Ticháček                                                                      Jiří Najman 
Přednosta SPS                                                                    Vedoucí obchodního oddělení 
Oblastní ředitelství Praha                                    ALTECH Mladá Boleslav, s.r.o.             
     
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 




		2023-05-30T09:12:25+0000




