
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
Tábor - oprava strešní krytiny rotundy 

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 

evidované u Objednatele pod č. 
uzavrený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněnl 
(dále též jako „OZ") 

mezi smluvními stranami 

české dráhy, a.s. 

se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

zápis v OR: 

zastoupené: 

bankovní spojeni: 

číslo účtu: 

Nábrežl L. Svobody 1222, 11 O 15 Praha 1 

709 94 226 

CZ70994226 

Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039 

(dále jen „Objednatel") 

a 

Nostica a.s. 

se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

zápis v OR: 

zastoupené: 

bankovní spojeni: 

číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel") 

Praha 4, Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00 

281 79 871 

CZ28179871 

Městský soud v Praze, spis. zn. B 12562 

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo evidované u Objednatele 
pod č.  (dále i výše „Dodatek"), na němž se smluvní strany dohodly 
pri ústním jednání konaném dne 9. 11. 2022, na základě kterého byl vystaven Kladečský plán č. 
NB20223011, který je Prílohou č. 2 tohoto Dodatku. Z administrativních důvodů nepristoupily smluvní 
strany k uzavrení písemného dodatku ke Smlouvě ihned poté, co se na Dodatku dohodly na ústním 
jednání konaném dne 9. 11. 2022, pro jednoznačnost tak činí nyní, pričemž tato písemná verze 
Dodatku v plném rozsahu nahrazuje původní ústní dohodu. 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.  
Tábor - oprava strešní krytiny rotundy 

Článek I. 
úvodní ustanovení 

1. Objednatel a Zhotovitel uzavreli dne 27. 9. 2022, na základě výsledku výběrového rízení

realizovaného dle interní směrnice Objednatele k sektorové verejné zakázce s názvem „Tábor -

oprava strešní krytiny rotundy" (dále jen „zakázka"), Smlouvu o dílo

č.  (dále i výše též jako „Smlouva'').

2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že k rádnému dokončení predmětu Smlouvy,

tj. k provedení stavebních prací v bezvadné a dostatečné míre, je potreba uskutečnit změnu

predmětu Smlouvy. Tato změna je podrobněji specifikována v položkovém rozpisu ceny, který je

součástí tohoto Dodatku jako Príloha č. 1 - Evidenční list změny stavby č. 1.

Článek li. 
Předmět Dodatku 

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl predvídat, vyvstala

potreba provedení dodatečných stavebních prací nad rámec stavebních prací stanovený

Smlouvou s tím, že tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích

podmínkách zakázky, resp. nebyly uvedeny v původním znění Smlouvy.

2. Predmětem tohoto Dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího predmětu o vícepráce a

méněpráce, a s tím související změna ceny díla.

3. V průběhu realizace díla v rámci provádění stavebních prací se objevily tyto skutečnosti:

a) byl zjištěn rozdíl mezi výměrami ploch jednotlivých částí strešního pláště rotundy,

uvedenými v Príloze č. 2 Smlouvy - Položkový rozpočet a skutečným fyzickým stavem;

fyzicky je plocha strechy větší o 314 m2 viz Kladečský plán č. NB20223011, Príloha č. 2

tohoto Dodatku,

b) byla zjištěna absence zemní soustavy hromosvodu, ke které by dle Prílohy č. 1 Smlouvy -

Posouzení stavu a návrh rešení opravy strechy rotundy depa Tábor měla být pripojena

nově zrizovaná jímací soustava hromosvodu; po dohodě se Zhotovitelem Objednatel

nepožaduje realizaci jímací soustavy hromosvodu,

c) po zvážení reálného stavu byl Objednatelem vznesen požadavek na osazení zábran proti

pádu sněhu ze strechy nad vchody do objektu rotundy z důvodu zajištění bezpečnosti práce

zaměstnanců pohybujících se po areálu Objednatele - Strediska údržby Tábor v okolí

tohoto objektu.

3. Dodatečné práce podle predchozího odstavce písm. a) a c) tohoto článku Dodatku nemohou být

technicky nebo ekonomicky odděleny od původního díla, neboť toto oddělení není technicky ani

ekonomicky možné a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro rádné dokončení

predmětu Smlouvy. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce podle predchozího odstavce

písm. a) a c) a méněpráce podle predchozího odstavce písm. b) provedeny původním

Zhotovitelem dle Smlouvy.

4. Cena za dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na nutnost provedení víceprací a méněprací

dle tohoto článku Dodatku. Cena za dílo po zohledněni víceprací a méněprací včetně podrobné

specifikace víceprací a méněprací je uvedená ve Změnovém listu, který je součástí Prilohy č. 1

tohoto Dodatku.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.  
Tábor - oprava strešní krytiny rotundy 

Článek Ill. 
Změny Smlouvy 

V souvislosti s úpravou predmětu Smlouvy a nutností provedení víceprací a méněprací se 
smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Priloze č. 
1 tohoto Dodatku, pričemž cena víceprací činí  

bez DPH a cena méněprací činí  
 bez DPH. 

Celková cena díla se z tohoto důvodu mění tak, že dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 
 

bez DPH. 

Původní článek Ill. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

„ 1. Objednatel se zavazuje za rádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou 
cenu, která činí   

 bez DPH." 

2. Dále se tímto Dodatkem:

Původní článek Ill. odst. 6 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

„6. Splatnost faktury je 30 kalendárnfch dnů ode dne jejího vystaveni. Faktura bude vystavena 
Zhotovitelem do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění dle odstavce 5 tohoto článku 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odeslat fakturu nejpozději do 3 dnů od jejího vystaveni 
Objednateli na adresu Objednatele: 

Ceské dráhy, a.s., Podatelna došlých faktur, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc. 

Na fakture a ostatních daňových dokladech musí být vždy uvedena adresa sídla Objednatele: 
Ceské dráhy, a.s., Praha 1, Nábrežf L. Svobody 1222, 110 15. Pokud to účetní systém 
Zhotovitele umožňuje, uvede se na fakture rovněž název, poprfpadě i adresa organizační 
složky Objednatele, a to jako adresa konečného prfjemce či místo plněni. Doba splatnosti je 
zachována, je-li fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele nejpozději v poslední den 
doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že pripadne-li tento den na sobotu, neděli nebo 
státní svátek, je poJlednfm. dnem.doby splatnosti nejblíže následující pracovní den. 

Pro prfjem faktur a ostatnlct;i„daf.lových dokladů v elektronické nebo datové podobě jen nutno 
uzavm smlouvu o elektronické fakturaci, která ošetruje právní a technické podmínky nutné pro 
tento způsob fakturace, pokud ji již Zhotovitel nemá uzavrenou. V takovém prfpadě platí pro 
zasílání podmínky stanovené touto Smlouvou o elektronické fakturaci. V prípadě prodlení s 
odesláním faktury se o dobu prodlení Zhotovitele prodlužuje doba splatnosti." 

Původní článek Ill. odst. 10 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

„10. V prípadě, že je faktura doručena v termínu kratším, než je 15 kalendárnfch dní pred 
datem splatnosti, je datum splatnosti 15 kalendárních dní od data doručeni." 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek se uzavírá v prípadě listinné podoby ve dvou stejnopisech, pričemž každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotoveni.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
Tábor - oprava střešní krytiny rotundy 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek ke své účinnosti vyžaduje uverejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uverejť'lování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto
uverejněním souhlasi. Zaslání Dodatku do registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel
neprodleně po podpisu Dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o
provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zverejnění
Dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popr. již v průvodním formulári
vyplní príslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém prípadě potvrzení od
správce registru smluv o provedení registrace Dodatku obdrží obě smluvní strany zároveť'I).

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
jeho uverejnění v registru smluv v souladu s odst. 3 tohoto článku Dodatku.

5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující prrlohy:

Príloha č. 1 - Evidenční list změny stavby č. 1

Príloha č. 2 - Kladečský plán č. NB20223011

Príloha č. 3 - Fotodokumentace

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku pred jeho podpisem rádně
seznámily, že Dodatek nebyl uzavren v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byl
uzavren podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho pripojují oprávnění zástupci
smluvních stran své podpisy.

V Praze dne
2 4 -05- 2023 

Objednatel

České dráhy, a.s. 

V Praze dne 2S. S. 2LJ2 3:,

Zhotovitel

Nostica a.s. 
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Rajdlova
Text napsaný psacím strojem

Rajdlova
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 1
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Bez osazených zábran proti pádu sněhu 

Osazené zábrany proti pádu sněhu 
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Příloha č. 3 – Fotodokumentace  




