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Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021  

č. OR/21/71720 

na zhotovení díla 

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu 

centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“  

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) 
 

 

 

 

I. 
Smluvní strany 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
Zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu:  280123725/0300 
IČO:   27520536 
DIČ:   CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
ID datové schránky:  eiefkcs 
Fax:   +420 466 650 536 
E-mail:   posta.pardubice@nempk.cz 
Datová schránka: eiefkcs 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“ 

uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021 

Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800 

  
Vedoucí společník:  GEOSAN GROUP a.s. 
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO:  281 69 522 
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DIČ: CZ28169522 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459 
  
  
Druhý společník: PKS stavby a.s. 
Sídlo – adresa:  Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 469 80 059 
DIČ: CZ46980059 
Zápis v OR:  Krajský soud v Brně, spisová značka B930 
Zhotovitel je zastoupen: Luděk Kostka, předseda představenstva,   
 GEOSAN GROUP a.s.,   
 Ivan Havel, člen představenstva,   
 GEOSAN GROUP a.s.,   
 Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva,  
 PKS stavby a.s., 
 Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti,  
 PKS stavby a.s., na základě plné moci 
    
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 výrobní ředitel, GEOSAN GROUP a.s., 
, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
uer, technický náměstek, PKS stavby a.s. 
stavbyvedoucí, PKS stavby a.s. 

   
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
stavbyvedoucí, PKS stavby a.s. 

 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 

, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
 stavbyvedoucí, PKS stavby a.s 

 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
 stavbyvedoucí, PKS stavby a.s 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 

(společně též dále jen „smluvní strany“) 
 

uzavírají 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 10.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 22.02.2022, dodatku č. 3 ze dne 29.11.2022, dodatku č. 4 ze dne 
27.12.2022, dodatku č. 5 ze dne 28.12.2022, dodatku č. 6 ze dne 28.12.2023, dodatku č. 7 ze dne 1.2.2023       
a dodatku č. 8 

(dále jen „dodatek“) 

 

II. 
Úvodní ustanovení 
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Dne 30. 4. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této 
smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., 
Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.  

 
 

III. 
Důvod k uzavření dodatku 

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, 
resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 
odst. 5 (ZL28, ZL34, ZL40), odst. 6 (ZL30, ZL32, ZL33, ZL37, ZL38) a odst. 7 (ZL13, ZL17, ZL27) zákona                    
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

 
 

IV. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět díla v rozsahu dle změnového listu         

č. 13, 17, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 38 a 40. 

ZL13_Změna technického řešení předsazených pororoštových fasád. 

Vzhledem ke komplikované údržbě předsazených částí fasád tvořených kovovým pororoštem s oky 30x30 mm, 

zejména pak jejich meziprostoru (prostoru mezi roštem a fasádou obvodové stěny), došlo ke změně 

technického řešení těchto fasád. Na části východní a západní fasády byl kovový pororošt nahrazen dekorativní 

pohledovou stěrkou v imitaci betonu. U předsazená části jižní fasády v úrovni 7NP (strojovna VZT) došlo k 

záměně kovového pororoštu 30x30 mm za pororošt s velikostí ok 66x66mm, včetně systémových kotevních 

prvků.  Architektonický výraz budovy se nemění, navrhované prvky jsou kvalitativně min. stejné. 

ZL17_Záměna proskleného zábradlí na neveřejných schodištích za ocelové lakované s madlem v provedení 

nerez 

Záměna proskleného ocelového zábradlí v provedení nerez na neveřejných schodištích za celokovové (včetně 
zábradelní výplně svislými prvky), lakované v odstínu RAL dle výběru (provedení madla nerez). Uvažovaná 
konstrukce zábradlí je z pohledu kvality stejná, a z pohledu údržby a dezinfekce povrchu je celokovová 
konstrukce výhodnější. Navržená změna nemá zásadní vliv na architektonické řešení schodišťového prostoru. 
 
ZL27_Záměna minerálních podhledů. 

Z důvodu snazší demontovatelnosti kazet podhledů, které je potřeba rozebírat pro zajištění přístupu k prvkům 
technologie, které jsou umístěny nad podhledem (uzávěry, požární klapky, regulační klapky, prvky 
slaboproudu, atd.) byl minimalizován rozsah podhledů se skrytým rastrem, a byl nahrazen typem podhledů s 
viditelným ev. polozapuštěným rastrem. Tato záměna nemá žádný vliv na hygienické či akustické vlastnosti 
podhledů a je tedy po technické stránce plnohodnotnou alternativou za původní řešení. Navíc je tento 
podhled snáze demontovatelný. 
 
ZL28_Podmiňující stavební úpravy pro instalaci nápojových automatů, měniček mincí a bankomatů. 

Na základě aktuálních provozních požadavků investora (zejména možnosti omezení křížení pohybu pacientů 
mezi ambulancemi urgentního příjmu a kontrolními ambulancemi v případě zhoršené epidemiologické 
situace) byly provedeny stavební úpravy a úpravy TZB (elektroinstalace, voda, kanalizace, slaboproudé 
rozvody) pro umístění nápojových automatů, měniček mincí a bankomatu v prostoru čekáren, a dále stavební 



 

 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice • tel.: +420 466 011 111, +420 467 431 111 • fax: +420 466 650 536 
OR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 • IČ: 275 20 536 • DIČ: CZ27520536 • Č.b.ú.: 280123725/0300 

e-mail: info@nempk.cz • http: www.nempk.cz 
 

úpravy a úpravy TZB (elektroinstalace, slaboproudé rozvody) pro umístění pracovního stolu ve skladu 1.PP a 
místnosti crash v 1.NP. 
 
ZL30_Podmiňující stavební úpravy pro instalaci vysoutěžené zdravotnické technologie centrální sterilizace. 

Na základě ukončeného výběrového řízení investora na dodávku technologického vybavení pracoviště 
centrální sterilizace, je nutná realizace stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto zařízení. Jedná 
se o vynucenou změnu napojení nových myček a sterilizátorů v rozsahu nutných stavebních úprav a úprav TZB 
(voda, kanalizace, el. energie, slaboproud a medicinální plyny) dle předaných požadavků vybrané technologie 
na stavební připravenost. Projektová dokumentace vychází ze všeobecných technických standardů a 
požadavků technologických zařízení, které byly aktualizovány na základě konkrétních požadavků vybrané 
technologie centrální sterilizace. 
 
ZL32_Potrubní pošta DN110 - Změna typu čteček na stanicích potrubní pošty. 

Na základě požadavků investora byl změněn typ čtecího zařízení ve stanicích potrubní pošty DN110. Tato 
změna je vynucená aktuálním požadavkem na komunikaci nově dodaných stanic se stávajícím systémem 
zaměstnaneckých karet a dále požadavkem na zajištění minimalizace kybernetických incidentů. Projektová 
dokumentace uvažovala systém karet, který již NPK nepoužívá (SKIDATA). Součástí zařízení potrubní pošty 
bude RFID programátor pro programování a správu přepravních pouzder a aktuálně používaných 
identifikačních karet zaměstnanců NPK (MIFARE HID). 
 
ZL33_Podmiňující stavební úpravy pro instalaci vysoutěžené zdravotnické technologie pracoviště angiografie. 

Na základě ukončeného výběrového řízení investora na dodávku technologického vybavení pracoviště 
angiografie, je nutná realizace stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto zařízení. Jedná se o 
vynucenou změnu v rozsahu nutných stavebních úprav a úprav TZB (VZT, kanalizace, el. energie) dle 
předaných požadavků vybrané technologie na stavební připravenost. Projektová dokumentace vychází ze 
všeobecných technických standardů a požadavků technologických zařízení, které byly aktualizovány na 
základě konkrétních požadavků vybrané technologie angiografického rentgenového kompletu. 
 
ZL34_Energocentrum – Doplnění transformátoru. 

Předmětem změnového listu je doplnění technologického vybavení energocentra podmiňující realizaci části 
stavby "B" (Fáze 2)". Ve smyslu čl. 1 odst. 4 smlouvy o dílo č. OR/21/71720 ze dne 30. 4. 2021 bylo dne 21. 1. 
2022 společností Nemocnice Pardubického kraje, a. s. doručeno zhotoviteli sdělení, kde společnost 
Nemocnice Pardubického kraje, a. s. jako objednatel z uvedené smlouvy neupouští od realizace části díla "Část 
stavby "B" (Fáze 2)" a naopak trvá na její realizaci ve sjednaných termínech a za sjednaných podmínek.  Na 
základě tohoto rozhodnutí investora o sloučení fází výstavby, a dále na základě vyšších požadavků 
vysoutěžených zdravotnických technologií na elektroinstalaci, došlo k doplnění vybavení energocentra o 4. 
transformátor včetně nezbytného příslušenství. Celkový instalovaný soudobý příkon stavby CUP je 3694,6 kW. 
Spotřebu CUP (Fáze 1, fáze 2, nová zdravotnická technologie) lze dle PD pokrýt pouze instalací čtyř 
transformátorů (4 x 1000 kW), které musí být pro souběžný provoz synchronizované. 
 
ZL37_Doplnění elektronického přístupového kartového systému hlavních vstupů do budovy a do 

technologických místností v 1.-7.NP (serverovny). 

Za účelem minimalizace kybernetických incidentů a hrozeb, a na základě hodnocení zranitelností aktiv, 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v této souvislosti aktuálně stanovuje nástrojem politiky fyzické 
bezpečnosti (OS_NPK_65_02) způsob zabezpečení prostor technologických místností ICT (1.-7.NP).  
Zabezpečení těchto prostor je koncipováno formou technického vybavení systémem pro kontrolu vstupu 
založeném na identifikaci pomocí čipové karty. Klasické dveřní výplně s vložkovými zámky budou nahrazeny 
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zárubněmi a dveřmi se zámky elektronickými. Na základě požadavků objednatele na zajištění fyzické 
bezpečnosti prostor urgentního příjmu 1.NP dochází dále k doplnění zabezpečení těchto prostor formou 
vybavení vybraných vstupních dveří systémem kontroly vstupu založeném na identifikací pomocí čipové karty.  
Vzhledem k nutnosti zařadit tyto nové místnosti do celkového přístupového systému budovy a vzhledem ke 
stavebním pracím, které si toto rozšíření vyžaduje, je nutné provést tyto práce v souběhu s ostatními 
stavebními pracemi. 
 
ZL38_ Podmiňující stavební úpravy pro instalaci vysoutěžené zdravotnické technologie – Doplnění zásuvek pro 

připojení dávkovačů dezinfekce. 

Na základě ukončeného výběrového řízení investora na dodávku technologického vybavení čistících                   
a úklidových místností, je nutná realizace stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto zařízení. 
Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu nutných stavebních úprav a úprav TZB (elektroinstalace) dle 
předaných požadavků vybrané technologie na stavební připravenost, zejména s ohledem na možnost zhoršení 
epidemiologické situace a zvýšení nároků na množství a přesnost směšování dezinfekčních roztoků. Projektová 
dokumentace vychází ze všeobecných technických standardů a požadavků technologických zařízení, které byly 
aktualizovány na základě konkrétních požadavků vybrané technologie směšovačů dezinfekce. 
 
ZL40_Změna řešení klapek OTK (zařízení na odvod tepla a kouře). 

Na základě provedených výpočtů a zpracování výrobní dokumentace zařízení OTK (odvod tepla a kouře) 
subdodavatelem generálního dodavatele stavby, v souladu s architektonickým řešením, došlo k úpravě počtů 
a velikostí lamelových oken pro přívod čerstvého vzduchu. Technické řešení a celková účinná plocha pro 
přívod čerstvého vzduchu se navrhovanou změnou nemění.    
 
 
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce          

a méněpráce dle ZL č. 13, 17, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 38 a 40 v celkové výši 2.088.166,75 Kč bez DPH, 

2.526.681,77 Kč s DPH.   

ZL13_Pororoštové fasády             -2.497.945,45 Kč bez DPH 

ZL17_ Zábradlí na schodištích                   -1.608.208,00 Kč bez DPH 

ZL27_ Minerální podhledy                -263.105,37 Kč bez DPH 

ZL28_ Nápojové automaty                           155.462,25 Kč bez DPH 

ZL30_ Centrální sterilizace                545.690,70 Kč bez DPH 

ZL32_ Potrubni posta 110 čtečky                                                 218.996,07 Kč bez DPH 

ZL33_ Angio                               833.684,58 Kč bez DPH 

ZL34_ Energocentrum                       3.799.793,76 Kč bez DPH 

ZL37_ Kartový systém 2                            814.533,84 Kč bez DPH 

ZL38_ Dávkovače dezinfekce                               89.264,37 Kč bez DPH 

ZL40_ OTK klapky                                                0,00 Kč bez DPH 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková výše                                                    2.088.166,75 Kč bez DPH  

          2.526.681,77 Kč  vč. DPH 

 

Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní: 

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních 
stran: 
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Celková cena díla (Část stavby „A“ a „B“): 

1 478 406 922, 61 Kč bez DPH 

DPH při sazbě 21% činí 310 465 453, 75 Kč 

 
 
 

V. 
Závěrečná ujednání 

 
Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7        
a č. 8  zůstávají zachována v plném rozsahu. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
 
Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, 
každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob 
uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut). 
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 

 

Přílohy:  

1) Změnový list č. 13 

2) Změnový list č. 17 

3) Změnový list č. 27 

4) Změnový list č. 28 

5) Změnový list č. 30 

6) Změnový list č. 32 

7) Změnový list č. 33 

8) Změnový list č. 34 

9) Změnový list č. 37 

10) Změnový list č. 38 

11) Změnový list č. 40 
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V Pardubicích dne …………………..       V Praze dne ………………….   

  

 

Za Objednatele:           Za Zhotovitele:   

  

  

 

 

  

……………………………………………….       ……………………………………………………   

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA         GEOSAN GROUP a.s.   

předseda představenstva         Luděk Kostka 

 předseda představenstva 

  

 

  

  

………………………………………………..       ……………………………………………………   

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.        GEOSAN GROUP a.s.  

člen představenstva           Ivan Havel 

 člen představenstva 

  

  

 

 

 

 

…………………………………………………  

 PKS stavby a.s  

Ing. Petr Pejchal předseda 

představenstva  

  

  

  

…………………………………………………   

PKS stavby a.s.  Ing. 
Jaroslav Kladiva  
ředitel společnosti  na 
základě plné moci  

 

30. 5. 2023 22. 5. 2023


