
ZMĚNOVÝ LIST č. 0013

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese: Č. výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Vzhledem ke komplikované údržbě předsazených částí fasád tvořených kovovým pororoštem s oky 30x30 mm, zejména pak jejich 

meziprostoru (prostoru mezi roštem a fasádou obvodové stěny), došlo ke změně technického řešení těchto fasád. Na části východní a 

západní fasády byl kovový pororošt nahrazen dekorativní pohledovou stěrkou v imitaci betonu. U předsazená části jižní fasády v úrovni 7NP 

(strojovna VZT) došlo k záměně kovového pororoštu 30x30 mm za pororošt s velikostí ok 66x66mm, včetně systémových kotevních prvků.  

Architektonický výraz budovy se němění, navrhované prvky jsou kvalitativně min. stejné.                                                                               

Tato navržená změna je plně v souladu s § 222, odst.7 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. 

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna technického řešení předsazených pororoštových fasád

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních 

prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu 

stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Datum: 27.04.2023

Zadávací list změny: Číslo: 013

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

ÚPRAVY POVRCHŮ Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

013 ÚPRAVY POVRCHŮ
PŘÍPOČTY 1 016 056,55

ODPOČTY -3 514 002,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -2 497 945,45

Bez dopadu do termínů plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
-2 497 945,45

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -3 514 002,00

Přípočet prováděných prací 1 016 056,55

FÁZE 1
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D PSV Práce a dodávky PSV
D 62 Úprava povrchů vnější -2 634 402,99

314 K 769000-R4
Fasáda stěn zavěšená, z předsazených pohledových kazet z lisovaného pororoštu, vč. 

systémového nosného hliníkového roštu - nosné trny dl. 150 mm - D+M - ČÁST 3
m2 -95,813 4 804,98 -460 379,55

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., 
pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Skladba, provedení:

VV
- systémový nosný hliníkový jednosměrný rošt Al Mg SiO kotvený na želbet. kci, keramické zdivo - 
nosné kotevní trny cca 150 mm

VV - spojovací materiál nerezový

VV
- předsazené pohledové kazety - fasádní tabule z lisovaného pororoštu, oka 30x30 mm, nosný prut 
30x2 mm, žárově zinkováno 

VV - vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav,

VV   lemování otvorů atd.

VV .

VV Skladba W5

VV 7.NP-strojovna VZT - pohled jižní

VV 18,25*5,25 95,813

314r K 769000-R4
Fasáda stěn zavěšená, z předsazených pohledových kazet z lisovaného pororoštu P240-

66/66, oka  66/66mm, pozinkovaná podkonstrukce - D+M - ČÁST 3
m2 95,813 4 385,00 420 140,01

Kotveno do ocelové konstrukce mezaninu, do připravených doplněných ovelových prvků

315 K 769000-R5

Fasáda stěn zavěšená, z přdsazených pohledových kazet z lisovaného pororoštu, vč. 

systémového nosného hliníkového roštu - nosné trny dl. 240 mm - D+M - ČÁST 2.1 a 
2.2

m2 -256,812 4 804,98 -1 233 976,52

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., 
pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Skladba, provedení:

VV
- systémový nosný hliníkový jednosměrný rošt Al Mg SiO kotvený na želbet. kci, keramické zdivo - 
nosné kotevní trny cca 420 mm

VV - spojovací materiál nerezový

VV
- předsazené pohledové kazety - fasádní tabule z lisovaného pororoštu, oka 30x30 mm, nosný prut 
30x2 mm, žárově zinkováno 

VV - vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav,

VV   lemování otvorů atd.

VV .

VV Skladba W6b

VV 8.NP - výtahy heliportu

VV (7,46+8,38)*2*4,2-1,55*3,0 128,406

VV (7,46+8,38)*2*4,2-1,55*3,0 128,406

316 K 769000-R6

Fasáda stěn zavěšená, z předsazených pohledových kazet z lisovaného pororoštu, vč. 

systémového nosného hliníkového roštu - nosné trny dl. 420 mm - D+M -  ČÁST 1.1 a 
1.2

m2 -378,700 4 804,98 -1 819 645,93

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., 
pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Skladba, provedení:

VV
- systémový nosný hliníkový jednosměrný rošt Al Mg SiO kotvený na želbet. kci, keramické zdivo - 
nosné kotevní trny cca 420 mm

VV - spojovací materiál nerezový

VV
- předsazené pohledové kazety - fasádní tabule z lisovaného pororoštu, oka 30x30 mm, nosný prut 
30x2 mm, žárově zinkováno 

VV - vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav,

VV   lemování otvorů atd.

VV .

VV Skladba W6 

VV pohled východní - 1.NP-7.NP

VV 7,0*28,3-1,0*1,75*5 189,350

VV pohled západní - 1.NP-7.NP

VV 7,0*28,3-1,0*1,75*5 189,350

VV .

1523 K 78422-R02 Pohledová modelační stěrka imitace betonu + uzavírací nátěr pro exteriér m2 392,700 1 170,00 459 459,00

Pohledová dekorativní stěrka se aplikuje na kompletní souvrství fasád včetně tenkovrstvé silikonové 
omítky
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D 768 Ocelové výrobky 136 457,54

1410 K 953946137
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 80 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m - 
doplnění ocelové konstrukce mezaninu o prvky pro kotvení pororoštové fasády

t 1,922 15 106,00 29 038,72

1411 M 55301-R05 Ocelová konstrukce technického mezaninu -  dodávka t 1,980 49 959,00 98 918,82

úprava dílenské dokumentace kpl 1,000 8 500,00 8 500,00
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