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Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 545 690,70

030 CENTRÁLNÍ STERILIZACE
PŘÍPOČTY 746 714,87

ODPOČTY -201 024,17

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

CENTRÁLNÍ STERILIZACE Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 27.04.2023

Zadávací list změny: Číslo: 030

Na základě ukončeného výběrového řízení investora na dodávku technologického vybavení pracoviště centrální sterilizace, je nutná realizace 

stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto zařízení. Jedná se o vynucenou změnu napojení nových myček a sterilizátorů v 

rozsahu nutných stavebních úprav a úprav TZB (voda, kanalizace, el. energie, slaboproud a medicinální plyny) dle předaných požadavků 

vybrané technologie na stavební připravenost. Projektová dokumentace vychází ze všeobecných  technických standardů a požadavků 

technologických zařízení, které byly aktualizovány na základě konkrétních požadavků vybrané technologie centrální sterilizace.                                                                                                                                                                       

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.

CENTRÁLNÍ STERILIZACE - D1_01_1-P14a - Stavební, D1_01_4e-P14a - ZTI, D1_01_4g1-P14a - Silnoproudá 

elektrotechnika, D1_01_4h1-P14a - Slaboproudá elektrotechnika, D1_01_4i-P14a - Medicinální plyny 

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Podmiňující stavební úpravy pro instalaci vysoutěžené zdravotnické technologie centrální sterilizace.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.



CUP PKN-ZL_030_Centrální sterilizace_r04

Kalkulace změny
545 690,70

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -201 024,17

Přípočet prováděných prací 746 714,87

D1_01_1-P14a - Stavební - Změna P14a 9 214,91

D HSV Práce a dodávky HSV 8 824,91
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 078,00

1564 K 349234831 Doplnění zdiva okenních obrub m 4,400 245,00 1 078,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349234831

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz Tabulky skladeb

VV .

VV 2,2*2 4,400

Úprava stávajících otvorů - oprava rohových omítníků, oprava omítky ks 3,000 1 500,00 4 500,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 106,30
D 96 Bourání konstrukcí

1563 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 0,660 180,00 118,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz Tabulky skladeb

VV .

VV 2,2*0,15*2 0,660

455 K 977151218 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,750 2 250,00 1 687,50

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 0,25*3 0,750

456 K 977151223 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,500 2 600,00 1 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151222

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 0,25*2 0,500

D 99 Přesuny hmot a suti 140,61

459 K 997013119
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím 
mechanizace

t 0,074 784,00 58,02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) 
svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun 
použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami 
souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 
např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

460 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t 0,074 204,00 15,10

461 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,518 8,00 4,14
VV 0,074*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,518

462 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého 
betonu kód odpadu 17 01 01

t 0,037 44,00 1,63

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. 
Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV 0,074*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,037

463 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód 
odpadu  17 01 02

t 0,037 68,00 2,52

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. 
Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV 0,074*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,037

464 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m t 1,480 40,00 59,20

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat 
jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -
2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění 
přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 390,00
D 767 Konstrukce zámečnické
D 767.f hliníkové vnitřní 390,00

1320 K 76769-R90
Ozn.E111 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, 
výplně sklo, plné části,1300x1970 mm, D+M

kus -1,000 9 800,00 -9 800,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .
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VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV -1 -1,000

1561 K 76769-R90b
Ozn.E111b - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, 
výplně sklo, plné části,1375x1970 mm, D+M

kus 1,000 10 190,00 10 190,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1321 K 76769-R91
Ozn.E112 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, 
výplně sklo, plné části,1400x1970 mm, D+M

kus -1,000 10 190,00 -10 190,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV -1 -1,000

1562 K 76769-R91b
Ozn.E112b - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, 
výplně sklo, plné části,1375x1970 mm, D+M

kus 1,000 10 190,00 10 190,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

Vyrovnávací rampa k myčce, provedení nerez, dotěsnění silikonem kus 2,000 15 450,00 30 900,00

D1_01_4e-P14a - Zdravotně technické instalace - Změna P14a 237 888,95

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
30 K NC.1 Nerezové hrdlové potrubí DN 50, vč.tvarovek a mont. m 28,000 1 050,21 29 405,88

VV 14+14 28,000

VV D1_01_4e_P14a

32 K NC.3 Nerezové hrdlové potrubí DN 110, vč.tvarovek a mont. m 48,000 2 761,06 132 530,88
VV 2+4+3+1+1+4+1+2+3+7+6+6+8 48,000

VV D1_01_4e_P14a

62 K NC.19 Protihluková izolace s Al folií pro nerezové potrubí DN 50, třída reakce na oheň B-s1 d0 m 28,000 427,99 11 983,72

VV 28 28,000

VV D1_01_4e_P14a

64 K NC.21 Protihluková izolace s Al folií pro nerezové potrubí DN 110, třída reakce na oheň B-s1 d0 m 48,000 614,54 29 497,92

VV 2+4+3+1+1+4+1+2+3+7+6+6+8 48,000

VV D1_01_4e_P14a

370 K NC.62r Nerezová vpust snížená, v-100mm, DN50, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky, vč.mont. ks 4,000 4 000,00 16 000,00

VV 4 4,000

VV D1_01_4e_P14a

371 K NC.63r
Nerezová vpust snížená, v-100mm, DN50, vodorovný odpad, vč. zápach. uzávěrky, 
vč.mont.

ks 2,000 4 500,00 9 000,00

VV 2 2,000

VV D1_01_4e_P14a

115 K 721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75 kus 6,000 1 075,45 6 452,70
VV 2 2,000

VV 4 4,000

VV D1_01_4e_P14a

128 K 998721204 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m % 1,000 3 017,85 3 017,85

Demontáž stávajícího potrubí m 76,000 85,00 6 460,00

D1_01_4g1-P14a - Silnoproudá elektrotechnika - Změna P14a 194 527,10

D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika 194 527,10
D U-RMD-303 Úprava rozvaděče RMD-303 17 931,11

1160 M O0234045 Jistič, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks -7,000 1 084,16 -7 589,12

VV "D-1 až D-6"-6+"M-2"-1 -7,000

1161 M O0234044 Jistič, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 6,000 1 084,16 6 504,96

VV "D-1 až D-6"6 6,000

1173 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus -1,000 44,66 -44,66

1174 M O0234042 Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 819,84 819,84

VV "M-2"1 1,000

1170 M O0234041 Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks 1,000 819,84 819,84

VV "M-1"1 1,000

1171 M O0234039 Jistič, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA ks -1,000 819,84 -819,84

VV "M-1"-1 -1,000

1172 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 29,50 29,50

1164 M O0146436
Proudový chránič, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ B, 
provedení K

ks 6,000 1 827,84 10 967,04

VV "D-1 až D-6"6 6,000

1166 K 741321043 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni kus 6,000 392,00 2 352,00
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1162 M O0142466
Proudový chránič, In 25 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A, 
provedení G

ks -1,000 1 382,08 -1 382,08

VV "M-1"-1 -1,000

1163 M O0146415
Proudový chránič, In 25 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ F, 
provedení G

ks 2,000 2 927,68 5 855,36

VV "M-1"1+"M-2"1 2,000

1167 K 741321033 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 239,00 239,00

1165 M E01A161116 Řadová svorka RSA 16 A - bílá ks 7,000 22,50 157,50
VV "D-1 až D-6"6+ "M-2"1 7,000

1168 K 741231004 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů kus 7,000 3,11 21,77

D U-RMD-304 Úprava rozvaděče RMD-304 2 946,33

1180 M O0142276
LVN-80C-3, Jistič, In 80 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 10 
kA

ks -3,000 3 259,20 -9 777,60

VV "S-5, S-6, S-8"-3 -3,000

1181 M O0142277
LVN-100C-3, Jistič, In 100 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 
10 kA

ks 3,000 4 065,60 12 196,80

VV "S-5, S-6, S-8"3 3,000

1177 M E01A161116 Řadová svorka RSA 16 A - bílá ks -9,000 22,50 -202,50
VV "S-5, S-6, S-8"-9 -9,000

1178 K 741231004 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů kus -9,000 3,11 -27,99

1175 M E01A171111 Řadová svornice RSA 35 A - (bílá) ks 9,000 39,38 354,42
VV "S-5, S-6, S-8"9 9,000

1169 K 741231006 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů kus 9,000 44,80 403,20

D U-SS-302 Úprava skříně SS-302 728,46
1186 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks -2,000 11,25 -22,50

VV -2 -2,000

1187 K 741231001 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů kus -2,000 1,55 -3,10

1182 M E01A161116 Řadová svorka RSA 16 A - bílá ks -10,000 22,50 -225,00
VV -10 -10,000

1183 K 741231004 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů kus -10,000 3,11 -31,10

1184 M E01A171111 Řadová svornice RSA 35 A - (bílá) ks 12,000 39,38 472,56
VV 12 12,000

1185 K 741231006 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů kus 12,000 44,80 537,60

D emmp-ULM Úložný materiál 1 028,98
800 M K11kk02411r KRABICE S KRYTÍM IP 66, 177x126x92 bez svorkovnice ks 2,000 143,10 286,20

VV 2 2,000

801 M K11kk04644 SVORKOVNICE 5-PÓLOVÁ, (1 svorka až 3vodiče 6mm2) ks 4,000 58,32 233,28
VV 2*2 4,000

802 K 741112202 Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 167x167 mm kus 2,000 117,00 234,00

805 M SKD1 Svazkový kabelový držák (60x30mm) včetně kotvy 10,000 18,19 181,90
VV 10 10,000

807 K 741910611 Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm kus 10,000 9,36 93,60

D emmp-VK Vodiče a kabely 171 282,09
817 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 12,000 11,70 140,40

VV 3*4 12,000

818 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 20,000 11,70 234,00
VV "5x6" 5*2*(1+1) 20,000

819 K 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus -20,000 17,55 -351,00
VV "5x10" 5*2*(-2) -20,000

821 K 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus -60,000 40,95 -2 457,00
VV "5x25"5*2*(-3-3) -60,000

822 K 741130008 Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 60,000 46,80 2 808,00
VV "5x35" 5*2*(3+3) 60,000

823 K 741130012 Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus -10,000 64,35 -643,50
VV "5x50" 5*2*(-1) -10,000

824 K 741130014 Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,000 81,90 819,00
VV "5x120" 5*2*(1) 10,000

843 M K0111183003J 1-CYKY-J 5x50 SM m -97,500 475,20 -46 332,00

VV "Rozvadece"-75 -75,000

VV "Z+P"-22,5 -22,500

845 K 741122632r550 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 až 5x95 mm2 uložený pevně (CYKY) m -97,500 58,50 -5 703,75

846 M K0111183015J 1-CYKY-J 5x120 SM m 97,500 1 148,04 111 933,90

VV "Px"75 75,000

VV "Z+P"22,5 22,500

847 K
741122633r512
0

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x120mm 2 uložený pevně (CYKY) m 97,500 76,05 7 414,88

853 M
K01DG2000060
05BJ

1-CXKH-R(J) 5X6 RE B2s1d0  M m 41,600 90,72 3 773,95

VV "Technologicke 3NP - M2"32 32,000

VV "Z+P" 9,6 9,600

854 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 41,600 23,40 973,44

855 M K0116073009J 1-CXKH-R(J) 5X10 RE B2s1d0  M m -41,600 144,72 -6 020,35

VV "Technologicke 3NP"-32 -32,000

VV "Z+P" -9,6 -9,600
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856 K 741122643 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY) m -41,600 29,25 -1 216,80

859 M K0116073028J 1-CXKH-R(J) 5X25 RMV B2s1d0  M m -101,400 348,84 -35 372,38

VV "Px"-3*26 -78,000

VV "Z+P" -23,4 -23,400

860 K 741122624r525 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY) m -101,400 46,80 -4 745,52

861 M K0116073029J 1-CXKH-R(J) 5X35 RMV B2s1d0  M m 101,400 496,80 50 375,52

VV "Rozvadece"3*26 78,000

VV "Z+P" 23,4 23,400

862 K 741122625r535 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 uložený pevně (CYKY) m 101,400 52,65 5 338,71

885 M K0111091003 H07V-U 6,0 m -10,000 11,88 -118,80
VV "Px" -20+10 -10,000

1153 M K0111091003U SiF 6,0 - zž m 45,000 37,07 1 668,24

VV "Px-myčky M1, M2"14+20 34,000

VV "P+Z"4+7 11,000

886 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 35,000 18,72 655,20

887 M K0111091004 H07V-U 10 m -114,000 19,44 -2 216,16
VV "Px" -20-21-22-24-27-28+28 -114,000

1154 M K0111091004U SiF 10 - zž m 181,000 53,54 9 690,02

VV "Px - D1 až D6"20+21+22+24+27+28 142,000

VV "P+Z"18+21 39,000

889 K 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) m 67,000 23,40 1 567,80

909 M
K01DG2000025
03B-J

1-CXKH-R(J)  3x2,5 RE B2s1d0  M m 15,400 27,00 415,80

VV "Px"11 11,000

VV "Z+P" 4,4 4,400

910 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 15,400 23,40 360,36

922 M
K01005H07525
J637FB

H07RN-F 5G2,5 m -18,000 37,80 -680,40

VV "Technologicke M1" -18 -18,000

1155 M
K01005H07525
J637U

SiHF 5x2,5 m 23,000 81,98 1 885,63

VV "Px - M1"20 20,000

VV "P+Z"3 3,000

923 K 741120541 Montáž šňůra Cu těžká do 2,5 mm2 do 7 žil uložená volně (CGTG) m 5,000 23,40 117,00

1156 M K01H0074U SiHF 5x6 m 17,000 140,00 2 380,00
VV "Px - M2"14 14,000

VV "P+P"3 3,000

926 K 741120551 Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 6 mm2 uložená volně (CGTG) m 17,000 23,40 397,80

927 M K01H0075 H07RN-F 5 G 10 m -142,000 142,56 -20 243,52
VV "Px - D-1 až D-6"-18-19-20-22-25-26 -130,000

VV "Px - M-2"-12 -12,000

1157 M K01H0075U SiHF 5x10 m 172,000 253,12 43 536,64
VV "Px - D-1 až D-6"20+21+22+24+27+28 142,000

VV "P+Z"14+16 30,000

929 K 741120552 Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 16 mm2 uložená volně (CGTG) m 30,000 29,25 877,50

930 M K01H0077 H07RN-F 5 G 25 m -55,000 318,60 -17 523,00
VV "Px - S-5, S-6, S-8" -45-10 -55,000

931 K 741120553 Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 25 mm2 uložená volně (CGTG) m -55,000 46,80 -2 574,00

1158 M K01H0078 H07RN-F 5 G 35 m 74,000 863,52 63 900,48
VV "Px - S-5, S-6, S-8"60 60,000

VV "P+Z"6+8 14,000

1159 K 741120554 Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 50 mm2 uložená volně (CGTG) m 74,000 84,00 6 216,00

D emmp-IP Instalační přístroje 200,63

1018 M
A025518-2929 
B

Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, barva bílá, nástěnná montáž ks 1,000 71,93 71,93

VV "Změna P"1 1,000

1019 K 741313082 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré kus 1,000 128,70 128,70

D emmp-ROP Revize a ostatní práce 409,50

1152 K 580106013 Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým měření 7,000 58,50 409,50

VV "R" 7 7,000

D1_01_4h1-P14a - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV - Změna P14a 19 494,24

D D1 UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS) 10 117,10
14 K Pol14 Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1, D+M m 460,000 24,46 11 251,60

19 K Pol19 Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu a zásuvek, D+M ks 32,000 107,73 3 447,36

22 K Pol22
Datová zásuvka komunikační jednonásobná, šíkmá, bílá, včetně rámečku, neosazená, 
D+M

ks 16,000 88,78 1 420,48

28 K Pol28
Kovový panel pro zakončení 13x D-Sub, včetně glavirování popisu, instalace na KT250, 
výroba na zakázku dle výkresové dokumentace, pro monitoring strojů v centrální 
sterilizaci ve 3.NP, prázdný, D+M

ks -1,000 5 385,60 -5 385,60

29 K Pol29 Konektor D-Sub, panelový, pájecí, D+M ks -26,000 358,65 -9 324,90

32 K Pol32 Měření přípojky datového kabelu, popis, D+M ks 16,000 64,35 1 029,60

33 K Pol33 Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, modrý, D+M ks 26,000 64,56 1 678,56

34 K Pol34 Drobné práce a materiál kus 1,000 6 000,00 6 000,00

D D12 SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASY 6 377,14
176 K Pol149 Drátěný žlab 50x50, D+M m 4,000 177,48 709,92
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182 K Pol155 Spojka drátěného žlabu ks 4,000 9,70 38,80

184 K Pol157 Držák závěsný drátěného žlabu 50x50 ks 4,000 30,69 122,76

191 K Pol164 Závitová tyč 8mm/1m ks 4,000 11,88 47,52

192 K Pol165 Kovová hmoždinka M8 ks 4,000 8,12 32,48

193 K Pol166 Skupinová kabelová příchytka včetně kotevního materiálu, D+M ks 22,000 26,55 584,10

195 K Pol168 Krabice přístrojová instalační, instalace pod omítku, včetně vysekání lůžka, D+M ks 16,000 57,70 923,20

199 K Pol172 Trubka ohebná 16, nízká mechanická odolnost, D+M m 32,000 24,23 775,36

205 K Pol178 Vysekání drážky 3x3cm m 32,000 31,50 1 008,00

212 K Pol185 Zhotovení otvoru do R=30 mm ks 3,000 45,00 135,00

213 K Pol186 Drobné práce a materiál kus 1,000 2 000,00 2 000,00

D D13 OBECNÉ 3 000,00
214 K Pol187 Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km) kus 1,000 3 000,00 3 000,00

D1_01_4i-P14a - Medicinální plyny - Změna P14a 47 205,50

D 804a Rozvody medicinálních plynů
3 K 0159 D+M Trubka Cu průměr 18x1 m 62,000 366,80 22 741,60

10 K T0018 D+M Tvarovky Cu pr. 18 ks 19,000 53,20 1 010,80

16 K 0089.T D+M Objímka 3/8", (pr.17-19) ks 30,000 72,80 2 184,00

21 K PZR02 Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) m 62,000 25,20 1 562,40

22 K PPD02 Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) m 62,000 9,80 607,60

23 K 990001 D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 62,000 7,00 434,00

24 K 1322 Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 kg 0,300 13 510,00 4 053,00
VV UL-Ag45Sn

VV 0,3 0,300

VV Součet 0,300

42 K CFS 0012 D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. ks 8,000 501,20 4 009,60

69 K PTZ01 Tlaková zkouška závěrečná kus 1,000 1 102,50 1 102,50

71 K PVM01 Vedení montážních prací kus 1,000 1 000,00 1 000,00

72 K PSO01 Předání, proškolení obsluhy kus 1,000 1 000,00 1 000,00

73 K PZS01 Zakreslení skutečného stavu kus 1,000 1 500,00 1 500,00

74 K PVR01 Výchozí revize rozvodů MP kus 1,000 1 500,00 1 500,00

76 K DOP      T00 Dopravné kus 1,000 4 500,00 4 500,00

CUP PKN-ZL_030_Centrální sterilizace_r04 Stránka 5 z 5


