
ZMĚNOVÝ LIST č. 0038

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:
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Zhotovitel:
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Požaduje:

Oddíl PD:

X
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Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 89 264,37

038 SILNOPROUD
PŘÍPOČTY 89 264,37

ODPOČTY 0,00

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

SILNOPROUD Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 27.04.2023

Zadávací list změny: Číslo: 038

Na základě ukončeného výběrového řízení investora na dodávku technologického vybavení čistících a úklidových místností, je nutná 

realizace stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto zařízení. Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu nutných stavebních 

úprav a úprav TZB (elektroinstalace) dle předaných požadavků vybrané technologie na stavební připravenost, zejména s ohledem na 

možnost zhoršení epidemiologické situace a zvýšení nároků na množství a přesnost směšování dezinfekčních roztoků. Projektová 

dokumentace vychází ze všeobecných technických standardů a požadavků technologických zařízení, které byly aktualizovány na základě 

konkrétních požadavků vybrané technologie směšovačů dezinfekce.                                                                                                                                                                        

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.

D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Podmiňující stavební úpravy pro instalaci vysoutěžené zdravotnické technologie - Doplnění zásuvek pro připojení dávkovačů dezinfekce.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.



Kalkulace změny
89 264,37

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 89 264,37

D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika 82 322,55
D U-RMDU-103 Úprava rozvaděče RMDU-103 5 053,00

1009 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, 
Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A

ks 1,000 4 800,00 4 800,00

VV 1 1,000

1010 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 208,00 208,00

1011 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 2,000 11,25 22,50
VV 1*2 2,000

1012 K 741231001 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů kus 2,000 11,25 22,50

D U-RMD-304 Úprava rozvaděče RMD-304 5 053,00

1013 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, 
Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A

ks 1,000 4 800,00 4 800,00

VV 1 1,000

1014 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 208,00 208,00

1015 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 2,000 11,25 22,50
VV 1*2 2,000

1016 K 741231001 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů kus 2,000 11,25 22,50

D U-RMD-306 Úprava rozvaděče RMD-306 5 053,00

1017 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, 
Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A

ks 1,000 4 800,00 4 800,00

VV 1 1,000

1018 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 208,00 208,00

1019 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 2,000 11,25 22,50
VV 1*2 2,000

1020 K 741231001 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů kus 2,000 11,25 22,50

D HT-ZLAB Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby 11 088,00
763 M 35432541 příchytka kabelová 14-28mm kus 350,000 19,98 6 993,00

VV 25*7*2 350,000

765 K 741910611 Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm kus 350,000 11,70 4 095,00

D emmp-ULM Úložný materiál 11 051,17
773 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20, HF m 24,000 70,20 1 684,80

VV 12*2 24,000

776 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 24,000 29,25 702,00

777 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 50,000 3,24 162,00
VV 25*2 50,000

778 K 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 50,000 14,04 702,00

788 M K11kk02286 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71mm ks 50,000 4,10 205,00

VV 25*2 50,000

789 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 50,000 46,80 2 340,00

795 M K11kk02393 KRABICE ROZVODNÁ 97mm, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ ks 3,000 95,04 285,12
VV 3 3,000

796 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 3,000 76,05 228,15

797 M K11kk00795 KRABICE PANCÉŘOVÁ,  +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (93x93x47mm) ks 22,000 116,10 2 554,20
VV 22 22,000

799 K 741112201 Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm kus 22,000 99,45 2 187,90

D emmp-VK Vodiče a kabely 25 585,20
817 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 300,000 11,70 3 510,00

VV 50*2*3 300,000

909 M
K01DG2000025
03B-J

1-CXKH-R(J)  3x2,5 RE B2s1d0  M m 438,000 27,00 11 826,00

VV 22*10+3*48 364,000

VV "Z+P" 36+38 74,000

919 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 438,000 23,40 10 249,20

D emmp-IP Instalační přístroje 14 381,00

1001 M
A025519B-
A02357 B

Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva alpská bílá ks 50,000 118,58 5 929,00

VV 50 50,000

1007 M
A021754-0-
2155

Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá ks 50,000 92,99 4 649,50

1008 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 50,000 76,05 3 802,50

VV 50 50,000

D 61 Úprava povrchů vnitřní 5 058,18

10 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 58,000 87,21 5 058,18

D 96 Bourání konstrukcí 6 941,82
435 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 149,6081 46,40 6 941,82
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