
ZMĚNOVÝ LIST č. 0040

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese: Č. výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Na základě provedených výpočtů a zpracování výrobní dokumentace zařízení OTK (odvod tepla a kouře) subdodavatelem generálního 

dodavatele stavby, v souladu s architektonickým řešením, došlo k úpravě počtů a velikostí lamelových oken pro přívod čerstvého vzduchu. 

Technické řešení a celková účinná plocha pro přívod čerstvého vzduchu se navrhovanou změnou nemění.                                                                                                                                                                                                                     

Tato navržená změna je plně v souladu s § 222, odst. 5 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.  

D1_01_4k-D13 - Zařízení na odvod tepla a kouře

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna řešení klapek OTK (zařízení na odvod tepla a kouře).

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

Datum: 27.04.2023

Zadávací list změny: Číslo: 040

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

ZOTK Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

040 ODVOD TEPLA A KOUŘE
PŘÍPOČTY 187 200,00

ODPOČTY -187 200,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 0,00

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -187 200,00

Přípočet prováděných prací 187 200,00

D D1_01_4k-D13Zařízení na odvod tepla a kouře
6 K ZOKT.K.4-7 Lamelové okno pro přívod vzduchu 1150x2200mm, D+M ks -4,000 36 900,00 -147 600,00

VV
Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do zasklení. RAL 7016 (antracit), 8 lamel, výplň 

izolační dvojsklo.

VV  Servopohon 230V. Zateplené tepelné mosty rámu, U = 1,9 W/m2K.

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

7 K ZOKT.K.8 Lamelové okno pro přívod vzduchu 1175x2200mm, D+M ks -1,000 39 600,00 -39 600,00

VV
Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do zasklení. RAL 7016 (antracit), 8 lamel, výplň 

izolační dvojsklo.

VV  Servopohon 230V. Zateplené tepelné mosty rámu, U = 1,9 W/m2K.

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

VV Součet 16,000

6a K ZOKT.K.4-7 Lamelové okno pro přívod vzduchu 1150x2950mm, D+M ks 3,000 46 800,00 140 400,00

VV
Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do zasklení. RAL 7016 (antracit), 8 lamel, výplň 

izolační dvojsklo.

VV  Servopohon 230V. Zateplené tepelné mosty rámu, U = 1,9 W/m2K.

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

7a K ZOKT.K.4-7 Lamelové okno pro přívod vzduchu 1175x2950mm, D+M ks 1,000 46 800,00 46 800,00

VV
Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do zasklení. RAL 7016 (antracit), 8 lamel, výplň 

izolační dvojsklo.

VV  Servopohon 230V. Zateplené tepelné mosty rámu, U = 1,9 W/m2K.

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000
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