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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
II/431  DUBŇANY  X  S  III/4254  -  BENZINKA  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

BERKASTAV s.r.o. 

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál IČO: 026 57 392 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 58317 
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednateli 

 

 

I. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31. 03. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 
Zdůvodnění: 

 Změna byla vyvolána nesouhlasem ze strany obce Dubňany s navrženým provizorních dopravních značením 
z důvodu existující objízdné trasy po předmětné silnici II/431. Na křižovatce silnic I/55 x II432 u Hodonína probíhá 
oprava silnic, trvající do 30. 06. 2023. 

 

II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II.. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 
 

II.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště do 10 dnů od účinnosti smlouvy 

Zahájení stavebních prací 01. 07. 2023 

Dokončení stavebních prací 

 

do 31.07.2023 

 
Dřívější plnění je možné.  

 

III. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž  každá ze smluvních stran obdrží 1 
vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
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Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  

 

 

V Bruntále, dne 31. 05. 2023 

 

 

V Brně, dne 31. 05. 2023  

 

 

 

 

Patrik Berka Bc. Roman Hanák 

jednatel ředitel 

BERKASTAV s.r.o. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
  

 


