DODATEK č.1

S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 478/2023
č. smlouvy zhotovitele:

Název díla:
„Hutná II, RO Černovice – tabulový uzávěr (projektová dokumentace DSJ) “

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	  
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

Pro organizaci výrobních výborů, plnění a převzetí díla
zastupuje objednatele:	
	manažer projektu (dále jen MPR)
	
	e-mail: 
Bankovní spojení:	 
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	BOS Radovan Vítámvás spol. s r.o.	
	Alfonse Muchy 4996, 430 01 Chomutov	
IČO:	25412396	
DIČ:	CZ25412396		
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:			
	
	e-mail: 
Bankovní spojení: 	
číslo účtu:	
	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústi nad Labem, v oddílu C, vložce č. 164312

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 
č. 478/2023 uzavřené dne 12.04.2023. S ohledem na žádost zhotovitele a skutečností související se zpracováním dílčích částí PD u externích subjektů. Dále pak s ohledem na vytíženost související s odevzdáním projektových dokumentací zajišťovaných pro podnikové ředitelství POh.
 
Dodatkem č.1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní znění
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:   	dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv, (04/2023)   			      

Ukončení díla:	nejpozději do 9 týdnů
(od nabytí účinnosti SOD)
Nové znění
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:   	dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv, (04/2023)   			      

Ukončení díla:	nejpozději do 14.07.2023
Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 478/2023 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 1) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.













5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.


V Chomutově dne ……………			V Chomutově dne …………..


oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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