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OSM-D/0047/2022/1

DODATEK č. 1
ke kupní smlouvě ze dne 7. 6. 2022
uzavřené dle ustanovení §2079 a násl. zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník                                   


Město Rakovník
se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou
bankovní spojení: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 50045004/0300
IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

dle jen „kupující“

a

AWIGO s.r.o.
se sídlem Žalanského 1674/52a, Řepy, 163 00 Praha 17
zastoupená Jakubem Esterkou
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČ: 27156541, DIČ: CZ27156541
Zapsaná pod spisovou značkou C 100589 vedené u Městského soudu v Praze
dále jen „prodávající“
Obě smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2022 Kupní smlouvu. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1
I. 
Úvodní ustanovení

1. Prodávající na základě výsledku otevřeného nadlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kupní smlouvy č. objednatele OSM-D/0047/2022 uzavřené dne 7. 6. 2022 provádí „Dodávku vnitřního vybavení Víceúčelového studijního a společenského centra Rakovník“, část 1) Atypická dodávka vybavení (dále jen také „Zakázka“). Realizace zakázky je prováděna dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Víceúčelové studijní a společenské centrum, Rakovník – ZMĚNA 12/2021 – Interiér“, zpracované v 12/2021 společností Bicera s.r.o., č. zak. 18/18, IČ:05060931, (dále jen projektová dokumentace).
2. Kupující a prodávající po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.
II. [bookmark: _Hlk71036547]
Předmět plnění

1. [bookmark: _Ref370108381]Kupující a prodávající se dohodli na změně předmětu díla uvedeného v čl. I smlouvy takto:

a) Předmět díla se navyšuje o práce a dodávky, které nebyly součástí předmětu zakázky uvedené v kupní smlouvě. Vícepráce spočívají v:
· ZL č.1 - Knihovní regály a související prvky – atypická truhlářská výroba – Odůvodnění: jedná se o dodávku nového regálu I.20a do místnosti digitálních médií číslo 3.14 z důvodů změny rozměru způsobené kolizí s revizními dvířky v SDK podhledech, odpočet zasklení knihovních regálu I.112 umístěných v místnosti č. 3.13, novou policovou skříň I.113a v provedení javor, policové regály I.113b do niky v místnosti č. 3.23 a 2ks zamykacího systému 

V rámci výše uvedeného změnového listu jsou zároveň realizovány jak vícepráce, tak méněpráce a klasifikace dle písm a) výše představuje konečný posun pro původní celkovou cenu dle kupní smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v rámci změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku.

III. 
Kupní cena, platební podmínky

1. V důsledku změny předmětu zakázky se mění cena díla uvedená v čl. II, odst. 2.1 kupní smlouvy takto:

	Původní kupní cena bez DPH
	6 761 029 Kč 

	Vícepráce dle dodatku č. 1
	     52 712 Kč

	Méněpráce dle dodatku č. 1
	·  17 760 Kč

	Celková cena bez DPH po dodatku č. 1
	6 795 981 Kč

	DPH po dodatku č. 1
	1 427 156 Kč

	Celková cena včetně DPH po dodatku č. 1
	                            8 223 137 Kč



2. Změna smlouvy na základě tohoto dodatku č. 1 týkající se změnového listu Knihovní regály a související prvky – atypická truhlářská výroba není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť tyto změny, jak jsou uvedeny v předmětném změnovém listu, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich absolutní hodnota v součtu nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení kupní smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.
Závěrečná ustanovení
1. Prodávající bere na vědomí, že předmět plnění dle této smlouvy je částečně financován prostřednictvím dotace z dotačních programů veřejnoprávních subjektů (IROP 2021-2027). Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Dále je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2.   Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu smlouvy bude použit kvalifikovaný elektronický podpis, který bude obsahovat otisk kvalifikovaného časového razítka, obojí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).
3.  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Dodatek uzavírají opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují níže uvedeného dne, měsíce a roku své vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
4.  Text dodatku má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením tohoto dodatku.
5. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu.  
6.  Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 349/23 ze dne 31. 5. 2023.
 
PŘÍLOHY DODATKU Č. 1
	Příloha č. 1 
	Změnový list č.1




V Rakovníku						              V Praze





…………………………………………..			 ……………………………………
Město Rakovník 					              AWIGO s.r.o
PaedDr. Luděk Štíbr, starosta					 Jakub Esterka, jednatel




Příloha č. 1 Dodatku – Změnový list č. 1
Dodatek č.1 Kupní smlouvy – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky – otevřené nadlimitní řízení
Název zakázky: Dodávka interiéru – Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník 
Zadavatel: Město Rakovník, IČO: 00244309, Husovo náměstí čp. 27, 269 18, Rakovník
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