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Dodatek č. 1          
ke Smlouvě o dílo č. OIN/000029/2022/DIL

 
uzavřené podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a 

dle usnesení Rady města Chrudimi č. R/214 /2022 ze dne 16.5.2022       
 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 
 

IČO   00270211                                    

DIČ   CZ00270211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 

    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124  
  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel: 
Název:   VODNÍ ZDROJE, a.s. 
Sídlo společnosti  Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov  

Doručovací adresa  Dřevěnkov 575, 273 02 Tuchlovice   
  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních  Mgr. Marek Petráček   telefon:  

b)   technických  Mgr. Marek Petráček    telefon:

  

c)  odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti s osvědčením o odborné 
způsobilosti v oboru sanační geologie definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o 
odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

d)  odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací dle § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů, v oboru hydrogeologie definovaném vyhláškou č. 
206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

e) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti s osvědčením o odborné 
způsobilosti v oboru inženýrská geologie definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení 
o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění 
pozdějších předpisů 
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f) odpovědný technik - manažer vzorkování (MV) podzemních vod s certifikátem vydaným 
Českou společností pro jakost, nebo certifikátem podobného relevantního zaměření. 

 Karel Janouš    telefon: +420 607 018 266  

g) odpovědný technik – s odbornou kvalifikací: osvědčení pro činnost prováděnou hornickým 
způsobem dle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s vyhláškou č. 298/2005 Sb., vydané příslušným 
obvodním báňským úřadem (osvědčení báňského projektanta), pro likvidaci vrtů s délkou nad 
30 m. 

 

Telefon:    +420 266 779 114   

E-mail:    obchodni@vodnizdroje.cz 

IČ:      45274428     

DIČ:    CZ45274428                      

 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.   

Číslo účtu:    3631170237/0100  

    (dále jen zhotovitel) 
 

 

 

Akce: Realizace projektu "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace 
podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový 
závod a okolí" 

Reg. číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/20_155/0015201 
 

1.3 Úvodní ustanovení 
 

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 ke smlouvě uzavírají svobodně a vážně, jako projev 
oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého 
obchodního styku. 

 

 

2. Předmět dodatku  

 

 
Smluvní strany se na základě provedení a vyhodnocení 1. a 2. cyklu postsanačního monitoringu a na 
základě doporučení odborného garanta z Ministerstva životního prostředí a supervizora domluvily provést 
na určených hydrogeologických objektech 3. ověřovací cyklus postsanačního monitoringu. Provedení 
tohoto cyklu má vliv na termín dokončení etapy B. K úpravě termínu dokončení etapy B dochází po 
vzájemné dohodě smluvních stran a nebudou v této souvislosti uplatňovány žádné smluvní sankce 
související se změnou termínu. Změna termínu dokončení etapy B nemá vliv na termín dokončení díla.  

 

Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně v bodě 3.1. odstavce  3. Termín zhotovení díla – doba plnění 
Smlouvy o dílo č. OIN/000029/2022/DIL následovně. Původní text v bodě 3.1 se vypouští a nahrazuje 
novým textem: 
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3.1  Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech: 
 

Termín zahájení prací Kdykoliv po nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo, předpoklad 07/2022 

Termín dokončení etapy A Do 60 dní od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo 

Termín dokončení etapy B Do 31.5.2023 

Termín dokončení etapy C Do 30 dní od dokončení etapy B (provádění 
možné souběžně s etapu B) 

Termín ukončení etapy D a kompletního 
díla 

Do 15.11.2023 včetně odsouhlasení OEREŠ 
MŽP (předpoklad 60 dní) 

Nejzazší možný termín ukončení díla 15.11.2023 

 

 

 
Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

 

3. Závěrečná ustanovení 
 

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel. 

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v 
souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou 

vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro každou smluvní stranu. 
3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 22.5.2023 

usnesením č. R/236/2023. 

 
 

 

 

 

V Chrudimi dne………………..                              V Praze dne …………….     
 

Za objednatele:                                                          Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….  ……..……………………………………….. 
   Ing. František Pilný, MBA   Mgr. Marek Petráček 

       starosta města místopředseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s. 
 

 

Mgr. 

Marek 

Petráček

Digitálně 

podepsal Mgr. 

Marek Petráček 

Datum: 

2023.05.24 

09:37:26 +02'00'

Ing. 

František 

Pilný, MBA

Digitálně 

podepsal Ing. 

František Pilný, 

MBA 

Datum: 2023.05.25 

13:26:47 +02'00'


