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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„M. Vtelno - ul. Mělnická, Vrutická, vodovod Le“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-589/22-D1
Číslo zakázky: 21101921
Číslo smlouvy u zhotovitele: 15/2022

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: lng. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
cz

Zmocněnec pro technická jednání : 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C.

vložka 130876 *
lČO: 28177851
DIČ: 0228177851
Zastoupeny: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: . ___ _ _„
Číslo účtu: 0 .:. ..; „133.1 H M  - !?.rlťh-í..!>9 “:'i/ta'íAíšCV
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Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technická jednání: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, zdůvodu obnovy komunikace
asfaltovým povrchem v celé šíři. Na  obnovu povrchu lze nastoupit až po udělení souhlasu investorem
KSUS.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNl, bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: 05.09.2022
— Dokončení plnění předmětu díla: 30.09.2023

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-589/22 (M. Vtelno - ul. Mělnická, Vrutická, vodovod Le),

uzavřené dne 2.9.2022 se  nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-589/22 (M. Vtelno -— ul. Mělnická, Vrutická, vodovod Le),
uzavřené dne 2.9.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinností uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-589/22 (M. Vtelno — ul. Mělnická, Vrutická,
vodovod Le), uzavřené dne 2.9.2022.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

v Kladně dne 2.51 05. 21125 v Mělníku dne 19, 05, ms
OBJEDNATEL ZHOTOV'TE ' -v-

_ . 

Vodárny Kladno - Mělník, a.s. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Ing. Josef Žívnůstek, ředitel společnosti Petr Neumann, jednatel společnosti
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