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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany“
uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 		325/2022-2
Číslo smlouvy zhotovitele: 		183/2022

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta 
	- ve věcech technických:	

1.2. Zhotovitel
název:					Rovina stavební a. s. 
adresa:					Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČO:					45193096
DIČ:					CZ45193096
statutární orgán:		Ing. C.Baron, místopředseda představenstva
		V.Rudý, člen představensta
[bookmark: _GoBack]telefon:					xxx
e-mail:					xxx
bankovní spojení:			ČSOB, a. s.
číslo účtu:				217769443/0300

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Ing. C.Baron, místopředseda představenstva
					V.Rudý, člen představensta	
- ve věcech technických:		V. Rudý
					
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 2 SMLOUVY
2.1. Výše uvedené smluvní strany se s ohledem na čl. 4. Změny smlouvy ve Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/325/2022 ze dne 24. 6. 2022 na akci: „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany“ (dále jen Smlouva) a s ohledem na Dodatek č. 1 ze dne 20. 3. 2023 dohodly na změně Smlouvy podle odstavce 3. a odstavce 4. Dodatku č. 2.
2.2. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1 a čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2.

3. ZMĚNy v článku 5 smlouvy – termín a místo plnění:
S ohledem na navrhované vícepráce dochází ke zvýšenému množství prací nad rámec Smlouvy, které mají končený vliv na termín dokončení díla.  
Původní znění čl. 5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1 se ruší a nahraje se následujícím novým zněním:
Termín plnění je 10 měsíců od zahájení doby plnění, přičemž k předání a převzetí dokončeného díla dojde nejpozději 29. 9. 2023.

4. Změny v článku 6 smlouvy – cena díla
4.1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

	č. ZL
	název změnového listu
	méněpráce
bez DPH
	vícepráce
bez DPH
	bilance
bez DPH

	ZL 4
	VCP stav, lišty, výměna samozavíračů , doplnění mřížek
	0,00
	279 813,00
	279 813,00

	ZL 5 
	Silnoproudé elektroinstalace
	0,00
	59 423,00
	59 423,00

	ZL 6
	Slaboproudé instalace
	0,00
	803 665,00
	806 665,00

	
	celkem
	0,00 
	1 142 901,00
	1 142 901,00



4.2. Podrobný popis změn jsou uvedeny ve Změnových listech č. 4-6, které jsou přílohou tohoto dodatku.

4.3. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

	č. ZL
	název změnového listu
	součet VCP+MPC bez DPH
	zařazení dle   § 222

	ZL 4
	VCP stav, lišty, výměna samozavíračů , doplnění mřížek
	279 813,00
	odst. 4

	ZL 5 
	Silnoproudé elektroinstalace
	59 423,00
	odst. 4

	ZL 6
	Slaboproudé instalace
	803 665,00
	odst. 4

	
	celkem
	1 142 901,00
	-0,23%



4.4. Cena se tímto zvyšuje o 1 142 901,00 Kč bez DPH.

4.5. Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu č. 3. této smlouvy, která činí:

15 585 618,29 Kč (bez DPH)
(slovy: patnáctmilionůpětsetosmdesátpěttisícšescetosmnáct korun českých a dvacetdevět haléřů)

2 337 842,74 Kč (DPH 15%)

17 923 461,03 (včetně DPH)
(slovy: sedmnáctmilionůdevětsetdvacettřitisícčtyřistašedesátjedna korun českých a tři haléře)

4. závěrečná ustanovení dodatku
1. 
2. 
3. 
4. 
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentů (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu, a to oběma smluvním stranami. 
5. [bookmark: _Ref58928154]

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
 Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 14. jednání, dne 19. 5. 2023, pod číslem usnesení RMK/23/14/479.

Přílohy:
	Příloha č. 1
	Změnový list č. 4

	Příloha č. 2
	Změnový list č. 5

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 6




Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: 29. 5. 2023				V Kroměříži, dne: 23.5.2023
						



…………………………………………	        	…………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta		Ing. C. Baron, V. Rudý, místopředseda a člen 
Město Kroměříž                                                    představenstva
                                                                             Rovina stavební a. s.                 
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