DODATEK č. 4
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 05740/2019/IM
I.
Smluvní strany
1. Domov NaNovo, příspěvková organizace

Se sídlem:
Poštovní 912, 742 13 Studénka

Zastoupen:
Mgr. et Mgr. Lukášem Spurným, MBA, ředitelem

IČO:
488 04 860 


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA, ředitel, tel.: anonymizováno
e-mail: anonymizováno 
(dále jen „objednatel“) 
2. STAV MORAVIA spol. s r.o.
se sídlem:
Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupena:
Tomášem Feikusem, jednatelem společnosti
IČO:
47977655

DIČ:
CZ47977655

bankovní spojení:
anonymizováno 

číslo účtu:
anonymizováno 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 5699/KSOS
Osoba oprávněná jednat ve věcech zakázky:

Ing. Adam Feikus, ředitel projekce, tel.: anonymizováno 
email: afeikus@stavmoravia.cz
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 02.08.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přípravě stavby (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ (dále jen „stavba“) včetně souvisejících činností. Dne 24. 10. 2022 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy, dne 3. 1. 2023 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 smlouvy a dne 17. 4. 2023 uzavřely smluvní strany dodatek č. 3 smlouvy.
III.
Narovnání smlouvy

1. 
Smluví strany se v rámci dodatku č. 3 smlouvy dohodly na vícepracích v celkové výši 114.500 Kč bez DPH.


Smluvní strany konstatují, že v dodatku č. 3 došlo k chybě v psaní a počtech, kdy v čl. III odst. 3 dodatku č. 3 byla chybně uvedena cena DPS a celková cena díla. Cena dohodnutých víceprací se nemění.
  
2. 
Na základě výše uvedeného se cena za dílo uvedená v čl. VII odst. 1 smlouvy po jejím narovnání mění takto:
	Části díla
	Cena bez DPH (v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Oznámení

(čl. III odst. 3 bod 2.1 smlouvy)
	50 000
	10 500
	60 500

	
	
	
	
	

	
	Dokumentace bouracích prací (DBP)

(čl. III odst. 3 bod 3 smlouvy)
	70 000
	14 700
	84 700

	
	1. část celkem
	120 000
	25 200
	145 200

	2. část
	Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále také jako „DUSP“) (čl. III odst. 3 bod 2.3 dodatku smlouvy)
	613 500
	128 835
	742 335

	
	2. část celkem
	613 500
	128 835
	742 335

	3. část
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

(čl. III odst. 3 bod 2.5 smlouvy)
	613 000
	128 730
	741 730

	
	Dokumentace vnitřního vybavení
(čl. III odst. 3 bod 2.6 smlouvy)
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)
	50.000
	10 500
	60 500

	
	3. část celkem
	663 000
	139 230
	802 230

	Cena celkem
	1 396 500
	293 265
	1 689 765


IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele.
	Ve Studénce dne 1. 6. 2023
	
	V Ostravě dne 31. 5. 2023

	anonymizováno
	
	anonymizováno

	za objednatele

Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA

	
	za zhotovitele
Ing. Tomáš Feikus, jednatel



PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby u akce „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“.
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