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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. Z431

Smluvní strany:

1. 1. Objednatel: Městská část Praha-Lipence.
sídlem: K Obci 47, 155 31 Praha 5- Lipence
IČ: 00241431
zastoupený: Mgr. Lenkou Kadlecovou - starostkou MČ

1.2. Zhotovitel: PKbau s. r.o.

sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
IC: 08757127, DIČ: CZ08757127

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
č. účtu: 123 - 1004810267, kód banky: 0100
zastoupený Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05. 2023 (dále jen „Smlouva").

I.
Preambule

1. 1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „výměna poškozených odtokových žlábků na komunikaci MČ
Pro/io-tipence" vznikla mezi smluvními stranami v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou
péčí nemohl předvídat, potřeba změn, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II.
Změna rozsahu plnění

2. 1 V důsledku skutečností blíže specifikovaných ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku,
dochází ke změně rozsahu plnění a k navazující změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy.

Navýšení ceny dle ZL 2 o 22 590,35 Kč bez DPH
Ponížení ceny dle ZL 2 o 0,00 Kč bez DPH

2. 2 Celková cena za dílo uvedená v či. III. l. odst. lil smlouvy ve výši 326 000, - Kč bez DPH se v souvislosti s
úpravou rozsahu předmětu dita (vícepráce a méněpráce) dle předchozího odstavce tohoto dodatku nawšuťí
o částku 22 590,35 Kč bez DPH.

Po provedení předmětných změn vč. Dodatku č. l činí nově celková cena díla 438 182,50 Kč bez DPH.
K celkové ceně díla bude připočteno odpovklající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdaniteÍného^rněnL
Použita v SOD DPH 21%. DPH 21% činí 27 334, 32 Kč. Cena celkem včetně DPH 530 200,82 Kč.

III.
Společná ustanovení

3. 1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v pfivodním znění.

3. 2 Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu Ix zhotovitel, Ix objednatel

3. 3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že
nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují
zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

3. 4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

3. 5 Změny spočívající v rozšíření prací schválila Rada MČ Praha-Lipence na svém jednání dne 1. 6. 2023,
usnesením č. 26/86, písm. a) ' -- ^——.. -.-—.——,
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3.6 Příloha:

Rozpočet ZL2

S obsahem této smlouvy souhlasí v Praze dne 1. 6. 2023

objednatel:

Městská část Praha-Lipence.

Mgr. Lenka Kadlecová

starostka MČ Praha-Lipence

zhotovitel:

PKbau s. r. o.

tng. Ondřej Prášek

jednatel společnosti

podpis: podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených odtokových žlábků na komunikacích MČ Praha-Lipence
Objekt:

Z1388 -Výměna poškozených odtokových žlábků na komunikacích MČ
Praha-Lipence

KSO:
Místo: Praha-Lipence

Zadavatel:

MČ Praha-Lipence

Zhotovitel:

PKbau s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

/ u

cc-cz:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

21 3. 2023

00241431

08757127

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně

22 590,35
0,00

CZK

22 590,35

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně
4 743,97

0,00

27 334,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna poškozených odtokových žlábků na komunikacích MČ Praha-Lipence

/

Objekt:

Z1388 - Výměna poškozených odtokových žlábků na komunikacích MČ
Praha-Lipence

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Praha-Lipence

MC Praha-Lipence
PKbau s. r. o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

21. 3. 2023

Cena celkem [C2K]

22 590,35

21 790,35

21 790,35

800,00

800,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozených odtokových žlábků na komunikacích MČ Praha-Lipence

Objekt:

Z1388 - Výměna poškozených odtokových žlábků na komunikacích MČ
Praha-Lipence

Místo: Praha-Lipence

Zadavatel: MČ Praha-Lipence
Zhotovitel: PKbau s. r. o.

1'VAU

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

HSV

D 9

4 K 9-001

pp

14

116

119

120

124

126

1

5

K

W

W

K

K

W

K

W

W

K

W

K

D

D

K

pp

K

pp

132251101

Pol33

997221551

997221559

997221873

ok

998223011

VRN

VRN4
045002000

VRN4-001

m3

m3

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a ráče, bourání

Odstraněni komunikace a zpětné pokládka dle stávající m2

Odstraněni komunikace a zpětná pokládka dle stávající
Poznámka k položce:

demontái stávající daiby/odslranSnt živice a zpětná pokládka stávající
dlaiby/nové živce, v délce vyměňovaných žlabů, šífka cca 200 mm na
každou stranu
(50+9,B)'tO,05i-0,05)

Hloubení rýh nezapažených s do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

(50+9,6)*((0,2+0,23-0,08)*2*0,05+0, 135*0,05)
Součet

Beton C25/30 s manipulaci a dopravou

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

2,488*1,7
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
s pkých materiálů
4,23

4, 230*24 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

2,488*

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

Vedlejší rozpočtové náklady

Inženýrská činnost

Kompletační a koordinační činnost
Kompletační a koordinační činnost

Odvoz a likvidace odpadu
Odvoz a likvidace odpadu

Množství

5,960

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

1 215,03

21 3. 2023

Cena celkem [C2K]

22 590,35

21 790,35

21 790,35
7241,58

2,488

4,230

1,001

1 025,50

229, 55

298,68

2551,75

2,488
2,488

2,488

4,230

4,230

101,523

4,230
101, 523

3 648,41

155,01

9,78

9 078,34

655,71

992,89

971,02

299,06

800,00

kpl

kpl

1,000

1,000

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPE CE
Úřad městské části Praha-Lipence

K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence

V Praze dne 1 června 2023

VÝPIS
z usnesení Rady městské části Praha-Lipence,

zjednání č. 26/6-2023, ze dne 1. 6. 2023

II. 26/6-2023 Rada městské části souhlasí
č. 26/86

a) s navJ^pnim.;-enLdJlaJa. akcÍ^yměna. poškozlnych odtokových žlábků na komunikacích
:. poraha;upenAce'Lprova^^^^^co:^^1;^s^1"^^ u^^ll^s^

r^sukvlya^pooďo2í"odt-okovychžiábkuw^^^^^^^^
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Ing. Petr Jindr^-'^/
tajemník úřadů /

v

IČO: 00241431
ISDS: a4da5ui e-mail: urad@mclipence. cz

tel. : 257921167
www. raha-li ence.cz
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