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DODATEK Č. 2  

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (NPO) ze dne 7. 9. 2022 

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k. ú. Moutnice 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupený:       Ing. Renatou Číhalovou,  

        ředitelkou KPÚ pro JmK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:  Ing. Renata Číhalová,  
  ředitelka KPÚ pro JmK 
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 

příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí 
Pobočky Brno, Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada Pobočka 
Brno 

      Tel.: +420 602 559 300 - Ing. Priessnitzová 
 +420 724 521 225 - Ing. Jakubcová  
      E-mail: brno.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774  
      DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  
 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  

Jméno:            KAVYL, spol. s r.o.  

Sídlo:                                                           Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno 

    zastoupený:                                              Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou 

    tel./fax:                                                      xxxxx / --- 
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    e-mail:                                                                  xxxxx 

    ID DS:            xd6fc6e 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx       

    tel./fax:                                                                  xxxxx  

    e-mail:   xxxxx 

    bankovní spojení:         Komerční banka a.s. 

    číslo účtu:             86-3602390257/0100    

    IČO:        49975358 

    DIČ:             CZ49975358, je plátcem DPH  

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

vložka 13954. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Z důvodu personální změny na straně objednatele dochází ke změně, v technických 

záležitostech je oprávněna za objednatele jednat Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí 

Pobočky Brno. 

V rámci veřejné zakázky Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k. ú. Moutnice byly se 

zhotovitelem uzavřeny dvě smlouvy o dílo, a to smlouva na zhotovení stavby č. 864-2022-

523101 a smlouva na výsadbu a zajištění zeleně č. 863-2022-523101. 

Stavební objekt SO 02.1 Biocentrum BC5 řeší realizaci vodních tůní v rámci smlouvy na 

zhotovení stavby č. 864-2022-523101, přičemž položky rozpočtu zahrnují zbudování dvou 

dočasných přejezdů DN1000 a DN1200 a zároveň i jejich odstranění. Tyto objekty však budou 

sloužit i pro přístup pro následnou péči na ostatních objektech do roku 2026. Z provozního a 

funkčního hlediska je vhodné odstranit dočasné přejezdy až po skončení následné péče, tedy 

v rámci smlouvy na výsadbu a zajištění zeleně č. 863-2022-523101.  

Na základě této skutečnosti, se přesouvá položka VRN-R12 demontáž dočasného přejezdu 

DN1200 a položka VRN-R13 demontáž dočasného přejezdu DN1000 ze smlouvy na zhotovení 

stavby č. 864-2022-523101 do smlouvy na výsadbu a zajištění zeleně č. 863-2022-523101. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. obj. 864-2022-

523101 mění následovně:  

I. 

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené 

ustanovení smlouvy o dílo Čl. III Cena díla odst. 4 takto: 

Cena za provedení díla dle původní SoD bez DPH činí                     4 708 555,89 Kč  

Celkový součet méněprací bez DPH                               -   77 000,00 Kč  

Celková cena za provedení díla bez DPH činí                                    4 631 555,89 Kč 

DPH 21%                                                                                               972 626,74 Kč  

Celková cena za provedení díla včetně DPH činí                               5 604 182,63 Kč 

 

II. 
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Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 

důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Přílohou č. 1 této smlouvy je upravený položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr) se zapracováním změn dle dodatku č. 2. 

 

 

V Brně dne 31. 5. 2023 

 

 

V Mohelně dne 30. 5. 2023 

 

 

 

Objednatel: 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj 

 

 

 

Zhotovitel 

Ing. Romana Rousová 

jednatelka, KAVYL, spol. s r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Moutnice Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774
Česká republika-Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ: 49975358
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563,675 75 Mohelno DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:
VZD INVEST s.r.o., Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Troščák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 5 604 182,63CZK

4 631 555,89 972 626,7421,00%
15,00% 0,000,00

2478
Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

4 631 555,89

Sazba daně Výše daněZáklad daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2478

Stavba:

Místo: k.ú. Moutnice Datum:

Zadavatel: Česká republika-Státní pozemkový úřad Projektant:

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563,675 75 Mohelno Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

BC5 - Vodní tůně - méněpráce -77 000,00 -93 170,00SO 02.1

235 345,00194 500,00
VRN-SO 
02 vodni 
tuně

Vedlejší rozpočtové náklady

Vodní tůně 4 437 055,89
SO 02.1 - 
BC5

5 368 837,63

Vodní tůně
SO 02.1 - 
BC5

5 462 007,634 514 055,89

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

Biocentrum BC5 4 437 055,89SO 02 5 368 837,63

4 631 555,89 5 604 182,63

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

15. 5. 2023

VZD INVEST s.r.o., 
Pardubice
Vladimír Troščák
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Moutnice Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774
Česká republika-Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ: 49975358
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563,675 75 Mohelno DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:
VZD INVEST s.r.o., Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Troščák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 514 055,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 514 055,89 21,00% 947 951,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 462 007,63

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

SO 02 - Biocentrum BC5

SO 02.1 - BC5 - Vodní tůně

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Moutnice Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Česká republika-Státní pozemkový úřad Projektant:
VZD INVEST s.r.o., 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563,675 75 Mohelno Zpracovatel: Vladimír Troščák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 514 055,89

HSV - Práce a dodávky HSV 4 514 055,89

    1 - Zemní práce 3 947 187,12

    4 - Vodorovné konstrukce 46 730,50

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 500 000,00

    998 - Přesun hmot 20 138,27

SO 02 - Biocentrum BC5

SO 02.1 - BC5 - Vodní tůně

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Moutnice Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Česká republika-Státní pozemkový úřad Projektant:
VZD INVEST s.r.o., 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563,675 75 Mohelno Zpracovatel: Vladimír Troščák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 514 055,89

D HSV Práce a dodávky HSV 4 514 055,89

D 1 Zemní práce 3 947 187,12

1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 400,000 75,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101202
VV 50*8 400,000
VV počet dní x 8 hodin denně 400,000
VV Součet 400,000

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min

den 50,000 65,70 3 285,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101302
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

3 K 121151127 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm m2 5 120,000 22,00 112 640,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151127
VV 1600 1 600,000
VV vodní tůň č.1 - plocha terénního zásahu x tl. 0,5 m - (800 m3) 1 600,000
VV 3200 3 200,000
VV vodní tůň č.2 - plocha terénního zásahu x tl. 0,5 m - (1600 m3) 3 200,000
VV 320 320,000
VV vodní tůň č.3 - plocha terénního zásahu x tl. 0,5 m - (160 m3) 320,000
VV Součet 5 120,000

4 K 122251407
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 5 000 m3

m3 5 520,000 79,00 436 080,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251407
VV 1500 1 500,000
VV Výkop - vodní tůň č.1 1 500,000
VV 3930 3 930,000
VV Výkop - vodní tůň č.2 - (v kubaturách je započítán i výkop pro pojovací koryto) 3 930,000
VV 90 90,000
VV Výkop - vodní tůň č.3 90,000
VV Součet 5 520,000

5 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 100 do 500 m

m3 720,000 64,00 46 080,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162306111
VV 360*2 720,000

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

SO 02 - Biocentrum BC5

SO 02.1 - BC5 - Vodní tůně

Strana 5 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Vodorovné přemístění ornice určené k ohumusování dotčených ploch stavební mechanizací + ohumusování břehů tůní- 
přesun na mezideponii tam i zpět

720,000

VV Součet 720,000

6 K 162606111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 3000 do 4000 m

m3 2 200,000 91,00 200 200,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162606111
VV 2200 2 200,000
VV Odvoz ornice na parcelu č. 5780, k.ú. Moutnice - celková vzdálenost do 4 km 2 200,000
VV Součet 2 200,000

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 5 520,000 175,00 966 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
VV 5520 5 520,000
VV Odvoz zeminy na skládku - pískovna Bratčice - vzdálenost 20 km - celkové množství vytěžené zeminy 5 520,000
VV Součet 5 520,000

8 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 55 200,000 7,00 386 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
VV 5520*10 55 200,000
VV Příplatek k odvozu zeminy na skládku - skládka Bratčice - celkové množství zeminy (m3) x počet zbývajících km 55 200,000
VV Součet 55 200,000

9 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2 760,000 44,00 121 440,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151101
VV 5520/2 2 760,000

VV
přehození výkopku - 1/2 z celkového množství výkopku je uvažována jako těžba pod HPV  - výkopek bude přehozen a 
následně naložen

2 760,000

VV Součet 2 760,000

10 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 360,000 35,00 12 600,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167103101
VV 360 360,000
VV Naložení ornice z mezideponie, použití na ohumusování ploch kolem vodních tůní + dotčených ploch stav. mechanizací 360,000
VV Součet 360,000

11 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2 760,000 35,00 96 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV 5520/2 2 760,000
VV Naložení přehozeného výkopku na dopravní prostředek - je počítáno s 1/2 z celkového množství 2 760,000
VV Součet 2 760,000

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 8 832,000 80,00 706 560,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221
VV 5520*1,6 8 832,000
VV Poplatek za uložení vytěžené zeminy 8 832,000
VV Součet 8 832,000

13 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 5 520,000 55,00 303 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251101
VV 5520 5 520,000
VV Uložení sypaniny na skládce do násypů  nezhutněných 5 520,000
VV Součet 5 520,000

14 K 181006111 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m m2 25 600,000 4,00 102 400,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181006111
VV 22000 22 000,000
VV Rozprostření ornice na ZPF v průměrné tl. 0,1 m 22 000,000
VV 3600 3 600,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Ohumusování dotčených ploch stavbou vytěženou ornicí 3 600,000
VV Součet 25 600,000

15 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 3 250,000 15,10 49 075,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111
VV 3250 3 250,000
VV Úprava dna vodních tůní + dotčených ploch stavební mechanizací 3 250,000
VV Součet 3 250,000

16 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 5 650,000 47,00 265 550,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111
VV 5650 5 650,000
VV Svahování břehů vodních tůní - celková plocha - změřeno v digitální verzi PD 5 650,000
VV Součet 5 650,000

17 K 183408312 Smykování na plochách jednotlivě přes 1 ha, v půdě střední ha 2,560 3 667,00 9 387,52 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183408312
VV 2,56 2,560
VV Úprava pozemku smykováním po provedení hluboké orby 2,560
VV Součet 2,560

18 K 183551114 Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu přes 5° ha 2,560 4 410,00 11 289,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183551114
VV 2,56 2,560
VV Hluboká orba po rozprostření ornice na ZPF 2,560
VV Součet 2,560

19 K R1

D+M Příjezd na staveniště a po staveništi
Položka obsahuje:
- dodávka + montáž panelů pro přejezd přes inženýrské sítě - Vírský vodovod - LT DN 150, kolmé křížení min. 
ve 2 místech
- dopravu materiálu na staveniště, včetně přesunu po staveništi,
- betonový panel 3000x1000x150 mm, 30,0 ks
- štěrkopískový podsyp tl. 0,2 m,
- odstranění dočasné konstrukce.

Zpevnění přejezdu po staveništi pomocí dřevěných matrací.

kpl 1,000 88 000,00 88 000,00

VV 1 1,000
VV Příjezd na staveniště přes betonové panely + zpevnění příjezdu pomocí dřevěných matrací 1,000
VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 46 730,50

20 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez 
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu

m3 5,250 4 610,00 24 202,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452218142
VV 3,5*0,5*3 5,250
VV Zajišťovací práh na MC - průřezová plocha x tl. prahu x počet ks 5,250
VV Součet 5,250

21 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 12,800 1 760,00 22 528,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511270
VV 4,8+8 12,800
VV Opevnění propojovacího koryta mezi vodní tůní č.1 a č.2 - šířka dna 1,0 m, opevnit břehy do výšky 0,5 m, tl. 0,4 m 12,800
VV Součet 12,800

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 500 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K R11

Bude vybudováno broukoviště z dřeva různých druhů. Dřeviny nesmí být napuštěny nebo natřeny ochrannými 
nátěry proti houbám. Položka obsahuje:výkopy a uložení zeminy okolo broukoviště, uložení dřevin do země, 
manipulace a dovoz dřevní hmoty + případné zakoupení dřevní hmoty.

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K r8

V rámci položky dojde k rozmístění mrtvého dřeva do vodních tůní. Položka obsahuje vodorovný, svislý 
přesun, uložení a veškerou manipulaci s dřevem spojenou. Dřeviny nesmí být na puštěny nebo natřeny 
ochranými nátěry nebo postřiky proti houbám.
V případě nedostatku vhodného dřeva v místě stavby je v rámci položky i poplatek na zakoupení dřevní 
hmoty.
Předpokládané množství:
Do vodní tůně č.1 a č.2 bude umístěno dříví o objemu max. 4 m3. 2m3/jedna vodní tůň.
Do vodní tůně č.3 bude umístěno max. 0,5 m3 dřevní hmoty.
Přesné množství bude odsouhlaseno investorem akce.

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K VRN-R11 Dočasný přejezd DN1000 Kpl 1,000 160 000,00 160 000,00

P

 Poznámka k položce:
Přes bezejmenný přítok - HOZ bude zřízen dočasný přejezd, který bude sloužit pro realizaci stavby, ale i pro provádění následné péče.
Dočasný přejezd bude proveden z plastového potrubí DN 1000, min. SN 8.

V ceně je započteno:
Dodávka + montáž potrubí
Potrubí DN1000, délky 12,0 m
Obsyp potrubí zeminou 
Pojízdná vsrva - štěrkodrť tl. 0,3, frakce 32-63 - množství cca 8,0 m3
Opevnění návodního i vzdušného líce rovnaninou tl. 0,4 m - množství cca 20,0 m3

25 K VRN-R12 Demontáž dočasného přejezd DN1200 Kpl 1,000 44 000,00 44 000,00

P

 Poznámka k položce:
Demontáž dočasného přejezdu přes Moutnický potok - dočasný přejezd bude po ukončení následné péče odstraněn.

V ceně je započteno:
Demontáž, vč. poplatku za uložení kamene i potrubí
Kámen může být využit na recyklační skládce, popř. může být použit na jiné stavbě.
Poplatky související s uložením materiálu např. na skládku, hradí zhotovitel z vlastních zdrojů.
Vodorovný i svýslý přesun na staveništi i momo něj.

26 K VRN-R13 Demontáž dočasného přejezd DN1000 Kpl 1,000 33 000,00 33 000,00

27 K VRN-R10 Dočasný přejezd DN1200 Kpl 1,000 188 000,00 188 000,00

P

 Poznámka k položce:
Přes Moutnický potok bude zřízen dočasný přejezd, který bude sloužit pro realizaci stavby, ale i pro provádění následné péče.
Dočasný přejezd bude proveden z plastového potrubí DN 1200, min. SN 8.

V ceně je započteno:
Dodávka (doprava na místo i doprava po staveništi) 
Montáž potrubí
Potrubí DN1200, délky 12,0 m
Obsyp potrubí zeminou
Pojízdná vsrva - štěrkodrť tl. 0,3 m, frakce 32-63 - množství cca 8,0 m3
Opevnění návodního i vzdušného líce rovnaninou tl. 0,4 m - množství cca 20,0 m3

D 998 Přesun hmot 20 138,27
28 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 57,211 352,00 20 138,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Moutnice Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774
Česká republika-Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ: 49975358
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563,675 75 Mohelno DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:
VZD INVEST s.r.o., Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Troščák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -77 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -77 000,00 21,00% -16 170,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -93 170,00

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

SO 02.1 - BC5 - Vodní tůně

SO 02 - Biocentrum BC5

SO 02.1 - BC5 - Vodní tůně - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Moutnice Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Česká republika-Státní pozemkový úřad Projektant:
VZD INVEST s.r.o., 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563,675 75 Mohelno Zpracovatel: Vladimír Troščák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -77 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV -77 000,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -77 000,00

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

SO 02.1 - BC5 - Vodní tůně

SO 02 - Biocentrum BC5

SO 02.1 - BC5 - Vodní tůně - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Moutnice Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Česká republika-Státní pozemkový úřad Projektant:
VZD INVEST s.r.o., 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563,675 75 Mohelno Zpracovatel: Vladimír Troščák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -77 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV -77 000,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -77 000,00
1 K VRN-R12 Demontáž dočasného přejezd DN1200 Kpl -1,000 44 000,00 -44 000,00

P

 Poznámka k položce:
Demontáž dočasného přejezdu přes Moutnický potok - dočasný přejezd bude po ukončení následné péče odstraněn.

V ceně je započteno:
Demontáž, vč. poplatku za uložení kamene i potrubí
Kámen může být využit na recyklační skládce, popř. může být použit na jiné stavbě.
Poplatky související s uložením materiálu např. na skládku, hradí zhotovitel z vlastních zdrojů.
Vodorovný i svýslý přesun na staveništi i momo něj.

2 K VRN-R13 Demontáž dočasného přejezd DN1000 Kpl -1,000 33 000,00 -33 000,00

SO 02.1 - BC5 - Vodní tůně

SO 02 - Biocentrum BC5

SO 02.1 - BC5 - Vodní tůně - méněpráce

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Moutnice Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774
Česká republika-Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ: 49975358
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563,675 75 Mohelno DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:
VZD INVEST s.r.o., Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Troščák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 194 500,00 21,00% 40 845,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 345,00

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

VRN-SO 02 vodni tuně - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Moutnice Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Česká republika-Státní pozemkový úřad Projektant:
VZD INVEST s.r.o., 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563,675 75 Mohelno Zpracovatel: Vladimír Troščák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 194 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 194 500,00

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 194 500,00

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

VRN-SO 02 vodni tuně - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Moutnice Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Česká republika-Státní pozemkový úřad Projektant:
VZD INVEST s.r.o., 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563,675 75 Mohelno Zpracovatel: Vladimír Troščák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 194 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 194 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 194 500,00
1 K VRN-R1 Zpracování předání dok. skuteč. provedení stavby (3pare+1v elkt. formě) Kpl 1,000 17 000,00 17 000,00

P
 Poznámka k položce:

Zpracování předání dok. skuteč. provedení stavby (3pare+1v elkt. formě) objednavateli v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
předpisům, fotodokumentace

2 K VRN-R10 Informační cedule Kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

P
 Poznámka k položce:

Na stavbě bude umístěna informační cedule týkající se stavby.

3 K VRN-R11 Archeologický průzkum Kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

Po sejmutí ornice bude proveden archeologický průzkum.

4 K VRN-R12
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce na viditelném místě u vstupu na staveniště+ cedule BOZP.

Kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

5 K VRN-R13 Zřízení dočasného přístupu Kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
Jedná se o přípravné práce na parcelách, které budou sloužit k dočasnému přístupu při realizaci a přístupu po dobu následné péči.
Položka obsahuje obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině neb na svahu do 1:5, obdělání půdy kultivátorováním a vláčením v 
rovině nebo na svahu do 1:5 na ploše 7 855 m2.

6 K VRN-R16 Příplatek za činnost v ochranných pásmech inženýrských sítí Kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

P
 Poznámka k položce:

Budou dodrženy veškeré podmínky správců sítí.

7 K VRN-R2 Zpracování zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace(3pare+1v elekt. formě) Kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

P
 Poznámka k položce:

Zpracování zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace(3pare+1v elekt. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným 
právním předpisům, fotodokumentace

8 K VRN-R3 Po dokončení stavby bude zpracován geometrický plán. Kpl 1,000 23 000,00 23 000,00

9 K VRN-R4
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupů deponii apod.

Kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

10 K VRN-R5 Vytyčení stavby Kpl 1,000 21 000,00 21 000,00

P
 Poznámka k položce:

Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických praci) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví

11 K VRN-R6 Vytyčení inženýrských sítí Kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P

 Poznámka k položce:
Vytyčení inženýrských sítí odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
Vytyčení Vírského vodovodu - hloubkové uložení + směrové
Vytyčení plynovodu pod SO-04
Vytyčení kabelů společnosti CETIN - SO-04

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

VRN-SO 02 vodni tuně - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K VRN-R7
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu, včetně 
pasportizace komunikací

kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

P

 Poznámka k položce:
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu .
Plochy určené k příjezdu budou uvedeny do původního stavu.
V rámci položky je započítáno čištění příjezdových tras v průběhu stavby + oprava do původního stavu po dokončení stavby!!!
Pozemky využívané k příjezdu budou uvedeny do původního stavu!!!
Po realizaci dojde k urovnání a osetí travní směsí pozemků.
Před zahájením stavby bude proveden pasport komunikací - fotodokumentace + video.

13 K VRN-R8 Dopravní značení D+M Kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje osazení veškerého dopravního značení - např. značka upozorňující na výjezd vozidel ze stavby...
V rámci položky bude zajištěno projednání značení a jeho odsouhlasení.

14 K VRN-R9
Rozbor zeminy
Před zahájením stavby provede zhotovitel rozbor zeminy pro nakládání s odpady

Kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


