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SMLOUVA O DÍLO č. 187/2023/564 

na veřejnou zakázku s názvem: 
 

„MENDELU – Stavební úpravy objektu D“ 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:              xxxxx  
číslo účtu:              XXXXX, XXXXX 
zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem Mendelovy 

univerzity v Brně 
ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor Mendelovy univerzity 

v Brně 
 Ing. Martin Veselý, kvestor  
ve věcech technických: XXXXX, +420 XXXXX, +420 XXXXX, XXXX 
  
(dále jen „Objednatel“) 
a 
 
Zhotovitel:                                      VAŠSTAV, s.r.o. 
                                                        Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
IČO:                                              469 64 541 
DIČ:                                                CZ46964541 
bankovní spojení:                            XXXXX 
číslo účtu:    XXXXX 
zapsán:           v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 6656 
zastoupena:                                    Bc. Ing. Pavlem Vašíčkem, MBA, jednatelem společnosti 
ve věcech běžného plnění smlouvy: Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel společnosti 
     +420 XXXXX, XXXXX 
ve věcech technických:  Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti 
     +420 XXXXX, XXXXX  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 
strany“) 
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Článek 1 
Základní ustanovení  

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“). 
Práva a povinnosti stran touto Smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

1.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „MENDELU – Stavební úpravy objektu D“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele Veřejné zakázky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

1.3. Objednatel na základě této smlouvy hodlá realizovat investiční akci „MENDELU – 
Stavební úpravy objektu D“, která bude spolufinancována ze systémové dotace 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) – program 133 
220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol.  

1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
smlouvy použije subsidiárně. 

Článek 2 
Předmět a účel smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo řádně 
a včas v dohodnutých lhůtách dle čl. 3 této smlouvy. 

2.2 Dílem se rozumí mj. provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace 
pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr za účelem provedení stavebních úprav, přístavby a nástavby objektu D 
Mendelovy univerzity v Brně spočívajících v demolici nenosného 3.NP, rekonstrukci 
určených částí 2.PP až 2.NP, vybudování přístavby nového vstupu a výtahu a 
vybudování dvou plných nových podlaží (3.NP a 4.NP) a částečného 5.NP, provedení 
nezbytných vnitřních instalací, včetně úprav nejbližšího okolí objektu D, realizaci 
zelených střech včetně nádob na rostliny a stavebních, terénních a sadových úpravách 
nejbližšího okolí objektu D a instalaci technologií v rozsahu, jak je vymezeno 
projektovou dokumentací, včetně veškerých napojení objektu (příp. jejich oprav) na 
celoareálové sítě a rozvody, a to vše v požadované stavebně-technické a technologické 
kvalitě (dále také jako „Stavba“).   
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Účelem provedení díla dle této smlouvy je zajistit nezbytně nutné podmínky pro kvalitní 
výuku a výzkumnou práci Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně jednak rekonstrukcí stávajících prostor a dále – v rámci stavebně 
technických limitů objektu – zvýšení výukové, výzkumné a laboratorní kapacity objektu, 
spolu se zlepšením pracovních a hygienických podmínek zaměstnanců i studentů, při 
dodržení platné legislativy pro daný typ zařízení. 

2.3 Stavba je členěna následovně:  

Stavební objekty  

SO 01 Stavební úpravy objektu D 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení           

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4 Zdravotně technické instalace 

D.1.5 Zařízení pro vytápění staveb 

D.1.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

D.1.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

D.1.8 Technické plyny 

 

Provozní soubory  

D.2 PS 01 Vzduchotechnika, chlazení 

D.3 PS 02 Měření a regulace 

D.4 PS 03 Elektronická požární signalizace 

2.4 Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování 
záručního plnění k dílu. 

 Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení Stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení 
budov, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby (např. zařízení staveniště), 
jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní 
opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby a jejího komplexního 
vyzkoušení. Rozsah Stavby je vymezen Dokumentací pro provádění stavby, kterou 
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zpracoval generální projektant MEDICOPROJECT, s.r.o., sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, 
IČO: 60703016, hlavní inženýr projektu: Ing. Luděk Vacula, autorizovaný inženýr, 
autorizace: ČKAIT 1002930 pozemní stavby a která byla vyhotovena v červenci 2021 
(dále jen „Projektová dokumentace“), soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a pravomocným stavebním povolením vydaným Úřadem MČ města 
Brna, Brno-sever, odbor stavební, dne 9. 9. 2020, s nabytím právní moci dne 26. 9. 2020, 
které bylo prodlouženo Rozhodnutím o prodloužení platnosti společného povolení 
výše uvedeným úřadem dne 2.8. 2022. S nabytím právní moci dne 20.8.2022. 

2.5 Projektovou dokumentaci obdržel Zhotovitel ještě před uzavřením této smlouvy.  

2.6 Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje mj. i následující práce a činnosti:  

a) provedení průzkumů vyplývajících z projektové dokumentace pro provedení stavby, 
které jsou nutné pro řádné provádění a dokončení stavby, v závislosti na zvolených 
stavebních postupech Zhotovitele, zejména stavebně-technického charakteru; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Stavby ve vazbě na podmínky Objednatele, 
zejména Projektovou dokumentaci;  

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích 
osob a majetku (tj. studentů a zaměstnanců univerzity, veřejnosti, zejména chodců a 
vozidel v místech dotčených Stavbou); 

d)  zabezpečení Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
veškeré náklady s odpady; 

e) vybudování zařízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování 
zařízení Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště; 

f) zajištění označení Staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy;  

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu a podle podmínek stavebního povolení, včetně 
pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek 
Objednateli, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení 
v digitální podobě na USB flash disku;  

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí 
veškerých elektrických a vyhrazených zařízení s případným dokladem o odstranění 
uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve 
třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na 
USB flash disku;  
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i) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 
závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických a 
provozních požadavků a parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to 
v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení 
v digitální podobě na USB flash disku;  

j) provedení kontroly funkčnosti a provozuschopnosti všech systémů a zařízení 
tvořících dílo, tj. Testů dokončení a komplexního vyzkoušení díla dle podmínek 
uvedených v příloze č. 5 této smlouvy; 

k) třídění, odvoz a ekologická likvidace odpadů a nečistot vzniklých prováděním díla 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Pokud je to technicky možné, 
zajistí Zhotovitel v maximální možné míře recyklaci stavebních materiálů a 
bouraných konstrukcí Stavby; 

l) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně úhrady 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními Zákona o odpadech, průběžné 
odstraňování veškerého znečištění a poškození komunikací (vnitroareálových i 
veřejných), ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla, a to v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a podmínkami stavebního povolení;  

m) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň apod.); před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen udělat 
pasport povrchů, včetně blízkých a navazujících objektů dotčených Stavbou v areálu 
univerzity, vč. fotodokumentace. Pasportizační zpráva bude předána Objednateli ve 
dvou papírových tiscích a v digitální podobě na USB flash disku před zahájením 
stavebních prací;  

n) veškeré činnosti musí být prováděny v souladu se stavebním povolením a doklady 
předanými Objednatelem Zhotoviteli a Projektovou dokumentací;  

o) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na USB flash 
disku; Fotodokumentace bude dokladována ke každé místnosti (prostoru) 
s označením, tak, aby byla jasná lokace místa, provedení tras rozvodů elektroinstalací 
a dalších instalací, dokumentovány budou všechny prostory a rozvody před zakrytím; 

p) komplexní zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení 
obsluhy vyžadují, o realizaci zaškolení bude vyhotoven písemný zápis obsahující 
datum konání, osnovu školení, školitele a účastníky;  

q) vypracování uživatelských příruček pro provozování díla, resp. jeho částí, návodů k 
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obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, a to v českém jazyce a ve třech 
vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB 
flash disku;  

r) vybavení Stavby v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby;  

s) celkový úklid Stavby a dotčeného okolí před předáním a převzetím díla; 

t) Zhotovitel bude respektovat další individuální požadavky objednatele na způsob a 
časové rozvržení provádění jednotlivých prací s ohledem na probíhající výuku, 
konání zkoušek, promocí a dalších plánovaných akcí; jejich předpokládaný rozsah je 
uveden v projektové dokumentaci, části ZOV a v příloze č. 10 zadávací dokumentace 
k Veřejné zakázce. Zároveň budou jednotlivé stavební práce prováděné v čase 
konání plánovaných akcí vždy konzultovány v dostatečném předstihu;  

u) ostatní činnosti nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. 

2.7 Zhotovitel také vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 
v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.  

a) DSPS bude zpracována v rozsahu a dle podmínek Metodiky PASP MENDELU, včetně 
vyhotovení skutečného provedení všech vnitřních instalací a dodaných technologií, 
vč. fotografického pasportu zakrytých konstrukcí, rozvodů a sítí prováděného díla; 
dále bude předán jako samostatná příloha soupis movitého majetku, který je 
součástí díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných 
právních norem (v současné době dle Pokynu GFŘ č. D-22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve 
znění pozdějších předpisů); 

b) DSPS bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a 3x v 
datové formě (na USB flash disku s antivirovou ochranou ve formátu *.dwg, *.doc, 
*xls ve formátu s možnou editací a také v uzavřené formě ve formátu *.pdf); Toto 
předání DSPS však neznamená dílčí předání díla dle § 2606 Občanského zákoníku.  

Článek 3 
Lhůta plnění. Harmonogram 

 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v souladu s harmonogramem, ve 

kterém jsou stanoveny časově i věcně významné termíny postupu provádění díla, 
zejména Zhotovitelem stanovené dílčí lhůty plnění Objednatelem stanovených milníků, 
předpokládaný finanční plán (v %) na jednotlivé milníky a postup provádění díla v 
podrobnostech jednotlivých profesí. Harmonogram obsažený v nabídce Zhotovitele a 
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zpracovaný dle požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci na Veřejnou 
zakázku, je tvořen přílohami této smlouvy č. 2.a – Harmonogram výstavby a 2.b – Milníky 
výstavby.  

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Lhůta plnění, tj. lhůta pro realizaci celého předmětu 
Smlouvy činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí Staveniště.  

3.3. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých milníků. 

3.4. Objednatel stanovil tyto závazné milníky postupu Stavby v příloze č. 2b této 
smlouvy. 

3.5. Milníky budou splněny ve lhůtách sjednaných v Příloze č. 2b této smlouvy, přičemž 
Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.  

3.6. Milníky 

a) Předpokladem pro splnění milníku je řádné provedení veškerých prací, dodávek a 
služeb, které jsou jeho součástí. 

b) Protokol o splnění milníku  

Protokol o splnění milníku bude vystaven v souladu s níže ujednanými 
podmínkami. Splnění milníku č. 7 se potvrzuje Protokolem o předání a převzetí 
díla, postupem dle čl. 10 této smlouvy.  

Zhotovitel je oprávněn předat daný milník i s Drobnými vadami dle čl. 10 odst. 
10.6 smlouvy. Pro odstranění Drobných vad milníku se použije ustanovení čl. 3 
odst. 3.7. písm. d) obdobně. 

Považuje-li Zhotovitel veškeré práce, dodávky a služby, které jsou součástí 
příslušného milníku, za řádně provedené, předloží TDS Protokol o splnění daného 
milníku, který bude obsahovat alespoň: 

I. potvrzení TDS o tom, že byla úspěšně provedena kontrola dané části 
díla, 

II. potvrzení o provedení změn (víceprací a méněprací), pokud byly 
provedeny, 

III. dokumenty o úspěšně provedených kontrolách, měřeních či zkouškách 
v souladu s Kontrolním a zkušebním plánem, tj. že při kontrolách, 
měřeních, zkouškách či testech nebyly zjištěny vady provádění nebo – 
Objednatel písemně potvrdil, že zjištěné vady provádění nejsou pro 
splnění milníku významné; dohodnuté termíny či lhůty, v nichž budou 
takové vady provádění odstraněny, budou uvedeny v Protokolu o 
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splnění milníku, pokud již odstraněny nebyly.  

c) Kontrola prací, dodávek a služeb za Milník; náprava  

I. TDS provede ve lhůtě 5 kalendářních dnů od obdržení Protokolu o 
splnění milníku kontrolu veškerých prací, dodávek a služeb, které měly 
být provedeny v příslušném milníku; pro potřeby této kontroly nařídí 
TDS provedení příslušných kontrol, měření či zkoušek, bude-li to 
považovat za nutné.  

II. V případě, že TDS kontrolou dle předchozího bodu zjistí, že nebyly 
provedeny veškeré práce, dodávky či služby stanovené pro příslušný 
milník, nebo že nebyly provedeny řádně, případně zkoušky nepotvrdí 
bezvadnost a plnou funkčnost dané části díla, vyzve Zhotovitele k 
nápravě, případně stanoví závazný způsob nápravy; písm. b) bod III. 
tohoto odstavce tímto není dotčen. Dokud nebude náprava 
Zhotovitelem provedena, TDS Protokol o splnění milníku dále neověřuje. 
Den, kdy je taková náprava provedena, se pak považuje za den obdržení 
Protokolu o splnění milníku.  

d) Ověření žádosti o vystavení Protokolu o splnění milníku  

I. TDS ověří úplnost a správnost Protokolu o splnění milníku. TDS je 
oprávněn požadovat jeho doplnění, opravu nebo vysvětlení a Zhotovitel je 
povinen takovému požadavku vyhovět.  

II. V případě, že obsah jakéhokoli dokumentu předkládaného Zhotovitelem 
TDS v souvislosti s Protokolem o splnění milníku je stanoven příslušnou 
technickou normou, je Zhotovitel povinen takový dokument předložit v 
souladu s takovou normou.  

I. Shledá-li TDS Protokol o splnění milníku úplným a správným, potvrdí jej a 
předloží jej k odsouhlasení Objednateli. Neshledá-li Objednatel Protokol o 
splnění milníku úplný a správný, hledí se na Protokol o splnění milníku, 
jako by nebyl předložen, a to se všemi důsledky, které se s jeho 
nepředložením pojí.  

e) Den splnění Milníku  

II. Za den splnění Milníku se považuje den, kdy byl TDS potvrzen Protokol o 
splnění milníku.  

III. Není-li Milník splněn řádně nebo včas, je Zhotovitel s jeho splněním 
v prodlení. 

IV. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním 
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kteréhokoli milníku není část díla odpovídající příslušnému milníku 
převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody 
na díle či jeho části.  

3.7. Zhotovitel se dále zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 

a) Termín předání a převzetí Staveniště:  

I. Objednatel odešle (elektronicky na emailovou adresu Zhotovitele uvedenou 
v záhlaví smlouvy) Zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy písemnou výzvu 
k převzetí staveniště, přičemž Zhotovitel staveniště převezme nejpozději do 20 
kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele. Objednatel stanovuje jako 
nejzazší možný termín předání a převzetí staveniště do 60 kalendářních dnů 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.  

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby je nejpozději do 10 kalendářních 
dnů ode dne předání a převzetí Staveniště, přičemž po zahájení prací se Zhotovitel 
zavazuje v nich řádně pokračovat; 

c) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla je nejpozději do 10 kalendářních dnů před 
dokončením milníku č. 7.  

d) lhůta k odstranění poslední vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla je 
nejpozději do 20 kalendářních dnů po termínu protokolárního převzetí díla 
Objednatelem nebo dle písemné dohody s Objednatelem. 

e) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště je nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
odstranění poslední Drobné vady.  

3.8. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změnit lhůty pro 
dokončení milníků dle přílohy č. 2b této smlouvy, a to z důvodu extrémních klimatických 
podmínek ohrožujících bezpečnosti pracovníků stavby a uživatele objektu (např. 
dlouhodobé trvalé srážky, dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky), které 
objektivně a prokazatelně neumožňují řádné provádění díla po dobu delší než po sobě 
jdoucích 5 pracovních dnů a zároveň za předpokladu, že nebude možné v daném 
období nahradit plánované práce pracemi uvnitř objektu. Za extrémní klimatické 
podmínky pro účely této smlouvy nelze považovat klimatické podmínky obvyklé pro 
dané roční období. Omezení postupu prací vlivem zvláště nepříznivých klimatických 
podmínek bude ze strany Zhotovitele doloženo a Objednatelem posuzováno ve vztahu 
k možnosti provádění díla dle technologických postupů, které jsou pro danou část díla 
předepsány, ať už ze strany právních předpisů nebo technických norem (zejm. ČSN), ať 
už tyto jsou ve smlouvě a jejích přílohách výslovně uvedeny či nikoliv. Doba, po kterou 
nemohou být práce prováděny, bude zahájena zápisem do Stavebního deníku a 
ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve Stavebním 
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deníku. K zápisům zhotovitele ve stavebním deníku se vyjádří a případně následně zápisy 
potvrdí TDS Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem bude upraveno 
dodatkem. 

3.9. Harmonogram výstavby (dále také jako „Harmonogram“) 

a) Dospěje-li v průběhu zhotovování Stavby Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný 
postup prací na stavbě neodpovídá Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil 
návrh aktualizovaného Harmonogramu tak, aby byly splněny závazné milníky přílohy 
2.b této smlouvy zajišťující dokončení Stavby v dohodnutých lhůtách. Zhotovitel je 
povinen takové výzvě do 3 pracovních dnů vyhovět. Smluvní strany se dohodly, že 
aktualizace Harmonogramu (přílohy 2.a smlouvy) nevyžaduje uzavření dodatku. 
Závazné milníky dle přílohy 2.b této smlouvy je však možné měnit pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou.  

b) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit 
popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 
zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle 
Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě 
a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na 
změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

3.10. V případě, že osoba odpovědná za koordinaci bezpečnosti práce a prevenci rizik na 
Staveništi, TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát 
práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
toto přerušení nebude mít vliv na lhůty uvedené v příloze 2.b této smlouvy.  

3.11. Plán organizace výstavby a základních technologických postupů 

a) Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
této smlouvy k vyjádření aktualizovaný Plán organizace výstavby a základních 
technologických postupů, ve kterých podrobně navrhne zejména vybavení a rozmístění 
zařízení na Staveništi, oplocení a dopravní trasy a základní technologické postupy. 
Objednatel umožní Zhotoviteli před termínem předání a převzetí staveniště přístup do 
prostor a nezbytná zaměření v místě plnění.  

b) Plán organizace výstavby musí být v souladu zejména s příslušnými účinnými právními 
předpisy a Projektovou dokumentací, Plánem BOZP a přílohou č. 10 zadávací 
dokumentace. 

c) TDS, Objednatel a AD mají právo se k plánu organizace výstavby a základních 
technologických postupů předloženému Zhotovitelem písemně vyjádřit. Připomínky k 
aktualizovanému plánu organizace výstavby předá Zhotoviteli zástupce Objednatele ve 
věcech technických do 5 dnů po předložení. Zhotovitel tyto připomínky Objednatele 
zapracuje a aktualizovaný plán organizace výstavby předá Objednateli nejpozději při 
předání a převzetí staveniště.   
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d) Před tím, než se plán organizace výstavby a základní technologické postupy stanou 
závaznými, není Zhotovitel oprávněn na Staveništi umisťovat ani používat jakákoli 
zařízení, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

e) Plán organizace výstavby a technologické postupy budou Zhotovitelem v průběhu 
provádění díla průběžně aktualizovány a doplňovány. 

f) Nepředložení plánu organizace prací a technologických postupů bude považováno za 
podstatné porušení smlouvy. 

 
Článek 4 

Místo plnění 
Místem je Mendelova univerzita v Brně, objekt D, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, k. ú. 
Černá Pole (610771) p.č. 1/1, druh poz. zastavěná plocha a nádvoří p.č. 1/2, druh poz. 
zastavěná plocha a nádvoří p.č. 7, druh poz. zastavěná plocha a nádvoří. 

Článek 5 
Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny 

 
5.1. Celková cena za dílo (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:  

Cena celkem v Kč bez DPH Sazba DPH v % a výše DPH 
v Kč 

Cena celkem v Kč včetně 
DPH 

170.004.985,06 21% 35.701.046,86 Kč 205.706.031,92 

  

5.2. Pro obsah a rozsah sjednané ceny dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby 
vycházející z Projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr (také jako „Položkový 
rozpočet“), který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 

5.3. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i 
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a 
odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a 
osob, organizační a koordinační činnost, náklady na bankovní záruky, náklady na činnosti 
související s odstraňováním vad a nedodělků a reklamovaných vad. 

5.4. V ceně za zhotovení Stavby jsou rovněž zahrnuty náklady na provedení všech zkoušek, 
revizí, kontrolu funkčnosti a provozuschopnosti díla dle této smlouvy. 

5.5. Spotřebu el. energie a vody si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Zhotovitel je povinen 
zajistit si samostatná měřicí místa (podružná měřidla příslušné kategorizace, která budou 
kalibrovaná a osazená příslušným specialistou a řádně zaplombovaná) na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli po dokončení díla 
samostatnou fakturací Měřící místa budou upřesněna Objednatelem při předání a 
převzetí staveniště. 
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5.6. Platnost ceny 

a) Sjednané ceny obsahují i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a jsou platné 
až do doby předání a převzetí díla, vyjma výhrady pro změnu jednotkových cen 
v této smlouvě uvedené. 

b) Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou závazné. Jednotkové ceny 
slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné 
období (jako podklad pro fakturaci). 

c) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednaných cen z důvodů chyb nebo 
nedostatků v jednotkových cenách oceněného výkazu výměr. 

5.7. Sjednané ceny mohou být změněny pouze:  

a) za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ; 

b) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení 
daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či 
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek; 

d) postupem dle přílohy č. 4 této smlouvy. 

5.8. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednaných cen, je 
Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednaných cen a předložit písemný 
požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, vč. popisu jiných 
materiálů nebo technologií, tzv. Oznámení změn, je-li to v daném případě relevantní, 
popřípadě oznámit Objednateli změnu sjednané ceny v případě změny sazeb DPH. 
Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací 
vyjádří nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předložení Oznámení změn. 
Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn 
požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 
Pokud bude Oznámení změny podepsáno všemi stranami – zástupcem Zhotovitele, 
Objednatele, TDS a AD, je změna považována za odsouhlasenou. Pokud nedojde 
k odsouhlasení, opatří se Oznámení změny stanoviskem „ZAMÍTNUTO“ a uvede se 
důvod zamítnutí.  

b) Postupem dle přílohy č. 4 této smlouvy.  

c) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 
zvýšení sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení sjednané 
ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících 
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ze ZZVZ. 

5.9. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby – vícepráce a méněpráce 

a) V případě změn u prací, dodávek a/nebo služeb, které jsou obsaženy 
v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny 
dané práce, dodávky a/nebo služby v Položkovém rozpočtu. V případě změn u 
prací, dodávek a/nebo služeb, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, 
bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v cenové soustavě ÚRS 
(http://www.cs-urs.cz) nebo dle cenové soustavy RTS (program pro oceňování 
stavebních prací a tvorbu rozpočtů) pro příslušné období, ve kterém budou práce, 
dodávky a/nebo služby poptávány. 

b) V případě změn u prací, které nejsou obsaženy ani v Položkovém rozpočtu ani 
v cenové soustavě ÚRS a RTS, bude změna ceny stanovena na základě 
Zhotovitelem a Objednatelem provedeného průzkumu trhu formou předložení 
min. 1 cenové nabídky každé smluvní strany, obsahující ocenění předmětných 
víceprací, a to ve výši nejnižší nabídkové ceny, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

c) Změna rozsahu stavby může být provedena pouze na základě Příkazu 
k provedení změny (dále jen „Příkaz ke změně“). V případě změny rozsahu díla je 
Zhotovitel povinen vytvořit tzv. Oznámení změny postupem dle odst. 5.8 písm. a). 
V případě odsouhlasení změny obsažené v Oznámení změny se toto Oznámení 
změny stává Příkazem ke změně, bez kterého nemůže být změna provedena. 
Následně – po provedení změny – je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
změnový list, který bude obsahovat podrobné vyčíslení nákladů změny (formát 
oceněného soupisu prací), s rozklíčováním na vícepráce a méněpráce, stanovisko 
AD a TDS a zástupce Objednatele ve věcech technických; Zhotovitel je povinen 
případně předložit i částečnou Projektovou dokumentaci (včetně případných 
nezbytných výpočtů, propočtů apod.), ve které bude taková změna řádně 
vyznačena, bude-li to v daném případě relevantní. 

d) V případě změn rozsahu Stavby vyvolaných Objednatelem si Smluvní strany 
sjednávají následující postup:  

I. TDS zapíše návrh změny rozsahu Stavby do evidence změn, kterou vede 
Objednatel, bude doloženo Oznámením změny; 

II. TDS vystaví Oznámení změny a zašle jej spolu se specifikací, technickým popisem 
nebo případně s dílčí Projektovou dokumentací požadované změny Zhotoviteli,  

III. Zhotovitel doplní ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení Oznámení změny, 
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nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, veškeré příslušné 
dokumenty a údaje a předloží takto doplněné Oznámení změny ve 3 tištěných 
vyhotoveních a současně elektronicky TDS k udělení souhlasu s dalším postupem, 

IV. v případě, že změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu 
nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel v součinnosti s AD a TDS 
navrhovanou změnu s příslušným správním orgánem, příp. obstará příslušné 
rozhodnutí nebo souhlasy, které se stanou nedílnou součástí Oznámení změny; 

V. na pokyn Objednatele zjistí TDS stanovisko budoucího uživatele, jakožto zástupce 
Objednatele k takto navržené změně; ke stanovisku přiloží Oznámení změny, 
náhradou tohoto postupu je projednání na kontrolním dni Stavby za účasti všech 
dotčených osob, při čemž schválení změny bude zapsáno v Zápisu z kontrolního 
dne; 

VI. v případě schválení změny obsažené v Oznámení změny Objednatelem se toto 
Oznámení změny stává Příkazem ke změně; 

VII. po provedení prací je Zhotovitel povinen předložit Změnový list s podrobným 
vyčíslením nákladů a opět jej předloží ke odsouhlasení TDS.  

e) Změny rozsahu Stavby, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede 
Zhotovitel pouze po jejich schválení zástupcem Objednatele ve věcech technických na 
základě záznamu provedeného ve Stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; 
takový záznam se stává Příkazem ke změně. I taková změna bude po provedení změny 
opatřena Změnovým listem, přičemž ustanovení odst. 5.9 písm. c) se použijí obdobně. 

f) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, s odsouhlasenými Změnovými listy. 

g) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo/nárok Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za výše uvedených podmínek. 

h) Porušení povinností Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

Článek 6 
Kontrola provádění díla  

 
6.1. Vyjádření či souhlasy Objednatele a jeho zástupců 

a) V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si vyjádření nebo schválení, potvrzení či 
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jiný projev souhlasu Objednatele nebo Zástupců objednatele k dílu, sdělí mu je 
Objednatel nebo jeho Zástupci do 7 kalendářních dnů od obdržení příslušné písemné 
žádosti Zhotovitele, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak či nebude-li mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

b) V případech, kdy je to pro dílo vhodné a účelné, je Zhotovitel oprávněn vyžádat si 
vyjádření Objednatele nebo TDS k dílu; Objednatel nebo TDS mu vyjádření sdělí do 14 
dnů od obdržení jeho příslušné písemné žádosti, není-li ve smlouvě ujednáno jinak či 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Z vyjádření nebo schválení, potvrzení či jiného projevu souhlasu Objednatele nebo 
Zástupce objednatele nelze dovozovat přenesení odpovědnosti za dílo, zejména za 
řádné a včasné provedení díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. § 2630 
OZ tím není dotčen. 

6.2. Kontrola před zakrytím 

a) Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole prací či jiných výsledků Díla, které mají 
být v dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková 
výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem, a to záznamem ve 
Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o 
provedených kontrolách, měřeních či zkouškách, jakosti použitých materiálů, 
certifikáty, atesty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě a pořízenou 
fotodokumentaci. 

b) Pokud se TDS bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole dle předchozího písmene, je 
Zhotovitel povinen: 

I. o této skutečnosti informovat nejpozději 12 hodin po marném uplynutí termínu 
kontroly Objednatele, 

II. vyzvat záznamem ve Stavebním deníku i jinak písemně TDS k této kontrole v 
náhradním termínu, který nebude dříve než 24 hodin po řádném termínu 
kontroly, 

III. pořídit detailní fotodokumentaci provedených prací či jiných výsledků díla, které 
mají být zakryty. 

c)  Po uplynutí náhradního termínu kontroly je Zhotovitel oprávněn práce či jiné výsledky 
díla zakrýt; Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za jejich případné vady. Bude-li 
Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že tyto 
vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném 
případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. 

6.3. Vzorkování 

a) Smluvní strany se shodly na vzorkování jednotlivých zařizovacích předmětů, svítidel, 
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obkladů a dlažeb (včetně kladečského schématu), dveřního kování a dalších výrobků 
(přesný výčet vzorkovaných materiálů, výrobků či zařízení bude sjednán na 1. 
Kontrolním dnu stavby a průběžně doplňován dle potřeby), a to formou předložení 
alespoň 2 vzorků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

b) Posouzení vzorků provede Objednatel společně s AD a TDS bezodkladně, nejpozději do 
7 pracovních dnů nebo dle dohody Smluvních stran ode dne jejich předložení. Shledá-li 
Objednatel či AD, že vzorek není proveden ve shodě s parametry a požadavky 
Projektové dokumentace, bude Zhotovitel povinen vzorek/vzorky nahradit novým(i) a 
předložit opětovně k novému posouzení a schválení. 

c) Vzorky budou předloženy vždy v Místě provedení díla, nebude-li mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem dohodnuto jinak. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele 
alespoň 2 pracovní dny předem. 

d) O schvalovacím procesu bude proveden řádný zápis. Formu a způsob vedení 
protokolace schvalovacího procesu předloží Zhotovitel Objednateli/jeho zástupci 
k odsouhlasení na 2. kontrolním dnu Stavby, schválení obsahu a formy vzorkovacího 
protokolu musí být ze strany Objednatele a AD provedeno nejpozději 14 kalendářních 
dní před provedením prvního vzorkování. 

e) Neodsouhlasení vzorku není důvodem pro posun termínu dokončení díla. 
 

6.4. Kontrolní dny 

a) Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, minimálně však jednou týdně, přičemž 
konkrétní termíny budou stanoveny dohodou obou Smluvních stran. Kontrolní dny 
mohou být rovněž iniciovány kteroukoli Smluvní stranou, přičemž druhá strana je 
povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně tak, 
že kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší než 5 pracovních dnů po 
doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti termín pozdější. Kontrolní 
den může být rovněž iniciován AD, TDS či orgánem veřejné správy. Žádá-li o provedení 
kontrolního dne Zhotovitel, musí žádost doručit též TDS. Smluvní strany se můžou také 
dohodnout o změně četnosti kontrolních dnů v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel 
rovněž zajistí jednací místnost pro kontrolní den v prostorách zařízení Staveniště. Obě 
strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní den stavby 
řídí Objednatel nebo jím pověřená osoba (TDS). TDS distribuuje v elektronické podobě 
zápisy z kontrolního dne a pozvánky na kontrolní den Zhotoviteli i dalším dotčeným 
osobám. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je 
povinen Objednatel prostřednictvím TDS. Zápis TDS rozešle elektronicky osobám dle 
rozdělovníku, pokud do tří pracovních dnů nejsou vzneseny účastníky kontrolního dne 
připomínky, je zápis autorizován TDS jako schválený. Opatření uvedená v zápisu jsou 
pro Smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 
musejí být opatření schválena statutárními orgány Smluvních stran formou změn 
smlouvy; bez schválení statutárními orgány nejsou opatření účinná; 
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6.5. Testy dokončení a komplexní vyzkoušení díla  

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení této smlouvy.  

b) Zhotovitel poskytne vše potřebné, zejména přístroje, asistenci, dokumenty, informace, 
elektrickou energii, pracovní sílu, pro uskutečnění všech nezbytných kontrol, měření či 
zkoušek. 

c) Zhotovitel písemně oznámí TDS konání takové kontroly, měření či zkoušky nejpozději 3 
pracovní dny předcházející dni jejich konání, není-li ve smlouvě ujednáno jinak; TDS je 
oprávněn termín konání písemným příkazem Zhotoviteli změnit. Neúčast TDS na řádně 
oznámené kontrole, měření či zkoušce nezabraňuje jejich uskutečnění.  

d) TDS je oprávněn požadovat se souhlasem Objednatele provedení dalších kontrol, 
měření či zkoušek v případě, že vzniknou pochybnosti zejména o kvalitě prací nebo 
použitých materiálů, výrobků nebo prvků technického vybavení. Náklady na tyto 
kontroly, měření či zkoušky v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost 
pochybnosti TDS, uhradí Zhotovitel; v opačném případě takové náklady uhradí 
Objednatel.  

e) Zhotovitel je po odstranění Vad provádění zjištěných při kontrolách, měřeních či 
zkouškách povinen provést takové kontroly, měření či zkoušky za stejných podmínek 
znovu.  

f) Kontrolní a zkušební plán  

 
I. Zhotovitel předloží TDS ve lhůtě 30 kalendářních dnů po převzetí Staveniště k 

vyjádření Kontrolní a zkušební plán; nepředložení Kontrolního a zkušebního plánu 
bude považováno za podstatné porušení smlouvy.  

II. TDS, Objednatel a AD mají právo se ke Kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
předloženému Zhotovitelem vyjádřit nejpozději do 14 kalendářních dnů.  

III. Kontrolní a zkušební plán bude zpracován v souladu s přílohou č. 5 smlouvy.  

IV. Přílohou Kontrolního a zkušebního plánu budou vzory dokumentů (formulářů) 
podle něj vytvářených, zejména protokoly o provedených kontrolách, měřeních či 
zkouškách.  

V. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování Kontrolního a 
zkušebního plánu; minimálně jednou měsíčně předá zprávu o jeho plnění TDS.  

VI. Soulad provádění díla s Kontrolním a zkušebním plánem nevylučuje odpovědnost 
Zhotovitele podle Smlouvy, zejména uplatnění práv z vad.  
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g) Testy dokončení 

I. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré Testy dokončení, které jsou smlouvou 
sjednány, a nejsou-li sjednány, pak takové, jejichž provedení je z hlediska 
řádného a včasného provedení díla či provozu nezbytné nebo vhodné.  

II. Testy dokončení se považují za úspěšně provedené okamžikem prohlášení o 
jejich úspěšnosti učiněného Objednatelem.  

III. Úspěšné provedení všech ujednaných, nezbytných či vhodných Testů dokončení 
je jedním z předpokladů pro provedení Komplexního vyzkoušení.  

IV. Požadavky na Testy dokončení jsou uvedeny zejména v příloze č. 5 smlouvy.  
 

h) Komplexní vyzkoušení  

I. Komplexní vyzkoušení představuje nepřetržitý chod zejména technického a 
technologického vybavení (dále jen „vybavení“) po dobu alespoň 120 hodin. 
Zhotovitel při něm prokáže zejména bezpečnost provozu, spolehlivost a 
bezporuchovost vybavení, hospodárnost provozu Stavby, hygienické zájmy, zájmy 
ochrany životního prostředí a ochrany proti hluku a vibracím.  

II. Předpokladem pro provedení Komplexního vyzkoušení je dokončení díla v 
souladu s Projektovou dokumentací (v rozsahu dokončených milníků č. 1 až 6) a 
dodávka a montáž dodávek Přímých dodavatelů Objednatele v rozsahu 
nezbytném pro zahájení Komplexního vyzkoušení, tj. instalace atypického 
vybavení v rozsahu dle Projektové dokumentace „MENDELU – stavební úpravy 
objektu D; Interier – vybavení atypické výrobky (bez sedacího nábytku)“. 

III. Úspěšné provedení Komplexního vyzkoušení současně Zhotovitel osvědčuje 
způsobilost díla k předání a převzetí.  

IV. Výskyt nedostatku či poruchy některého vybavení v průběhu Komplexního 
vyzkoušení znamená neúspěšné Komplexní vyzkoušení; Komplexní vyzkoušení 
musí být v takovém případě opakováno od začátku.  

V. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele a TDS k účasti na Komplexním vyzkoušení, 
a to nejpozději 3 pracovní dny před jeho zahájením.  

VI. Komplexní vyzkoušení provede Zhotovitel za účasti Objednatele, jeho vybraných 
zástupců a dalších osob, jejichž účast považuje Objednatel za nezbytnou či 
vhodnou, přičemž jmenný seznam těchto osob obdrží Zhotovitel v dostatečném 
předstihu před zahájením Komplexního vyzkoušení; Komplexní vyzkoušení bude 
provedeno za součinnosti všech souvisejících profesí Zhotovitele, tj. 
elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, vytápění, vzduchotechniky a chlazení, 
MaR, energetického managementu, rozvodů technických plynů, zdravotně 
technických instalací a dalších, a to i tehdy, pokud byly zajišťovány poddodavateli.  

VII. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšně provedené okamžikem prohlášení 
o jeho úspěšnosti učiněného Objednatelem. O úspěšném provedení Komplexního 
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vyzkoušení bude sepsán samostatný protokol, ve kterém budou uvedeny hodnoty 
naměřené při Komplexním vyzkoušení. 

VIII. Požadavky na Komplexní vyzkoušení jsou uvedeny zejména v příloze č. 5 
smlouvy.  

IX. Porušení povinnosti provést Komplexní vyzkoušení dle této smlouvy je 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 

 

Článek 7 
Platební podmínky 

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

7.2. Objednatel umožní provádění dílčích – měsíčních plateb podle podmínek stanovených ve 
smlouvě, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla.  

7.3. Dílčí daňové doklady (faktury) je Zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy 
k poslednímu dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. 
dne po dni zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací a dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek 
nejpozději do 5 pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po 
schválení TDS a odpovědným zástupcem Objednatele a jejich pokynu bude vystaven 
příslušný daňový doklad. Neodsouhlasí-li TDS a odpovědný zástupce Objednatele 
měsíční soupis provedených prací a dodávek do 7 kalendářních dnů od předložení 
Zhotovitelem, má se za to, že Objednatel a TDS s měsíčním soupisem provedených prací 
a dodávek souhlasí. Neodsouhlasí-li TDS a odpovědný zástupce Objednatele měsíční 
soupis provedených prací a dodávek v plném rozsahu, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze ty části soupisu provedených prací a dodávek, se kterými TDS a odpovědný 
zástupce Objednatele vyslovili souhlas.  

7.4. Konečný daňový doklad bude moci Zhotovitel vystavit po předání díla na základě 
Protokolu o předání a převzetí, současně bude tento doklad obsahovat odsouhlasený 
soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně prováděnou kontrolu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací.  

7.5. Zhotovitel je povinen vystavený daňový doklad obratem doručit Objednateli. Zhotovitel 
odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného 
daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení 
sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového 
dokladu Zhotovitelem.  

7.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od jejich řádného doručení 
Objednateli. Každý daňový doklad – vystavený samostatně na investiční a samostatně na 
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neinvestiční náklady – musí splňovat náležitosti daňového dokladu. 

7.7. Daňovým doklad musí být vystaven podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel se zavazuje 
dodat daňový doklad Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.  Objednatelem se rozumí zástupce Objednatele ve věcech technických, který je 
uveden v této smlouvě. V případě, že dojde k personální změně u této osoby, bude 
druhá Smluvní strana o této skutečnosti obratem informována. Při doručování daňového 
dokladu poštou Zhotovitel uvede konkrétní jméno příjemce. Objednatel přijímá také 
elektronické faktury na e-mailové adresy osob, jednajících za objednatele ve věcech 
technických - xxxxx. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní 
účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, 
Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný 
podle zákona o DPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by Objednateli 
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících ze zákona o 
DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti s tímto 
ručením plnil.  

7.9. Zhotovitel na faktuře uvede registrační číslo projektu systémové dotace MŠMT a uvede 
na faktuře následující text: Plnění veřejné zakázky je hrazeno ze zdrojů MŠMT, program 
133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, reg. č. 
akce 133D22K000016. 

7.10. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli až do data jeho splatnosti, 
jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně 
vystaveného a doručeného daňového dokladu není Objednatel v prodlení se zaplacením. 
Zhotovitel je povinen daňový doklad řádně opravit a doručit ji Objednateli s novou 
lhůtou splatnosti. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy 
Objednatele. 

7.12. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného 
zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele. 
Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení 
poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské 
plnění dle této smlouvy provedené na základě jejich vzájemného ujednání, a to o více 
než 60 kalendářních dnů, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový 
doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. 
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Objednatel projedná oprávněnost přímé platby konkrétnímu poddodavateli se 
Zhotovitelem a vyžádá si jeho vyjádření k oprávněnosti nároku poddodavatele. Provedení 
přímé platby poddodavateli je právem, nikoli povinností Objednatele. Částku zaplacenou 
poddodavateli přímo Objednatelem je Objednatel oprávněn započíst proti Zhotovitelem 
nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy, anebo vyzvat 
Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Opakované prodlení Zhotovitele 
dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

Článek 8 
Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

8.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, 
která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází 
na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem. 

8.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických 
či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 

8.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním 
díla a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

8.4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.  

8.5. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této 
smlouvy. 

8.6. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či 
pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 
Stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je 
Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 
charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené 
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 
této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému 
užívání k účelu dle této smlouvy.  

8.8. Zhotovitel se tímto dále výslovně zavazuje provést dílo v dohodnutém rozsahu, kvalitě a 
termínech. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti platné ČSN, 
harmonizované a/nebo určené normy. Veškeré materiály, dodávky a technologie 
nezbytné k realizaci díla budou odpovídat platným českým technickým normám, 
podmínkám dohodnutým v této smlouvě a zejména Projektové dokumentaci. Zhotovitel 
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není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učinit jakékoliv změny 
oproti Projektové dokumentaci, a to zejména pokud jde o parametry příp. barevnost 
materiálů a technické parametry a technologie. Objednatel si vyhrazuje právo 
neakceptovat materiály, dodávky nebo technologie nesplňující výše uvedené jakostní 
parametry.  

8.9. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci realizace dodáváno zboží, toto bude 
dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována 
předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla. 

8.10. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele před jejich zabudováním je možné 
pouze v prostorech, které jsou stanoveny v protokolu o předání staveniště nebo, které 
budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním 
deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů 
na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je 
oprávněn je na náklady Zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob 
dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či 
znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či 
poškození materiálů a zařízení zhotovitele umístněné v prostoru Staveniště. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré komunikace i veřejné, které bude používat 
v rámci plnění této smlouvy v pořádku a čistotě. V případě jejich porušení či poškození 
uvede tyto komunikace do původního stavu. Pokud Zhotovitel nebo jiné osoby podílející 
se na provádění díla komunikace znečistí či poškodí, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obstarat jejich úklid či opravu na vlastní náklady.  

8.12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 
Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 
Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

8.13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem 
podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

8.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na 
provádění díla, měli platná povolení k výkonu práce v místě zhotovování Stavby dle 
obecně závazných právních předpisů, resp. aby všichni jeho zaměstnanci byli oprávněni 
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k výkonu práce v místě zhotovování Stavby dle obecně závazných právních předpisů, 
a dále, aby tato povolení byla platná minimálně po dobu, kdy se příslušný zaměstnanec 
bude podílet na provádění díla. K tomuto je Zhotovitel povinen zavázat všechny své 
poddodavatele. Dále je Zhotovitel povinen Objednateli předložit na vyžádání pracovní 
povolení těchto zaměstnanců, a to bezodkladně. V případě, že zaměstnanec nebude mít 
platné povolení k výkonu práce, může Objednatel požadovat jeho nahrazení, a to bez 
zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen zajistit, aby všichni jeho 
poddodavatelé byli oprávněni k provádění díla dle obecně závazných právních předpisů 
pod celou dobu, kdy se budou podílet na plnění předmětu smlouvy.  

8.15. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 
právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady 
Zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala 
k postihu příčinu. 

8.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným 
osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole 
na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla.  

8.17. Zástupce MŠMT je oprávněn k účasti na kontrolních dnech a Zhotovitel se zavazuje 
umožnit jeho zástupcům vstup do všech prostor souvisejících s realizací díla při dodržení 
obecně závazných i zvláštních předpisů. Zhotovitel je také povinen, mít na staveništi k 
dispozici minimálně 5 ks ochranných pomůcek jednotlivce (zejména reflexní vesty a 
ochranné přilby) pro případné návštěvy a kontroly přímo na Staveništi. Dále je povinen 
poskytnout vybraným pracovníkům Objednatele (celkem 6 souprav) ochrannou přílbu a 
reflexní vestu s označením “Zástupce objednatele”. 

8.18. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde 
probíhá obvyklý provoz, Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat provozní 
podmínky (pohyby zaměstnanců, studentů a dalších osob v areálu, případná časová i 
prostorová omezení atd.) Objednatele, ze kterých vyplývají zejména následující omezení 
a požadavky: 

a) Veškeré práce je Zhotovitel povinen provádět tak, aby co nejméně omezoval běžný 
provoz areálu Mendelovy univerzity, zápachem, emisemi, prachem, vibracemi, 
exhalacemi, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení a 
dalšími negativními vlivy. 

b) Zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby dodržel hygienické limity hluku 
(zejména respektovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu), omezil výraznou 
prašnost, která by omezila činnost Objednatele, zejména výuku v průběhu 
akademického roku, v blízkém okolí, dále omezovat zápach, emise, vibrace, exhalace, 
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nebezpečí úrazu, minimalizoval výpadek funkce instalací a technických zařízení a další 
negativní vlivy. 

c) Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů nejsou oprávněni pohybovat se v jiných 
budovách a v areálu mimo prostory potřebné a určené k provádění díla bez výslovného 
souhlasu Objednatele. 

d) Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů, podílející se na provádění díla, budou 
v budově označeni pracovní vestou nebo jiným typem pracovního oděvu s názvem 
Zhotovitele nebo obchodním názvem firmy poddodavatele.  

e) V místě plnění je Zhotovitel povinen usměrňovat dopravu svých vozidel a parkování 
svých vozidel, a to včetně vozidel poddodavatelů nebo jiných osob podílejících se na 
realizaci díla tak, aby nedocházelo k parkování, či znemožnění přístupu a příjezdu k 
budově ani k nemovitostem sousedním. Veškeré činnosti, které by mohly jakýmkoliv 
způsobem ohrozit nebo omezit přístup či příjezd do budovy, budou v dostatečném 
předstihu, a to alespoň 5 pracovních dnů předem, konzultovány a odsouhlaseny 
Objednatelem. 

f) Veškeré práce zasahující do vnitřních nebo vnějších prostor a mající vliv na jiné budovy 
nebo provoz areálu Objednatele, než Ústav chemie a biochemie, budou předem 
projednány a odsouhlaseny Objednatelem. 

g) Zhotovitel zabezpečí budovu, přilehlé prostory a komunikace v areálu univerzity proti 
poškození při provádění stavební činnosti.  

h) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen 
přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti. Hranice staveniště 
musí být stanoveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz na staveništi v jeho okolí. 

i) V případě potřeby budou Zhotoviteli zapůjčeny klíče od vyhrazených nebo společně 
s objednatelem užívaných prostor a karty pro vjezd do areálu. Klíče a karty převezme 
Zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede Zhotovitel 
výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady. 

j) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě provádění díla a je povinen na své 
náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení 
znečišťování prostor mimo místo provádění díla vlivem své činnosti. Zhotovitel je 
povinen přijímat preventivní opatření pro snížení prašnost či roznesení nečistot po 
okolních komunikacích a provádět pravidelný denní úklid průběžně, tzn. nikoliv jen na 
konci pracovní doby.  

k) Případné přerušení dodávek elektřiny bude prováděno vždy po předchozí dohodě s 
Objednatelem. Veškeré požadavky na nezbytnou odstávku jakýchkoliv zařízení budou 
v dostatečném předstihu min. 10 kalendářních dnů konzultovány a odsouhlaseny 
Objednatelem. V případě nutnosti přerušení dodávek elektřiny většího rozsahu, mající 
vliv na areál či sousední stavby musí být Objednateli předán požadavek min. se 
14tidenním předstihem.  

Článek 9  
Vedení stavebního deníku 

9.1. Stavební deník musí být v souladu s ust. § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, veden 
v elektronické podobě. 

9.2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s přílohou 16 Vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s § 5 a 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

9.3. Stavební deník musí být vždy přístupný oprávněným osobám, a to po celou dobu 
realizace Díla. Zhotovitel zajistí minimálně 10 licencí – přístupů, umožňujících provádění 
zápisů v souladu s legislativou, které předá Objednateli, TDS a AD bez zbytečného 
odkladu po nabytí účinnosti smlouvy. 

9.4. Za vedení stavebního deníku a jeho evidenci zodpovídá odpovědný stavbyvedoucí 
Zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel je povinen provádět archivaci stavebního deníku alespoň 1x měsíčně, 
přičemž Zhotovitel provede konverzi stavebního deníku do formátu *.pdf a nejpozději do 
2 pracovních dnů od provedení pravidelné měsíční archivace předá Stavební deník ve 
formátu *.pdf Objednateli a TDS. 

Článek 10 
Předání a převzetí díla 

10.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za řádně dokončeno, je-li 
úspěšně komplexně odzkoušeno. 

10.2. Objednatel převezme dokončené dílo i s Drobnými vadami. Převzetí díla s Drobnými 
vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady, a to ve lhůtě dle čl. 3 
odst. 3.7. písm. d) smlouvy.  

10.3. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání 
a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých 
poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.  

10.4. Zhotovitel je povinen před učiněním výzvy dle předchozího odstavce úspěšně provést 
testy dokončení a komplexní vyzkoušení díla dle této smlouvy. Podmínkou pro zahájení 
přejímacího řízení díla nebo jeho dílčích částí je dále předložení úplné dokladové části 
pro předávané dílo, vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a 
dokumentace potvrzující, že Zhotovitel provedl nebo zajistil provedení všech kontrol, 
měření či zkoušek včetně testů dokončení a komplexního vyzkoušení díla v souladu s 
účinnými právními předpisy, technickými normami a že jejich výsledky splňují veškeré 
technické podmínky.  

10.5. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol obsahuje zejména: 
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a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací, 

d) popis předávaného díla, 

e) zhodnocení jakosti díla, 

f) seznam převzaté dokumentace, 

g) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

h) soupis příloh, 

i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, včetně způsobu a 
lhůty k jejich odstranění, 

l) výsledek přejímacího řízení, 

m) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, Provozovatele a osoby 
vykonávajících TDS a Koordinátora BOZP, 

n) datum začátku a konce záruční doby, 

o) geometrický plán vypracovaný odborně způsobilou osobou pro vyznačení hranic 
nového půdorysu budovy pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí.  

10.6. Objednatel je povinen převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami a nedodělky, 
které nebrání řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za 
odstranění vad. Vadami nebránícími řádnému užívání se dle této smlouvy rozumí pouze 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (tzv. „Drobné 
vady“). Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit v průběhu přejímacího řízení na 
vady bránící užívání díla i na Drobné vady. Objednatel není oprávněn využít svého práva 
a nepřevzít dílo s vadami bránícími jeho užívání, pokud jsou tyto vady způsobeny 
nevhodnými věcmi, které Objednatel Zhotoviteli k provádění díla předal, nebo příkazy 
Objednatele, na nichž Objednatel přes výslovné upozornění Zhotovitele trval. 

10.7. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud Zhotovitel nepředá Objednateli 
dokumentaci požadovanou dle této smlouvy.  

10.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla, 
včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním 



 

Stránka 27 z 45 

termínu sepíší strany Předávací protokol s náležitostmi podle odst. 10.5 tohoto článku 
smlouvy. 

Článek 11 
Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

 
11.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 

ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců.  

11.2. U věcí, které se zabudováním staly součástí Stavby a které mají samostatné záruční listy, 
tj. u technologické části Stavby, namontovaných výrobků a zařízení nebo u točivých 
strojů, je sjednána záruční doba v délce 24 měsíců. 

11.3.  Uvádí-li výrobce či distributor delší záruku, platí ta delší.  

11.4. Záruční doba díla nebo jeho vadné části se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
dílo nebo jeho část řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Za 
dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo nebo jeho část řádně užívat, se pro účely této 
smlouvy rozumí doba od uplatnění vady díla (doručení oznámení Zhotoviteli) do doby 
řádného odstranění vady (podepsání písemného záznamu oběma smluvními stranami); 
doba bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Do 
doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Objednatele se má za to, že za vadu 
odpovídá Zhotovitel, a Zhotovitel je povinen v této době zahájit a pokračovat na pracích 
spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že Zhotovitel 
prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli oprávněné a 
řádné prokázané náklady spojené s odstraňováním vady. Pro nahlašování a odstraňování 
vad v rámci záruky platí podmínky uvedené níže.  

11.5. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo 
od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. 

11.6. Záruční vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, nejpozději v poslední den záruční doby, a to formou písemného 
oznámení (za písemné oznámení se považuje oznámení v elektronické podobě, tj. např. 
e-mailem či datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné záruční vady (popis 
záruční vady a jak se záruční vada projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími 
ze záruční vady sdělí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty předchozí, 
anebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.  

11.7. Skrytou vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje oznámení v elektronické podobě, tj. např. e-mailem či datovou zprávou), 
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obsahujícího specifikaci zjištěné skryté vady (popis skryté vady a jak se skrytá vada 
projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími ze skryté vady sdělí Objednatel 
Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného odkladu po 
tomto oznámení. Zjevnou vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele při 
převzetí díla nebo jeho části.  

11.8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Vada 
bude odstraněna bezodkladně ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie 
nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.  

11.9. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci, 
neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci tohoto článku, 
anebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vadu neodstraní, může Objednatel po 
předchozím písemném vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám anebo ji nechat 
odstranit jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele, aniž by tím 
Objednatel omezil jakákoliv svá práva dle této smlouvy či Občanského zákoníku. 
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady, které byly se vznikem a odstraněním 
vady spojeny. Pokud nedojde k odstranění vady díla Zhotovitelem ve sjednané lhůtě, má 
Objednatel právo na čerpání Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek pro 
účely odstranění vady a pro zajištění úhrady nákladů, které budou se vznikem a 
odstraněním vady spojeny. Ostatní nároky Objednatele plynoucí z vady díla tím nejsou 
dotčeny. 

11.10. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam, který 
bude podepsán oběma smluvními stranami, přičemž návrh písemného záznamu připraví 
Zhotovitel.  

11.11. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, náhradu 
všech škod a využití Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek ve prospěch 
Objednatele. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na náhradu škody vzešlé 
z vady díla.  

11.12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil 
a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval 
nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  
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11.13. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem 
v důsledku nevhodného užívání stavby, nebo za vady vzniklé v důsledku vyšší moci.  

Článek 12 
Pojištění  

 
12.1. Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika, jejichž vzniku se 

v souvislosti s dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla 
jakkoli omezena jeho odpovědnost daná smlouvou a účinnými právními předpisy, 
sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu. 

12.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění díla do řádného a úplného převzetí díla 
Objednatelem. Pojistná smlouva/Pojistné smlouvy nesmí obsahovat ustanovení vylučující 
odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení 
vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s 
výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k 
obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

12.3. Stavebně-montážní pojištění 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla sjednat stavebně montážní 
pojištění typu „ALL-RISK“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné 
živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla na novou cenu.   

b) Pojistná částka pro pojištění díla musí být sjednána ve výši hodnoty díla dle smlouvy 
a musí být uzavřena pro krytí škod vzniklých výhradně při realizaci tohoto díla, nikoliv 
pro krytí veškerých škod způsobených dodavatelem i při realizaci jiných staveb nebo 
při výkonu jiných jeho činností, které nesouvisejí s realizací díla podle této smlouvy. 

c) Stavebně montážní pojištění musí zahrnovat:  

I. pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ „ALL RISK“, a to u rizika 
FLEXA s limitem plnění do plné výše ceny díla, u rizika Odcizení a 
vandalismus s limitem plnění min. 10 000 000 Kč, u rizika Povodeň a 
záplava s limitem plnění min. 50 000 000 Kč; pro ostatní rizika je limit 
plnění stanoven na hodnotu ve výši ceny díla; 

II. rozšířené pojištění záručního období min. 24 měsíců; 
III. pojištění nákladů na demolice, vyklizení a odvoz suti s limitem plnění 

20 000 000 Kč; 
IV. pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění 50 000 000 Kč; 
V. pojištění rizika projektanta s limitem plnění 50 000 000 Kč; 
VI. pojištění okolního majetku s limitem plnění 100 000 000 Kč; 
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VII. pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a 
Poddodavatelé Zhotovitele smluvně vázaní na budovaném díle; 

VIII. maximální spoluúčast 50 000 Kč.  
 

d) Zhotovitel předloží Objednateli tuto pojistnou smlouvu před zahájením provádění 
díla, resp. při převzetí Staveniště. 

12.4. Pojištění odpovědnosti 

a) Zhotovitel se dále zavazuje mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu či újmu na zdraví i na majetku 
způsobenou Zhotovitelem při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám či 
Objednateli. Celkový limit pojistného plnění musí činit minimálně 100.000.000,- 
Kč na jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí 50.000,- Kč, a to po celou 
dobu trvání smlouvy až do doby splnění všech povinností Zhotovitele. Rozsah 
krytí musí zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a 
odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla. Toto pojištění 
musí pokrývat jak čisté finanční škody (s limitem pojistného plnění nejméně 
5.000.000,- Kč), tak osobnostní újmy (s limitem pojistného plnění nejméně 
1.000.000,- Kč). 

Součástí Smlouvy musí být i krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na 
všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní 
pojistnou smlouvou. 

b) Zhotovitel předloží Objednateli tuto pojistnou smlouvu před zahájením provádění 
díla, resp. při převzetí Staveniště. 

12.5. V případě uzavření komplexní pojistné smlouvy týkající se stavebně montážního pojištění 
v rozsahu článku odst. 12.3. tohoto článku a obsahující pojištění odpovědnosti za škodu 
či újmu na zdraví i na majetku v rozsahu odst. 12.4 tohoto článku, předloží Zhotovitel 
tuto pojistnou smlouvu před zahájením provádění díla, resp. při převzetí Staveniště.  

12.6. Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti 
některé pojištění požadované smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistné 
certifikáty, bude považována za podstatné porušení smlouvy. 

12.7. Náklady na pojištění jsou zahrnuty dle tohoto článku smlouvy jsou zahrnuty v ceně díla. 

Článek 13 
Sankční ujednání. Zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

13.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 
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13.2. V případě prodlení se splněním Milníku č.2 nebo Milníku č. 4 dle přílohy č. 2b smlouvy se 
Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Celkové ceny 
bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním daného Milníku.  

13.3. V případě prodlení se splněním Milníku č. 7 dle přílohy 2b se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Celkové ceny bez DPH za každý i 
započatý den prodlení.  

13.4. V případě prodlení s předložením elektronického originálu příslušné záruční listiny ke 
kterékoli z Bankovních záruk v tomto článku smlouvy uvedené, se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

13.5. Objednatel je dále oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje 
Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 50.000, -Kč za prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště o 10 a více 
pracovních dnů oproti termínu dle čl. 3 odst. 3.7. písm. a) této smlouvy; 

b) ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných 
vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení; 

c) ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele dodržet sjednaný termín 
odstraněním reklamovaných záručních vad; 

d) až do výše 30.000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů; sazebník je součástí plánu BOZP, který bude předaný Zhotoviteli při 
převzetí staveniště koordinátorem BOZP; 

e) ve výši 30.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit 
doklad o kterémkoliv pojištění podle čl. 12 této smlouvy, a to za každý případ 
porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť; 

f) ve výši 50.000,-Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele při změně osoby 
(poddodavatele), prostřednictvím které prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení dle čl. 
15 odst. 15.10. této smlouvy, bez souhlasu Objednatele, a to za každý případ 
porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť; 

g) ve výši 50.000,-Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele při změně osoby (člena 
týmu) uvedené v příloze č. 3, prostřednictvím které prokázal kvalifikaci v zadávacím 
řízení na Veřejnou zakázku, bez souhlasu Objednatele, a to za každý případ 
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porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť; 

h) ve výši 50.000,-Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele nahradit osobu, která 
měla být na žádost Objednatele odvolána postupem uvedeným čl. 15 odst. 15.13. 
této smlouvy, a to za každý případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť; 

i) ve výši 10.000,- Kč v případě opakovaného neplnění úkolů Zhotovitelem, 
stanovených v zápisech z kontrolních dnů. Opakovaným neplněním úkolů se rozumí 
neplnění úkolů po třetí zapsané urgenci, tj. stanovení nového termínu v zápise 
z kontrolního dne stavby. 

13.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

13.7. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

13.8. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 
30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 

13.9. Smluvní pokuty lze započítat do náhrady případně vzniklé škody.  

13.10. Objednatel je oprávněn započítat svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty na 
jakoukoliv i nesplatnou pohledávku Zhotovitele.  

13.11. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě 
poskytuje Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné 
provedení a dokončení díla“), což Smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

a) Zhotovitel je povinen mít nejpozději ke dni uzavření smlouvy, a to po celou dobu 
provádění díla včetně doby, po kterou budou odstraňovány Drobné vady, sjednanou 
platnou Bankovní záruku za řádné provedení a dokončení díla, poskytnutou bankou 
anebo jinou Objednatelem předem písemně schválenou finanční institucí (dále jen 
„Banka“), ve smyslu ust. § 2029 a násl. Občanského zákoníku. Bankovní záruka za 
řádné provedení a dokončení díla bude sjednána ve výši 5 % Celkové ceny v Kč bez 
DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy. Objednatel může čerpat z Bankovní záruky za 
řádné provedení a dokončení díla v případě, že Zhotovitel řádně nebo včas nesplní 
některou ze svých povinností dle této smlouvy, zejména v následujících případech 
porušení povinností ze strany Zhotovitele:  

I. v případech, kdy je Zhotovitel v prodlení se splněním Milníku č. 2 nebo 
Milníku č. 4 nebo Milníku č. 7 dle přílohy č. 2b; 

II. v případě, kdy je zhotovitel v prodlení s odstraněním Drobných vad ve 
sjednané lhůtě či termínu; 
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III. v případě, kdy se Zhotovitel dopustil takového porušení smlouvy, které je 
touto smlouvou považováno za podstatné nebo 

IV. pokud nastane jiná skutečnost, na jejímž základě bude Objednatel oprávněn 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody či jiné 
peněžité plnění.  

Součástí těchto povinností Zhotovitele je i povinnost předložení Bankovní 
záruky za řádné splnění záručních podmínek. 

b) Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné 
provedení a dokončení díla bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. 
Elektronický originál Bankovní záruky za řádné provedení a dokončení díla bude mít 
v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.  

c) Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení díla musí být udržována v platnosti 
po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 60 kalendářních dnů 
po sjednané době pro předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné provedení a 
dokončení díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po předložení protokolu 
o předání a převzetí díla (Předávací protokol) podepsaného Objednatelem 
a Zhotovitelem a po odstranění všech případných Drobných vad díla ve sjednané 
lhůtě. 

d) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 
provedení a dokončení díla zajišťovány, částka až do výše v Bankovní záruce za 
řádné provádění díla uvedená, bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením 
uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

13.12. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, 
poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné 
plnění záručních podmínek“), a to nejpozději při předání a převzetí díla 
a za současného dodržení těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nejpozději při předání a převzetí 
díla Bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek poskytnutou Bankou 
ve smyslu ust. § 2029 a násl. Občanského zákoníku. Bankovní záruka za řádné plnění 
záručních podmínek bude ve výši 4 % z Celkové ceny bez DPH dle ust. čl. 5 odst. 
5.1 této smlouvy.  

b) Záruční listina bude obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 
Objednatele, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti 
dle ust. čl. 11 této smlouvy. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 
pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, 
náklady za provedení jakéhokoliv servisního úkonu neprovedeného Zhotovitelem, 
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náklady spojené se vznikem a odstraněním vady díla, které neprovedl Zhotovitel 
apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele.  

c) Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné 
plnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní 
záruku za řádné plnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v 
elektronickém originále.  

d) Platnost Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek bude po celou dobu 
trvání záruční doby díla, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech 
nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. Bankovní záruka za řádné plnění záručních 
podmínek bude Zhotoviteli poměrně uvolněna po 24 měsících, a to o 2/5 její 
hodnoty.  Zbylé 3/5 její hodnoty budou uvolněny do 5 pracovních dnů po podpisu 
protokolu o odstranění poslední reklamované vady díla, která bude uplatněna v 
záruční době. 

e) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné plnění 
záručních podmínek zajišťovány, částka až do výše uvedené v Bankovní záruce za 
řádné plnění záručních podmínek, bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením 
uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

13.13.  Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovních záruk dle tohoto 
článku smlouvy doručit Objednateli: 

a) novou záruční listinu k čerpané Bankovní záruce, nebo  
b) v případě pouze částečného čerpání Bankovní záruky další záruční listinu, tak aby 

Objednateli byla Bankovní záruka opět plně k dispozici. Nesplnění této povinnosti 
Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

 
13.14. V případě, že by účinnost jakékoli Bankovní záruky dle této smlouvy měla skončit před 

koncem doby, v níž musí být v účinnosti podle podmínek smlouvy, doručí Zhotovitel 
Objednateli nejpozději do 14 dnů před koncem účinnosti příslušné Bankovní záruky 
novou záruční listinu nebo záruční listinu stvrzující prodloužení Bankovní záruky. Porušení 
povinnosti podle tohoto písmene bude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

13.15. Náklady na Bankovní záruky dle této smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

Článek 14 
Ukončení smluvního vztahu 

14.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.  

14.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou Smluvní stranou. 

14.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních 
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závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů od konce lhůt pro dokončení 
milníku č. 7; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 
delší než 20 kalendářních dnů; 

c) neprokázání existence pojištění dle čl. 12 této smlouvy; 

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovních záruk dle čl. 13 této 
smlouvy; 

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 
smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy. 

14.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
parametrům dohodnutého rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a 
jeho předání Objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

c) bylo-li poskytovatelem dotace uplatněno jeho právo upravit časový harmonogram a 
předpokládaný finanční plán dle možností státního rozpočtu a redukovat rozsah 
předmětu plnění této smlouvy; 

d) z důvodů uvedených v ust. § 223 ZZVZ. 

14.5. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení smlouvy písemně upozornil, 
vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo 
Zhotovitele odstoupit od smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy 
nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro 
zjednání nápravy.  

14.6. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 
uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž 
již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

14.7. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.  

14.8. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení 
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smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
licenční ujednání, ujednání definovaná v odst. 14.9, ani další ujednání, která mají 
vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo 
která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy 
není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni 
odstoupení. 

14.9. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 
obou stran jsou následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 
výkazem výměr; 

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla 
a Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací 
řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce 
na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. 
V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout 
záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit 
přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 
Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 
Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 
části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající 
části sjednané ceny; 

c) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 
výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé Smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé 
smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno 
právo odstupující Smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je 
sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů 
ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však 
do 2 let. 

Článek 15 
Zvláštní ujednání 

15.1. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy 
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na veřejnou zakázku spočívající v oprávnění Zhotovitele požádat Objednatele o 
aktualizaci jednotkových cen Položkového rozpočtu z důvodu nárůstu cen stavebních 
prací a materiálů. Závazná metodika pro aplikaci vyhrazené změny závazku a výpočet 
nové ceny je stanovena v příloze č. 4 této smlouvy.  
Smluvní strany se dohodly, že vyhrazena změna závazku bude provedena přiměřeně 
v souladu s podmínkami, které jsou sjednány touto smlouvou – její přílohou č. 4 – 
bodem A a zadávací dokumentací Veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva 
uzavřena, není-li výslovně sjednáno jinak.  

15.2. Objednatel si tímto v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost prodloužit 
realizaci díla v případě uvedeném v příloze č. 4 této smlouvy – bod B.  

15.3. Objednatel si tímto v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ dále vyhrazuje v případě naplnění 
některé z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou změnu Zhotovitele, a to 
za podmínek uvedených v příloze č. 4 této smlouvy – bod C 

15.4. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost využití jednacího řízení 
bez uveřejnění dle § 66 ZZVZ na poskytnutí dalších dodávek, služeb nebo stavebních 
prací, přičemž rozsah těch dodávek, služeb nebo stavebních prací je definován v příloze 
č. 4 této smlouvy – bod D. 

15.5. Účinnost změn závazků ze smlouvy Smluvní strany sjednají uzavřením dodatku k této 
smlouvě.   

15.6. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků 
z této smlouvy. 

15.7. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 
všech podmínek programového financování MŠMT (Programu 133220 – Rozvoj a 
obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol v rámci financování 
MŠMT) (dále jen „Projekt“), v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, MŠMT CŘ, Ministerstvu 
financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, 
Národnímu fondu, a dalším oprávněným orgánům státní správy a samosprávy vstup 
do objektů a na pozemky dotčené Stavbou a dále umožnit fyzickou kontrolu 
realizace Projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s dílem; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Stavby, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci Stavby, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů o realizaci uváděných ve zprávách o realizaci Stavby se skutečným stavem 
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám 
oprávněným k provádění kontroly Stavby; 

c) uchovávat dokumenty podléhající archivaci (skartační znak A) odpovídajícím 
způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
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změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let 
od ukončení plnění veškeré originály účetních dokladů, smlouvu, včetně jejich 
dodatků, a další originály dokumentů, vztahujících se ke Stavbě; 

d) Zhotovitel je povinen ve všech svých textových a obrazových výstupech uvádět 
závazné údaje o akci a o investičním záměru, jehož je plnění této smlouvy součástí, a 
to v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně v souladu s Rozhodnutím 
o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli poskytnout 
bezprostředně po uzavření této smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto 
údajů.  

15.8. Zhotovitel se rovněž zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 
písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých 
poddodavatelích. 

15.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

15.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu či osoby, s jejíž 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení k Veřejné zakázce, pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a 
potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li tato nová osoba (poddodavatel) potřebnou 
kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou bez vážných objektivních důvodů 
odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

15.11. Zhotovitel předložil Objednateli před uzavřením této smlouvy seznam svých 
poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu min. 10 %. Objednatel je oprávněn je 
oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele a je povinen o této změně 
informovat Objednatele, a to na kontrolního dnu stavby.  

15.12. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osoby (členy týmu) 
uvedené v příloze č. 3 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel 
(v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 pracovních dnů 
od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová 
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osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady 
předloženy. 

15.13. Objednatel má právo požadovat u Zhotovitele odvolání libovolné osoby Zhotovitele 
nebo poddodavatele, u které byla prokázána její nekompetentnost nebo nedbalost při 
plnění její povinností nebo jejíž účast na provádění díla nebo přítomnost na Staveništi je 
jinak objektivně nežádoucí, přičemž takováto osoba Zhotovitele se nemůže bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele dále jakkoliv účastnit provádění díla. 
Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně. 
Zhotovitel je povinen tomuto prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. 
Každá takto odvolaná osoba musí být Zhotovitelem bez zbytečného odkladu nahrazena 
jinou vhodnou osobou. 

15.14. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době 
jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo 
obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. 
Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.  

15.15. Vyšší moc 

a) Za vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 
mající vliv na dílo ve smyslu § 2913 odst. 2) občanského zákoníku, které nejsou 
závislé na Smluvních stranách a které Smluvní strany nemohou ovlivnit.  

b) Pokud nastanou okolnosti dle písm. a), zavazují se Smluvní strany k vzájemné 
dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla či jeho části. Tuto lhůtu však lze 
prodloužit nejdéle o dobu stanovenou součtem dnů, kdy objektivně nemohly být 
práce vlivem vyšší moci prováděny.  

c) Pokud se provedení díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, Smluvní strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má Smluvní strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

Článek 16 
Přímí dodavatelé Objednatele 

16.1 Přímým dodavatelem objednatele osoba, s níž Objednatel uzavřel či uzavře smlouvu za 
účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, které s dílem souvisí, nejsou však jeho 
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součástí a nejsou ani předmětem Smlouvy; demonstrativní výčet takových prací, dodávek 
či služeb je uveden v příloze č. 6 této smlouvy. 

16.2 Zhotovitel v souladu s požadavky Objednatele a TDS zajistí, aby práce, dodávky či služby 
přímých dodavatelů objednatele mohly být řádně a včas provedeny, a to i v průběhu 
provádění díla. Za prodlení, způsobená v důsledku činnosti Přímých dodavatelů 
Objednatele, jakožto i za škody nebo vady na díle nebo jeho části vzniklé v důsledku 
činnosti Přímých dodavatelů Objednatele, není Zhotovitel odpovědný, pokud prokáže, že 
k nim nedošlo v důsledku jeho pochybení v rámci zajištění časové a stavební koordinace 
činností Přímého dodavatele objednatele s ostatními činnostmi na Staveništi. 

16.3 Zhotovitel Přímým dodavatelům objednatele umožní přístup na Staveniště a za případnou 
úplatu přístup k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na Staveništi, 
jako by to byli poddodavatelé; případná úplata bude předem schválena Objednatelem. 

16.4 Pokud může Přímý dodavatel objednatele provádět svou činnost na určité části 
Staveniště, která bude oddělena od zbytku Staveniště, a pokud nebude pro plnění 
povinností Zhotovitele podle smlouvy nutné, aby v průběhu provádění prací, dodávek či 
služeb tímto Přímým dodavatelem objednatele měl do této části přístup Zhotovitel či 
některý jeho poddodavatel, předá Zhotovitel předtím, než Přímý dodavatel objednatele 
zahájí své práce, dodávky či služby, takovou část Staveniště na základě protokolu 
Přímému dodavateli objednatele. 

16.5 Připravenost pro přímé dodávky 
a) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby bylo ve sjednané lhůtě dosaženo 

Připravenosti pro přímé dodávky, čímž se rozumí stav Stavby a Staveniště, příp. 
konkrétních místností určených pro instalaci či montáž zejména přístrojového a 
interiérového vybavení a dalších přímých dodávek pro Objednatele, který umožňuje 
zahájit jejich instalaci či montáž. Tohoto stavu je dosaženo tehdy, kdy jsou zejména 
dokončeny povrchy podlah včetně nášlapných vrstev, stěn včetně omítek , osazené a 
zkompletované venkovní a vnitřní výplně otvorů, osazené určené vnitřní parapety, 
osazené a zkompletované rozvody a určené koncové prvky. Výjimku tvoří pouze ta 
styčná místa, kde se předpokládá průběžná součinnost Zhotovitele a Přímého 
dodavatele objednatele (parapety součástí interiérového vybavení, zásuvky na 
interiérovém obložení atd.). 

b) Nezbytnou podmínkou pro dosažení Připravenosti pro přímé dodávky je rovněž 
umožnění Přímým dodavatelům objednatele používat příjezdové cesty v rámci 
Staveniště a přístupové cesty k místnostem určeným pro instalaci či montáž 
přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek Objednatele. 

16.6 Poté, co Přímý dodavatel objednatele dokončí své práce, dodávky či služby, Zhotovitel, 
TDS a AD zkontrolují výsledek jeho činnosti ve vztahu k prováděnému dílu. Předáním a 
převzetím prací, dodávek či služeb mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem 
objednatele se na věci a jejich jiné výsledky nahlíží jako na součást Stavby; nebezpečí 
škody na věcech a jiných výsledcích prací, dodávek či služeb Přímých dodavatelů 
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objednatele tak předáním a převzetím prací, dodávek či služeb mezi Objednatelem a 
Přímým dodavatelem objednatele přechází na Zhotovitele. Pokud byla určitá část 
Staveniště předtím předána Přímému dodavateli objednatele, převezme Zhotovitel 
formou protokolu takovou část Staveniště. 

16.7 Objednatel po uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem objednatele 
oznámí Zhotoviteli identifikaci Přímého dodavatele objednatele; v oznámení uvede 
specifikaci a rozsah předpokládaných činností Přímého dodavatele objednatele. Zhotovitel 
je povinen po obdržení takového oznámení v dostatečném předstihu zahájit přípravné 
práce za účelem zajištění časové a stavební koordinace těchto činností Přímého 
dodavatele objednatele s ostatními činnostmi na Staveništi; v průběhu prací, dodávek či 
služeb Přímého dodavatele objednatele je Zhotovitel povinen takovou koordinaci, 
zejména ve vazbě na Harmonogram zhotovitele (přílohu 2a a 2b této smlouvy), zajistit. 
Náklady na koordinační činnost podle tohoto odstavce jsou součástí ceny díla. 

 
Článek 17 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 
17.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou 

jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím opominutím, 
či jinak přístup k důvěrným informacím druhé Smluvní strany, (dále jen „důvěrná 
informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících 
s Objednatelem, se kterými se Zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o 
informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat 
mlčenlivost.  

17.2 Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 
čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

17.3 Každá ze Smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech  
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé 
smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při 
uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

17.4 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 
stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě Smluvní strany se 
zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 
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třetí straně. Obě Smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 
neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou 
obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či 
nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této 
smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany 
se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění 
smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

17.5 Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně 
všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. 
například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, 
procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a 
strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s 
třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, 
o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající 
stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.  

17.6 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 
textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit 
přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní 
stránce.  

17.7 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

 se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající 
strana,  

 měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud 
takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami 
uzavřené smlouvy o ochraně informací,  

 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a 
je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

 jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  

17.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 
osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným 
prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

17.9 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv 
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důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

17.10 Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele 
stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Článek 18 
Závěrečná ustanovení 

18.1 Smluvní strany se tímto ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že všechny spory vyplývající z této smlouvy a 
s touto smlouvou související bude řešit výlučně soud místně příslušný dle sídla 
Objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   

18.2 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá smluvní strana k ní připojuje v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis. 

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a 
účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí příkazce. 

18.4 Měnit nebo doplnit smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, pokud není touto smlouvou 
stanoveno jinak. Ustanovení odst. 18.2. a 18.3. se použijí obdobně i na dodatky.  

18.5 Obě Smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv.  

18.6 Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.  

18.7 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné 
plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto 
prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení Objednatele ve smyslu ust. 
zák. č. 435/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele 
v souvislosti s tímto ručením plnil.  

18.8 Zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad 
na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je 
to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby 
nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další 
požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v 
obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí 
Zhotovitel i u svých poddodavatelů. 
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18.9 Zhotovitel si bude při plnění předmětu smlouvy počínat tak, aby zmírnil negativní 
dopady provádění stavby na okolí.  

18.10 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za 
Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z této smlouvy a/nebo 
v souvislosti s ní výlučně na základě předchozí písemné dohody smluvních stran.  

18.11 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.  

18.12 Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné 
míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této 
smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu 
nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení platným a vynutitelným, aby se dosáhlo 
v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl 
sledován nahrazovaným ustanovením.  

18.13 Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 Občanského zákoníku.  

18.14 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku.  

18.15 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 
ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat 
činnost TDS při realizaci díla.   

18.16 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly 
se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy 
současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné 
a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření 
nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti 
žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou 
zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.  

18.17 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen “Zákon o svobodném přístupu k informacím“). Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností Objednatele dle Zákona o 
svobodném přístupu k informacím a dle ZZVZ.  

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 2a – Harmonogram výstavby 

Příloha č. 2b – Milníky výstavby 
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Příloha č. 3 – Seznam členů realizačního týmu  

Příloha č. 4 - Vyhrazená změna závazku  

Příloha č. 5 - Kontrolní a zkušební plán 

Příloha č. 6 - Soupis prací a dodávek určených k provedení Přímými dodavateli objednatele  

 
za Objednatele za Zhotovitele: 
 
V Brně   V  Brně 
 
   
 
 
podepsal kvalifikovaným el. podpisem 
dne 1. 6. 2023  podepsal kvalifikovaným el. podpisem dne 

15. 3. 2023  
………………………………………                           ……………………………………… 
 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš   Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA 
rektor jednatel společnosti 
 
 
podepsal kvalifikovaným el. podpisem 
dne 1. 6. 2023   
………………………………………   
        
Ing. Martin Veselý 

kvestor 
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Příloha č. 8 Zadávací dokumentace 

 

Milníky výstavby 

 

Milník Obsah milníku 

Lhůta plnění 

od předání 

a převzetí 

Staveniště 

(kalendářní 

dny) 

Předpokládaný objem 

finančních prostředků 

v % z celkové ceny 

Milník č. 1*  

 

Vyklizení objektu a likvidace 

ponechaného zařízení, případně 

ochrana a uskladnění určeného 

zařízení a vybavení objektu, veškeré 

bourací práce, kompletní sanační 

práce: kompletní statické zajištění 

objektu včetně pilotáže a zpevnění 

konstrukcí, včetně dozdívek a 

provedení opatření proti vlhkosti, 

veškeré nové základové konstrukce 

včetně provedení základových 

desek. 

306 dnů 38,5% 

Milník č. 2 * 

 

 

Provedení předepsaných stavebních 

prací v 2.PP až 2.NP, nadstavba 3.NP 

až 5.NP, přístavba výtahové šachty a 

vstupu, vše do rozsahu dokončení 

hrubé stavby, viz upřesnění obsahu 

„hrubá stavba“ *. 

640 dnů 96,1% 

Milník č. 3  

Provedení vnitřních rozvodů a 

instalací rozvodů technického 

zařízení budov (TZB) včetně 

provedení rozvodů v SDK příčkách 

(nikoliv s podmínkou uzavření SDK 

příček, bez instalace koncových 

prvků tzn. bez doložení funkčních a 

provozních zkoušek nebo revizí). 

640 dnů 96,1% 

Milník č. 4  

 

Dokončení veškerých stavebních a 

dokončovacích prací vnitřních do 

fáze, která umožní zaměření 

místností Přímým dodavatelem 

Objednatele (instalace a provedení 

640 dnů 96,1% 
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funkčních zkoušek instalovaných 

výrobků a systémů před zakrytím, 

zakrytí konstrukcí, finální provedení 

veškerých povrchů a zaklopení 

podhledů, osazení koncových prvků 

TZB). 

Milník č. 5**  

Dokončení veškerých prací 

vnitřních, úklid a zpětná instalace 

zhotovitelem uskladněného zařízení 

a vybavení, připravenost stavby pro 

instalaci dodávek Přímých 

dodavatelů Objednatele (instalaci 

atypického interiérového vybavení a 

AVT). 

700 dnů 99,8% 

Milník č. 6**   

Dokončení veškerých stavebních a 

dokončovacích prací venkovních 

včetně uvedení dotčených prostor 

areálu MENDELU do 

provozuschopného stavu (mimo 

dohodnutou plochu kanceláří a 

hygienického zázemí likvidace 

zařízení staveniště a staveništních 

tras), připravenost a předání stavby 

ke komplexnímu vyzkoušení 

provozního stavu díla. 

730 dnů 100% 

Milník č. 7 

Protokolární ukončení komplexního 

vyzkoušení provozního stavu díla 

(po odzkoušení všech systémů za 

plného provozu), odstranění 

případných zjištěných závad a 

provozních a systémových 

nedostatků ve funkci systémů, 

uvedení do plného operačního 

provozu, předání díla. 

do 24 

měsíců 

 

100% 

* Definice hrubé stavby pro potřebu zhotovení díla „MENDELU – stavební úpravy objektu D“  

   (milníky č. 1 + 2): 

− vytýčení a zaměření stavby, provedení veškerých zemních a výkopových prací včetně jejich 

zajištění, provedení veškerých drenáží a zásypů, provedení veškerých zdravotně technických 

(přípojek inženýrských sítí včetně ležatých rozvodů kanalizace) a jiných (např. protipožárních) 

instalací v základech a pod základy / základovou deskou, 

− provedení veškerých předepsaných sanačních prací (statických a hydroizolačních), 
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− provedení veškerých nových základových konstrukcí včetně základových desek včetně 

provedení izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v rozsahu nutném k dokončení hrubé stavby, 

− provedení veškerých nosných svislých i vodorovných konstrukcí, včetně překladů, věnců, stropů, 

− provedení veškerých vnitřních zděných konstrukcí, 

− provedení střešní konstrukce včetně tesařských konstrukcí, provedení veškerých prostupů a atik 

v konstrukci, provedení všech vrstev konstrukce střechy až po finální hydroizolační vrstvu 

(včetně), 

− provedení izolatérských, klempířských a pokrývačských prací a konstrukcí v rozsahu nutném pro 

zamezení zatékání do stavby, 

− provedení tepelných izolací v rozsahu nutném k dokončení hrubé stavby, 

− provedení nosných konstrukcí ocelových, případně zámečnických v rozsahu nutném k 

dokončení hrubé stavby. 

Provedení ostatních konstrukcí (výplní otvorů, nenosných příček, zateplení fasády atd.) je věcí Zhotovitele 

a jeho návrhu Harmonogramu výstavby – příloha 2a Smlouvy o dílo. 

 

** Z důvodu budoucí koordinace s Přímými dodavateli objednatele (interiérového vybavení – výroba, 

montáž) Objednatel požaduje, aby doba realizace Milníku č.5 a č.6 v součtu byla nastavena alespoň na 

3 měsíce, přičemž doba realizace milníku č. 6 musí činit alespoň 1 měsíc.    
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SEZNAM ČLENŮ TÝMU 

Hlavní stavbyvedoucí: XXXXX 

 Telefon: XXXXX 

 E-mail: XXXXX 

 

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:  XXXXX 

 Telefon: XXXXX 

 E-mail: XXXXX 

 

Osoba odpovědná za dohled nad statikou:   XXXXX 

 Telefon: XXXXX 

 E-mail: XXXXX 

 

Osoby odpovědné za techniku vnitřního prostředí stavby:   XXXXX 

 Telefon: XXXXX 

 E-mail: XXXXX 

 

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:  

Zástupce Objednatele ve věcech technických:  

XXXXX, +420 XXXXX, +420 XXXXX, XXXXX 

  

Technický dozor investora (ve smlouvě jako „TDS“): bude Zhotoviteli sděleno nejpozději před 

předáním a převzetím Staveniště  

Autorský dozor (ve smlouvě jako „AD“) bude Zhotoviteli sděleno nejpozději před předáním a 

převzetím Staveniště  

Koordinátor BOZP: bude Zhotoviteli sděleno nejpozději před předáním a převzetím Staveniště 
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Vyhrazená změna závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 ZZVZ 

A. Změna jednotkových ceny vybraných položek (pokles/nárůst): 

 

Zhotovitel je oprávněn: 

I. u položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro milník č. 1 a 2 

uvedených níže v tabulce jedenkrát, a to nejpozději do dokončení 1. milníku1 dle přílohy č. 

2b smlouvy a 

II. u položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro milník č. 4 až 6 

uvedených níže v tabulce jedenkrát za dobu realizace díla2 

požádat Objednatele o aktualizaci cen jednotlivých položek položkového rozpočtu (oceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) z důvodu nárůstu cen stavebních prací a materiálů.  

Zhotovitel připouští aktualizaci cen pouze u vybraných položek položkového rozpočtu (příloha č. 1 

smlouvy), které jsou uvedeny níže v tabulce níže.  

Aktualizaci cen v tabulce uvedených položek položkového rozpočtu z důvodů neočekávaného nárůstu 

cen stavebních prací a materiálů je zhotovitel oprávněn provést pouze u položek v objemu objednatelem 

dosud neschválených a/nebo nerealizovaných stavebních prací či materiálů uvedených v položkovém 

rozpočtu.  

Aktualizace cen položek bude provedena pomocí aktualizačních údajů cenových soustav RTS. 

Minimální limit pro aktivaci vyhrazené změny závazku je změna (snížení nebo zvýšení) ceny konkrétní 

položky v ceníku RTS alespoň o 30 %. Takto stanovený limit se vztahuje jak na nárůst, tak na pokles 

cenového indexu. Rozhodující pro naplnění této podmínky je srovnání ceny dané položky dle dané 

cenové soustavy platné v den podání nabídky do zadávacího řízení a ceny dané položky dle dané 

cenové soustavy platné v den doručení žádosti o aktualizaci jednotkových cen Objednateli. 

Aktualizovaná cena dané položky položkového rozpočtu se určí tak, že Zhotovitel v prvním kroku 

vypočte procentní podíl mezi jednotkovou cenou dané položky uvedenou v nabídce Zhotovitele a 

jednotkovou cenou dané položky dle dané cenové soustavy platné v den podání nabídky.  

Tímto procentním podílem Zhotovitel ve druhém kroku vynásobí jednotkovou cenu položky, která je 

předmětem aktualizace, a to dle dané cenové soustavy platné v den podání žádosti o aktualizaci ceny 

díla. V dalším kroku Zhotovitel vypočítá rozdíl mezi takto vypočítanou cenou a cenou položky uvedenou 

v nabídce, přičemž 50 % takto vypočítané hodnoty představuje maximální možnou změnu jednotkové 

ceny položky, o kterou může Zhotovitel Objednatele požádat.  

Příklad – nárůst cen:  

Krok 1 

I.  Jednotková cena položky v nabídce Zhotovitele – 900,- Kč  

II. Jednotková cena dle cenové soustavy platné v den podání nabídky – 1000,- Kč 

                                                           
1 Nejdříve však po nabytí účinnosti smlouvy 
2 Nejdříve však po nabytí účinnosti smlouvy 
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III. procentní podíl mezi jednotkovou cenou dané položky uvedenou v nabídce Zhotovitele a 

jednotkovou cenou dané položky dle dané cenové soustavy platné v den podání nabídky = 90 % 

Krok 2 

IV. Jednotková cena dle cenové soustavy platná v den podání žádosti o aktualizaci ceny - 1300,- Kč 

V. 1300*0,90 = 1 170,- 

VI. 1170-900 = 270,- Kč z toho 50 % = 135 Kč 

VII. Nová maximální cena položky po aktualizaci činí 900 + 135 = 1035 Kč. 

Příklad – pokles cen:  

Krok 1 

I.  Jednotková cena položky v nabídce Zhotovitele – 900,- Kč  

II. Jednotková cena dle cenové soustavy platné v den podání nabídky – 1000,- Kč 

III. procentní podíl mezi jednotkovou cenou dané položky uvedenou v nabídce Zhotovitele a 

jednotkovou cenou dané položky dle dané cenové soustavy platné v den podání nabídky = 90 % 

Krok 2 

IV. Jednotková cena dle cenové soustavy platná v den podání žádosti o aktualizaci ceny - 500,- 

Kč 

V. 500*0,90 = 450,- 

VI. 450-900 = - 450,- Kč z toho 50 % = - 225 Kč 

VII. Nová cena položky po aktualizaci činí 900–225 = 675 Kč. 

Tím není vyloučena možnost další změny ceny díla z důvodu víceprací a/nebo méněprací dle § 222 ZZVZ.  

Přílohou žádosti o aktualizaci ceny díla na základě tohoto odstavce musí být Oznámení změny obsahující 

nové jednotkové ceny, včetně podrobného způsobu jejich výpočtu dle výše uvedených pravidel.  

K Oznámení změny je oprávněn se vyjádřit zástupce Objednatele ve věcech technických a TDS, na 

základě jejichž stanoviska objednatel žádost do 10 pracovních dnů odsouhlasí nebo zamítne. Objednatel 

žádost zamítne z části nebo v plném rozsahu v případě, že tato žádost nebude splňovat podmínky pro 

aktualizaci jednotkových cen v této příloze uvedené. V případě souhlasu se postupuje dále zpracováním 

změnového listu dle ujednání popsaných ve Smlouvě o dílo.  

Takto aktualizované jednotkové ceny se použijí při fakturaci provedené až po dni vzájemně 

odsouhlasené výše těchto jednotkových cen dodatkem ke smlouvě. 

 

B. Prodloužení doby realizace díla: 

Lhůta pro dokončení díla nebo jednotlivých milníků dle přílohy č. 2b této smlouvy může být 

prodloužena o dobu, po kterou bude probíhat schvalování změn závazku ze smlouvy podle § 222 

ZZVZ a vyhrazených změn podle bodu A. poskytovatelem dotace. Lhůta pro dokončení dané fáze 

může být následně prodloužena nejvýše o dobu trvání překážky. 

C. Změna Zhotovitele 

Objednatel si tímto v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ dále vyhrazuje v případě naplnění některé 

z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou změnu Zhotovitele v průběhu provádění díla 

a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení k Veřejné zakázce, který se dle výsledku hodnocení 
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umístil druhý v pořadí, pokud takový (nový) zhotovitel souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat 

za cenových podmínek obsažených v jeho nabídce do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 

(položkovém rozpočtu)  a v souladu s touto smlouvou, přičemž Objednatel je v takovém případě 

oprávněn tuto smlouvu upravit následujícím způsobem: 

o upravit rozsah díla tak, aby odpovídal nedokončené části Veřejné zakázky; 

o doplnit smlouvu o ustanovení odpovědnosti za dílo, včetně případného nároků 

z vad, díla záruky za jakost apod. z části již provedené původním Zhotovitelem; 

o upravit přílohy 2a a 2b této smlouvy a případná další smluvní ustanovení, která 

v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby 

v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě (tedy doba plnění může 

být maximálně tak dlouhá, jako v zadávacích podmínkách apod.); 

o doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí díla od stávajícího 

Zhotovitele.  

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne 

provést dílo namísto původně vybraného dodavatele za podmínek uvedených ve větě předchozí, 

je Objednatel oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí 

v pořadí. Objednatel tímto způsobem může postupně oslovit všechny účastníky zadávacího řízení. 

D. Opce: 

1) Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost využití jednacího řízení bez 

uveřejnění dle § 66 ZZVZ na poskytnutí dalších dodávek, služeb nebo stavebních prací, 

spočívajících v provedení:  

a) stavebních příprav pro instalaci fototermických a fotovoltaických panelů a 

b) stavebních příprav pro přístupový koridor do dílny. 

2) Pravidla pro oceňování opčních prací jsou následující:  

a. Práce, dodávky a/nebo služby nezbytné pro provedení opčních prací budou oceněny 

dle cenové soustavy ÚRS (http://www.cs-urs.cz) nebo RTS (program pro oceňování 

stavebních prací a tvorbu rozpočtů) platné pro příslušné období, ve kterém budou opční 

práce poptávány. 

b. U opčních prací, které nejsou obsaženy v cenové soustavě ÚRS a RTS, bude cena 

stanovena na základě Zhotovitelem a Objednatelem provedeného průzkumu trhu.  

3) Smluvní strany se dohodly, že vyhrazena změna závazku (dále také „opční právo“) bude 

provedena přiměřeně v souladu s podmínkami, které jsou sjednány touto smlouvou a zadávací 

dokumentací k Veřejné zakázce, na jejímž základě je byla Smlouva uzavřena, není-li výslovně 

sjednáno jinak. Veškerá práva a povinnosti stanovené smlouvou se přiměřeně uplatní i na opční 

dílo a s ním související závazky, není-li sjednáno jinak. 

 

4) Účinnost závazku poskytovatele k provedení opčního díla smluvní strany sjednají uzavřením 

opčního dodatku k této smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména: 

- Prohlášení smluvních stran o účinnosti závazku provést opční dílo, 

- Podrobný popis obsahu a rozsahu opčního díla, 

- Lhůta pro provedení opčního díla, 

- Celková cena opčního díla. 

 

http://www.cs-urs.cz/
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5) Cena za opční dílo bude objednatelem uhrazena na základě samostatně vystavených daňových 

dokladů. 

6) Objednatel si vyhrazuje uplatnit opční právo v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ nebo jej neuplatnit 

nebo jej uplatnit jen ve sníženém rozsahu. 

 

 

 



Vyhrazené položky

Vyhrazené položky naceněné v RTS
1. milník

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

49 631315711R00
Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 
25/30, 

m3 60,33823 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

54 229940010RA0 Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 80 mm m 489 AP-HSV RTS 22/ I RTS 22/ I

56 310239411RT1
Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu 
cementovou

m3 61,02235 801-4 RTS 22/ I RTS 22/ I

58 311238144R00

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel 
prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky 
při vlhkosti 0,5%, 

m2 280,37325 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

60 311238235R00

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel 
prostupu tepla U = 0,28 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez 
omítky při vlhkosti 1%, 

m2 983,23398 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

89 342248144R00
Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 
140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na 
tenkovrstvou maltu

m2 223,60112 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

201 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 62,81737 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

497 711140016RAA

Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x 
penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z 
modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 
mm vložka polyesterové rouno, 

m2 646,34681 AP-PSV RTS 22/ I RTS 22/ I

546 283763205R
deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; 
polodrážka; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 
W/mK; R = 2,400 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 601,44476 SPCM RTS 22/ I RTS 22/ I

0,00

2. milník

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

133 342261213RS1

Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, 
tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 
60

m2 1 089,20 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

134 342261213RS2

Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky 
protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, 
požární odolnost EI 90

m2 275,2194 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

135 342261213RS3

Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky 
impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, 
požární odolnost EI 60

m2 243,7325 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

136 342261213RS4

Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky 
protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 
80 mm, požární odolnost EI 90

m2 179,58875 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

141 342264051RT1
Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým 
uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 1 131,66 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

504 712373111RU1
Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do 
betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 250 mm, bez dodávky 
fólie, 

m2 502,727 800-711 RTS 22/ I RTS 22/ I

515 283220012R
fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná 
hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0

m2 1 464,54 SPCM RTS 22/ I RTS 22/ I



Vyhrazené položky

519 62852251R
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná 
vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; 
spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 1 302,14 SPCM RTS 22/ I RTS 22/ I

542 28375768.AR
deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; 
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 
kg/m3

m3 203,94188 SPCM RTS 22/ I RTS 22/ I

0,00

4. milník

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

236 611421133R00
Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky 
vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové

m2 1 134,33 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

242 612421637R00
Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží 
i ve schodišti štukové

m2 3 680,03 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

289 632441016RT2
Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, 
pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 55 mm

m2 847,83193 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

290 632441017RT2
Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, 
pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 60 mm

m2 1 025,40 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,00

5. milník

913 28410105R
linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 
32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 41; protiskluzné

m2 718,8558 SPCM RTS 22/ I RTS 22/ I

921 777531023R00
Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, 
tloušťky 3 mm

m2 2 469,27 800-773 RTS 22/ I RTS 22/ I

940 784450020RA0
Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, 
malba dvojnásobná, bílá

m2 10 182,86 AP-PSV RTS 22/ I RTS 22/ I

0,00

6. milník

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

253 602019183RT4
Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, 
zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, 

m2 1 924,00 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

260 622311833RV1
Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, 
tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, 

m2 296,67697 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

263 622421121RT2
Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé 
zatřené, ze suché maltové směsi, 

m2 721,96153 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,00

0,00



 

 

Příloha č.5 Smlouvy o dílo 

Testy dokončení a komplexní vyzkoušení, kontrolní a zkušební plán 

Kontrolním a zkušebním plánem se pro účely této smlouvy rozumí Zhotovitelem navržený a 
k tomu určenými zástupci Objednatele odsouhlasený program postupného ověření kvality a 
požadované funkce použitých materiálů, výrobků, technického a technologického vybavení 
budovy a provedených prací, dodávek či služeb, a to způsoby popsanými v čl. 6 Smlouvy, 
zejména provedením Testů dokončení a důkazně pak Komplexním vyzkoušením Díla. 

Testy dokončení se pro účely této smlouvy rozumí veškeré kontroly, testy, zkoušky, měření, 
jejichž provedení je požadováno pro dokončení, při dokončení či po dokončení části Díla, a to 
zejména na základě příslušných ustanovení Smlouvy, účinných právních předpisů nebo 
Technických norem. 

Komplexním vyzkoušením se pro účely této smlouvy rozumí podání důkazu, že Dílo je 
kvalitní, splňuje sjednané výkonové a funkční požadavky a je schopné trvalého provozu 
v naprojektovaném režimu. 

 
 
Kontrolní a zkušební plán 

Kontrolní a zkušební plán bude zpracován za následujících podmínek: 

Zkušební a kontrolní plán musí zahrnovat minimálně tyto činnosti – obecně: 

Před započetím Testů dokončení a Komplexního vyzkoušení provede Zhotovitel kontrolu, zda 
dodané prvky, zařízení a systémy odpovídají Projektové dokumentaci a jsou kompletní. 

Testy dokončení a Komplexní vyzkoušení budou provedeny pro všechno instalované technické 
a technologické vybavení budovy (dále jen “vybavení”), a to včetně souvisejících a navazujících 
systémů v areálu MENDELU v Černých Polích, ul. Zemědělská. Závěrem Komplexního 
vyzkoušení musí být Zhotovitelem prokázána funkčnost Díla jako celku ve všech souvislostech 
a vazbách v rámci areálu MENDELU v Černých Polích, ul. Zemědělská. 

Ke všem dodávaným prvkům a materiálům vybavení a Stavby Zhotovitel předloží doklady 
vyplývající zejména z příslušných právních předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě atp.) a 
Objednatelem potvrzené protokoly ze vzorkování anebo testování. 

Všechna měření musí být provedena v souladu se zákonem o metrologii a tam, kde je to 
technickými normami případně jinou platnou legislativou vyžadováno, musí být měření 
provedena ověřenými a kalibrovanými měřidly. Doklady o těchto skutečnostech budou 
součástí předávaných měřících protokolů a či jiných dokladů o provedených měřeních. 

Zhotovitel zajistí provedení výchozích revizí všech zařízení a systémů v souladu s Technickými 
normami a platnými předpisy (týká se především všech silnoproudých a slaboproudých 
elektrických rozvodů a zařízení a vyhrazených požárních zařízení). Revize zahrnuje fyzickou 
prohlídku instalovaného vybavení, odzkoušení všech funkcí, provedení příslušných měření a 
vyhotovení výchozí revizní zprávy v příslušném počtu oprávněnou osobou. 



 

O všech provedených Testech dokončení i provedeném zaškolení obsluhy se vyhotoví příslušný 
protokol. 

Veškeré dokumenty budou v českém jazyce, v případě cizojazyčných podkladů bude k dispozici 
plnohodnotný překlad včetně grafických částí. 

Minimální rozsah Testů dokončení jednotlivých profesí: 

Stavební řešení 
Při provádění Stavby je nutno provádět Testy dokončení v souladu s platnou legislativou, 
technologickými postupy a požadavky technických norem (zkoušky betonových směsí, podloží, 
rovinatosti vrstev a povrchů atp.). Po provedení bouracích prací v úrovni 1.PP a 2.PP a odkopání 
terénu v úrovni 1.NP je nutná kontrola stávajícího stavu specializovanou firmou, která 
aktualizuje navržená hydroizolační opatření, uvedené v PD. 

Betonové konstrukce 
- zkoušky materiálů, výrobků nebo stavebních prvků v souladu s technologickými 

postupy a platnými normami. Po provedení bouracích prací (odstranění 3.NP) je nutná 
kontrola skutečného stavu budovy, lokalizace původních komínových průduchů 
v místech středového zdiva a případná aktualizace stavebních opatření dle skutečného 
stavu. 

Ocelové konstrukce 
- zkoušky OK a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN, 
- v případě žárového zinkování konstrukcí doložení technologického postupu zinkování. 

Zateplení 
- kontrola tepelně-technických vlastností budovy výpočtem PENB a Energetickým 

posudkem dle 406/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky 264/2020 Sb. v platném znění. 

Zdravotechnické instalace 
Kanalizace – ČSN 75 6760 

a. technická prohlídka vnitřní kanalizace, 
b. zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí, 
c. zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí, 
d. kamerové zkoušky ležatého odpadního potrubí pod podlahou. 

Vodovod – ČSN 75 5409 
a. technická prohlídka vnitřního vodovodu, 
b. proplach vnitřního vodovodu dle ČSN EN 806-4, způsob a prostředek desinfekce bude 

odsouhlasen Objednatelem, 
c. tlaková zkouška vnitřního vodovodu, 
d. konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu, 
e. laboratorní rozbor vody dle požadavku závazného stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 

46730/2020/BM/HP ze dne 14.08.2020. 

Požární vodovod – ČSN 73 0873 (ČSN 75 5411, ČSN 75 5409) 
a. technická prohlídka požárního vodovodu, 
b. proplach požárního vodovodu, 
c. tlaková zkouška požárního vodovodu, 
d. konečná tlaková zkouška požárního vodovodu. 



 

Před uvedením odběrných míst požární vody do provozu Zhotovitel provede: 
e. ověření, že instalace odběrných míst a požárního vodovodu odpovídá projektu, 
f. ověření funkce výtokových armatur a uzávěrů, 
g. správné a viditelné označení odběrných míst a ostatních souvisejících zařízení, 
h. ověření provozních parametrů odběrných míst požární vody, 
i. ověření funkce všech druhů ochran zařízení pro zásobování požární vodou, 
j. ověření vybavenosti hydrantových systémů předepsanou výzbrojí. 

Zařizovací předměty 
a. provedení funkčních zkoušek. 

Ústřední vytápění – ČSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovách) 
Požadované činnosti: 

a. proplach celého systému, 
b. zkouška těsnosti systému, 
c. funkční zkouška dilatační, 
d. funkční zkouška topná, 
e. komplexní zkoušky všech zařízení systému, 
f. předložení průvodní dokumentace výrobku zdroje tepla – výměníky, ohřívače, čerpadla 

apod. 

Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný 
provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže: 

a. zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310, 
b. zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830, 
c. výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu, 
d. topná zkouška, která prokáže: 

- že soustava je seřízena podle projektové dokumentace, 
- výkon topného systému a správná funkce automatické regulace zajistí vnitřní 

výpočtovou teplotu při projektem stanovených okrajových externích podmínkách, 
- průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol s uvedením hodnot, na které 

je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno. 

Technické plyny 
a. do provozu lze uvést pouze ta zařízení, na kterých byly provedeny předepsané revize, 

zkoušky, mají předepsanou správnou a úplnou technickou dokumentaci a splňují 
požadavky bezpečného provozu, 

b. předání rozvodů musí být provedeno montážní organizací, protokolárně revizním 
technikem a po úspěšné výchozí revizi, 

c. veškeré trubní rozvody a uzavírací ventily budou označeny, 
d. před uvedením rozvodů do provozu zajistí dodavatel jejich čistotu a doloží 

příslušnými protokoly, 
e. zdroje a potrubní rozvody technických plynů jsou vyhrazeným plynovým zařízením; 

zkoušky a revize musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami (NV 
191/2022 Sb.), 

f. při předávání a revizi vysokotlakého rozvodu acetylenu musí být přítomen zástupce 
Technické inspekce ČR (TIČR). 



 

Chlazení – ČSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovách) 
Požadované činnosti: 

a. proplach celého systému, 
b. naplnění systému příslušným mediem a jeho odvzdušnění, 
c. zkouška těsnosti, 
d. zaregulování systému, 
e. funkční zkoušky dilatační, 
f. kontrola provedení parotěsné izolace, 
g. funkční zkoušky chlazení, 
h. chladící zkouška, která prokáže: 

- soustava je seřízena podle projektové dokumentace, 
- výkon chladicího systému a jeho správná funkce zajistí vnitřní výpočtovou teplotu 

při projektem stanovených okrajových externích podmínkách, 
- o průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol s uvedením hodnot, na 

které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno. 

Měření a regulace 
V průběhu přípravy k Testům dokončení a Komplexnímu vyzkoušení zabezpečí Zhotovitel 
kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení a provede: 

- kontrolu rozváděčů, tj. zapojení elektrických obvodů, přezkoušení funkce jistících a 
spínacích přístrojů, přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů, 
kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení prvků optické a 
akustické signalizace, 

- ověření funkční způsobilosti a parametrů zabudovaných periferních zařízení do 
řízených souborů, 

- ověření sekundárního spojovacího vedení mezi periferiemi v řízených souborech a 
svorkami automatizačních stanic a podstanic, 

- ověření funkční způsobilosti automatizačních stanic a podstanic vč. jejich napájení, 
- vyzkoušení primárního spojovacího vedení mezi svorkami automatizačních stanic a 

podstanic až po svorky nadřazené síťové řídící jednotky, 
- ověření funkčnosti a provozní způsobilosti jednotlivých technologických částí a celků 

vč. vzájemných vazeb, 
- ověření softwarové vybavení automatizačních stanic a podstanic, 
- ověření autonomnosti funkce automatizačních stanic a podstanic při ztrátě spojení se 

síťovou řídící jednotkou, 
- ověření uložení souborů trvalých provozních údajů, 
- ověření jednotlivých adres v systému a k nim přiřazených funkcí, 
- ověření správnosti zobrazení jednotlivých sledovaných údajů, 
- ověření funkce uživatelských programů, 
- odzkoušení stupňů oprávněnosti pro pracovníky obsluhy. 

V rámci Komplexního vyzkoušení: 
- prokáže funkčnost jednotlivých samostatných dílčích celků, 
- prokáže vzájemnou součinnost všech sledovaných a ovládaných systémů, 
- odzkouší všechny projektem řešené havarijní stavy (čidla zaplavení, čidla niku plynů 

atp.). 



 

Vzduchotechnická zařízení 
a. Testy dokončení vzduchotechnických součástí: 

- budou provedeny po ukončení montáže, 
- sestávají z individuálního vyzkoušení jednotlivých elementů po namontování, 

obsahují prověření základních funkcí bez připojení na media. 
b. Zaregulování zařízení: 

- seřízení vzduchových výkonů vzduchotechnického zařízení dle DPS, 
- nastavení mechanických regulátorů průtoků, 
- nastavení ručních regulačních klapek, 
- měření průtoků a vytvoření protokolu o zaregulování zařízení, 
- výchozí revize požárních klapek včetně revizní knihy. 

c. Měření hluku: 
- uvnitř objektu na místech se zvýšenými požadavky na hlukové parametry, 
- vně objektu na sousedních objektech v rozsahu požadavků stavebního povolení a 

hlukové studie, 
- měření hluku dle požadavku závazného stanoviska KHS JmK č.j. KHSJM 

46730/2020/BM/HP ze dne 14.08.2020. 
d. Komplexní vyzkoušení vzduchotechnického zařízení: 

- komplexní zkoušky prokazují splnění projektovaných parametrů dle zadání 
projektu, 

- budou doloženy výstupy z těchto zkoušek. 

Elektroinstalace 
Při provádění je nutno provádět běžné zkoušky v souladu s technologickými postupy a 
požadavky technických norem. V průběhu přípravy k Testům dokončení a Komplexnímu 
vyzkoušení zabezpečí Zhotovitel kompletnost technických prostředků a základního 
programového vybavení. Provede taková bezpečnostní opatření, aby během prohlídky a 
zkoušení nedošlo k ohrožení osob, majetku a instalovaných předmětů. 

Silnoproudé instalace: 
Testy dokončení: 

a. rozvaděče: 
- kontrola zapojení el. obvodů, 
- přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů, 
- přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů, 
- kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), 
- odzkoušení ukazovacích a signálních přístrojů. 

b. elektrické spotřebiče: 
- kontrola připojení, 
- kontrola přítomnosti napětí na vstupních svorkách, 
- kontrola směru otáčení (pohybu). 

c. svítidla: 
- kontrola zapojení, 
- kontrola funkčnosti světelných zdrojů vč. příslušenství, 
- měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení a vystavení Protokolu o těchto 

měřeních. 



 

V rámci ověření funkčnosti nouzového osvětlení provede: 
- ověření funkční způsobilosti a parametrů jednotlivých zařízení a přístrojů, 
- ověření datového spojovacího vedení mezi svítidly, centrální baterií a řídící 

jednotkou, 
- ověření softwarového vybavení řídící jednotky, 
- ověření autonomnosti provozu nouzového osvětlení, 
- ověření souborů trvalých provozních údajů (adresy svítidel, aj.). 

Funkčnost všech silnoproudých instalací bude doložena Protokolem, který zhodnotí provedené 
zkoušky a testy. 

Slaboproudé instalace: 
Testy dokončení: 

a. ústředny: kontrola zapojení elektrických obvodů, 
b. přezkoušení funkce vstupních a výstupních zařízení, 
c. přezkoušení uživatelského programu, 
d. kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení zobrazovacích a 

signálních funkcí. 

Vyhrazená zřízení (např. EPS) musí být odzkoušena v souladu s technickými normami včetně 
zpracování příslušných dokladů. 

Měření na optických rozvaděčích pro jednotlivá vlákna bude provedeno v souladu s 
Technickými normami a ve spolupráci s vlastníky optických kabelů včetně vyhodnocení 
naměřených hodnot, zpracování technické zprávy a vypracováním měřících protokolů pro 
jednotlivé optické kabely. 

Funkčnost všech slaboproudých instalací bude doložena protokolem, který zhodnotí 
provedené zkoušky a testy. 

Dopravní stavby 
Po celou dobu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnými ČSN a provádět příslušné 
zkoušky. 

Venkovní kanalizace 
Zkouška těsnosti 

V rámci předávání kanalizace bude provedena zkouška průchodnosti a vodotěsnosti potrubí 
dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 



 

Příloha č.6 Smlouvy o dílo 

 

Soupis prací a dodávek určených k provedení Přímými dodavateli 

objednatele 

Objednatel předpokládá, že v průběhu realizace investiční akce „MENDELU – stavební úpravy 

objektu D“ si obstará některé dodávky a práce formou přímých dodávek od jiných subjektů než 

Zhotovitele. Jedná se zejména o následující dodávky a práce: 

- interiérové vybavení objektu definované projektovou dokumentací „MENDELU – 

stavební úpravy objektu D: Interier – vybavení atypické výrobky (bez sedacího 

nábytku)“, 

- Přímým dodavatelem Objednatele bude také firma Messer Technogas, s.r.o.: 

Objednatel ještě před předáním staveniště zajistí demontáž zásobníku dusíku 

nyní umístěného při jižní fasádě objektu D k tomu specializovanou firmou Messer 

Technogas, s.r.o., jeho odvoz a bezpečné uskladnění. Tatáž specializovaná firma 

pak na náklady Objednatele zajistí dovoz a zpětnou montáž zásobníku pro 

komplexní vyzkoušení provozního stavu díla. 

ZÁVAZKY ZHOTOVITELE provést PŘIPRAVENOST pro Přímé dodavatele Objednatele: 

a. Zajistit stavební připravenost pro všechny prvky přímých dodávek (připravit 

požadované vlastnosti prostředí, napojení na media, zajistit možnost řízení a ovládání, 

monitorování a další), poskytne potřebnou součinnost (projektové podklady, 

fotodokumentaci zakrytých rozvodů atd.) pro kotvící konstrukce pro montáž a 

uchycení dodávek Přímého dodavatele Objednatele, 

b. zajistit prostorovou a technickou koordinaci koncových prvků instalací prováděných 

Zhotovitelem s dodávkami Přímých dodavatelů, 

c. poskytnout plnou součinnost při napojení prvků přímých dodávek na instalační 

rozvody (např: ZTI, VZT, UT, SiLP, SLP nebo technických plynů). 

 
Jako podklad pro koordinaci a součinnost s Přímými dodavateli Objednatele předá Objednatel 

Zhotoviteli projektovou dokumentaci interiérového vybavení, a topři předání a převzetí 

Staveniště. 
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