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DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 141/2015 D-22
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Veřejný zadavatel:

se sídlem:
IC:
DIC:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Zástupce ve věcech
pinění díla a převzetí prací:

na straně jedné (dále jen objednatel)

Obchodní společnost:
se sídlem:
IČ:
DIC:
Bankovní spojení:

Zastoupený:

Zapsaná v:

Kontaktní osoba:

Ve věcech technických jedná:

Autorizovaný stavbyvedoucí:

na straně druhé (dále jen zhotovitel)
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Městská část Praha 22

Nové Náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114

00240915

CZ00240915
Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-2000754389/0800
Ing. Martin Turnovský, starosta

Petr Mošna — vedoucí odboru realizace staveb

Petr Mošna — vedoucí odboru realizace staveb

a

PROMINECON CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

25110977
CZ25110977
PPF banka a.s., č. účtu

Ing. Petrem Kuchárem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Horákem, místopředsedou představenstva

Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze,
oddíl B, vložka 4581
Ing. Drahomír Piksa, hlavní inženýr projektu

Jiří Dušek, výrobní náměstek

Ing. Drahomír Piksa

uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno na 36.zasedání RMC dne 13.4.2016 (bod 7).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 141/2015 D-

22 na zhotovení díla: „Výstavba MŠ Pitkovice". Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení

smlouvy o dílo č. 141/2015 D-22, ve znění dodatku Č. l ze dne 30. 3. 2016, mění následovně:



I.

Změny smlouvy o dílo č. 141/2015 D-22

Smluvní strany se výslovně dohodly na změně ustanovení uvedeného v Článku II. Cena díla

a platební podmínky, odst. 2.10. tak, že se původní ustanovení:

Zálohy objednatel neposkytuje.

nahrazuje takto:

Objednatel poskytne zhotoviteli jednorázovou zálohu na úhradu ceny díla ve výši

15.000.000,- Kč (slovy: patnáct-miliónů-korun-českých) vč. DPH, a to do tří dnů od dne
podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami. Tato záloha je zálohou mimořádnou
a další následné zálohy na úhradu ceny díla objednatelem nebudou poskytovány,

nesjednají-li si smluvní strany jinak.

II.
Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 141/2015 D-22 ve znění dodatku č. 1 ze dne

30. 3. 2016, která nebyla dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají nezměněny a nadále
v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou vyhotoveních pro
každou ze smluvních stran.
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V Praze dne '/~'. ' 20r~

Za objednatele:

Ing.
Měs

V Praze dne l4 ' 4` l

Za zhotovitele:

Ing. Peter Kuch

předseda představenstva
PROMINECON CZ a.s.

Ing. P 'tr orá
místo ř dseda představenstva

PRO INECON CZ a.s.


