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Stavba: č. SOD objednatele:  MSMT-3762/2019-107

č. SOD zhotovitele: 21-28

Objednatel  stavby:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12 

TDI: 

Projektant a AD:

Zhotovitel stavby:

HILL Systems s.r.o., Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 
Předmět změny:

Zdůvodnění změny: 

Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odst. 6  zákona č. 134/2016 Sb. 

Dotčené  místo:
Odkaz  na výkresy:
Odkaz  na soupis prací: viz.příloha, soupis prací ZL01

CENA ZMĚNY: 
Méněpráce: -337 995,00 Kč
Vícepráce: 272 929,00 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH): -65 066,00 Kč

Datum: 

Zhotovitel : razítko a podpis: 

Projektant a AD : razítko a podpis: 

TDI: razítko a podpis: 

Objednatel: razítko a podpis: 

Přílohy: soupis prací ZL01, výkres C_08_Pudorys krovu_NS_R01-rev01

Změnový  list   číslo:

Požadavky změny výlezů půd v budově C a D.

Vypracování projektové dokumentace na energetická 
opatření v areálu MŠMT_SO 01

Na základě kontroly skutečného stavu, kterou provedl projektant, TDI a zhotovitel, došlo k úpravě provedení 
půdních schodů OV/03 a OV/06.


