
  

ZMĚNOVÝ LIST: Odvětrání skladu kyslíku | číslo ZL: ZL19 
  

  

  

  

  

Název akce: „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ 

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno 

Změnový list vystavil: Zástupce GD 
Datum: 14.4.2023     

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla 
formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel 
tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VÍ. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Původní řešení odvětrání skladu kyslíku přes ventilační mřížku ve dveřích. 

Nové řešení: 

Doplnění vzduchotechnické rekuperační jednotky, včetně odvodu kondenzátu. Doplnění čidla koncentrace 

kyslíku včetně souvisejících MaR prací a napojení do systému MaR. Práce včetně stavebních prací jako 

prostupy na fasádu, bourání a zapravení otvorů. 

Zdůvodnění změny: 

Odvětrání skladu kyslíku bylo nutné vyřešit jinak než pomocí ventilační mřížky ve dveřích, a to s ohledem na 

vlastnosti skladovaného kyslíku a na pasivní standard objektu. : 

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

- © Odstavec 5, $ 222 
- © Původní navrhované řešení není možné z bezpečnostních důvodů při skladování kyslíku a z důvodů na 

požadavek pro pasivní standard objektu. 

  

  

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
  

167 470,12 Kč NE 

    
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
  

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDl): 
  

Souhlasím: Ing. Petr Durčák Souhlasím: Hana Pastyříková 

2S.«.2023 Datum: A5- w tá Da      

  

(jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis) | 
  

  

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
  

Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.) | Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu 
Jihomoravského kraje) 

      

    

0XCI 

(jméno, příjmen 

  

(jménoť příjmení, podpis)   
  

Přílohy: 

  

    1. Rozpočet Změnového listu 
  

 



  

Položkový rozpočet stavby 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

        
  

    

Stavba: 22/375-ZL | Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

Objekt: ZL19 Odvětrání skladu kyslíku 

Rozpočet: ZL19 Odvětrání skladu kyslíku 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 

Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: SKR stav, S. r. 0. IČO: 26961474 

Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474 

61400 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 163 715,75 

PSV 2 579,37 

MON 1 175,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 167 470,12 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21. % 167 470,12 CZK 

Zaokrouhlení -0,12 CZK 

Cena celkem bez DPH 167 470,00 CZK 

v RENE dne 14.4. 1022 
  
  

  

  

  

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

01 Zař. č. 1 - VZT sklad kyslíku HSV 85 514,00 51 

01-51 Periferie vstupní HSV 19 493,00 12 

01-53 Rozvaděč HSV 7 670,00 5 

01-54 Montážní materiál HSV 1 749,80 1 

04 Zař. č. 1 - VZT sklad kyslíku - ostatní HSV 18 670,00 11 

19-51 Elektromontážní práce HSV 3 273,30 2 

19-53 Software DDC - práce HSV 3 132,00 2 

19-55 Inženýring HSV 8 808,00 o 

19-56 Vizualizace HSV 1 956,00 1 

19-57 Projekční práce HSV 7 048,00 4 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 131,52 0 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 429,63 0 

96 Bourání konstrukcí HSV 5 840,50 3 

713 Izolace tepelné PSV 3,13 0 

721 Vnitřní kanalizace PSV 2 564,00 2 

784 Malby PSV 12,24 0) 

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 1 175,00 1 

Cena celkem 167 470,12| 100             
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

  

                  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL19 Odvětrání skladu kyslíku 

R: |ZL19 Odvětrání skladu kyslíku 

Cenová 

P.č/Číslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 

Díl: 01 Zař. č. 1 - VZT sklad kyslíku 85 514,00 
111.08 - 1.01 VZT rekuperační jednotka, Ovzt=250 m3h při Pst=110 Pa ks 1,00000 56 970,00 56 970,00|Indiv 

(vysoké otáčky), Ovzt=50 m3/h při Pst=160 Pa (nízké 

otáčky). 

Popis: skříň je vyrobena z odolného expandovaného PP zajišťující nízké tepelné ztráty. Na bocích VZT jednotky jsou 

vyvedeny odvody kondenzátu. Na skříni jsou umístřěna hrdla d=160mm. Jednotka má inregrovaný bypass a je 

vybavena EC motoy 230 V/50Hz. Obsahuje protiproudý rekuperační výměník s účinností až 95% a filtry G4. Jednotka 

má regulovatelné otáčky a je dodávána vč. ručního bezdrátového regulátoru.Montáž vertikálně nebo horizontálně ve 

vnitřních prostorách. 

2|1.08 - 1.24.3 Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek bm 6,00000 523,00 3 138,00|SOD 

DN 160 

3|1.08 - 1.25.3 Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 160 bm 2,00000 264,00 528,00|Indiv 

411.08 - 1.28 Tepelná izolace kaučuk tl. min 13 mm s AL polepem, m2 2,00000 673,00 1 346,00|Indiv 

samolepící 

5|1.08 -9.1.1 Montážní, spojovací a těsnící materiál kpl 1,00000 2 170,00 2 170,00|Indiv 

6|1.08 - 9.1.2 Montáž VZT zařízení kpl 1,00000 14 300,00 14 300,00|Indiv 

711.08 - 1.02 Protidešťová žaluzie PRG 160 (plastové provedení), RAL | ks 2,00000 2 480,00 4 960,00|Indiv 

7035 šedá, pevné listy 

8|1.08 - 1.03 Výfukový / sací kus VKA 160 ks 2,00000 1 051,00 2 102,00|Indiv 

Díl: 01-51 Periferie vstupní 19 493,00 
9|GTE02T GTE 02 0-25% (100), Snímač kyslíku s výstupem 4-20mA | ks 1,00000 19 493,00 19 493,00|Indiv 

Díl: 01-53 Rozvaděč 7 670,00 
10|905.1 Úprava stávajícího rozvaděče - montáž kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00|Indiv 

11|905.2 Úprava stávajícího rozvaděče - materiál kpl 1,00000 3 670,00 3 670,00|Indiv 

Díl: 01-54 Montážní materiál 1 749,80 
12|34571091R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E m 8,00000 12,10 96,80|RTS 23/ | 

13|3457115960R Trubka elektroinstalační ohebná Super Monoflex 1216E m 2,00000 10,50 21,00|RTS 23/ | 

14|40990547 KV JYTY-O 4X1 (D) M 64,00000 18,00 1 152,00|SOD 

15|17018 KVCYKY-J 3X 1,5 (C) M 32,00000 15,00 480,00|SOD 

Díl: 04 Zař. č. 1 - VZT sklad kyslíku - ostatní 18 670,00 
16|1.08 - O.1 Doprava materiálu kpl 1,00000 4 190,00 4 190,00|Indiv 

1711.08 - 0.2 Zkoušky technologie zařízení kpl 1,00000 3 670,00 3 670,00|Indiv 

18|1.08 - 0.3 Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování kpl 1,00000 5 770,00 5 770,00|Indiv 

systému 

19|1.08 - 0.4 Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele kpl 1,00000 750,00 750,00|Indiv 

20|1.08 - 0.5 Lešení, zvedací a manipulační technika za ztížených kpl 1,00000 4 290,00 4 290,00|Indiv 

manipulačních podmínek 

Díl: 19-51 Elektromontážní práce 3 273,30 
21|210010001R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm m 2,00000 42,20 84,40|RTS 23/ | 

22|210010021R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm m 8,00000 44,80 358,40|RTS 23/| 

23|220711301R00 Montáž detektoru - únik plynu kus 1,00000 366,50 366,50|RTS 23/ I 

Montáž včetně napojení kabelů. 

24|210860202 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 64,00000 25,00 1 600,00|SOD 

25|210810005 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 32,00000 27,00 864,00|SOD 

Díl; 19-53 Software DDC - práce 3 132,00 
26|MTZ SW 001 Uživatelský software pro DDC, (100-249) d.b. 4,00000 538,00 2 152,00|SOD 

27|MTZ SW 011 Test zařízení 1:1 d.b. 4,00000 245,00 980,00|SOD 

Díl: 19-55 Inženýring 8 808,00 
28|HZS98010 | |Inženýrská činnost | hod | 6,00000| 1 468,00|- 8 808,00|SOD 

Díl: 19-56 Vizualizace 1 956,00 
29|MTZ SW 003 [Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 4,00000| 489,00] 1 956,00|SOD   
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

                

  

  

  

  

  

            

  

                    

  

  

  

  

  
  

  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL19 Odvětrání skladu kyslíku 

R: |ZL19 Odvětrání skladu kyslíku 

Cenová 

P.č/Číslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 

Díl: 19-57 Projekční práce 7 048,00 
30|HZS92038 |Projekční práce-výrobní dokumentace hod 8,00000| 881,00] 7 048,00|SOD 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 131452 
31|612445304R00 Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí stěrka m2 0,24000 318,00 76,32|SOD 

sádrová, tloušťky 4 mm 

opravy po prostupech : 0,3*0,3*2+0,1*0,1*2+0,2*0,2 0,24000 

32|612481211RT6 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s m2 0,24000 230,00 55,20|SOD 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 

opravy po prostupech : 0,3*0,3*2+0,1*0,1*2+0,2*0,2 0,24000 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 429,63 
33|622475311RxY Omítky vnější stěn dvouvrstvé vyztužené tkaninou m2 0,12500 837,00 104,63|Indiv 

kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím 

efektem, zrno 1,5 mm - zapravení 

zapravení po prostupech : 2*(0,25*0,25) 0,12500 

| 34|641960000RXX — [Těsnění spár PU pěnou | m] 1,30000| 250,00| 325,00|Indiv 

propěnění prosutpu na fasádu : 2*0,65 1,30000 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 840,50 
35|970034200R00 | |Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm | m | 0,60000| 952,00 571,20|RTS 23/1 

prostupy pro jednotku skrz fasádu : 2*0,3 0,60000 

| 36|971033331R00 |Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 1,00000| 95,80| 95,80|RTS 23/1 
  

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

pro napojení kondenzátu : 1 1,00000 

| 37|970031200R00 |Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 0,60000| 4 575,00| 2 745,00|RTS 23/1 

prostupy pro jednotku skrz fasádu : 2*0,3 0,60000 

| 38|970033200R00 | |Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 200mm | m] 0,60000| 614,00| 368,40|RTS 23/ I 

prostupy pro jednotku skrz fasádu : 2*0,3 0,60000 

39|970031200RXX | [Vrtání jádrové do zdiva - doprava vrtné soupravy kpl 1,00000 2 035,00 2 035,00|Indiv 

40|971033131R00 Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC kus 1,00000 25,10 25,10|RTS 23/ | 

prostup stěnou pro odvod kondenzátu : 1 1,00000 

Díl: 713 Izolace tepelné 313 
41|713103313R00 Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek EPS, tl. m2 0,08000 39,17 3,13|RTS 23/ | 

nad 200 mm 

prostupy na fasádu : 2*(0,2*0,2) 0,08000 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 564,00 
42|721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka m 6,00000 245,00 1 470,00|SOD 

stěny 1,8 mm, DN 40 

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 

rekuperační jednotka v 1.08 : 6 6,00000 

43|721194104R00 | [Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve kus 1,00000 186,00 186,00|SOD 

specifikaci 

rekuperační jednotka v 1.08 : 1 1,00000 

44|725850145R00 Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické kus 1,00000 908,00 908,00|SOD 

jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, 

odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, 

včetnně dodávky materiálu 

rekuperační jednotka v 1.08 : 1 1,00000 

Díl: 784 Malby 12,24 
45|784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu m2 0,24000 10,00 2,40|SOD 

disperzní, jednonásobná 

opravy po prostupech : 0,3*0,3*2+0,1*0,1*2+0,2*0,2 0,24000 

46|784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, m2 0,24000 41,00 9,84|SOD 

dvojnásobné 

opravy po prostupech : 0,3*0,3*2+0,1*0,1*2+0,2*0,2 0,24000 
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Položkový rozpočet 
  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 
  

  

  

  

              
  

    

O: |ZL19 Odvětrání skladu kyslíku 

R |ZE19 Odvětrání skladu kyslíku 

Cenová 

P.čÍČíslo položky |Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1 175,00 
47|222611151RXX | [Prvotní kalibrace snímače standardní | kus | 1,00000| 1 175,00] 1 175,00|Indiv   
  

Montáž snímače na odběrové místo, aretace, připojení kabelu na svorky, utažení ucpávky kabelu, nastavení hodnoty 

dle požadavku PD. 
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