
  

ZMĚNOVÝ LIST: Garážová vrata číslo ZL: ZL21 
  

  

  

  

  

Název akce: „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ 

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno 

Změnový list vystavil: Zástupce GD 

Datum: 14.4.2023   
  

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla 

formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel 
tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. V. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Projekt neřešil osazení semaforů. Chyběla ocelová konstrukce pro vynesení vrat včetně ochranného profilu. 

Nové řešení: 

Doplnění ocelové konstrukce pro vynesení vrat, včetně ochranného profilu pro přejezd. Doplnění semaforů pro 

signalizaci možného vjezdu a výjezdu pro jednotlivá vrata. 

Zdůvodnění změny: 

Osazení ocelové konstrukce pro vynesení vrat je nutné z důvodu nemožnosti kotvení do zdiva z pórobetonu o 

slabé pevnosti. Osazení semaforů je nutné skrze bezpečnostní pokyny ZZS JMK. 

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

- — Odstavec 5, $ 222 

- © Jedná se o změnu vyvolanou technologickým předpisem dodavatele vrat a bezpečnostními předpisy ZZS 

JMK. 
  

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
  

150 692,49 Kč NE 

  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
  

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI): 
  

Souhlasím: Ing. Petr Durčák Souhlasím: Hana Pastyříková 

Datum: dř R0£3 Datum u 4 1021            

(jméno, příjmení, podpis (jméno, příjmení, podpis) 
  

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
  

Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.) Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu 
Jihomoravského kraje) 

Datum: M     

    

   (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis) 
      Vyjádření uživatele: , 
  

Souhlasím: Ing. Milan Klusák, MBA (ZZS JmK) 

      

    

Datum: 44.*   (jméno, příjmení, podpis 
    Přílohy: a 
  

 



  

1. Rozpočet Změnového listu



  

Položkový rozpočet stavby 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

      
  

  

    

Stavba: 22/375-ZL | Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

Objekt: ZL21 Garážová vrata 

Rozpočet: ZL21 Garážová vrata 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 

Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: SKR stav, s. r. 0. IČO: 26961474 

Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474 

61400 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 51 804,00 

PSV 98 888,49 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 150 692,49 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21. % 150 692,49 CZK 

Zaokrouhlení -0,49 CZK 

Cena celkem bez DPH 150 692,00 CZK 

v KPE dne Ju.u.2022 
    

    Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

  

  

  

  

                  

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

64 Výplně otvorů HSV 51 804,00 34 

767 Konstrukce zámečnické PSV 94 245,93 63 

783 Nátěry PSV 4 642,56 3 

Cena celkem 150 692,49| | 100 
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    
  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL21 Garážová vrata 

Rs4Z2L21 Garážová vrata 

Cenová 

P.č/Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena /MJ |Celkem úroveň 

Díl: 64 Výplně otvorů 51 804,00 
1|G/01-smfr Dooplnění semaforů pro sekční garážová vrata G/01 (2 ks 2,00000 16 200,00 32 400,00|Indiv 

semafory/1 vrata) D+ M 

2|641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 24,00000 133,50 3 204,00|RTS 23/1 

pomocná OCK konstrukce pro vrata : 6*4,0 24,00000 

3|G/02-smfr Doplnění semaforů pro ekční garážová vrata G/02 (2 ks 1,00000 16 200,00 16 200,00|Indiv 

semafory/1 vrata) D+ M 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 94 245,93 
4|767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb kg 456,00000 83,00 37 848,00| SOD 

hmotnosti přes 50 do 100 kg 

pomocná OCK konstrukce pro vrata : 6*4,0*19,0 456,00000 

5|13435410R Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 150 x t 0,49248 46 660,00 22 979,12|RTS 23/| 

100 x 10mm 

pomocná OCK konstrukce pro vrata : 6*4,0*0,019 0,45600 

Koeficient koeficient řezání a prořez: 0,08 0,03648 

6|15142220RX Ocelový profil s přivařenou pásovou ocelí pro m 10,50000 2 143,00 22 501,50|Indiv 

zabetonování, tl 4 mm, RŠ 180 mm, včetně kotvení 

ochrana vjezdu ve vratech : 3,3+3,3+3,9 10,50000 

7|767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb kg 86,10000 88,00 7 576,80|SOD 

hmotnosti přes 20 do 50 kg 

ochrana vjezdu z pásoviny a pracnami : (3,3+3,3+3,9)*8,2 86,10000 

8|13890201R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků kg 86,10000 34,00 2 927,40|SOD 

nebo konstrukcí do 50 kg 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 86,10000 86,10000 

9|998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v t 0,57858 714,00 413,11|SOD 

objektech výšky do 12 m 

Díl: 783 Nátěry 4 642,56 
10|783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x m2 12,48000 372,00 4 642,56|SOD 

email, 

včetně pomocného lešení. 

pomocná OCK konstrukce pro vrata : 12,48000 

6*4,0*(0,15+0,15+0,1+0,1+0,02) 
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