
  

ZMĚNOVÝ LIST: ZTI a mycí rameno číslo ZL: ZL22 
  

  

  

  

  

Název akce: „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ 

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno 

Změnový list vystavil: Zástupce GD 

Datum: 28.4.2023     
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou 
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce 
provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Projekt neřešil požární ucpávky na rozvody ZTI. Chybělo vyřešení napojení odvodu kondenzátu pro VZT 

jednotky. Chyběla podlahová vpusť v místnosti technického charakteru. Vodoměr neumožňoval dálkový odečet. 

Projekt neřešil osazení mycího ramene do desinfekčního boxu. Projekt neřešil nutnost osazení myčky nádobí 

do kuchyně. Nekompatibilita čerpadlové skupiny s navrženým systémem. Projektem neřešeno odvodnění 

stříšek. Projekt neřešil pisoárový modul. Projekt neřešil vodoměry s vzdáleným odečtem Mbus. 

Nové řešení: 
Doplnění protipožárních ucpávek na rozvodech ZTI. Doplnění myčky na nádobí do kuchyňské linky včetně 

vyvedení a napojení odpadu. Záměny otopných těles z důvodu prostorového uspořádání (jiný rozměr, jiné 

napojení). Napojení vzduchotechniky na odvod kondenzátu, doplnění podlahových vpustí. Úprava čerpadlových 

skupin. Doplnění vodoměru pro vzdálený odečet. Doplnění pisoárového modulu do SDK. Doplnění dešťových 

svodů u stříšek. Doplnění mycího ramene do desinfekčního boxu včetně dodávky tlakového čističe. Úprava 

čerpadlových skupin pro VZT a ZTI. Doplnění klempířských konstrukcí pro odvod dešťové vody ze stříšek. 

Doplnění pisoárového modulu do SDK stěny. Osazeny vodoměry se vzdáleným odčtem Mbus. 

Zdůvodnění změny: 

Osazení požárních ucpávek z důvodu PBŘ. Záměny otopných těles z důvodu prostorového uspořádání, 

například kolize s rozvaděčem elektro nebo jiný způsob napojení. Nutnost osazení mycího ramene včetně 

tlakového boxu pro splnění požadavků na smysl použití mycího boxu. Doplnění vodoměrů se vzdáleným 

odečtem a myčky na nádobí dle komunikačních standardů se systémem ZZS JMK. Doplnění myčky nádobí 

z důvodu splnění standardů uživatele ZZS JMK v projekční fázi. Úprava čerpadlových skupin z důvodu 

sjednocení VZT a části ZTI, Dále úprava napájení z 230V na 24V skrze funkčnost. Připojení VZT jednotky na 

nutný odvod kondenzátu. Doplnění svodů pro nutný odvod vody ze stříšky. Doplnění pisoárového modulu do 

SDK stěny pro vhodnost osazení do SDK a doplnění chybějícího splachování. Vodoměry se vzdáleným 

odpočtem jsou nutné z hlediska provázanosti se systémem BMS budovy. 

UPOZORNĚNÍ: 
Zhotovitel upozorňuje, že technologické přístroje, jako například technologie ovládání vrat a motoru vrat nejsou 

odolné proti stříkající vodě z tlakového čističe. Tento požadavek na osazení mycího ramene vyvstal až po 

instalaci těchto technologií. 

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

- © Odstavec 5, $ 222 

- © Jedná se o změnu vyvolanou technickými důvody a změnami nutnými ke zdárnému dokončení díla. 
  

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
  

223 421,75 Kč NE 

  
    Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.   
 



  

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI): 
  

Souhlasím: Ing. Petr Durčák 

Datum: Z8 W Z202+ 

(jméno, příjmení, podpis) 

  

Souhlasím: Hana Pastyříková 

Datum: 24 -4 : ROŽŠ 

  

(jméno, příjmení, podpis) 
  

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
  

Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.) Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu 

Jihomoravského kraje) 

   (jméno, příjmení! podpis) 
  

     (jméno, příjmení, podpis) 
    

  

  

  

Přílohy: 
      

  

1.. Rozpočet Změnového list 
   



  

Položkový rozpočet stavby 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

      
  

  

    

Stavba: 22/375-ZL | Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

Objekt: ZL22 ZTI a mycí rameno 

Rozpočet: ZL22 ZTI a mycí rameno 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 

Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: SKR stav, s. r. 0. IČO: 26961474 

Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474 

61400 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 30 814,00 

PSV 192 607,75 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 223 421,75 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 223 421,75 CZK 

Zaokrouhlení 0,25 CZK 

Cena celkem bez DPH 223 422,00 CZK 

v RRNE dne 26 4. 162 3 
  

  

Za zhotovitele 

  

   Za objednatele 

  

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1z4 

 



Rekapitulace dílů 

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

40 Požární ucpávky HSV 30 814,00 14 

720 Zdravotechnická instalace PSV 131 510,75 59 

721 Vnitřní kanalizace PSV 3257,00 1 

725 Zařizovací předměty PSV 716,00 0 

732 Strojovny PSV 21 878,00 10 

735 Otopná tělesa PSV 23 612,20 11 

764 Konstrukce klempířské PSV 11 633,80 5 

Cena celkem 223 421,75 100 
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

  

                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

            
  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL22 ZTI a mycí rameno 

R: |Z2622 ZTI a mycí rameno 

Cenová 

P.č|Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 

Díl: 40 Požární ucpávky 30 814,00 

11210020921RXX — |Ucpávka protipožární, stěnou nebo stropem - ZTÍ a ÚT ks 71,00000 434,00 30 814,00|Indiv 

kanalizace 50,75,110,125 : 25 25,00000 

voda 20,32,40,50 : 33 33,00000 

topení 22,35 : 13 13,00000 

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 131 510,75 

2|538XXXX |Myčka nádobí PHILCO PD 1467EBIT | kus | 1,00000 10 182,00| 10 182,00|Indiv 

doplnění myčky v kuchyni m.č. 2.08 : 1 1,00000 

3[728115311RXX — [Montáž potrubí ohebného neizolovaného nerezového m 10,35000 1 365,00 14 127,75|Indiv 

včetně dodávky potrubí 

potrubí od vysokotlakého čističe k mycímu ramenu : 10,35000 

4,5+2,85+3,0 

4|WAP D+M - Tlakový čistič Kárcher HD-8-18-4 M včetně ks 1,00000 44 000,00 44 000,00|Indiv 

příslušenství 

5IRAM -1 D+M - Mycí rameno, otočné, závěsné, nerezové, do ks 1,00000 45 087,00 45 087,00|Indiv 

mycího boxu 

6|RAM-2 D+M - Vedení hadice od mycího ramene včetně tlakové ks 1,00000 18 114,00 18 114,00|Indiv 

pistole a příslušenství 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 257,00 

7|721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka m 5,00000 256,00 1 280,00|SOD 

stěny 1,8 mm, DN 50 

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 

m.č. 1.15 - napojení VZT jednotky : 5 5,00000 

8[721223423RT2 — [Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75| kus 1,00000 1 546,00 1 546,00|SOD 

110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i 

pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky 

materiálu , 

m.č. 1.15 - nová vpusť : 1 1,00000 

9|721176101R00 — [Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka m 1,00000 245,00 245,00|SOD 

stěny 1,8 mm, DN 30 

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 

doplnění myčky v kuchyni m.č. 2.08 : 1 1,00000 

10|721194104R00 © [Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve kus 1,00000 186,00 186,00|SOD 

specifikaci 

doplnění myčky v kuchyni m.č. 2.08 : 1 1,00000 

Díl: 725 Zařizovací předměty 716,00 

111725814121R00 Ventil kombinovaný IVAR.ART.250 DN 15 mm x (DN 20 + | soubor 1,00000 716,00 716,00|RTS 23/1I 

DN 10) 
doplnění myčky v kuchyni m.č. 2.08 : 1 1,00000 

Díl: 732 Strojovny 21 878,00 

12|4848160352XXXX [Úprava serva 24V s kontrolním signálem 0-10 V pro kus 2,00000 9 043,00 18 086,00|Indiv 

čerpadlovou skupinu 

1314848160352XXXY [Úprava serva z 230V na 24V pro VZT kus 2,00000 1 896,00 3 792,00|Indiv 

VZT - m.č. 1.01,1.02 : 2 2,00000 

Díl: 735 Otopná tělesa 23 612,20 

14|48457436.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v | kus -1,00000 5 400,00 -5 400,00|SOD 

= 900 mm; |= 500 mm; hloubka tělesa 63 mm ; způsob 

připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 1; 

počet přídavných přestupných ploch                   
  

1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 697 W 

změna radiátoru v m.č. 2.01 :-1 -1,00000 
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Položkový rozpočet 
  

  

  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL22 ZTI a mycí rameno 

R 2122 ZTÍ a mycí rameno 
  

  

                      
  

  

  

      

  

  

                      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

Cenová 
P.čÍČíslo položky |Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 
15|48457192R Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 21 výška 900 kus 1,00000 7.110,00 7110,00|RTS 23/| 

mm, délka 500 mm 

změna radiátoru v m.č. 2.01: 1 1,00000 

| 16|28696753R Modul-pisoár Duofix Universal do sádrokartonu kus 1,00000 8 625,00 8 625,00|RTS 23/ | ] 

modul pro pisoár m.č. 2.12.2: 1 1,00000 

17|48457518.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v | kus -1,00000 7 986,00 -7 986,00|SOD 
= 900 mm; |= 800 mm; hloubka tělesa 66 mm ; způsob 

připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; 

počet přídavných přestupných ploch 

1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 403 W 

změna tělesa v m.č. 1.01: -1 -1,00000 

18|48457195R Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 21 výška 900 kus 1,00000 9 165,00 9 165,00|RTS 23/1 
mm, délka 800 mm 

změna tělesa v m.č. 1.01: 1 1,00000 

19|38821XXX Vodoměr impulsní DALF/25/6,3 MID DN25/SV, gp6,3, kus 1,00000 6 022,00 6 022,00|Indiv 
G5/4B, 10l/imp., 160 mm včetně šroubení závitový 

vodoměr s impulsním odečtem pro m.č. 1.15: 1 1,00000 

| 20|38821XXY [Adaptér impulsní na M-Bus (2 vstupy) kus 1,00000| 6 076,20| 6 076,20|Indiv 
vodoměr s impulsním odečtem pro m.č. 1.15: 1 1,00000 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 11 633,80 
21|764815211R00 |Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm m 8,00000| 532,00| 4 256,00|RTS 23/I 

včetně háku, čela a spojky. 

stříšky nad vstupy : 2*4 8,00000 

| 22|764815808R00 |Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/80 mm kus 2,00000| 573,00| 1146,00|RTS 23/1 | 
stříšky nad vstupy : 2 2,00000 

| 23|764819211R00 | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm | m | 9,40000| 589,00] 5 536,60|RTS 23/1 | 
včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. 

stříšky nad vstupy : 2*(0,5+1,2+3,0) 9,40000 

| 24|764815861R00 |Příplatek za přišroubování háku podokapního | kus | 8,00000| 86,90| 695,20|RTS 23/ | | 
stříšky nad vstupy : 2*4 8,00000 
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