
  

ZMĚNOVÝ LIST: Interiéry - povrchy | číslo ZL: ZL24 
  

  

  

  

  

Název akce: „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ 

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno 

Změnový list vystavil: Zástupce GD 
Datum: 28.4.2023     

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla 

formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel 
tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VÍ. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Projekt neřešil SDK předstěnu v zádveří, ochranu soklových částí garáží a budovy. Chybně uvedeny výměry u 

epoxidových podlah, soklů k těmto podlahám a tloušťka podkladu pod epoxidy. Neřešena dilatace 

kaučukových podlah a ukončovacích lišt k zrcadlům. 

Nové řešení: 

Doplnění revizních dvířek pro přístup k rozvodům, doplnění předstěny v zádveří a zrušení podhledů 

v místnostech 1.08 a 1.11. Doplnění ochranného nátěru soklových částí stěn v garážích a na fasádě. Oprava 

tloušťky skladby u epoxidových podlah společně s opravou množství u soklových nerezových lišt a samotných 

podlah. Doplnění ukončovacích lišt k zrcadlům, dilatačních lišt ke kaučukovým podlahám. 

Zdůvodnění změny: 

Pro budoucí přístup bez nutnosti vybourání otvoru pro servis doplnění revizních dvířek pro přístup k rozvodům 

a doplnění předstěny. Podhledy zrušeny z důvodu kolize s rozvody vedoucími pod stropem. Doplnění ochrany 

soklových částí z důvodu její absence. Venkovní fasáda bez ochrany soklové části nevyhovuje 

technologickému předpisu výrobce materiálu. Taktéž vnitřní část soklů musí být opatřena ochranným nátěrem 

proti vodě z garáží, která by degradovala dané místo napojení podlahy a stěny. Oprava množství epoxidových 

ploch včetně opravy dimenze skladby podlahy. Doplnění dilatačních a ukončovacích lišt z důvodu 

technologického předpisu dodavatele materiálu. 

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

- © Odstavec 5, $ 222 

- © Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla vlivem technologických předpisů, dodatečnou 

ochranou a budoucím servisem. 
  

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
  

49 617,60 Kč NE 

  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
  

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI) 
  

Souhlasím: Ing. Petr Durčák Souhlasím: Hana Pastyříková 

Datum: 2 M 2015 

    (jméno, příjmení, podpis) . (jméno, příjmení, podpis) 
  

Vyjádření projektanta: : Vyjádření objednatele: 
  

Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.) Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu 
Jihomoravského kraje) 

202 S      

    

Datum: 28 1/75 Datum: ZŠ 

    

(iméno,příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)   
    Přílohy: 

  

  
 



  

1 Rozpočet Změnového listu



  

Položkový rozpočet stavby 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

      
  

  

    

Stavba: 22/375-ZL | Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

Objekt: ZL24 Interiéry - povrchy 

Rozpočet: ZL24 Interiéry - povrchy 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 

Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: SKR stav, s. r. 0. IČO: 26961474 

Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474 

61400 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 46 636,27 

PSV 2 981,33 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 49 617,60 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21. % 49 617,60 CZK 

Zaokrouhlení 0,40 CZK 

Cena celkem bez DPH 49 618,00 CZK 

V BRNE dne Au.4.1021 
  
  

     Za objednatele Za zhotovitele 
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Rekapitulace dílů 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 17 124,76 35 

4 Vodorovné konstrukce HSV -7 536,67 -15 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 7 114,73 14 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 29 565,35 60 

99 Staveništní přesun hmot HSV 368,10 1 

767 Konstrukce zámečnické PSV 4 473,13 9 

77 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 17 253,52 35 

T Podlahy ze syntetických hmot PSV -21 503,92 -43 

781 Obklady keramické PSV 2 758,60 6 

Cena celkem 49 617,60 100               
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

              
  

      
  

  

  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL24 Interiéry - povrchy 

R: |ZLE24 Interiéry - povrchy 

Cenová 

P.č|Číslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ |Celkem úroveň 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 124,76 
1|342264101R00 | osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 3,00000| 684,00| 2 052,00|RTS 23/1 

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, 

400x400 : 1+1 2,00000 

300x300 do akustického : 1 1,00000 

2|553476601R Dvířka revizní do SDK 300x300 mm|tl.15 mm suché kus 1,00000 1 184,00 1 184,00|RTS 23/| 

prostředí 

3|347016221R0X | |Předstěna SDK, tl. 150 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 m2 8,18125 1 058,00 8 655,76|Indiv 
mm, bez izolace                 
  

Včetně: 

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr 

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu 

- standardního tmelení O2, to je: základní tmelení A1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 

předstěna 1.01 : 3,85*(1,825+0,3) 8,18125 
  

4|3422641 02R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 | kus | 3,00000| 851 „00| 2 553,00|RTS 23/1 

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, 
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600x600 : 3 3,00000 

5|553476595R Dvířka revizní do SDK 400x400 mm|tl.12,5 mm suché kus 1,00000 869,00 869,00|RTS 23/ | 
prostředí i 

6|553476576R Dvířka revizní do zdiva 400 x 400 mm, tl.12,5 mm - vlhké kus 1,00000 1 176,00 1 176,00|RTS 23/1| 

prostředí do vlhkého prostředí 

7|553476598R Dvířka revizní do SDK 600x600 mm;tl.12,5 mm suché kus 3,00000 1 075,00 3 225,00|RTS 23/| 

prostředí 

8|ov/28 Revizní dvířka do SDK stěny pod obklad 300/300 mm, ks -1,00000 2 590,00 -2 590,00| SOD 
techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -7 536,67 
9|416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami m2 -10,63000 709,00 -7 536,67|SOD 

sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD 

zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez 

izolace 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 

podhled P1: 

1.NP: 

108 : -2,29 -2,29000 

111:-8,34 -8,34000 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 7 114,73 
10|622471111R00 | Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám | m2 | 54,49925 107,50| 5 858,67|RTS 23/1 

soklová část do 0,5 m nad UT+0,15 m pod UT: 

obvod objektu : 56,23150 

(9,765+0,26+0,26+18,2+0,26+14,77+4,02+1,95+14,7+9,0 

1+9,765+3,55)*0,65 

(3,55+1,475+0,325+0,325+3,55)*0,65 5,99625 

odpočet otvorů : - -13,55250 
(1,2+1,75+3+3+3,6+1,2+1,2+1,8+1,2+1,2+1,7)*0,65 

ostění : (0,2*2*14+0,56*2*3)*0,65 5,82400 

11|622412211RXX — [Nátěr stěn vnitřních,transparentní, ochranný, odolný proti m2 3,26250 385,00 1 256,06|Indiv 

ostřiku, akrylátový 

včetně penetrace podkladu 

ochrana soklu v m.č. 1.06 : (2*8,95+2*7,975-2*3,3-5*0,9- 3,26250 

1,0)*0,15 

|Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 29 565,35 | 
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

                    
  

  

  

                  
  

  

  

                  
  

  

  

  

                  
  

  

  

    
  

  

                  
  

  

  

  

              
  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL24 Interiéry - povrchy 

R: |ZL24 Interiéry - povrchy 

Cenová 

P.č/Číslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 
12|632415106RT4 | |Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s m2 54,05000 547,00 29 565,35|SOD 

rozptýlenou výztuží, tloušťky 6 mm, včetně penetrace 

podklad pro epoxidové stěrky 

skl. R3,6: 

1.NP: 

108 : 2,61 2,61000 

110: 257 2,57000 

113: 6,65 6,65000 

114: 6,26 6,26000 

Vis : 12,39 12,39000 

117: 4,42 4,42000 

118:8,07 8,07000 

119: 11,08 11,08000 

dalších 6 mm pro celkovou tloušťku 12 mm : 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 368,10 
13|998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou t 0,55942 658,00 368,10|SOD 

výšky přes 6 do 12 m 

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

U: 

Součet: : 0,55942 0,55942 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 473,13 
14|767135722R00 Montáž stěn a příček z plechu Montáž stěn kovových m 5,80000 136,00 788,80|SOD 

Montáž doplňujících částí pro montáž stěn a příček 

soklové lišty, do zdiva, bez určení r.š. 

obvod místností skl. R3, 6: 

115 : (2,6+5,45+1,5+1,65+1,1+3,8)-9,4-0,9 ; 5,80000 

| 15|55370513xxx |Lišta soklová nerezová v.60 mm Im | 5,80000 635,00 3 683,00|SOD 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 5,80000 5,80000 

16|998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v t 0,00186 714,00 1,33|SOD 

objektech výšky do 12 m 

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45.: 

Součet: : 0,00186 0,00186 

Dil: Z71 Podlahy z dlaždic a obklady 17:253,52 
171771111121R00 |Montáž podlahových lišt dilatačních | m | 13,10000 92,60| 1 213,06|RTS 23/1 

1.03/1.04 : 0,8 0,80000 

2.02: 3*1,8 5,40000 

2.02/2.03 : 0,9 0,90000 

2.02/2.05 až 2.07 : 3*0,8 2,40000 

2.02/2.08 : 0,9 0,90000 

2.02/2.09, 2.10, 2.15 : 3*0,9 2,70000 

18|59760172.XX Profil dilatační kovový DURAFLEX METALL h liníku pro m 14,41000 928,00 13 372,48|Indiv 

kaučukové podlahy, š=10 mm 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 13,10000 13,10000 

Koeficient prořez 10%: 0,1 1,31000 

| 19|771111131R00 Vyplnění dilatačních spár tmelem | m | 21 „75000| 69,70 1 515,98|RTS 23/1 u 

tmelení spáry podlaha-stěna v m.č. 1.06 : 2*8,95+2*7,975- 21,75000 

2*3,3-5“0,9-1,0 

20|24633511R Tmel spárovací 1-složkový polyuretanový Den Braven PU | kus 4,00000 288,00 1 152,00|RTS 23/ | 

50 FC 600ml 

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot -21 503,92     
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

  

  

                    
  

  

                  
  

  

                  
  

  

  

    
  

  

  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL24 Interiéry - povrchy 

R: |ZL24 Interiéry - povrchy 

Cenová 

P.č/Číslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 

21|777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým m2 -5,51000 48,00 -264,48|SOD 

vysavačem 

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : -5,51000 -5,51000 

22|777511112xxx Epoxidová stěrka pigmentovaná, tloušťky 5 mm, vrstva m2 -5,51000 1 964,00 -10 821,64|SOD 

nášlapná, protiskluzová 

Epoxidová stěrka - Pigmentovaná, nízkoviskozní, dvoukomponentní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi, 

bez nonylfenolu pro vytváření litých podlah; mísíci poměr složek 4,9 (A-pryskyřice) : 1 (B-tvrdidlo); pevnost v tlaku 50 

Mpa; tahová přídržnost > 1,5 N/mm2; spotřeba 0,6 kg/m2; ve dvou vrstvách 

skl. R3, R6: 

1.NP: 

112 :-5,51 -5,51000 

231|777511113xxx Epoxidová stěrka transparentní, tloušťky 5 mm, vrstva m2 -5,51000 1 877,00 -10 342,27|SOD 

penetrační 

Epoxidová stěrka - Nízkoviskozní, dvoukomponentní, transparentní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi 

určena pro penetraci cementem vázaných podkladů; mísíci poměr složek 2 (A-pryskyřice) : 1 (B-tvrdidlo); Pevnost v 

tlaku 50 Mpa; spotřeba 0,3 - 0,5 kg/m2 

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : -5,51000 -5,51000 

24|998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do t -0,11802 640,00 -75,53|SOD 

12m 

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

09: 

Součet: : -0,11802 -0,11802 

Díl: 781 Obklady keramické 2 758,60 
25|781491001R00 — [Montáž lišt k obkladům | m] 26,00000| 65,40] 1 700,40|RTS 23/1 

ukončovací lišty kolem zrcadel : 10*(1,0+1,0+0,6) 26,00000 

| 26|55343661R |L lišta 8 mm, I 2,5 m hliník, přírodní, stříbrná | kus | 11,00000| 96,20] 1 058,20|RTS 23/1 | 

ukončení obkladů zrcadel : 26/2,5 10,40000 

prořez : 0,6 0,60000 
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