
  

ZMĚNOVÝ LIST; Hromosvod a chodníček číslo ZL: ZL29   

  

  

  

  

Název akce: „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ 
Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno 

Změnový list vystavil: Zástupce GD 
Datum: 26.4.2023     
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla 

formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel 
tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Projekt řešil hromosvod v rozsahu pro původní rozmístění fotovoltaické elektrárny. 

Nové řešení: 

Nově zrušena prostřední jímací tyč a jímací tyč u výlezu na střechu, a to včetně vedení k těmto tyčím. Původní 

tyče v rozích budovy zvětšeny z důvodu norem pro navrhování hromosvodu. Chodníček na střeše zrušen. 

Zdůvodnění změny: 

Nové rozložení fotovoltaiky nedovolí provedení hromosvodu v projektem navržené variantě. Došlo ke zrušení 

prostřední jímací tyče a jímací tyče u výlezu. V souvislosti s touto změnou bylo nutné zvětšit rohové jímací 

tyče. Chodníček zrušen z důvodu chybějícího prostoru. 

  

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

- — Odstavec 4, $ 222 

- © Jedná se o změnu vyvolanou změnou projektu. 

  

  
Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:   

-24 843,87 Kč NE 
  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.   
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI):   
Souhlasím: Ing. Petr Durčák Souhlasím: Hana Pastyříková 

75.. UO? 
Datum: 25.4 2023 

    (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis) 
  

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
  
Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.) Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu 

Jihomoravského kraje) 

2C 1. WS 

    

    

Datum: 

  

(jméno, příjmení, podpis) (iméno, příjmen podpis)     

Přílohy: 
      1. Rozpočet Změnového listu 

 



  

Položkový rozpočet stavby 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

      
  

  

    

Stavba: 22/375-ZL | Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

Objekt: ZL29 Hromosvod a chodníček 

Rozpočet: ZL29 Hromosvod a chodníček 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 

Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: SKR stav, s. r. 0. IČO: 26961474 

Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474 

61400 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV -8 668,77 

PSV -11 692,10 

MON -4 483,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 
0,00 

Celkem -24 843,87 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % -24 843,87 CZK 

Zaokrouhlení -0,13 CZK 

Cena celkem bez DPH -24 844,00 CZK 

V RŘEVE dne Z6.U. 20:2 
  

    a zhotovitele 

  

  

  

Za objednatele   
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Rekapitulace dílů 

  

  

  

  

  

  

    

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

07 Uzemnění a bleskosvod HSV -820,52 3 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních Hsv -6 886,00 28 
stavbách 

99 Staveništní přesun hmot HSV -962,25 4 

712 Povlakové krytiny PSV -11 692,10 47 

M21 Elektromontáže MON -4 483,00 18 

Cena celkem -24 843,87 100               
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

              
  

      
  

  

  

  

  

  

                  
  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

      
  

  

  

                  
  

  

  

                  
  

  

                  
  

  

                  
  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL29 Hromosvod a chodníček 

R: |ZL29 Hromosvod a chodníček 

Cenová 

P.čÍČíslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 

Díl: 07 Uzemnění a bleskosvod -820,52 
112713 |SVORKA K JÍMACÍ TYČI | KS | -2,00000| 26,00| -52,00|SOD 

odstranění jímací tyče uprostřed budovy : -1 -1,00000 

odstranění jímací tyče u výlezu : -1 -1,00000 

| | 2|38999608 |PODSTAVEC BETON 19KG | KS | -2,00000| 239,00| -478,00| SOD | 

odstranění jímací tyče uprostřed budovy : -1 -1,00000 

odstranění jímací tyče u výlezu : -1 -1,00000 

| | 3|38999609 |PODLOŽKA PODSTAVCE BETON PRYŽOVÁ | KS | -2,00000| 50,00| -100,00|soD © | 

odstranění jímací tyče uprostřed budovy : -1 -1,00000 

odstranění jímací tyče u výlezu : -1 -1,00000 

4|43993695 PODPĚRA VEDENÍ PV21 D NA PLOCHÉ STŘECHY KS -11,00000 30,00 -330,00|SOD 
BETON-PLAST 
vedení k odstraněným jímacím tyčím : -(18+15)/3 -11,00000 

| 5|70999751 [TYČ JÍMACÍ 5,0 ALMGSI | KS | -1,00000| 659,00| -659,00| SOD | 

odstranění jímací tyče u výlezu : -1 -1,00000 

| | 6|80963464X JTYČ JÍMACÍ JR 3,0 ALMGSI | KS | 4,00000| 960,00| 3 840,00 |Indiv | 

nové jímací tyče v rozích budovy : 4 4,00000 

| 7|80963464 JTYČ JÍMACÍ JR1,5 ALMGSI | KS | -5,00000|- 480,00| -2 400,00|SOD | 

změna jímacích tyčí v rohu budovy : -4 -4,00000 

odstranění jímací tyče uprostřed budovy : -1 -1,00000 

8|81286659 DRÁT ZEMNICÍ 8 ALMGSI POLOTVRDÝ (0,135KG/M) KG -4,45500 144,00 -641,52| SOD 

vedení k odstraněným jímacím tyčím : -(18+15)*0,135 -4,45500 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních -6 886,00 

stavbách 
9|953921115R00 |Dlaždice betonové volně na střechu, 50 x 50 x 5.cm | kus | -44,00000 156,50| -6 886,00| SOD 

odstranění dlažby na vytvoření pochozí vrstvy na střeše : 

střecha S1 : -33 -33,00000 

střecha S2 : -11 -11,00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -962,25 

10|998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou t -1,46238 658,00 -962,25|SOD 

výšky přes 6 do 12m 

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9: 

Součet: : -1,46238 -1,46238 

Díl: 712 Povlakové krytiny -11 692,10 

111283220013R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; m2 -28,41650 251,00 -7 132,54|SOD 

plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; u = 

15 000,0 
fólie pod odstranění dlažby na vytvoření pochozí vrstvy na 

střeše : 

střecha S1 : -(0,7*17,5+0,7*5,9+0,7*2,3) -17,99000 

střecha S2 : -(0,7*9,6) -6,72000 

Koeficient prořez a přeložení: 0,15 -3,70650 

12[712371801R00 | [Provedení povlakové krytiny střech do 10, fólií PVC, m2 -24,71000 181,50 -4 484,87|SOD 

položenou volně 

fólie pod odstranění dlažby na vytvoření pochozí vrstvy na 

střeše : 

střecha S1 : -(0,7*17,5+0,7*5,9+0,7*2,3) -17,99000 

střecha S2 : -(0,7*9,6) -6,72000 

13|998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes t -0,06340 1 178,00 -74,69|SOD 

6do12m 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 4  



Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

                    

  

        

  

  

  

  

  

  

  

                    

S: 122/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL29 Hromosvod a chodníček 

R3 1229 Hromosvod a chodníček 

Cenová 
P.č/Číslo položky |Název položky MJ (Množství Cena /MJ |Celkem úroveň 

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

ba 

Součet: : -0,06340 -0,06340 

Díl: M21 Elektromontáže -4 483,00 
14210220101 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry | m | -33,00000| 113,00| -3 729,00|SOD 

vedení k odstraněným jímacím tyčím : -(18+15) -33,00000 

| 15|650111913 |Montáž jímací tyče do 3 m, na stojan | kus | -1,00000| 167,00| -167,00|SOD 
změna jímacích tyčí v rohu budovy : -4 -4,00000 

odstranění jímací tyče uprostřed budovy : -1 -1,00000 

nové jímací tyče v rozích budovy : 4 4,00000 

| 16|650111915 |Montáž jímací tyče do 3 m, na konstrukci | kus | -1,00000| 155,00] -155,00|SOD = 
odstranění jímací tyče u výlezu : -1 -1,00000 

| 17|Pol 0184 [Podpěra vedení pro ploché střechy - montáž | ks | -11,00000| 36,00| -396,00|SOD u 
vedení k odstraněným jímacím tyčím : -(18+15)/3 -11,00000 

18|Pol 0198 Podstavec betonový pro jímací tyče 19kg včetně podložky | ks -2,00000 18,00 -36,00| SOD 
montáž 

odstranění jímací tyče uprostřed budovy : -1 -1,00000 

odstranění jímací tyče u výlezu : -1 -1,00000 
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