
  

ZMĚNOVÝ LIST: Úprava místnosti pro DSA číslo ZL: ZL31 
  

  

  

  

  

Název akce: „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ 
Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno 

Změnový list vystavil: Zástupce GD 
Datum: 26.4.2023   
  

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla 
formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel 
tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Projekt neřešil přívod a odvod vzduchu do místnosti s dieselagregátem. 

Nové řešení: 

Do stěny objektu byl vybourán otvor a osazena atypická ventilační mřížka pro odtah vzduchu. Pro přívod 

vzduchu byla vyměněna dveřní výplň v celém rozsahu a nahrazena ventilační mřížkou. 

Zdůvodnění změny: 

Osazený dieselagregát je nutné při provozu chladit — vzduchem, proto byly provedeny úpravy místnosti, aby 

byl zajištěn přívod a odtah vzduchu v požadovaném množství. 

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

- © Odstavec 5, $ 222 

- © Jedná se o změnu vyvolanou technickými důvody a změnami nutnými ke zdárnému dokončení díla. 

Zdůvodnění žádosti na změnu lhůty dokončení díla: 

Prodloužení lhůty pro dokončení díla o 21 kalendářních dní je způsobeno stavebními úpravami místnosti pro 

DSA. Ventilační mřížka o rozměrech celého dveřního (971x1965 mm) křídla je atypický výrobek na zakázku se 

lhůtou dodání 3 týdny od objednání. Dobu dodání prodlužuje také barva mřížky ve stejném odstínu RAL jako 

dveře. Současně s tímto je nutné provést vybourání otvoru do stěny, statické zajištění otvoru její zapravení a 

vyrobení další atypické ventilační mřížky o rozměru 1000x500 mm. U postupu prací je nutné dodržovat 

technologické postupy z hlediska časové návaznosti jednotlivých prací — zejména kolize těchto nových 

prašných prací s pracemi dokončovacími, které je nutné posunout až po jejich dokončení. 

  

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
  

80 625,81 Kč ANO — 21 kalendářních dní   

  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
  

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI): 
  

Souhlasím: Ing. Petr Durčák Souhlasím: Hana Pastyříková 

    
  

Datum: Datum: 

(jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis) 

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
  

Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.) Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu 

Jihomoravského kraje) 

      
    Datum: Datum: 

(jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis) 

Přílohy: 
   



  

1. Rozpočet Změnového listu



  

Položkový rozpočet stavby 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Stavba: 22/375-ZL | Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

Objekt: ZL31 Úprava prostoru pro DSA 

Rozpočet: ZL29 Úprava prostoru pro DSA 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 

Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474 

Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474 

61400 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 80 564,61 

PSV 61,20 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 80 625,81         
Rekapitulace daní 
  

  

      
  

    
Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21. % 80 625,81 CZK 

Zaokrouhlení 0,19 CZK 

Cena celkem bez DPH 80 626,00 CZK 

V dne 
    

     Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2 028,81 3 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 3 836,90 5 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 1 749,15 2 

64 Výplně otvorů HSV 66 255,50 82 

96 Bourání konstrukcí HSV 5 521,70 7 

784 Malby PSV 61,20 0 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 172,55 1 

Cena celkem 80 625,81 100             
  

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2z2 

 



Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

                

        

  

  

  

  

                    

  

  

  

                    

  

                    

  

                    

  

  

22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

ZL31 Úprava prostoru pro DSA 

ZL29 Úprava prostoru pro DSA 

Cenová 

P.čÍČíslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 028,81 
1|317941121R00 | (Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 | t | 0,02886| — 12530,00| 361,62|RTS 23/1 

2x překlad pro nový otvor : 2*1,3*11,1/1000 0,02886 

| 2|13380520R |Tyč ocelová I 120, S235JR | ot | 0,03175| 52 510,00| 1 667,19|RTS 23/ | 

2x překlad pro nový otvor : 2*1,3*11,1/1000 0,02886 

Koeficient prořez 10%: 0,1 0,00289 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 836,90 
3/610991111R00 — [Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe m2 30,00000 64,00 1 920,00|SOD 

0,05-0,2 mm 

ochrana dieselagregátu : 30 30,00000 

| 4|610991001R00 | |Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm | mí 6,00000| 83,00 498,00| SOD 
otvor pro přívod vzduchu : 2*(1,0+0,5+1,0+0,5) 6,00000 

5|612445304R00 Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí stěrka m2 2,20000 318,00 699,60|SOD 

sádrová, tloušťky 4 mm 

otvor pro přívod vzduchu : (1,0+0,5+1,0+0,5)*0,25 0,75000 

po překladu : 1,5*0,3 0,45000 

zapravení : 1,0 1,00000 

6|612481211RT6 | |Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s m2 2,20000 230,00 506,00|SOD 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 

otvor pro přívod vzduchu : (1,0+0,5+1,0+0,5)*0,25 0,75000 

po překladu : 1,5*0,3 0,45000 

zapravení : 1,0 1,00000 

71622481291R00 — |Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž m 6,00000 24,00 144,00|SOD 

výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu 

otvor pro přívod vzduchu : 2*(1,0+0,5+1,0+0,5) 6,00000 

| 8|55392750.AR lišta rohová; s tkaninou; materiál plast | m | 6,30000| 11,00 69,30|SOD 

otvor pro přívod vzduchu : 2*(1,0+0,5+1,0+0,5) 6,00000 
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

                

  

      
  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

  

  

  

                    
  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL31 Úprava prostoru pro DSA 

R: |ZL29 Úprava prostoru pro DSA 

Cenová 
P.čÍČíslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 

Koeficient prořez: 0,05 0,30000 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 749,15 
9|622421491R00 | [Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta | mí 3,15000| 109,00| 343,35|SOD 

pod omítku 

otvor pro přívod vzduchu : (1,0+0,5+1,0+0,5) 3,00000 

Koeficient prořez: 0,05 0,15000 

| 10|622473186R00 | [Příplatek za rohovník - dodávka materiálu | mí 3,15000 61,00 192,15|SOD 
otvor pro přívod vzduchu : (1,0+0,5+1,0+0,5) 3,00000 

Koeficient prořez: 0,05 0,15000 

11|622475311Rxx Omítky vnější stěn dvouvrstvé vyztužené tkaninou m2 1,45000 837,00 1 213,65|SOD 

kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím 

efektem, zrno 1,5 mm 

po překladu : 1,5*0,3 0,45000 

zapravení : 1,0 1,00000 

Díl: 64 Výplně otvorů 66 255,50 
12|RENS 1 D+M ventilační mříž RENSON do aktivního křídla dveří- | ks 1,00000 46 859,00 46 859,00|Indiv 

971 x 1965 mm 

Ventilační mříž RENSON, rozměr 971 x 1965 mm, RAL 7012, integrovaná síť proti hmyzu, včetně zasklívacích lišt 

13|ŽM1000x500 Žaluziová mřížka - rozměr otvoru 1000x500 mm, včetně ks 1,00000 19 249,00 19 249,00|Indiv 

příslušenství, atypické provedení 

14|953946111R00 | [Osazení ventilačních mřížek kus 1,00000 147,50 147,50|RTS 23/| 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 521,70 
15/971033541RXX — [Přípravné a přídružné práce k vybourání a osazení kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00|Indiv 

překladu 

16|971033541R00 | |Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,23500 2 220,00 521,70|RTS 23/| 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

otvor : 1,1*0,6*0,25 0,16500 

pro překlady : 1,4*0,2*0,25 0,07000 
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

      
  

  

  

  

                  
  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL31 Úprava prostoru pro DSA 

R: |ZL29 Úprava prostoru pro DSA 

Cenová 
P.čÍČíslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 

Díl: 784 Malby 61,20 
17|784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu m2 1,20000 10,00 12,00|SOD 

disperzní, jednonásobná 

otvor pro přívod vzduchu : (1,0+0,5+1,0+0,5)*0,25 0,75000 

po překladu : 1,5*0,3 0,45000 

18|784195212R00 | |Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, | m2 1,20000 41,00 49,20|SOD 

dvojnásobné 

otvor pro přívod vzduchu : (1,0+0,5+1,0+0,5)*0,25 0,75000 

po překladu : 1,5*0,3 0,45000 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 172,55 
191979081 111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,42300| 264,00| 111,67|RTS 23/| 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,42300 0,42300 

| 20|979081121R00 | [Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 9,30600| 25,00| 232,65|RTS 23/1 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,42300 0,42300 

Koeficient : 21 8,88300 

21/979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, t 0,42300 1 958,00 828,23|RTS 23/1 

skupina odpadu 170904 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,42300 0,42300 
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