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Dodatek č. 2   

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1126/2021  

Urbanisticko - architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce pro 

akci "APOSS Liberec, p.o. – výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, 

lokalita Vratislavice nad Nisou II." 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.    

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“  

 

a  
 

Ing. arch. Jiří Lukáš 

se sídlem V Koutě 105, 463 31 Mníšek - Fojtka     

IČO: 05215200 

DIČ:  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Jiří Lukáš 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu: 4630238003/0800 

evidence: úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Liberce 

 

a 

 

Ing. arch. Petr Portych 

se sídlem Zívrova 1606/16, 163 00, Praha 6 – Řepy 

IČO: 06235271 
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DIČ: není plátce DPH 

Osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. arch. Petr Portych 

evidence: úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 
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společně vystupující ve výběrovém řízení jako „Architekti Jiří Lukáš a Petr Portych“ s tím, že 

vedoucím účastníkem je  Ing. arch. Jiří Lukáš, 

dále společně jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.3.2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. 

OLP/3131/2020 pro stavební akci Urbanisticko - architektonický návrh a kompletní 

projektové a inženýrské práce pro akci "APOSS Liberec, p.o. – výstavba domácností pro 

osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou II." ke které dne 15. 2. 2022 

uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).  

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je úprava projektové dokumentace pro společné 

povolení na základě požadavků dotčených orgánů státní správy (dále jen "DOSS") v 

průběhu inženýrské činnosti. Konkrétně se jedná o tyto požadavky: 

− koordinace a vypracování výkresů pro projednání umístění nové trafostanice, 

požadavek vznesený ČEZ Distribuice během probíhající inženýrské činnosti; 

− přepracování situací, zpráv a části elektro v souvislosti s novým vedením NN, které 

proběhlo během probíhající inženýrské činnosti; 

− vypracování schwarzplanu bloku 59, požadavek odboru územního plánování nad 

rámec obvyklého obsahu. 

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen upravit projektovou dokumentaci pro společné povolení dle 

požadavků DOSS tak, jak je uvedeno v odst. 2 Úvodních ustanovení.  

3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za 

obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje spojené 

s úhradou všech správních poplatků o částku 37.000,- Kč bez DPH, tj. 44.770,- Kč včetně 

DPH.  

4. Přehled změny celkové ceny:  
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Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků 

bez DPH podle tohoto dodatku 

1.095.000,- Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

bez DPH podle tohoto dodatku (vícepráce) 

37.000,- Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

bez DPH podle tohoto dodatku 

1.132.000,- Kč 

DPH 237.720,- Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

včetně DPH podle tohoto dodatku 

1.369.720,- Kč 

  

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 861/23/RK ze dne 16. 5. 2023. 

 

V Liberci dne 31. 5. 2023 V Mníšku dne 29. 5. 2023   

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. arch. Jiří Lukáš 

náměstek hejtmana 
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                                                                                                      V Praze dne 26. 5. 2023 

 

 

 

 ………………………… 

 Ing. arch. Petr Portych      


