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Dodatek č. 5
smlouvy o dílo č. S/0249/2022/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / email: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz

Ing. Božena Lusková - technik investičního odboru
tel: 558 609 266 / email: luskova.bozena@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

S-O-D Holding s.r.o.
se sídlem Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné
zastoupena Františkem Doležalem, jednatelem
IČ: 26830272
DIČ: CZ26830272
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka
40026
bankovní spojení/číslo účtu: 7025770257/0100
ID datové schránky: np7chk8
zástupce ve věcech smluvních: František Doležal, jednatel

zástupce ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo  
č. S/0249/2022/IO ze dne 29.04.2022 k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových 
domech - Anenská čp. 689“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). 
  
 

 
 

1.  Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy  
o dílo č. S/0249/2022/IO ze dne 29.04.2022 k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových 
domech - Anenská čp. 689“. 
 
 
1.1.  Původní článek 3. DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ se upravuje v bodě 1. následně: 

1. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provedení díla ihned po nabytí účinnosti této 
smlouvy a dokončené dílo předat objednateli do 261 kalendářních dnů od předání  
a převzetí staveniště., kdy původní lhůta 151 kalendářních dnů se prodlužuje: 

a) o 110 dnů (za období od 29.10.2022 do 13.03.2023) z důvodu přerušení prací kvůli 
překážkám v podobě nepříznivých klimatických podmínek, které bránily 
provádění prací technologickými postupy anebo v souladu s příslušnými technickými 
normami, v souladu s ust. čl. 3 odst. 2 smlouvy o dílo. Nepříznivé klimatické podmínky 
v podobě srážek, větru a teploty jsou doloženy výpisy ČHMÚ.  

 
 
 

2. Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 
odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je 
objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto 
smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv 
k uveřejnění. 

 
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění 
v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle 
podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku. 

 
4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz 

 
5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky. 
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6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 15. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 

23.05.2023. 
 

 
Přílohy: 

1. Přehled klimaticky nepříznivých dnů 
2a. Výpisy ČHMÚ 
2b. Výpisy ČHMÚ 

 

 
 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

Ve Frýdku-Místku                                                            V Petřvaldu 

 

 
 
 

________________________   __________________________ 
Petr Korč                        František Doležal 
primátor                                                    jednatel                                                                       
  
 


