
Evidenční číslo 
zhotovitele: 219-008-885 

     

D O D A T E K  č. 3 
 

ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2019, ve znění dodatku č.1 ze dne 25.11.2020 a dodatku č.2              
ze dne 19.1.2023 

 
 

 
I. Smluvní strany 

 
    1.1.  Objednatel: Město Dačice 
    Krajířova 27/I, 380 13 Dačice 
    
 

Zástupce ve věcech 
smluvních:  Bc. Miloš Novák 

starosta města 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  

IČ:   00 246 476 
DIČ:   CZ 00 246 476 
(dále jen "objednatel") 
a 
 

    1.2.  Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno 
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139 

Zástupce ve věcech smluvních  
a technických:  Ing. arch. Vanda Ciznerová 

    jednatelka společnosti 
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu:  

IČ:   18 824 463 
DIČ:   CZ 18 824 463 
(dále jen "zhotovitel") 

 

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vykonává na základě žádosti Města Dačice 
Městský úřad Dačice, odbor územního a stavebního řízení. 

 
 

II. Úvodní ustanovení a účel dodatku 
 

2.1. Smlouva o dílo 219-008-885 (č. objednatele 544/2019) uzavřená dne 18.11.2019 ve znění 
dodatku č.1 ze dne 25.11.2020 a dodatku č.2 ze dne 19.1.2023 mezi objednatelem a 
zhotovitelem jejímž předmětem je 

  
Vypracování Změny č. 4 Územního plánu Dačice 
(dále jen „Změna č.4 územního plánu“) 
 

I. etapa  - návrh Změny č.4 územního plánu pro veřejné projednání 
 

II. etapa - úprava před vydáním Změny č.4 územního plánu formou opatření obecné 



  povahy  
 

III. etapa  - úplné znění Územního plánu Dačice po změně č.4 
(dále jen "dílo") 

 
 
 

III. Změna článku 5 – doba plnění díla 
 
3.1. Doba plnění se mění a dochází k úpravě času plnění I. etapy a to proto, že je nutné 

koordinovat požadavky na úpravu dokumentace.  
 

Nově proto zní článek 5 smlouvy takto: 
 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele v rozsahu a obsahu dle čl.3 této smlouvy 
v následujících termínech: 
 

I. etapa  do 15.9.2023 

II. etapa do 1 měsíce od předání pokynů pro vypracování úpravy před vydáním 
formou opatření obecné povahy  

III. etapa do 1 měsíce od vydání Změny č. 4 Územního plánu  
 
 

IV. Cena za dílo, platební podmínky 
 

4.1.  Ceny za jednotlivé etapy zůstávají beze měny. 
 

I. etapa  III. etapa IV. etapa 

210.000,-   50.000,- 65.000,- 
k ceně bude připočtena 
DPH ve výši 21%                44 100,-   10 500,- 13.650,- 

cena celkem               254.100,-             60.500,- 78.650,- 
 

cena díla celkem      325.000,- Kč 
+ 21% DPH           68.250,- Kč 
celkem                    393.250,- Kč 
 

 
V. Další ujednání 

 
5.1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. 
 
5.2. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 

vyhotovení dodatku č. 3 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy 
osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5.3. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu 

oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

 
5.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3, jakož i další změny a dodatky 

smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel 

 



5.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, že 
obsahu porozuměly a na důkaz toho tento dodatek vlastnoručně podepisují. 

 
   

V Brně      V Dačicích 

 
Ing. arch. Vanda Ciznerová   Bc. Miloš Novák  
jednatelka společnosti     starosta města 
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