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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. SLL JL/100/2023 

 

 

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik  

IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007 

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  sp.zn. AXII 253 

zastoupen xxx, ředitelem  

dále jen „Objednatel“ 

 

a  

 

SILUS s.r.o. 
se sídlem Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr 

IČO: 08197784, DIČ: CZ08197784 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, sp.zn.C 43947 
zastoupena xxx 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2023 smlouvu o dílo č. SLL JL/100/2023, na základě které se 

Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v rekonstrukci a stavebních úpravách 

v č.p. 2 Čechie, pravá část budovy, 1. a 2. NP (rekonstruovaná část), Janské Lázně (dále jen „dílo“), 

v rámci akce s názvem „Rekonstrukce a stavebních úpravy v čp. 2 ČECHIE – pravá část – 1. + 

2. NP“ (dále jen „smlouva“). Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 16.3.2023. 

 

2. Smluvní strany činí nesporným, že po odhalení původních konstrukcí a řešení staveb při provádění 

díla, které nebyly patrné v době podání nabídek uchazečů uzavření smlouvy, nastala potřeba 

smluvně upravit z toho vyplývající následující méněpráce v hodnotě 178 856,74 Kč bez DPH, tak 

že tyto budou vyňaty z předmětu plnění a o jejich hodnotu bude ponížena cena za dílo: 

a) Podlahové vytápění 6 ks koupelen = 33,65 m2 - včetně dodávky a montáže topných rohoží, 

ovládání, zapojení 

b) Úpravy povrchů stěn do rozsahu 30 % dle nabídky - potažení vnitřních stěn sklovláknitým 

pletivem, penetrace omítek 2x, vápenocementová omítka štuková = 199,46 m2 

c) Neprovedení statických úprav pro předstěny 

d) Neprovedení D+M ocelového nosníku pod dělící příčku koupelen. 

 

3. Smluvní strany činí nesporným, že po odhalení původních konstrukcí a řešení staveb při provádění 

díla, které nebyly patrné v době podání nabídek uchazečů uzavření smlouvy, nastala potřeba 

smluvně upravit z toho vyplývající následující vícepráce v hodnotě 647 200,38 Kč bez DPH, tak že 

tyto budou přidány k předmětu plnění a o jejich hodnotu bude navýšena cena za dílo: 

a) Úprava elektroinstalace v p.č. 15 v 1.NP - změna dispozice lůžek ve vazbě na dodavatele 

interiéru; 

b) Úprava povrchů stěn místností v rozsahu 100 % - potažení vnitřních stěn sklovláknitým 

pletivem, penetrace omítek 2x, vápenocementová omítka štuková = 664,87 m2; 

c) D+M vnitřního zateplení nadpraží oken hl. do 400 mm = 10 mb; 

d) Úprava uzavíracích ventilů topení ve výměníku - D+M 2 ks ventilů + práce na úpravách 

potrubí; 
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e) Úprava připojovacích potrubí topných těles na celé stavbě = hlubší radiátory; 

f) Místnost č. 10 - D+M umyvadla a odpadového sifonu; 

g) D+M statických prvků dřevěných - vyztužení střešního nosníku po vybourání příčky, podpěra, 

čepování do roubení stěny; 

h) D+M předsazených SDK stěn - úprava rozdílů rovin stěn vzniklých po odkrytí původních 

konstrukcí - vyrovnání pro montáž interiérů; 

i) D+M minerální izolace tl. 100 mm podhledů, celoplošná - celoplošná zvuková, tepelná a 

protipožární izolace = 212,81 m 2; 

j) D+M půdních skládacích schodů rozm. 120 x 70 cm - náhrada původních; 

k) Odstranění původních lepených sklolaminát. tapet. 

l) D+M bezdrátových požárních stropních opticko-kouřový hlásičů-čidel bateriových = 11 ks 

(pokoj č. 1,2,8,9,7,15, kuchyň 2x, chodba 1. NP, chodba 2. NP, míst.č. 10).  

Požární hlásič spustí sirénu v okamžiku, kdy kouř z hoření dojde k čidlu hlásiče. Dodatečné 

protipožární opatření – zvýšení protipožární bezpečnosti. 

 

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na základě tohoto dodatku stanovit nový 

termín plnění a upravit cenu za dílo. 

 

II. Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení IV. odst. 1 smlouvy následujícím zněním:  

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (všechny jeho části) a předat jej bez vad a nedodělků 

Objednateli nejpozději do 9.6.2023“ 

2. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení VI. odst. 1 smlouvy následujícím zněním: 

„1. Cena díla činí 5.380.205,64 Kč bez DPH.“ 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě, že je znění tohoto dodatku v rozporu se smlouvou, použije se tento dodatek. 

2. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy, které se okamžikem uzavření tohoto dodatku stávají 

přílohami a nedílnými součástmi smlouvy, přičemž v plném rozsahu nahrazují tu přílohu, která se 

svým číselným označením shoduje s přílohou tohoto dodatku: 

Příloha č. 1 – Specifikace zadání veřejné zakázky (popis plnění) 

Příloha č. 2 – Rozpočet (Soupis prací) 

 

3. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tento dodatek uzavírají ze své vůle, 

svobodně, vážně, že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho 

před podpisem řádně přečetly a jsou srozuměni s jeho obsahem. 

 

 

V Janských Lázních dne 22.5.203 

 

 

………………………………………. 

V Dolním Dvoře dne 22.5.2023 

 

 

…………………………………………… 

SLL Janské Lázně, státní podnik  

xxx, ředitel 

xxx – jednatel SILUS s.r.o. 

 

 


