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Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo  

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

 
Smluvní strany 

Název:   Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 
Se sídlem:  Korunní 2456/98, 101 00 Praha 1 
IČ:  00638927 
DIČ:  CZ00638927 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupená:  MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel  
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, nezapsaná v obchodním rejstříku  

(dále jen „Objednatel“) 
a 
 
Název:   CUBESPACE s.r.o. 
Se sídlem:  Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2  
IČ:  27886794  
DIČ:  CZ27886794 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupená/Jednající:  Martin Berka, jednatel společnosti   
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu C vložce 124249 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Smlouvě o dílo 
č. ZZS/305/22 ze dne 15.11.2022 (dále jen „Smlouva“), která je výsledkem veřejné zakázky s názvem 
Modulární systém pro dislokaci Dopravního oddělení“, se systémovým číslem veřejné zakázky na profilu 
zadavatele: P22V00227347. 

Čl. 1 

PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 V souvislosti s prováděním přípravných prací v rámci kontrolních dnů bylo ze strany Zhotovitele 
sděleno Objednateli, že je nutné pro řádné zhotovení díla provést některé vícepráce, a to z důvodu, že 
projektová dokumentace neobsahovala některé skutečnosti či jsou tyto změny nezbytné k řádnému 
provedení díla. 

1.2 Soupis těchto víceprací je obsažen v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

1.3 Tímto dodatkem se v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod. 2 ve spojení s čl. 4 odst. 4.18 Smlouvy 
navyšuje cena díla o 1.993.996 Kč bez DPH. Celková cena díla je 16.171.449,48 Kč bez DPH. 

1.4  V návaznosti na provedení víceprací, především pak na změně založení, která vyplynula z nového 
geologického průzkumu, se smluvní strany dohodly na odpovídajícím prodloužení lhůty pro dokončení 
díla dle čl. 8 odst. 8.3 Smlouvy, a to do 04.08.2023. 
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Čl. 2 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle ust.  
§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

2.3 Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.  

2.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a s tímto obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

2.5 Součástí tohoto Dodatku je následující příloha: 

Příloha č. 1 - Soupis víceprací 

 

 

V Praze dne V Praze dne  

 

Za Kupujícího: 2. 6. 2023 Za Prodávajícího: 31. 5. 2023 
 
 
 
 
 
 

.....................................................  ………………………………………….……… 
MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel Martin Berka, jednatel společnosti 
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy CUBESPACE s.r.o. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


