                                      Dodatek č. 2
   ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy Objednatele č. 1: 44/2021–537100 ze dne 23. 12. 2021
   číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1194-2021-537212
                                                                   KoPÚ v k.ú. Mýšlovice

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů
mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Michal Solnický, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 918 678
E-mail: m.solnicky@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
         a
(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS., 
         ředitel Správy Plzeň
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)
a


(3) GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem: XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: u2u8efa
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
DIČ: CZ26042452
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 192363/2023 ze dne 12. 5. 2023, s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 10 ze dne 1. 3. 2023 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýšlovice.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 202693/2023 dne 18. 5. 2023.                              

III.
Navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí Hlavních celků 6.2.4. a 6.2.5. vzniklo na základě proběhlého zjišťování průběhu hranic v terénu, po jehož dokončení byl upřesněn jejich skutečný stav Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 a u dílčích částí Hlavních celků: 6.2.4 a 6.2.5 „Položkového výkazu činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mýšlovice“ pro Komplexní pozemkové úpravy v 
k. ú. Mýšlovice takto:

   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 354 690,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	900 086,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	192 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 447 576 Kč

	DPH 21 %
	513 990,96 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 961 566,96 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
   b)  příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mýšlovice“

Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ u dílčí části Hlavních celků: 6.2.4 a 6.2.5:
6.2.4  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
           předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.                   (ze 113 MJ na 114 MJ)

6.2.5  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                 (ze 146 MJ na 149 MJ)

IV.
Při zpracování tohoto dodatku byla zjištěna tisková chyba v Dodatku č. 1 ke KoPÚ Mýšlovice v Položkovém výkazu činností.  U dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků je u Počtu měrných jednotek uveden nesprávný počet 480. Správně zde má být uveden počet 482 MJ, jak je tomu i ve smlouvě o dílo. Cena bez DPH se u dílčí části 6.2.8. v Položkovém výkazu činností nezměnila.

V.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 
Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří položkový výkaz činností.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1.

Dne: 2. 6. 2023                     
Za Objednatele č. 1: 2. 6. 2023			     Za Objednatele č. 2: 1. 6. 2023
Česká republika – Státní pozemkový úřad                       Ředitelství silnic a dálnic ČR


________________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS.
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                                         
Za Zhotovitele: 24. 5. 2023
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)


________________________________ 	
Jméno: Ing. Jan Plavec
Funkce: jednatel 
Příloha: 1.Položkový výkaz činností 
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	1 000,00
	8 000,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	4 000,00
	40 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	411
	900,00
	369 900,00
	15.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	71
	1 400,00
	99 400,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	114
	2 600,00
	296 400,00
	31.5.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	149
	3 000,00
	447 000,00
	31.5.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	482
	80,00
	38 560,00
	31.5.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	482
	115,00
	55 430,00
	31.8.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 354 690,00
	31.8.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	482
	450,00
	216 900,00
	31.3.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	482
	100,00
	48 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	10 000,00
	50 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	20 000,00
	20 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 149,00   
	3 149,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1 799,00   
	1 799,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	674,00   
	674,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	411
	1 250,00   
	513 750,00
	31.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00   
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00   
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 745,00   
	8 745,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 999,00   
	4 999,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 870,00   
	1 870,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	900 086,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	482
	400,00
	192 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	192 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 354 690,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	900 086,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	192 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 447 576,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	513 990,96
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 961 566,96
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, Dis.
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
	Funkce: ředitel Správy Plzeň
	

	
	
	
	
	
	
	

	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	
	
	

	Jméno: Ing. Jan Plavec
	
	
	
	
	

	Funkce: jednatel společnosti 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	


 
