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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY  
KRPU-89203-13/ČJ-2023-0400VZ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

Smluvní strany 
 

Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie 
Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“) 

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky: 
ID DS: 

1546881/0710 
a64ai6n 

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého 
majetku odboru správy majetku KŘP-U 

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Bureš, investiční referent oddělení 
správy nemovitého majetku odboru správy majetku 
KŘP-U 

Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, 
Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice 

Telefon: 974 423 364, 724 231 095 
E-mail: 
ID DS: 

jaroslav.bures3@pcr.cz  
a64ai6n 

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

Název: Ing. Ondřej Nesměrák 
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Ploštilova 1379/11, 143 00 Praha 4 
Identifikační číslo: 76435679 
Daňové identifikační číslo: Neplátce DPH 
Banka: Air Bank, a.s. 
Číslo účtu / kód banky:  
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Ing. Ondřej Nesměrák 
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Ondřej Nesměrák 
Kontaktní adresa: Ploštilova 1379/11, 143 00 Praha 4 
Telefon:  

E-mail: nesmerak.ondra@seznam.cz  
ID DS:         thrsidd 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 
 

„KŘP-Ú P 2.0 OOP Jirkov, Bezručova 1037 – rekonstrukce 
objektu -  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ 
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I. Účel závazku 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem: 
a) zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a úpravy objektu obvodního 

oddělení Jirkov nacházejícího se na adrese: Bezručova 1037, 431 11 Jirkov (dále jen 
„objekt objednatele“), a to v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr, 

b) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr v rámci 
všech souvisejících veřejnoprávních řízení a spolupráce zhotovitele k zajištění jejich 
řádného průběhu, 

c) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr při 
případných soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých závazků (především v rámci 
zadávacích řízení pro provedení rekonstrukce objektu objednatele dle projektové 
dokumentace a v rámci samotné realizace rekonstrukce objektu objednatele), 

d) co nejefektivnějšího provedení rekonstrukce objektu objednatele včetně všech s tím 
souvisejících prací. 

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracovaná projektová dokumentace, rozpočet, výkaz 
výměr budou použity jako obligatorní, základní a stěžejní podkladový materiál pro: 
a) zadávací řízení pro provedení realizace rekonstrukce objektu objednatele a s tím 

souvisejících prací, 
b) stavební řízení k dané stavbě, 
c) samotné provedení realizace rekonstrukce objektu objednatele včetně s tím 

souvisejících prací, 
a jako taková může mít zásadní vliv na kvalitu provedení rekonstrukce objektu objednatele, 
na průběh všech příslušných povinných veřejnoprávních řízení i soukromoprávních jednání 
a z nich vzešlých závazků. 

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést 
změny, úpravy zhotovené projektové dokumentace, rozpočtu či výkazu výměr, a to 
v jakékoliv podobě a rozsahu, a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i 
objednatel či jiná objednatelem pověřená osoba. 

4. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že v rozsahu, v jakém projektová dokumentace 
naplní či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, se jedná o autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), na něž dopadají ustanovení 
příslušných právních předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět 
změny autorského díla a zásahy do něj pouze za předpokladu zachování hodnoty 
autorského díla, a to výlučně v důsledku oprávněných potřeb objednatele plynoucích z výše 
uvedeného účelu tohoto závazku nebo z objektivních či zákonných potřeb souvisejících 
s naplňováním výše uvedeného účelu závazku nebo plynoucích ze změn příslušné 
legislativy; zejména se může jednat o úpravy spočívající v technických parametrech a 
použitých materiálech. 

 
 

II. Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad, odpovědnost a 

jako profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci pro rekonstrukci objektu 
objednatele v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení 
stavby (DPS), a to včetně rozpočtu a výkazu výměr (dále jen „dílo“ nebo také „projektová 
dokumentace“), jak je specifikováno v odst. 2 tohoto článku smlouvy, v čl. III. této smlouvy, 
příloze č. 1 této smlouvy a dále v této smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavků a 
pokynů objednatele, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad a nedodělků včetně všech 
objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí a tuto projektovou dokumentaci 
převést do vlastnictví objednatele. 



3 

 

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedení díla zhotoviteli umožnit, 
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti a za řádně a včas provedené a 
předané dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto 
smlouvou sjednaných.  

 
III. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace 

1. Součástí plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedení dalších činností 
potřebných pro řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke 
sjednanému účelu (stavebně konstrukční průzkum objektu objednatele a jeho podrobné 
zaměření, zaměření stávajících inženýrských sítí, zajištění veškerých podkladů potřebných 
pro vydání stavebního povolení a vyjádření dotčených správců inženýrských sítí).  

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zhotovit tak, aby byla úplným a bezchybným 
podkladem pro vydání stavebního povolení a samotnou realizaci stavby. 

3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:  
a) dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu § 94 a násl. zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební řád“) ve spojení s 
přílohou č. 12 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), kdy součástí bude též 
zapracování/zohlednění zhotovitelem zajištěných vyjádření všech dotčených správců 
inženýrských sítí v projektové dokumentaci; 

b) dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle stavebního řádu ve spojení s přílohou č. 
13 vyhlášky o dokumentaci staveb, a to vše dle platných právních a technických norem,  

c) výkazu výměr obsahujícím soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se 
stavebním řádem, souvisejícími prováděcími předpisy a přílohou č. 13 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, 

d) rozpočtu, 
e) plánu BOZP na staveništi dle § 6 a přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
§ 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 

f) plánu kontrolních prohlídek stavby. 
4. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně závazné 

předpisy, technické normy, ujednání smlouvy o dílo, stanoviska, vyjádření a požadavky 
dotčených orgánů a postupovat v souladu s pokyny objednatele. 

5. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy ÚRS platné ke dni 
předání díla objednateli dle protokolu. V případě porušení této povinnosti zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent z ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen použít ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny, 
materiály a výrobky standardní kvality a úrovně, jež musí být běžně dostupné na českém 
trhu. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 
9001:2009. Zhotovitel ručí za to, že navržené materiály a výrobky budou splňovat 
ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. 

7. Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné 
připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté 
je možné použití obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, 
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kvalitativně a technicky obdobných řešení, kompatibilních zejména s případnými prvky a 
inženýrskými sítěmi, ke kterým má být objekt připojován (pokud takováto alternativa na 
českém trhu dostupná není, nemusí být tato podmínka splněna). 

8. Projektová dokumentace zahrnuje zejména práce a dodávky nezbytné pro rekonstrukci  
objektu objednatele. Konkrétní plánované úpravy objektu objednatele jsou uvedeny v příloze 
č. 1 této smlouvy.  
Objednatel k výčtu uvedenému v příloze č. 1 této smlouvy podotýká, že se jedná pouze o 
demonstrativní výčet nejvýznamnějších požadavků na rekonstrukci objektu, jelikož lze 
předpokládat též potřebnost či vhodnost zapracování i dalších v daném výčtu neuvedených 
požadavků na rekonstrukci objektu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí 
a souhlasí s tím. 
Podrobnější informace k rozsahu a objednatelem navrhovanému způsobu provedení 
rekonstrukce objektu objednatele vypočtených v příloze č. 1  této smlouvy včetně jejich 
případného zdůvodnění objednatel zhotoviteli upřesní v rámci počátečních pracovních 
schůzek pověřených pracovníků objednatele se zhotovitelem ve smyslu čl. IV. odst. 5 a násl. 
této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a poskytnout veškeré 
služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou 
objektivně nutné pro dosažení kompletnosti a požadovaných parametrů díla a jeho 
použitelnosti ke sjednanému účelu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, 
dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla. 

10. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do místa zhotovení díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to zejména za účelem získávání 
podkladů k provedení díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného provádění 
díla. 

 
IV. Doba, způsob a místo plnění 

1. Místem zhotovení díla je objekt objednatele na adrese: Bezručova 1037, 431 11  Jirkov. 
Místem předání díla je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, 
oddělení správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice.  

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci 
předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě předání 
díla nejpozději do 31. srpna 2023. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a 
předáním projektové dokumentace objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla za každý, byť i započatý, den 
prodlení. 

3. Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 listinných vyhotovení a 1 vyhotovení na 
CD (formát *.pdf, *.xls a *.dwg). Projektová dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu 
bude objednateli v elektronické podobě poskytnuta včetně zdrojových kódů umožňujících 
jejich případné doplnění či úpravy. Nenaceněný „výkaz výměr“ zhotovitel předá ve formátu 
*.xls s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření 
a úprav buněk. 

4. Částečné plnění či plnění neúplné (např. pouze v elektronické podobě nebo bez zdrojových 
kódů či poskytnutí pouze částí projektové dokumentace) nebude objednatelem akceptováno 
a považuje se za plnění vadné, které je objednatel oprávněn odmítnout jako celek. Smluvní 
strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se § 1930 odst. 2 občanského zákoníku 
nepoužije. Smluvní strany si dále ujednaly, že platí, že částečné plnění této smlouvy ze 
strany zhotovitele nemá pro objednatele význam, což zhotovitel bere plně na vědomí. 

5. Zhotovitel je vždy nejméně jednou za 30 dnů trvání této smlouvy, případně v kratších 
intervalech v případě potřeby či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických za objednatele, povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího 
zhotovování průběžně konzultovat. Za tímto účelem je zhotovitel povinen po předchozí 
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domluvě konkrétního termínu schůzky s osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
věcech technických svolat schůzku zhotovitele s objednatelem (osobou oprávněnou ve 
věcech technických, případně i zástupci odborných pracovišť objednatele – technik PO a 
BOZP, vodohospodář, energetik, odpadový hospodář, zástupce koncového uživatele 
apod.). Zhotovitel je v rámci těchto schůzek povinen objednateli vždy předložit aktuální verzi 
rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se s projektovou dokumentací 
obeznámit včetně jejího vysvětlení v nezbytném rozsahu. 

6. Objednatel je oprávněn v rámci konzultací dle odst. 5 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy a 
sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace (např. dopracování 
detailů nákresů, úpravu kót, dispozic jednotlivých částí objektu objednatele či účel jejich 
využití atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět objednateli jeho dotazy na místě přímo 
v průběhu schůzky a v případě složitějších dotazů je povinen je objednateli zodpovědět 
nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu schůzky, na které byl daný dotaz objednatelem 
vznesen, a to v písemné podobě na e-mailovou adresu osoby oprávněné jednat za 
objednatele ve věcech technických. 

7. Požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace mimo rámec předpokládaný čl. 
II. a III. této smlouvy, příslušných právních a technických předpisů a přílohy č. 1 této smlouvy 
je objednatel oprávněn vznášet nejpozději 15 pracovních dnů před stanoveným termínem 
pro dokončení a předání díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy; později vznesené 
požadavky tohoto druhu zhotovitel zapracuje, pouze pokud takovýto požadavek neohrozí 
dodržení lhůty pro dokončení a předání díla podle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

8. Povinnost zapracovat požadavky objednatele do díla: 
a) Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky objednatele 

ve smyslu odst. 6 tohoto článku smlouvy vzešlé z konzultací dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy. 

b) V případě nevhodných požadavků objednatele na zpracování projektové 
dokumentace je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu (tj. 
nejpozději do 5 pracovních dnů po vznesení tohoto požadavku) na jejich 
nevhodnost upozornit v písemné podobě (resp. záznamem takovéto skutečnosti 
v zápisu z daného jednání) a je oprávněn takové požadavky do projektové dokumentace 
nezapracovat. Neupozorní-li zhotovitel na nevhodnost daného požadavku objednatele 
ve stanovené lhůtě, platí, že se nejedná o nevhodný požadavek a zhotovitel je povinen 
takovýto požadavek do projektové dokumentace zapracovat, pokud objednatel nevezme 
i přes opožděné upozornění na nevhodnost takovéhoto požadavku svůj požadavek 
v písemné podobě zpět.  

i. Za nevhodný požadavek objednatele se považuje též požadavek, který by 
vybočoval ze stanoveného předmětu a rozsahu plnění této smlouvy (tj. mimo rámec 
předpokládaný příslušnými právními a technickými předpisy, čl. II. a  III. této smlouvy 
a přílohou č. 1 a 2 této smlouvy), byl-li objednatel na nevhodnost tohoto požadavku 
ve stanovené lhůtě v písemné podobě upozorněn; to neplatí v případě, že takovýto 
požadavek objednatele nevede ke zvýšení rozsahu či časové náročnosti prací na 
zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy o více jak 10 %. 

ii. V případě, že bude objednatel na zapracování nevhodného požadavku, na jehož 
nevhodnost byl včas a v písemné podobě zhotovitelem upozorněn, trvat, je povinen 
prostřednictvím osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních 
pokyn k jeho zapracování do projektové dokumentace písemně potvrdit a zhotovitel 
je povinen i takovýto požadavek do projektové dokumentace zapracovat. Za vady 
způsobené nevhodným požadavkem objednatele, na jehož nevhodnost byl 
objednatel zhotovitelem včas písemně upozorněn, zhotovitel neodpovídá. 

iii. Podmínkou pro zapracování nevhodného požadavku podle bodu ii. tohoto odstavce 
smlouvy do projektové dokumentace je uzavření dodatku k této smlouvě ve smyslu 
čl. IX. této smlouvy. 
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c) Platí, že práce uskutečněné zhotovitelem na základě doplňujících požadavků 
objednatele podle odst. 6 tohoto článku smlouvy či jejich upřesnění, které nejsou 
nevhodným požadavkem ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy) jsou plněním 
uskutečněným podle této smlouvy, nikoliv víceprací či změnou závazku ve smyslu § 
1901 a násl. občanského zákoníku nebo § 100 či § 222 zákona č. 134/2016‚ Sb. o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a proto nemohou mít vliv na cenu díla či 
termín pro jeho dokončení. 

9. Zhotovitel je oprávněn v případě potřeby v rámci konzultací dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy, nebo v písemné podobě do datové schránky objednatele, vyzvat objednatele k 
doplnění podkladů či informací potřebných k provádění díla. Ve výzvě zhotovitel uvede, jaké 
informace či podklady od objednatele požaduje včetně přiměřené lhůty (ne méně než 10 
pracovních dnů) pro jejich dodání a zdůvodnění žádosti. Jestliže: 
a) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi disponuje, poskytne je 

zhotoviteli ve stanovené lhůtě, 
b) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se 

o podklady či informace, které si nemůže zhotovitel zajistit jinak než prostřednictvím 
objednatele, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní a domluví s ním 
případnou změnu lhůty pro jejich poskytnutí, následně tyto podklady či informace zajistí 
a poskytne je zhotoviteli ve sjednané lhůtě, 

c) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se 
o podklady či informace, které si zhotovitel může zajistit jinak než prostřednictvím 
objednatele, objednatel o této skutečnosti ve stanovené lhůtě zhotovitele vyrozumí a 
zhotovitel si požadované informace či podklady zajistí na vlastní náklady a odpovědnost, 
pokud se smluvní strany pro konkrétní případ nedohodnou jinak. 

Platí, že objednatel neodpovídá za prodlení s poskytnutím požadovaných potřebných 
podkladů či informací zhotoviteli ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy, jestliže k 
nedodržení stanovené lhůty pro jejich poskytnutí došlo mimo sféru vlivu objednatele, pročež 
se smluvní strany dohodly, že v takovém případě není zhotovitel oprávněn od této smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 2591 věty druhé občanského zákoníku odstoupit. 

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti 
podle odst. 9 písm. a) či b) tohoto článku smlouvy lhůta pro dokončení a předání díla dle 
odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu prodlení objednatele. To platí pouze za 
předpokladu, že zhotovitel objektivně nemohl v důsledku prodlení objednatele pokračovat v 
práci na díle a objednatele na tuto skutečnost nejpozději následující pracovní den po 
uplynutí lhůty pro splnění povinnosti objednatele podle odst. 9 písm. a) či b) tohoto článku 
smlouvy v písemné podobě upozorní. 

11. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě, bez vad a 
nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo bude vykazovat vady 
(vady zjevné). 

12. Dílo je dokončeno, pokud splňuje veškeré podmínky dle dotčených právních a technických 
předpisů a dále veškeré oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti uvedené ve 
smlouvě, jejích přílohách či sdělené objednatelem v rámci konzultací dle odst. 5 tohoto 
článku smlouvy a je vyhotoveno v požadovaném rozsahu a množství (včetně formátu částí 
projektové dokumentace poskytované v elektronické podobě). 

13. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla 
(dále jen „protokol“), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a to 
ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

14. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) 
kvalitativní a kvantitativní kontrolu přebíraného díla (dále jen „kontrola“), na kterou se mu 
poskytuje lhůta 20 pracovních dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola 
provedena. O výsledku kontroly objednatel zhotovitele vyrozumí v písemné podobě. 
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15. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, platí, 
že dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez zjevných 
vad a nedodělků. 

16. V případě, že objednatel nejpozději do 22 pracovních dnů ode dne převzetí díla zhotoviteli 
informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny 
žádné zjevné vady díla a dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem 
převzato bez zjevných vad a nedodělků. 

17. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, objednatel 
v písemném oznámení o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede výčet zjištěných 
vad a nedodělků. V takovém případě platí, že objednatel převzetí díla odmítl. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit a opravenou 
projektovou dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na následné 
předání díla se použijí ustanovení tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena povinnost 
zhotovitele předat objednateli dílo ve stanovené lhůtě. 
Lhůta předání dokončeného díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu 
provádění kontroly, tj. od okamžiku předání díla dle protokolu do okamžiku doručení 
informace o existenci zjevných vad či nedodělků díla zhotoviteli. 

18. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci okamžikem oznámení o 
pozitivním výsledku kontroly (nezjištění zjevných vad), případně marným uplynutím lhůty dle 
odst. 16 tohoto článku smlouvy. 

19. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré případné požadavky 
a podmínky dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě (za takovýto orgán se 
pro účely této smlouvy považuje též odbor metodického řízení technických činností 
Ministerstva vnitra a jemu podřízené organizační články Ministerstva vnitra) a způsobu jejího 
provedení existujících ke dni předání díla včetně připomínek vzešlých do 12 měsíců ode dne 
předání dokončeného díla, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jejich sdělení 
zhotoviteli ze strany objednatele, pokud nebude objektivně zapotřebí delší doba pro jejich 
zapracování (v takovém případě bude stanoven přiměřený termín pro jejich zapracování 
dohodou smluvních stran v písemné podobě – takovouto dohodu je za objednatele 
oprávněna uzavřít pouze osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních). 

20. V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů 
dle odst. 19 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši tří desetin procenta z ceny díla za každý, byť i započatý, den prodlení. 
V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů 
dle odst. 19 tohoto článku smlouvy je objednatel též oprávněn zajistit zapracování 
požadavků či připomínek dotčených orgánů třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. 
Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce smlouvy 
nejvýše za dobu od počátku prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 19 tohoto 
článku smlouvy až do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem zapracování 
požadavků či připomínek dotčených orgánů, které zhotovitel do projektové dokumentace 
nezapracoval. 

21. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně závazné 
předpisy, ujednání této smlouvy o dílo včetně jejích příloh a řídit se vyjádřeními odborných 
služeb objednatele tak, aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra 
ČR. Zhotovitel zhotoví dílo toliko výlučně jako profesionální zpracování objednatelem 
formulovaných požadavků do podoby, jež vyhoví normativním a technickým požadavkům a 
náležitostem na provádění stavby a oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům 
objednatele; dílo tak nebude zhotoveno jakožto jedinečný výsledek tvůrčí činnosti 
zhotovitele. 

22. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předání díla nezbytnou 
míru součinnosti 
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a) v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele pro realizaci rekonstrukce objektu 
objednatele dle zpracované projektové dokumentace 

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky 
výkazu výměr a rozpočtu, či nejasností v samotné projektové dokumentaci, 
případně odstranit rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace 
(výkaz výměr, rozpočet, technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy ke splnění této povinnosti, 

b) v rámci samotné realizace rekonstrukce objektu objednatele dle zpracované projektové 
dokumentace 

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do 
objektu objednatele za účelem objasnění sporných částí dokumentace pro 
provádění stavby (dohady zhotovitele stavby a objednatele o způsobu či rozsahu 
provádění prací dle projektové dokumentace), a to nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy ke splnění této povinnosti, pokud se s objednatelem 
nedohodne jinak; bude-li zhotovitel schopen spornou část projektové dokumentace 
objasnit ve stejném termínu v písemné podobě, postačí takovýto způsob splnění 
povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy a osobní schůzka není zapotřebí. 

Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu, 
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly, 
jsou součástí ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 
 

V. Cena díla a platební podmínky  
1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena 

takto: 
    Cena celkem        194 000,00 Kč 

2. Cena díla je stanovena mezi smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně všech jeho součástí, jeho 
úprav a doplnění dle požadavků objednatele vzešlých z jednání podle čl. IV. odst. 5 této 
smlouvy, případných úprav dle čl. IV. odst. 19 této smlouvy či dodatečných vysvětlení dle čl. 
IV. odst. 22 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky, materiál a 
související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy včetně veškerých správních 
poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy. 

3. Zhotovitel není plátcem DPH. Cena díla tedy bude hrazena bez daně z přidané hodnoty, a 
to i v případě, že se zhotovitel stane za dobu trvání této smlouvy plátcem DPH. 

4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na 
základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den doručení kladného 
výsledku kontroly díla dle čl. IV. odst. 15 této smlouvy, případně v den marného uplynutí 
lhůty dle čl. IV. odst. 16 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

5. Faktura (daňový doklad) bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura vystavená 
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 
zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  Faktura musí 
mimo jiné obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ, údaj o 
zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní 
spojení zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo 
jednací této smlouvy o dílo. 

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu. 
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů 

ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě 
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání faktury. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 18. 



9 

 

prosince daného roku do 28. února následujícího roku činí 60 kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury. 

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mohla 
být faktura v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy vystavena poprvé, a neprodleně po 
jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v odst. 13 tohoto článku smlouvy, 
a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a 
odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že promlčecí doba 
pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla (výzvy 
k zaplacení) objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být zhotovitelem uplatněna 
poprvé. 

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho 
části. 

11. V případě uplatnění nároku objednatele na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury 
na úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do 
okamžiku odevzdání díla po odstranění vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na 
uhrazení ceny díla byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdání díla po 
odstranění vad a nedodělků. 

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy. 

13. Zhotovitel doručí fakturu buďto v listinné podobě na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, 
Oddělení správy nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2, nebo 
v elektronické podobě do datové schránky objednatele – ID DS: a64ai6n.  
 

VI. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění 
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. 

občanského zákoníku.  
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a 

s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi příslušnými 
stanovisky dotčených orgánů, právními a technickými normami a s přihlédnutím k jejich 
očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je povinen takto řádně zhotovené dílo předat 
objednateli včas, v požadovaném rozsahu a množství. V opačném případě se jedná o vadné 
plnění. 

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo nemá 
právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy 
nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. 

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená.  
5. Vadou plnění jsou dále zejména: 

a) vady díla, pro něž není možné dílo či jeho část užít v plném sjednaném rozsahu či ke 
sjednanému účelu, 

b) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předání díla dle čl. IV. této 
smlouvy, 

c) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání díla 
dle čl. IV. této smlouvy, 

d) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů známými zhotoviteli ke dni 
předání díla dle čl. IV. této smlouvy, 
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e) nesoulad díla s požadavky uvedenými v čl. IV. odst. 3 této smlouvy, 
f) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných 

konzultací projektu dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy, nejedná-li se o požadavky, které je 
zhotovitel v souladu s touto smlouvou oprávněn do smlouvy nezapracovat, 

g) nesoulad díla s požadavky uvedenými v čl. IV. odst. 21 této smlouvy. 
6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a 

technickými normami používanými v České republice a stanovisky dotčených orgánů ke dni 
předání díla dle čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a 2 stavebního řádu 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace a za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za soulad díla s požadavky objednatele. 

7. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí 
osoby, či k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z ceny díla, a to jako 
paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší. 

8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost 
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění. Za skrytou vadu díla se 
též považuje nemožnost provedení prací na rekonstrukci a úpravách objektu objednatele 
podle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, jež bude zjištěna až v důsledku 
např. odkrytí doposud zakrytých konstrukcí staveb v objektu objednatele či zemních a 
výkopových prací v objektu objednatele, měl-li zhotovitel možnost v rámci prováděných 
prací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy možnost takové vadě předejít. 

9. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15 
kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany 
z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro odstranění vady) 
nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel 
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude sepsán 
oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném termínu předání díla po odstranění vad 
a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem.  

10. V případě nedodržení termínu sjednaného v odst. 9 tohoto článku smlouvy pro odstranění 
skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin 
procenta z ceny díla za každý byť i započatý den prodlení. 

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady 
v rámci realizace rekonstrukce a úprav objektu objednatele včetně s tím spojených, jež mají 
povahu víceprací na straně zhotovitele stavby v důsledku neúplnosti projektové 
dokumentace či výkazu výměr. Vícenáklady ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se rozumí 
náklady vynaložené objednatelem na ty práce či materiál, jež nebyly zahrnuty v projektové 
dokumentaci či výkazu výměr, ačkoliv v nich objektivně měly být uvedeny (realizaci 
rekonstrukce a úprav objektu objednatele včetně s tím spojených prací bez nich není možné 
provést) a zhotovitel měl možnost se o nutnosti provedení těchto prací či použití těchto 
materiálů k řádnému dokončení  rekonstrukce a úprav objektu objednatele včetně s tím 
spojených prací včas dozvědět (např. v rámci přípravných prací dle čl. III. odst. 1 této 
smlouvy učiněných za účelem získávání podkladů k provedení díla a samotného provádění 
díla), jestliže tyto náklady přesahují 5 % z celkových nákladů na realizaci stavebního díla. 
Výše náhrady ze strany zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy může činit nejvýše částku 
odpovídající sjednané ceně díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré 
náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel. 

13. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může 
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad 
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jinému zhotoviteli (volba varianty je na objednateli), přičemž v tom případě je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní 
pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro 
odstranění skryté vady díla dle odst. 9 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy 
s jiným zhotovitelem za účelem odstranění skrytých vad díla). 

 
VII. Smluvní sankce a započtení 

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy 
nesmí přesáhnout 100 % ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla či její 
části výlučně smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, 
byť i započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla. 

3. Úročení úroků z prodlení je zakázané. 
4. V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou 

povinnost stanovenou v této smlouvě, jejíž porušení není postiženo zvláštní sankcí dle 
některého z ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
jedné desetiny procenta z ceny díla, a to za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, 
a to především pohledávky smluvních pokut. 

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku České republiky“) je zhotovitel 
oprávněn započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po 
vzájemné dohodě s objednatelem. 

7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné 
straně s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní 
pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti. 

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok 
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé 
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována (použití 
ustanovení § 2050 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy vylučuje), ani povinnost 
zhotovitele dílo řádně dokončit. 

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku 
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter. 

 
VIII. Změny a zánik smlouvy 

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva 
měněna nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně 
číslovanými dodatky k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných 
k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedení v této 
smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli 
oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy. 

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je 
zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 14 kalendářních dnů, 
b) prodlení objednatele se splněním povinnosti podle čl. IV. odst. 9 písm. a) této smlouvy o 

více než 30 kalendářních dnů, 
c) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 14 

kalendářních dnů, 
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d) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 kalendářních dnů, 
e) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. IV. odst. 19 této smlouvy o více než 

14 kalendářních dnů, 
f) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. IV. odst. 22 písm. a) této smlouvy o 

více než 3 pracovní dny, 
g) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. IV. odst. 22 písm. b) této smlouvy o 

více než 10 pracovních dnů, 
h) porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. XI. této smlouvy ze strany zhotovitele, 
i) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele, 
j) vícenásobné (více než 3 krát) méně závažné porušení povinností dle této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,  

b) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
c) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.  
O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat. 

4. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele 
(zejména dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů uvedených 
v odst. 2 písm. c) až j) tohoto článku smlouvy či z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2 
občanského zákoníku – např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy 
či z důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany 
zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent 
z ceny díla, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění 
účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší. 

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma 
zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele 
z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.  

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva 
a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a 
povinností z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto 
odstavce smlouvy je neplatné. 

 
IX. Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že: 
a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za škodu, či nemajetkovou újmu 

vzniklou objednateli v důsledku vady díla,  
b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace 

k narušení řádného průběhu stavby (nemožnost provádění prací na stavbě z důvodu 
zhotovitelem zaviněné vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace po 
dobu minimálně 20 kalendářních dní) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla, 

c) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předání 
projektové dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad 
prováděním stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové 
dokumentaci jakožto autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle autora 
již však v takovém případě nejsou změnami projektové dokumentace, jež je 
předmětem tohoto závazku, 
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d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu 
provedení výstavby v objektu objednatele odchylující se od zhotovitelem zpracované 
projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani 
v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním stavby,  

a s tímto vyslovuje plný souhlas. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v oboru potřebném pro plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance 
poddodavatelů nebo dodavatelského řetězce, 

b) zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních 
předpisů v oblasti zaměstnanosti, 

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s 
dodavatelskými řetězci, 

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a 
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, 

e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin 
apod. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla 
způsobilá ohrozit plnění dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení a 
není v úpadku. Jestliže se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla. Stejnou výši 
smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí 
z čl. XI. odst. 2 či čl. VIII. odst. 6 této smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a předání 
díla objednateli byly jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to 
dle volby objednatele. Za tyto následné změny projektové dokumentace a jejich důsledky 
zhotovitel neodpovídá. 
 

X. Povinnost mlčenlivosti 
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích 
a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu. 

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které 
se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na provádění díla dle 
této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla za každé jednotlivé 
porušení povinnosti. 
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XI. Ostatní ujednání 
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 

případné změny údajů v záhlaví smlouvy. 
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických), 
kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele. 

5. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen „zákon o registru smluv“). 

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 23. května 2023, 
která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

7. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. 
V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí 
především občanským zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační 
složka státu příslušná k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České 
republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. 
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. 
občanského zákoníku. 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 
2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 

přednostně řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny 
před příslušným soudem, nikoliv rozhodcem. 

3. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy.  
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – požadavky zadavatele. 
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní 
strany k této smlouvě své podpisy. 

Přílohy: č. 1 – požadavky zadavatele 
   

   
                    



 Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

 

 

Požadavky zadavatele 

 

1. PP 

-  odstranění vlhkosti po obvodu celého objektu včetně vnějších terénních úprav (okapové  
   chodníky, lišty na fasádě), 
-  odstranění omítek a obkladů (keramických i dřevěných) tam, kde se nacházejí,   
   napadených vlhkostí a plísní po vnější a vnitřní straně stěn. Provedení nových omítek  
   (v místech vlhkosti a plísně), ošetření prostoru proti plísni, provedení maleb a nátěrů.  
-  provedení výměny izolací odpadních a vodovodních trubek,  
-  oprava odvodňovacích vpustí a odvodňovacích trubek v podlaze v garážích, 
-  oprava podlah protiprašným, nekluzným a voděodolným nátěrem. 

 

2. NP 

- úprava světla v cele předběžného zadržení 
 

2. NP 

- modernizace sociálního zařízení: 
- výměna stoupaček vody, výměna odpadů, výměna zařizovacích předmětů (umyvadlo, 

toaleta, pisoáry, dávkovače mýdla, zásobník toaletního papíru), 
- výměna dlažby, výměna obkladů, zakrytí nerovností stěn (u odpadů a u 

vzduchotechniky), 
- výměna dveří včetně kování. 

 

3. NP 

- modernizace sociální zařízení: 
- výměna stoupaček vody, výměna odpadů, výměna zařizovacích předmětů (umyvadlo, 

toaleta, dávkovače mýdla, zásobník toaletního papíru), 
- výměna dlažby, výměna obkladů, zakrytí nerovnosti stěn (u odpadů a u 

vzduchotechniky), 
- výměna dveří včetně kování. 

 

Oprava střechy: 
- výměna poškozené krytiny, 
- výměna poškozených hřebenáčů, 
- výměna lemování – napojení ke komínu, 
- napojení ke vzduchotechnice a průchodů k anténním stožárům a hromosvodu, 
- demontáž a následná montáž hromosvodu včetně revizní zprávy, 
- oprava zdiva komína. 
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