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strana 1/3 Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s. 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20221917 

Číslo smlouvy zhotovitele: 220230 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700 

zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla:  

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Zhotovitel: MORYS s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 1504 

IČ:                   42864771 

DIČ:                CZ42864771 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  107-3674100247/0100 

zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

tel.: ….., e-mail: …. 

kontaktní doručovací adresa: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
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II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20221917, 

číslo smlouvy zhotovitele 22030) uzavřené dne 22.12.2022, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná 

ujednání, bod 13.3:  

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu 

smlouvy, realizace díla „Rekonstrukce montážních kanálů II“, uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce 

(viz čl. III., bod 3.2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 419.335,11 

Kč bez DPH.  

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, 

neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 

v celkové ceně 60.670,46 Kč bez DPH. 

2. V průběhu realizace díla došlo k realizací prací nad rozsah SOD (více práce dle změnového listu č. 1), včetně 

zajištění dodávek s delší dodací lhůtou pro požadované vícepráce (ohýbaná výztuž, kluzné trny, svítidla apod.), 

i materiálové změny povrchových úprav pojízdných ploch kanálů, které při dodržení technologických přestávek 

vyvolaly časové prodlení, a zejména z důvodu provozních požadavků objednatele (pro zajištění provozu 

vozovny), byla realizace díla rozdělena na dva samostatné celky, přičemž druhá část mohla být zahájená až po 

kompletním dokončení první části, a po uvedení do zkušebního provozu. 

Výše uvedené technologické změny, a delší dodací lhůty komponentů pro požadované vícepráce, mají vliv na 

termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo, a objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení 

doby realizace díla o 28 kalendářních dní. Termín realizace díla se z důvodu technologických změn prodlužuje 

do 19.05.2023. 

V návaznosti na technologické změny se Harmonogram realizace díla, který je Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo 

ruší, a nahrazuje se Aktualizovaným harmonogramem prodloužení realizace díla, který je součástí přílohy č. 1 

tohoto Dodatku č. 1. 

3. Na základě skutečností uvedených v bodě 2 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba 

realizace díla a dokončení díla, bod 5.2 Doba realizace díla, následovně: 

• Ruší se text bodu 5.2. „do 95 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.“, 

a tento text se nahrazuje textem „do 19.05.2023“.  

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 

6.2 Smlouvy o dílo (dále také „SoD“) následovně: 

 

 
Cena dle SoD 

(bez DPH) 

Méněpráce dle 

Dodatku č. 1 

(bez DPH) 

Vícepráce dle 

Dodatku č. 1 

(bez DPH) 

Cena celkem 

(bez DPH) 

Rekonstrukce montážních 

kanálů II 
4.889.255,39 Kč 60.670,46 Kč 419.335,11 Kč 5.247.920,04 Kč 

5. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se 

podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1. 

 

III. Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na 

plnění dle tohoto Dodatku č. 1. 

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám.  

3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho 

zněním. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez 
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              zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: nebo do jeho datové 

schránky. 

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je: 

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1. 

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.   Za zhotovitele 

V Ostravě dne  V Ostravě dne 


