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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616054584.01
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1618

(ORG 5305)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
449 92 785
CZ44992785

Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice, _
IČO: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479 .
Zastoupené: Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci:
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb - technický
dozor
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na
staveništi - koordinátor BOZP

(dále jen „objednatel")

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 OchozZhotovitel:
u Brna

Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Markem Matyášem, jednatelem
29298113
CZ 29298113

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 72118.

(dále jen „zhotovitel")
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II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 1. 2017 smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších 
záležitostí, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Mateřská škola Žabka, objekt 
Kohoutovická, Bmo-Žebětín“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek") je rozšíření předmětu díla 
vymezeného smlouvou o dílo o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech 
č. 1 až 4 ze dne 27. 3. 2017 a to následovně:

změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon") v objemu 
305.973,36 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve 
změnových listech č. 1 až 4 ze dne 27. 3. 2017, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve 
změnových listech č. 1 a 2 ze dne 27. 3. 2017 a to následovně:

změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v objemu -46.497,83 Kč bez 
DPH - snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 1 a 2 
ze dne 27. 3. 2017, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec 9 tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou 
specifikovány ve změnových listech č. 1 až 4 ze dne 27. 3. 2017, z předmětu smlouvy se 
vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány ve 
změnových listech č. 1 a 2 ze dne 27. 3. 2017.

Článek III. Lhůta plnění. Harmonogram, odst. 1, písm. c) smlouvy o dílo se nahrazuje 
zněním:

2)

„III.l.c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo předání 
kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném užívání stavby podle č. II.6 písm. 
h) této smlouvy) se sjednává v délce 9 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli, které 
Zhotovitel v souladu se svou nabídkou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku zkrátil 
o 60 dnů, a která je prodloužena o 15 dnů z důvodu dodatečných prací sjednaných tímto 
dodatkem smlouvy o dílo (dále také jen „Finální lhůta")."

3) Článek III. Lhůta plnění. Harmonogram se nově doplňuje zněním:

„III.1.i) Zhotovitel zpracuje a předloží souhlasná stanoviska a doklady podle čl. II.6. písm. c), d), 
e) této smlouvy nejpozději ve Finální lhůtě.
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„III.l.j) lhůta pro zpracování Harmonogramu, který bude zohledňovat rozšíření předmětu díla a 
jeho předložení Objednateli k odsouhlasení

neipozděii do 3 dnů od uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Objednatel se
k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 dnů ode dne jeho obdržení”

4) Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 
- 1 a 3 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy o dílo se sjednává takto:„V.l

cena celkem 9.707.075,53 Kě bez DPH

Cena za zhotovení stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým 
rozpočtem — oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 4 
ze dne 27. 3. 2017 a činí:

V.3

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 11. 1. 2017 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Celková cena bez DPH

9.432.600,00 Kč 
305.973,36 Kč 

- 46.497,83 Kč
9.692.075,53 Kě

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů).”

IV. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 
smluvních stran.

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy.

3) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4) Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 
odst. 2 tohoto zákona).

5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního 
tajemství.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

7) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární 
město Brno.
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8) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři
vyhotovení.

9) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

10) Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo je tato příloha:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až 4 ze dne 27. 3. 2017

Doložka:
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/116 dne 15. 5. 2017.

V Brně dne
Za objednatele: .5. 2.0H

V Brně dne
Za zhotovitele:

4


