
DODATEK Č. 1 

4/23/0089 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 4/23/0033 

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

mezi smluvními stranami 

I 
Článek I. 

Učastníci dodatku 

Objednatelz STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
náměstí Dr. E. Beneše 1 

460 59 Liberec 
IČO; 00262978, DIČ CZ 00262978 
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních Mgr. Lukášem Hýbnerem, vedoucím odboru 
správy veřejného majetku 

(dále jen ,,objednate1“) 

Zhotovitel: S.A.W. CONSTULTING s.r.o. 
Božtěšická 216/34 
400 O1 Ústi nad Labem 
IČO: 28718836, DIČ: CZ 28718836 
Zastoupená Jaroslavem Zavadilem, DiS., j ednatelem společnosti 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kraj ského Soudu V Ústí nad 
Labem, odd. C, vložka 28569 

(dále jen ,,ZhotOvitel“) 

Článek II. 
Předmět dodatku 

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 2. 2. 2023 Smlouvu o dílo č. 4/23/0033. 
Předmětem plnění smlouvy je Zpracování projektové dokıunentace pro stavební povolení 
(DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rámci akce „Rekonstrukce mostu 
LB-086 ul. Londýnská“ dle normy CSN 73 6221.



Tento dodatek č. l ke Smlouvě je vypracován Z důvodu prodloužení termínu plnění 
realizace předmětného projektu. 
Po podrobnější prohlídce mostu a použití znalostí typických závad mostů Z předpjatých 
prefabrikátů I-73, a na Základ objednatelem objednaného diagnostického průzkumu 
hlavních nosníků, byly sondami ověřeny kanálky předpínací výztuže a průzkum potvrdil 
nedostatečnou ochranu proti korozi této výstuže. 
Vlivem závěrů průzktunu je nutné rozsah stavby resp. projektové dokumentace dopracovat 
a vyprojektovat jiné stavebně-technické řešení, což má dopad na tennín plnění díla. 

Článek III. 
Změny smlouvy 

l Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. V, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto: 

Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace - čístopisu ve stupni 
DSP/PDPS, kompletace - 8x autorizované pare' + CD ROM do 31. 8. 2023. 

Článek IV. 
Ostatní 

Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají V platnosti beze 
Změny. 

Čıánøk V. 
Závěrečná ustanovení 

Tento Dodatek je Vyhotoven ve dvou vyhotoveních V českém jazyce. 
Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí S tím, že tento Dodatek 
vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto 
Dodatku. 
Poskytovatel souhlasí S uveřejněním tohoto Dodatku V registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí obj ednatel. 

v Liberci dne; J 0, í. tm 3 v Lihøxøi ánøñ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. 

Mgr. Lukáš Hýbner Jaroslav I avadil, DiS 
vedoucí odrboruısprávy veřejného majetku jednatel 
STATUTARNI MESTO LIBEREC S.A.W. CONSULTING s.r.o. 
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