
Vícepráce 2

Méněpráce

Stavba: Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Otakara Ševčíka x

Objekt: 841/TD/TA/2023/04

Investor (objednatel ) stavby:
Město Písek
Velké náměstí 114, 397 01 Písek

TDS: xxx

Projektant: PROJEKTOSTAV s.r.o.
Jiřího Srnky 2495, 397 01 Písek

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět změny:

Méněpráce:

• odpočet všech asfaltobetonových vrstev

• odpočet veškerých betonových dlažeb včetně pokládky

• odpočet veškerých betonových obrub včetně osazení

Vícepráce:

• zvětšená plocha komunikace, z toho vyplývající větší plochy podkladních vrstev

• pokládka kamenných kostek drobných 8/10 (bez dodávky kostek)

• pokládka kamenných kostek velkých 15/17 včetně dodávky kostek

• přídlažba z kamenných kostek velkých 15/17 včetně betonového lože a dodávky kostek

• pokládka kamenných dlažeb  z kamenných desk včetně spárování (bez dodávky desek)

• očištění stávajících kamenných obrub včetně nové pokládky

Celkem bez DPH 807 581,65 

DPH 21% 169 592,15 

Celkem s DPH 977 173,80 

Podpis navrhovatele: …………………………………….. Datum:

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

Přílohy: Vyjádření projektanta

0322-01.1 ul. Otakara Ševčíka                                                              
0322-01.4 ul. Otakara Ševčíka - obnova povrchů

datum: ……………… podpis: ……………………….

podpis: ……………………….

Změnový list číslo:

č. SOD objednatele:

š. SOD zhotovitele:

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ………………


