[image: IROP_CZ_RO_B_C RGB]
DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 63/2021
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

	OBJEDNATEL
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kopeckého sady 357/2, Plzeň, 301 00

	IČO:
	00228745

	DIČ:
	CZ00228745

	zastoupený:
	Mgr. Jiří Orna, ředitel

	bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s., č. ú. 2836311/0100


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	SILBA – Elstav s.r.o.

	se sídlem:
	Plzeňská 155, 326 00 Letkov

	IČO:
	64358844

	DIČ:
	CZ64358844

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni

	zastoupený:
	Ing. Jan Jirka, jednatel

	bankovní spojení:
	Komerční banka, č. ú. 2463450277/0100

	Autorizované osoby pověřené vedením stavby:

	Hlavní stavbyvedoucí:
	Michal Schmid; autorizace pro obor pozemní stavby, členské číslo 39746

	Zástupce hlavního stavbyvedoucího:
	Miloš Boček; autorizace pro obor pozemní stavby, členské číslo 38865


dále jen „zhotovitel“

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2021 Smlouvu o dílo č. 63/2021 na základě veřejné zakázky Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska – stavba. Veřejná zakázka je zčásti financována z prostředků IROP. Předmětem uzavřené Smlouvy o dílo č. 63/2021 je odborné provedení díla spočívající v realizaci celkové obnovy dvou navazujících domů: Chotěšovského domu (náměstí Republiky č. p. 106) a Gerlachovského domu (Dřevěná ulice č. p. 344) v Plzni, které slouží potřebám Národopisného muzea Plzeňska.
1.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek, dle kterého se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo č. 63/2021.
PŘEDMĚT DODATKU
1.3. Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku 3 a 6 smlouvy o dílo Smlouvy o dílo č. 63/2021.
1.4. V průběhu realizace stavebních prací na objektu došlo ke zjištění nových informací, v jejichž důsledku je potřeba upravit předmět díla specifikovaný ve smlouvě. Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů ZL 54 – ZL 63 a položkových rozpočtů méně a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.
1.5. Předmětem dodatku je dále úprava bodu 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, konkrétně bodu 6. 1. Smlouvy o dílo č. 63/2021.
Smluvní strany se dohodly na provedení méně a víceprací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech ZL 54 – ZL 63 a rozpočtech k těmto změnovým listům.
Cena za dílo dle tohoto dodatku se mění takto:
Cena za dílo dle SOD bez DPH činí:
71 972 782,10 Kč
(slovy:sedmdesátjednamilionůdevětsetsedmdesátdvatisícsedmsetosmdesátdva korun českých a 10 haléřů)
Celkem za DPH 21%						15 114 284,24 Kč
(slovy: patnáctmilionůstočtrnácttisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých a 24 haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí			87 087 066,34 Kč
(slovy: osmdesátsedmmilionůosmdesátsedmtisícšedesátšest korun českých a 34 haléřů)

Celkové vyčíslení změnových listů ZL 54 – 63 činí:
225 110,05 Kč
(slovy: dvěstědvacetpěttisícstodeset korun českých a 05 haléřů)
Celkem za DPH 21%						47 273,11 Kč
(slovy: čtyřicetsedmtisícdvěstěsedmdesáttři korun českých a 11 haléřů)
Celkem cena za dodatek č. 3 včetně 21% DPH činí		272 383,16 Kč
(slovy: dvěstěsedmdesátdvatisíctřistaosmdesáttři korun českých a 16 haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3
75 832 965,37 Kč
(slovy: sedmdesátpětmilionůosmsettřicetdvatisícdevětsetšedesátpět korun českých a 37 haléřů)
Celkem za DPH 21%						15 924 922,73 Kč
(slovy: patnáctmilionůdevětsetdvacetčtyřitisícdevětsetdvacetdva korun českých a 73 haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí			91 757 888,10 Kč
(slovy: devadesátjednamilionůsedmsetpadesátsedmtisícosmsetosmdesátosm korun českých a 10 haléřů)

ODŮVODNĚNÍ ZMĚN SMLOUVY
1.6. Objednatel provedl v dodatku č. 3 změny smlouvy o dílo, které jsou nepodstatnými změnami závazku podle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ). 
1.7. V předmětném dodatku č. 2 byly provedeny změny na základě těchto důvodů:
§222 odst. 4 ZZVZ: 54, 55, 58, 59, 61, 62
§222 odst. 6 ZZVZ: 56, 60

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1.8. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 63/2021 zůstávají v platnosti beze změn.
1.9. Tento dodatek č. 3 nemá vliv na hodnocení veřejné zakázky.
1.10. Tato dohoda je ve smyslu bodu 18. Závěrečná ujednání, čl. 18.3. Smlouvy o dílo č. 63/2021 považována za dodatek č. 3.
1.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 63/2021 (dále jen „dodatek“) v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel.
1.12. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků.
1.13. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
1.14. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy vč. ocenění soupisu prací

	v Plzni




[bookmark: _GoBack]
Mgr. Jiří Orna
ředitel
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
za objednatele

	V Letkově dne 





Ing. Jan Jirka
jednatel společnosti
SILBA – Elstav s.r.o.
za zhotovitele
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