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Dodatek č. I

_________

ke smlouvě o zajiš tě ní inž ený rskéčinnosti vedenéu objednatele pod č. 1651/ORM/201
ze dne 18. 10. 2021 uzavřenépodle 1746 odst. 2. a při analogickém použ ití 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní (dále jen „ občanský zákoník) a

tý kající se akce:

„ Obnova domu Masarykovo námě stĺ 21, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární mě sto Jihlava
Sídlo: Masarykovo nám. Č . 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, primátorem
ICO: 00286010
DIČ : CZ00286010
(dále též jako „ objednatel“ )

Poskytovatel: ž ivot památkám o.p.s.
Sídlo: Siroká376, 588 32 Brtnice
Zastoupený : Lukáš em Kruž íkem, ředitelem společnosti
ICO: 02044200
DIČ : CZ02044200
Zápis v obch. rejstříku: vedeném Krajský m soudem v Brně , oddíl O, vlož ka 634
(dále též jako „ poskytovatel“ )

(samostatně jako „ smluvní strana“ , společně pak jako „ smluvní strany“ )

II. Ú VODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 smlouvu ozajiš tě ní inž ený rské činnosti
vedené u objednatele pod č. 1651/ORM/2021, jejímž předmě tem je vý kon technického
dozoru v rámci akce „ Obnova domu Masarykovo námě stí 21, Jihlava“ (dále též jako
„ smlouva“ ).

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
dodatku č. 1, a to z důvodu prodlouž ení lhůty realizace vlastní stavby o 70
kalendářních dnů.

III. PŘ EDMĚ T DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s vý š e uvedený m dohodly na následujících změ nách
smlouvy uvedený ch v tomto ustanovení.

2. Smluvní strany se dohodly na změ ně či. I. odst. 1. smlouvy tak, ž e původní text tohoto
ustanovení ruš í a nahrazují níž e uvedený m zně ním:

„ 1. Poskytovatel se zavazuje, ž e pro objednatele zabezpečí za podmínek dohodnutý ch

v této smlouvě inž ený rskou činnost — vý kon technického dozoru investora (dále též

jako „ TDI“ , „ technický dozor investora“ , „ práce“ či „ činnosti“ ) dle svénabídky ze dne 20. 9.

2021 podané do vý bě rového, doplně né nabídkou ze dne 27 3. 2023, a to vš e při
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realizac převzetí a kolaudaci stavby ve smyslu 152 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o

územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon), v platném zně ní, na akci:

„ Obnova domu Masarykovo námě stí 21, Jihlava“

(dále též jako „ stavba‘)
Stavba bude realizována dle projektovédokumentace pro provádě ní stavby s názvem

„ Obnova domu Masarykovo námě stí 21, Jihlava“ vypracovanésubjektem Ateliér

Š tě pán s.r.o., IČ O: 28284704, se sídlem Vranov č.p. 278, 664 32 Vranov, (dále též jako

„ projektovádokumentace‘).“

3. Smluvní strany v souvislosti s prodlouž ením realizace vlastní stavby upravují či. II.
odst. 3. tak, ž e vě tu „ Předpokládanádoba plně ní stavby: 600 kalendářních dnů ode
dne předání staveniš tě zhotoviteli“ ruš í a nahrazují ji následujícím zně ním:
„ Předpokládanádoba plně ní stavby: 670 kalendářních dnů ode dne předání staveniš tě
zhotoviteli“ .

4. S ohledem na prodlouž ení lhůty realizace stavby o 70 kalendářních dnů, se smluvní
strany dohodly na změ ně či. III odst. 1. smlouvy tak, ž e se původní text tohoto
ustanovení ruš í a nahrazuje níž e uvedený m zně ním:
„ Za práce a vý kony inž ený rské činnosti podle Č l. I. této smlouvy se sjednávácelková
cena prací dle nabídky poskytovatele ze dne 20. 9. 2021 a doplně na nabídkou
poskytovatele ze dne 27. 3. 2023. Cena je sjednána jako nejvý š e přípustná, platnápo
celou dobu plně ní činnosti poskytovatele dle této smlouvy.

Cena dle uzavřenésmlouvy: 447.000,- Kč bez DPH
Dodatek č. I smlouvy: 52.150,- Kč bez DPH
Celkovácena za činnosti vč. dodatku č. I 499.150,- Kč bez DPH

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni povinnosti
přiznat daň .

IV. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemě ní a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stávánedílnou součástí smlouvy.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a
dva pro poskytovatele.

3. Tento dodatek bude uveřejně n dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním
této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

4. Platnost tohoto dodatku nabý vá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
Učinnosti tento dodatek nabý váokamž ikem jeho zveřejně ní v registru smluv v souladu
se zákonem o registru smluv.

V Brtnici de ž ivotpamtkm. V Jihlavě dne
2Ü 23

Š roi 376,

D C

za poskytov tele za objednatele
Lukáš Kruž ík, ředitel organizace Mgr. Petr Ryš ka, primátor
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