
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/0494/2023

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 02. 01. 2023:

Ing. Helena Bogoczová, MPA

jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA,

vedoucí Odboru majetkového

a) technických:

telefon:

e-mail:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dá|e jen objednatel)

a

1.2 K J K stavební údržba s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40708

zastoupena: Česlav Jeleň, jednale| společnosti

se sídlem: Mickiewiczova 361/18, 733 01 Karviná - Mizerov

IČ: 26860732

DIČ: CZ26860732

bankovní spojení: ČSOB. a.s.

č. účtu: 276215125/0300

(dále jen zhotoviteI)
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Smluvní strany uzavřely dne 26. 04. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/0494/2023 (dále jen

„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Oprava parkoviště a příjezdové

komunikace Urnový háj v Karviné-Mizerově“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového

rozpočtu a technické dokumentace v rámci řízení na předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „

technická dokumentace“) a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Předmětem této

smlouvy je dále geodetické zaměření díla. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně Zpúscbi|ý

k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany

dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke

Smlouvě, jak následuje (da'|e jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +90 500 Kč bez DPH a

méněpráce ve výši - 88 749 Kč bez DPH, které Jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o1 751 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 2 091 820,42 Kč

„

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 2 093 571,42 Kč

„

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti

s uveřejnéním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku

č. 1 a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
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3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetIy a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejÍCh pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Karviné V Karviné

za objednale|e za zhotovitele

Datum:

Datum: 31 .O5.2023 16:26:38

+02:O0
2023.U5.3D

………………………………..

za statutární město Karviná za K J K stavební údržba s.r.o.

Ing. Helena Bogoczová, MPA Česlav Jeleň, jednate|

vedoucí Odboru majetkového

na základě pověření

ze dne 02. 01. 2023

.
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É
Příloha č. 1 k Dodatku č. 1

Změnový rozpočet

Stavba: Oprava parkoviště a příjezdové komunikace Urnový háj v Karviné - Mizerově

Místo: Karviná

Zadavatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: K J K stavební údržba s.r.o.

Vícepráce 90 500,00

1 K 113107131 wwww www z hemnu prus\áhu \\ př5s % do 150 mm vučně m2 130,000 670,00 m www UR52U2301

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z

24 K 935112211 Demnavých tvárnic š 800 mm ' výménz prasklých m 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

příkopových žlabů

25 M 59227024 žlabovka Dňkapcvá betonová W 380,00 1 900,00 CS ÚRS 2023 01

Cena celkem bez DPH 21% 90 500,00

Změnový rozpočet

Stavba: Dprlvl wwwww . qudmle komunikace umvvy háj v Karviné Mizerově

Místo: Karviná

Zadavatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: K J K stavební údržba s.r.o.

Méněpráce
-88 749,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š pvgs 0,5 mm

3 K 113154223 m2 -152,000 105,00 -15 960,00 CS ÚRS 2023 01
m pl přes 500 do 1000 m2 bez mmm v vase

ze s\Imcm emmze v mnoŽ5M

16 K 573231112 mm mm wwww aaa mm m2 4 m 00 CS ÚRS 2023 01„„„mj „
www beton vrstva obrusná ACO 11 mmtř. w 50

17 K 577144121 m2 -152,000 409,00 -62 168,00 CS ÚRS 2023 01
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
35 K 997221875 t -9,500 490,00 -4 655,00 CS ÚRS 2023 01

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

Přesun hmot pro komunikace z
36 K 998225111 mmm & kM5m t -9,500 71,00 -674,50 CS ÚRS 2023 01

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

37 K
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s

-9,500 39,00 -370,50998225194
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

t CS ÚRS 2023 01

Fřímabak k přesunu hmot pro mmm komunikace s
38 K 998225195 t -9,500 38,00 -361,00 CS ÚRS 2023 01

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD5000 m

Cena celkem bez DPH 21%
-88 749,00
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