Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/104/P/SoD/2022


(evid. číslo smlouvy objednatele)

č. 
                            


        (evid. číslo smlouvy zhotovitele)

Ochranné stání služebních plavidel Slapy
Provedení inženýrskogeologického průzkumu
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:









xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
a

zhotovitelem
CHEMCOMEX, a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8407
 Sídlo:
Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci
IČ:
25076451
DIČ:
CZ25076451
Peněžní ústav:
xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/104/P/SoD/2022 ze dne 16. 9. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2022, upravuje takto:
1) V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1.
Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 30. 11. 2023.“
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/113/P/SoD/2022 ze dne 16. 9. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2022, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne .............









        




            V Praze dne ............. 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel

na základě plné moci
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
CHEMCOMEX, a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 2 SoD č. S/ŘVC/113/P/SoD/2022
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č.












(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


