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6.11 .1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s., Olomoucka 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo SO nebo Ps: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

D1_01 ZL Č.163

 
 

Indexy:

O. . .objednatel

GD...generá|ni dodavatel

GP...generá|ní projektant

PM...projektový manažer

J...jiný

Změna má vliv do

následujících profesí:
D1_01 Budova G1 a G2

 

Změna má dalšívlív do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)

Nemá vliv

     
Název změny: Doplnění ovládacího kolečka k žaluzií ve vnitřních prosklených příčkách
 

ovládací kolečka.

Položka, popis: Změna obsahuje doplnění ovládacího kolečka k žaluzií ve vnitřních prosklených příčkách LIKO-S. Na každé žaluzií budou dvě

 

Důvod změny:

Dle požadavku investora
 

Přílohy: 1. položkový rozpočet. 2. schéma ovládání žaluzie
 

 
 

 

 
 

 

Vyjádření zástupce GP

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): . D d' .

odhadnuté náklady: 40 143,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 40 143,- Kč bez DPH £1213 (neho 'C' se

konečná cena: 40 143,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvola změnu stavebního povolem pred dokončením: AN0 l NE Vyplni GP ! PM

Dopady do HMG GD: 0 dnů celkový počet dnů: 0 NE Vyplni GD I provádějící zmenu

Vyjádření zástupce GD SOUHLASlME ! nesouaíeqsíue Datum 3 MPS:

SOUHLASIME ] NESGUHleASlME

Vyjádření GP:

1. Položky vytvořené zhotovitelem jsou

zpracovány dle metodiky URS. Vyjádření Datum a POdPÍSI

rozpočtáře v příloze.

2. Počty doplněných ovládacích koleček

žaluzií musí odpovídat dílenské dokumentaci

LIKO-S.

 

 
 

Vyjádření zástupce Správce stavby

Datum a podpis:

SOUHLASIME lNESOUHLASlME

   

 

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME ! NESOUHLASÍME Datum a MMS:

 

Vyjádření zástupce Objednatele

Datum a podpis:

SCHVÁLIL/W  

 

  

   

 

Důvod zamítnutí (vyplní O):  

 

 

INVIN s.r.o.

Sochorova 23, 616 00 Brno

T:

www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DIC: cz 292 117 51

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnostje zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

Patříme do skupiny

D AD Group
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LRozděIovník: —| 1.0BJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD

INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

Sochorova 23, 616 00 Brno

T: D AD Group

www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: cz 292117 51

č. BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033



 

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.163 - DOPLNĚNÍ OVLÁDACÍHO KOLEČKA K ŽALUZII VE VNITŘNÍCH

PROSKLENÝCH PŘÍČKÁCH

  

 

 

Kód; A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1. GZ

KSO: CC-CZ:

Misto: Praha Datum: 29.05.2023

Zadavatel: lC

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIC

Uchazeč: IC. 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIC 0225322257

Proiektant: IC

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIL)

Zpracovatel: IC

IMOS Brno, a.s.,- DIC

Poznámka:

Cena bez DPH 40 143,25

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základni 21 ,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

snížená 15,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

Cena s DPH v CZK 43 573.33]

Projektant * * Zpracovatel *

_Da_tum a podpis: . Razítko * , Datum a podpis: Razítko

Objednavatí Uchazeč *7 i * _ *

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 

 

 
REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISU PRACÍ- ZL 6.163 - DOPLNĚNÍ OVLÁDACÍHO KOLEČKA K

vlv

ŽALUZII VE VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH PRICKÁCH

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha Datum: 29.05.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: GŠĚOŽŽTŠ'VJĚĚQa

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel mma.s.,-

Cnmm. 1 -. '7



Kód

 

Popis

Náklady z rozpočtů

D1_01 Budova G1 a G2

D1_o1_1-
D12 Stavební- Dotazy 2020_11_o4

Šlmnn 7 7 7

Cena bez DPH [CZK]

40 143,25

40 143,25

40 143,25

Cena s DPH [CZK]

 

48 573.33

48 573,33

48 573,33



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- ZL Č.163 - DOPLNĚNÍ OVLÁDACÍHO KOLEČKA K ŽALUZII VE VNITŘNÍCH
v'v :

PROSKLENÝCH PRICKACH

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 „01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební- Dotazy zozo_11_o4

 

 

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 29.05.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha DIČ

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno. a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ C225322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ

Zpracovatel: IC

IMOS Brno. a.s.,- DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 40 143,25

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 593,25 21 ,00% 124.58

snížena 0,00 15.00% 0,00

ĚCena s DPH v CZK 40 2675.83

Projektant * Zpracovatel * i i *

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednaštel Uchazeč * *

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 

 

 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- ZL Č.163 - DOPLNĚNÍ OVLÁDACÍHO KOLEČKA K ŽALUZII VE

VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH PŘÍČKÁCH

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební- Dotazy 2020_11_04

Misto: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kód dllu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

29.05.2023

Atelier Penta v.o.s..

Mrštíkova 12, Jihlava

IMOS Brno. a.s.,-

Gena celkem [CZK]



Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnicí *

757: - hliníkové vnitřní *

40 143,25

40 143.25

40 143,2Š

Ěšsoxý

 

 

 

SOUPIS PRACÍ - ZL Č.163 - DOPLNĚNÍ OVLÁDACÍHO KOLEČKA K ŽALUZII VE VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH

 

 

 

 

 

PRICKACH

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1701 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavebni - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha Datum: 29.05.2023

_ . . . . . . _ Atelier Penta v.o.s.,

Zadavatel. Instltut kllmcké a experlmentální medlcíny. Praha Prolektant. Mrštíkova 12' Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: W'a's"-

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl Juana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sentas/a \

Naklady soupisu celkem
40 143,25

D PSV Práce a dodávky PSV 40 143.25

D EZ _ Konstrukce zámečnické , , _ , ___777 _ 40 143.25 _ 7

Přesun hmot procentní pro zámečnicke konstrukce v l \ '
_ 780 , K 998767204 obiaktech v do 36 m l % l 395,500 1,50 59325105 URS 2018 01

D 767.f hliníkové vnitřní 7 7 739E390

Doplnění ovládacího kolečka k žaluzií ve vnitřních \ ‘ .

K _ _ hliníkových prosklených příčkách. D+M \ k7“ \ 113'000 _ 7 7350807} 39 550'00‘V'asm' 7

doplněni ovládacího kolečka la Žaluzn - na Name žaluzu budou

dvě kolečka dle požadavku investora. viz příloha č 2 - schéma

ovládání žaluzie

_ včetně příslušenství a doplňků

113 113.000

 

Šin-Ana ? 1 'l



 

   




