[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 041/OPI/2022 na rekonstrukci vybraných prostor objektu VZP ČR v Chomutově uzavřené dne 21. 11. 2022 (dále jen: „Smlouva“) mezi:

1. Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 
IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518
datová schránka: i48ae3q
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „objednatel“ nebo též „VZP ČR“) na straně jedné
a
1. JK stav – realizace staveb s.r.o.
se sídlem: 28. října 1025/1, 430 01 Chomutov 
kterou zastupuje: Pavel Falis, jednatel 
IČO: 27328121; DIČ: CZ27328121
datová schránka: fhhd4e8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24301
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)


I. 
1. Na základě otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku evidovanou ve VZP ČR pod číslem ID 2200063 a názvem: „Chomutov – rekonstrukce klientské haly a I. až III. NP – stavba“ uzavřely smluvní strany mezi sebou dne 21. 11. 2022 Smlouvu o dílo č. 041/OPI/2022 na rekonstrukci vybraných prostor objektu VZP ČR v Chomutově.
2. Z důvodu nutnosti reagovat na změny vycházející z aktuálního průběhu rekonstrukčních prací přistoupily nyní smluvní strany v souladu s § 222 odst. (4) písm. a) a odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II.
V souladu s ujednáními obsaženými v článcích IV. odst. 3. a XIV. odst. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který Smlouvu mění následovně:
1) Z důvodu nepředvídatelných skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace díla a dále z důvodu dodatečných požadavků objednatele na úpravu původního rozsahu sjednaných prací dochází jednak k částečnému rozšíření předmětu plnění dle položkové kalkulace zhotovitele uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě a současně u některých rozpočtových položek také k úpravě, resp. ponížení stávajícího rozsahu plnění.
Specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

2) V návaznosti na předchozí odstavec tohoto článku se stávající text odst. 1. článku III. Smlouvy obsahující výši ceny díla ruší a nahrazuje se takto:
„Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně provedené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy ve výši 8 266 691,41 Kč (slovy: osm milionů dvě stě šedesát šest tisíc šest set devadesát jedna koruna česká a čtyřicet jeden haléř) bez DPH. K takto dohodnuté ceně bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonem stanovené výši, platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.“

III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění. 
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Jeho nedílnou součástí je Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a 2 o 13 stranách textu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jeho jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá písemně v elektronické podobě. Je podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel podepíše Dodatek č. 1 uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 ZSVD; objednatel Dodatek č. 1 podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.  


V Praze dne: …………………....					V Chomutově dne: …………
Objednatel:								Zhotovitel:
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Všeobecná zdravotní pojišťovna 					JK stav – realizace staveb s.r.o.
České republiky


______________________________					__________________________    
Ing. Zdeněk Kabátek							Pavel Falis
ředitel 								   jednatel
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