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Dodatek č. 1  
ke smlouvě č. VZ 16/2022
uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §  2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                                                             
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČO:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
                  Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
                  Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx         
      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
			jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a
2) Michal Kraus
Sídlo: Olomouc - Hejčín, Jarmily Glazarové 339/3, PSČ 779 00
Kontaktní adresa: Olomouc - Hejčín, Jarmily Glazarové 339/3, PSČ 779 00
IČO: 03517934
DIČ: CZ7508165379
Zapsán v živnostenském rejstříku.
[bookmark: _Hlk93321230]Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupena: Michalem Krausem
			jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“), na straně druhé
v následujícím znění:

Preambule
     Účastníci tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti č. VZ 16/2022 ze dne 07.06.2022 s názvem Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba oddělení 15A,B“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. VI. smlouvy.
     Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.


I. Předmět dodatku
A. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. VIII. bod 4. 
smlouvy změna týkající se doby trvání uvedené v čl. VI. bod 1. smlouvy. 

Konkrétně se jedná o změny vybraných termínů plnění u 3. a 4. etapy, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly v důsledku změny termínů realizace stavebního díla, na kterém jsou služby poskytovány. Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o výkonu činnosti, finální termín dokončení předání a převzetí celého díla zůstává bez změny zachován. 


B. Znění čl. VI. smlouvy Doba trvání se nahrazuje v celém rozsahu takto:

VI. Doba trvání
1. Smlouva se uzavírá na dobu do konečného předání a převzetí stavebního díla bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného a odsouhlaseného předávacího protokolu stavební firmou a firmou na dodávky vnitřního vybavení a to až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu s předpokládanými termíny plnění:
 Předpokládaný termín zahájení činnosti:	06/2022			  	
[bookmark: __RefHeading__17_2138858144] Předpokládaný termín ukončení činnosti:	10/2024  			

      Termíny plnění dle etap:
1. a 2. etapa:
      Termín zahájení prací:                                                            červen 2022
 Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:             červenec 2023	
      Termín dílčí kolaudace 1. a 2. etapy:                                      srpen 2023
          
3.  etapa:
      Termín zahájení prací:                                                             duben 2023
 Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:              únor 2024	
 Termín dílčí kolaudace 3. etapy:                                              březen 2024

 4.  etapa:
 Termín zahájení prací:                                                              duben 2023
 Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:               září 2024	
 Termín dílčí kolaudace 4. etapy:                                               říjen 2024

 Termín dokončení předání a převzetí celého díla vč. KS: říjen 2024

1. Konečný termín poskytování služeb je do vydání kolaudačního rozhodnutí za účelem užívání stavby a do odstranění všech vad a nedodělků díla způsobených stavební firmou a současně po odstranění všech vad a nedodělků způsobených firmou na dodávky a montáž vnitřního vybavení. 
1. Výše uvedené předpokládané termíny zahájení plnění veřejné zakázky jsou podmíněny vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany zřizovatele zadavatele tj. Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na splnění podmínek řízení akce.



1. Místo plnění veřejné zakázky:
Oddělení 15A, 15B, areál Psychiatrické léčebny Šternberk, Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, parc. č. 251 a  parc. č. 255/1 v obci Šternberk, okres Olomouc, katastrální území Lhota u Šternberka.
1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při ukončení smluvního vztahu výpovědí má poskytovatel právo na poměrnou část úplaty odpovídající činnosti, kterou řádně vykonal do posledního dne výpovědní lhůty. Poměrná část odměny bude zaplacena, jak je uvedeno v čl. V., nedohodnou-li se účastníci jinak.



II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran nebo uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění, pokud se na dodatek tato povinnost vztahuje. Povinnost k uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a dvě vyhotovení objednatel. 


Objednatel:	Zhotovitel:

[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku dne 6. 6. 2023	                                  	  V Olomouci dne 9. 5. 2023

  







……………………………...……                                      …………………………….........….
      MUDr. Hana Kučerová                                                                    Michal Kraus
            ředitelka                                                                                   
Psychiatrická léčebna Šternberk                                                                 
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