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č.j.: NPU-430/ 42769/2023
DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo č. 3002H1210008 ze dne 17. 5. 2021
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru SP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

VIDOX s.r.o.
IČO : 25160168          
 DIČ : CZ25160168

Se sídlem:  U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Zastoupený:  XXXXXXXX, prokuristou společnosti

Doručovací adresa:

U Poráků 511, Horní Brána

Český Krumlov

381 01
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXX, prokurista
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXX, prokurista
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3002H1210008, 
č.j. NPÚ- 430/38741/2021, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova objektu Bellarie – stavební část – část I.“ 
2. V souladu s čl. VI. odst. 5 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti zejména technického a technologického charakteru, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla, podrobnosti změn uvádí změnové listy č.1, 23, 25. 
Článek II.

Předmět dodatku – Předmět smlouvy, určení díla

1. Článkem. II. odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. čl. odst. 3 zní takto: 
Předmětem díla je specifikován těmito dokumenty:

a) projektová dokumentace: NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova Bellarie –, 

vypracovaná XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ČKA 02553, 2017    
                         b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky   zadaná prostřednictvím Národního 

                              elektronického nástroje N006/20/V00025464, 

         c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet + krycí list, 

         d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje,   

          odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče pod sp. Zn. OKPP 153859/2019/javi/6 SS ze  

          dne 4. 4. 2019, 

             e) souhlas se stavebním povolením, vydaném Městským úřadem v Českém Krumlově, stavebním  

              úřadem, pod č. j. S – MUCK 23950/2020-Ti-Ti ze dne 23. 9.2020
                          f) dodatek č. 1

          g) dodatek č. 2


          h) dodatek č. 3

                          i) změnovými listy č. 1, 23, 25 

Článek II.

Předmět dodatku _ Cena díla 

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele, dod. č.1, dod. č. 2., dod. č. 3. ve výši 37 776 220,69 Kč bez DPH + 7 933 006,35 Kč DPH = 45 469 227,04 Kč včetně DPH (slovy: čtyřicetpětmiliónůčtyřistašedesátdevěttisícšest  korun českých a čtyřisetiny haléřů) 

2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 5 mění, a to tak, že nově zní takto:  

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnových listů č. 1, 23, 25, sjednané pevnou cenou ve výši:

39 996 600,09 Kč bez DPH

(slovy: třicetdevětmiliónůdevětsetdevadesátšesttisícšestset korun českých a devět setin haléřů)

Na základě změnových listů ZL 1, 23, 25 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku 2 220 379,40 Kč bez DPH, + 466 279,67 Kč DPH = celkem 2 686 659,04  Kč včetně DPH. 
Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.

Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3002H1210008 ze dne 17. 5. 2021, dodatku č.1.,dodatku č.2. a dodatku č.3. zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

V dne 5. 6. 2023
V Českých Budějovicích dne 1. 6. 2023

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXX 
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


prokurista
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
Seznam příloh:

Změnové listy č. 1, 23, 25
1
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