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      Dodatek č.2                                        Skartační znak/lhůta:  V/10

Ke SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  1439916
	Číslo SOD objednatele:   OI-PR/SOD/001992 /2016/Neu

	A Název akce: Na Vozovce – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
	Org:  5711


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr.Filip Žáček, náměstek primátora

	
	
	

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu


	2. Zhotovitel:
	AQUA PROCON s.r.o.

	 též „příkazník“  
	se sídlem: Palackého tř. 12, 612 00 Brno

	

	IČ: 46964371
	DIČ:
	CZ46964371

	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

	pod sp. zn.     
	  oddíl , vložka 

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace)

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


Výše označené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na akci ,,Na Vozovce – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ uzavřené dne 24.6.2016. Důvodem uzavření dodatku je časová prodleva při zajišťování smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o služebnosti se SŽDC na uložení vodovodu.
Tímto dodatkem č.2 se mění :

čl. V. Termín plnění následovně 
V.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat  předmět plnění nejpozději do: 

Předání předmětu plnění dle čl. III., písm. b)                    do        7 dnů od nabytí právní moci SP
Ostatní ujednání čl. V.  zůstávají beze změny
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci dne:      15.5.2017              
	V Brně dne:     10.5.2017


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora
	Ing. Jan Polášek

jednatel společnosti
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