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Dodatek č.3 ke  Smlouvě o dílo č. 2022-00101 u objednatele
na realizaci stavby
„Plavecký stadion Strakonice-nafukovací hala nad 50 m bazénem“
I.
Smluvní strany
1.1 Objednatel:       

Město Strakonice
Zastoupený:        

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
Sídlo:


Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČ / DIČ:


00251810 / CZ 00251810
Bankovní spojení:    
1768038/0300
(dále jen „objednatel“)
1.2 Zhotovitel:

GHC Invest, s.r.o.
Zastoupený: 

Ing. Tomášem Eršilem, jednatelem
Sídlo: 


Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
IČ / DIČ: 


60464496 / CZ60464496
Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze oddíl C vložka 26573
(dále jen „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem:
Smluvní strany se dohodly na změnách ve znění následujících článků a jednotlivých ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 2022-00101 na realizaci stavby,
„Plavecký stadion Strakonice-nafukovací hala nad 50 m bazénem“ takto (níže uvedené je nově platné znění přísl. ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 2022-00101):
Tento dodatek upravuje následující:
Dne 15.05.2023 bylo zahájeno na stavebním úřadě MěÚ Strakonice stavební řízení o změně stavby před dokončením, kterým se navyšuje kapacita osob uvnitř nafukovací haly nad 50 m bazénem z 30 osob na 100 osob z důvodů požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) a následně dodatečně zajišťovaného nového závazného stanoviska  Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR ). Z toho důvodu není možná kolaudace díla dle původního předpokladu (ve zkušebním provozu probíhajícím od 15.05.2023 - 31.05.2023) dle SOD č. objednatele 2022-00101, ve znění dodatku č. 1 a 2, na realizaci stavby „Plavecký stadion Strakonice-nafukovací hala nad 50 m bazénem“.
S ohledem na provoz bazénu (nafukovací hala musí být 31.5. 2023 vyfouknuta a složena) může být kolaudační řízení zahájeno až v měsíci září 2023, kdy bude hala opět znovu nafouknuta a připravena na zimní sezonu.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly takto:

· Dílo bude předáno v souladu se SOD ve sjednaném termínu, tj. nejpozději do 31.05.2023;

· Případné vady a nedodělky zjištěné v rámci předávacího řízení zhotovitel odstraní ve lhůtách uvedených v předávacím protokolu;

· Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny bez DPH sloužící jako zádržné bude uhrazena objednatelem zhotoviteli až po odstranění vad a nedodělků a zajištění kolaudačního souhlasu.
Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo č. 2022-00101 ve znění dodatku č. 1 a 2, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změn.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tento je výrazem

jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřen v tísni, ani za nápadně nevýhodných

podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek musí být opatřen elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Strakonice usnesením č. 888/2023 ze dne 31.05.2023.

Ve Strakonicích dne 07.06.2023



  V Praze dne 06.06.2023
Mgr. Břetislav Hrdlička                                                           Ing. Tomáš Eršil, jednatel        
              starosta                                                                                   GHC Invest, s. r. o.



